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Determinazione numero 1351 del 03/08/2023

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE 
PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST FINANZIATI D.M. 141/2022 - ANNO 2022.
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.
AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.
(CUP G97H22002380001 - CIG 9739936175). 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 508 del 28/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto, per un importo complessivo di € 463.760,00 così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 366.816,76
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 7.000,00
1) Totale appalto 373.816,76

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 7.476,34
- Contributo Autorità di Vigilanza 225,00
- IVA ed eventuali altre imposte 82.239,69
- arrotondamento 2,21

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 89.943,24
2) Totale progetto 463.760,00

La succitata spesa è stata prenotata, col medesimo atto, al cap. 4763 del PEG 2023 e finanziata 
con fondi di cui al D.M. 141/2022 con codice intervento 01191.R1.MO.

Con la determinazione n. 693 del 28/04/2023 si aggiudicavano i lavori alla ditta P.A.L. Lavori 
Stradali s.a.s. Via Radici in Monte n. 128 - 42014 Castellarano (RE), C.F. e P.IVA 00503660359,  
che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,51%, corrispondente ad € 16.534,44 per 
un valore dell’offerta di € 350.273,32 oltre € 7.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale 
€ 357.273,32) ed € 78.600,13 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 435.873,45.

Con la succitata determinazione, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa 
complessiva di € 435.873,45 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione 
della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del PEG 2023 (spesa 
finanziata con fondi di cui al D.M. 141/2022 con codice intervento 01191.R1.MO).
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:
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Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 366.816,76

Ribasso d’asta -4,51% - 16.543,44
----------------

Importo lavori 350.273,32
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 7.000,00

----------------
1) Totale appalto 357.273,32

Somme a disposizione
- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 7.451,34
- contributo autorità di Vigilanza 250,00
- IVA ed eventuali altre imposte 78.600,13
- Economia da ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti 20.182,99
- Arrotondamenti 2,22

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 106.486,68
2) Totale progetto 463.760,00

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto 
d’appalto) in data 04/05/2023 come da verbale di consegna, per una durata di giorni 40 con termine 
ultimo previsto per il giorno 12/06/2023.

In corso d’opera si è riscontrata la possibilità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli 
inizialmente  previsti  in  contratto,  come  risulta  dalla  perizia  redatta  dal  Direttore  dei  Lavori, 
finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Le motivazioni che hanno portato la Direzione Lavori a predisporre ulteriori lavorazioni sono 
derivate  dalla  necessità  di  eseguire  lavori  aggiuntivi  per  garantire  la  sicurezza  al  transito  della 
competizione ciclistica “Giro d’Italia 2023”. A seguito del sopralluogo da parte degli organizzatori 
e dagli organi di polizia si sono evidenziate ulteriori criticità lungo il percorso stabilito; pertanto, si 
è  reso  necessario  mettere  in  sicurezza  il  tracciato  del  percorso  intervenendo  con  ulteriori 
lavorazioni.

Inoltre, a causa della prossima ed imminente chiusura della galleria “Casa Poggioli” sulla SP 
486 (nel tratto Reggiano in loc. La Volta di Saltino), la quale implica la deviazione della maggior 
parte del traffico sull’intero tratto della SP 24 di Monchio, e a causa delle abbondanti piogge del 
mese di  maggio che hanno creato smottamenti  e  deformazioni  della  sede stradale,  si  ritiene  di 
utilizzare  in  parte  l’importo  già  previso  sulla  SP  Nuova  Pedemontana  per  eseguire  opere  di 
asfaltatura  del  manto  stradale  al  fine  di  poter  garantire  le  condizioni  minime  di  sicurezza  del 
transito.

Non essendo intervenuti ulteriori finanziamenti, si è convenuto di utilizzare il ribasso d’asta di 
€ 20.182,99, per incrementare i lavori già previsti da contratto.

In particolare, si è deciso di aumentare i q.li di conglomerato sulle strade oggetto di intervento.
Previo accordo tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei Lavori, si 

procede a redigere una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi dell’art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016 comma 1, lett. c) punti 1 e 2 (cause impreviste ed imprevedibili) e comma 2, lett. a)  
e b) (aumento contrattuale inferiore al 15% del valore iniziale del contratto).
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L’importo  dei  lavori  aggiuntivi  ammonta  a  netti  €  16.239,98,  pertanto  il  nuovo  importo 
contrattuale  dei  lavori  in  appalto  viene  fissato  in  €  373.513,31 oltre  IVA  al  22%  il  cui 
finanziamento trova copertura come sopra esposto.
A seguito della perizia, il nuovo quadro economico risulta pertanto:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)  383.823,76

Ribasso d’asta -4,51%  - 17.310,45
----------------

Importo lavori 366.513,31
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 7.000,00

----------------
1) Totale appalto 373.513,31

Somme a disposizione
- IVA ed eventuali altre imposte 82.172,93
- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 7.451,34
- accantonamento spese tecniche (variante) 365,14
- contributo autorità di Vigilanza 250,00
- arrotondamenti 7,28

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 90.246,69
2) Totale progetto 463.760,00

Rilevato:
 che la  variante  in  oggetto  non comporta  alcuna modifica  sostanziale  alla  natura  dei  lavori 

appaltati;
 che l’importo netto di perizia è di € 373.513,31 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza;
 che,  con  il  rideterminato  quadro  economico  il  maggiore  impegno  di  spesa,  è  pari  ad  € 

16.239,98;
 che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto 

aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
 che al fine di consentire l’esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in variante, si ritiene 

necessario, considerate anche le condizioni metereologiche dell’attuale periodo, di concedere 
una proroga sul tempo contrattuale fissato in giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi; pertanto, 
il nuovo termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 17/06/2023;

 che attualmente le lavorazioni sono state sospese a causa delle forti piogge in data 12/05/2023, 
a  seguito  della  ripresa  dei  lavori  verrà  calcolato  il  nuovo  termine  utile  per  ultimare  le 
lavorazioni oggetto dell’appalto tenendo presente degli ulteriori giorni contrattuali previsti dalla 
presente perizia di variante;

 che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto, al 
netto del ribasso d’asta del 4,51%, ammonta a complessivi € 373.513,31 di cui € 366.513,31 
per  lavori,  €.  7.000,00 per  la  sicurezza  (nuovo  importo  contrattuale  €  373.513,31  oltre  € 
82.172,93 per IVA al 22%);

 che la  spesa  aggiuntiva  per  i  maggiori  lavori,  pari  ad  €  16.239,98 oltre  l’IVA al  22% (€ 
3.572,80) per un totale di €. 19.812,78, trova copertura finanziaria al cap. 4763 “Interventi per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 
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224/20 – D.M. 141/22" del PEG 2023 (spesa finanziata con fondi di cui al D.M. 141/2022 con 
codice intervento 01191.R1.MO)

 i  lavori  previsti nella variante in corso d’opera (visto l’esiguo importo) non comportano un 
aumento degli oneri di sicurezza;

 le spese tecniche aumentano di € 365,14.
Considerando che il maggiore importo della variante deriva dal ribasso d’asta, il finanziamento 

rimane il medesimo del progetto esecutivo.
Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi 

del  D.Lgs.  50/2016 art.  106,  comma 1),  lettera  a)  “Modifica  di  contratti  durante  il  periodo di 
efficacia”.

L’impresa P.A.L. Lavori Stradali s.a.s. Via Radici in Monte n. 128 - 42014 Castellarano (RE) si 
è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli 
stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

E’  stato  acquisito  dall’Ing.  Annalisa  Vita,  direttore  area  Lavori  Pubblici,  Responsabile 
Anticorruzione,  in data 12/06/2023 il  nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l’esecuzione dei maggiori lavori 
della perizia di variante in corso d’opera all’impresa P.A.L. Lavori Stradali  s.a.s. Via Radici in 
Monte n. 128 - 42014 Castellarano (RE) aggiudicataria dei lavori principali.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari  di  cui  alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia 

di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente  Provincia  di  Modena  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  le 
modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1, lett. c) punti 1 e 2 
(cause impreviste ed imprevedibili) e comma 2, lett. a) e b) (aumento contrattuale inferiore al 
15% del valore iniziale del contratto);
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2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera ammontante a complessivi  € 463.760,00 
come in premessa suddiviso;

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
4) di dare atto che il computo della modifica e l’atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti 

gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 22465 del 20/06/2023 regolarmente 
firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

5) di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a  € 373.513,31 determinando un 
aumento contrattuale di € 16.239,98 (netto del ribasso d’asta), come indicato in premessa, al 
cui finanziamento viene fatto  fronte al  cap.  4763 “Interventi  per  programmi straordinari  di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del 
PEG  2023  (spesa  finanziata  con  fondi  di  cui  al  D.M.  141/2022  con  codice  intervento 
01191.R1.MO);

7) di dare atto che l’importo degli oneri di sicurezza (visto l’esiguo importo) non comportano 
aumento e pertanto rimangono invariati (€ 7.000,00);

8) di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa 
P.A.L. Lavori Stradali  s.a.s. Via Radici in Monte n. 128 - 42014 Castellarano (RE), C.F. e 
P.IVA 00503660359, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato 
dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n. 693 del 28/04/2023, per l'importo 
di netti € 373.513,31 oltre ad € 82.172,93 per IVA 22% per un totale di € 455.686,24;

9) di impegnare pertanto a favore dell’Impresa P.A.L. Lavori Stradali s.a.s. Via Radici in Monte 
n. 128 - 42014 Castellarano (RE), C.F. e P.IVA 00503660359,  l’aumento pari a € 19.812,78 
IVA compresa (€ 16.239,98 lavori + € 3.572,80 per IVA 22%) alla prenot. 1404/2023 -  cap. 
4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – 
D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del PEG 2023;

10) di aumentare gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16 relativi alla perizia di variante di 
cui  trattasi  e  di  impegnare  pertanto  la  spesa  di  €  365,14 al  sub  imp.  465/2023  - prenot. 
1404/2023 - cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria 
– D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del PEG 2023;

11) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione 
del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con  successivo  atto 
secondo il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;

12) di  dare  atto  che l’importo  degli  oneri  di  sicurezza  rimangono invariati  e  pertanto  pari  a  € 
7.000,00;

13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2023;
14) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC on-line 

rilasciato in data 05/06/2023 e valido fino al 03/10/2023;
15) di dare atto che il codice CIG è 9739936175 mentre il codice CUP è G97H22002380001;
16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  

servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1056 (Rif. Arch. 592);
17) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, come descritto in premessa, e considerate anche 

le condizioni metereologiche dell’attuale periodo, si ritiene necessario concedere una proroga 
sul tempo contrattuale di giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi. Considerando che attualmente 
le lavorazioni sono state sospese a causa delle forti piogge, a seguito della ripresa dei lavori  
verrà calcolato il nuovo termine utile per ultimare le lavorazioni oggetto dell’appalto tenendo 
presente degli ulteriori giorni contrattuali previsti dalla presente perizia di variante;

18) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);
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19) di dare atto che occorre provvedere all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere;

20) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

21) di  dare  atto  che  è  stato  acquisto  dall’Ing.  Annalisa  Vita,  direttore  area  Lavori  Pubblici  e 
Responsabile Anticorruzione, in data 12/06/2023 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento 
Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

22) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio  
Viabilità – Area Tecnica;

23) di dare atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Vaccari Sarto Franco come da determinazione  
dirigenziale n. 508 del 28/03/2023;

24) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

25) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


