
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1407 del 18/08/2023

OGGETTO: NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. 13 E LA STRADA COMUNALE VIA 
FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO)-LAVORI COMPLEMENTARI 
PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PIAZZOLE DI FERMATA DEGLI AUTOBUS.
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.
. 

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1679  del  26/09/2022  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 79.307,22 di cui € 31.829,79 
a base d’asta comprensivi di € 1.515,70 per oneri di sicurezza, oltre € 7.002,55 per IVA al 22% ed € 
40.474,88 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

  L’importo  del  progetto  di  €  79.307,22  è  stato  finanziato  al  cap.  255  “S.P.  13 
Consolidamenti e Potenziamenti vari” del PEG 2022 come segue:
- Per € 1.315,16 alla prenot. 512/22 – quota Comune di Campogalliano
- Per € 14.095,00 alla prenot. 513/22 – quota Comune di Campogalliano
- Per € 43.897,06 al sub. 93/22 – prenot. 514 – quota Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 del 

MIT ns. accertamento sul cap. 2529 n. 558/19;
-  Per  €  20.000,00  con  prenotazione  al  succitato  cap.  255  finanziato  con  entrate  proprie  della 

Provincia di Modena.

  Euro Euro
Lavori a base d’asta a CORPO  30.314,09
Oneri di sicurezza  1.515,70

-------------
Importo complessivo  31.829,79

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 7.002,55
Imprevisti (IVA compresa) 5.057,30
Interferenze Aimag (IVA compresa) 34.780,98
Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 636,60

40.474,88
------------

Importo complessivo 79.307,22
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Con determina n. 1901 del 04/11/2022 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Sassatelli 
Ferdinando e C. srl con sede in Via Diga 7 - Frassinoro (MO) C.F./P.IVA 02145230369 che ha 
dichiarato di eseguirli con un ribasso dello 0,85%, oltre allo 0,46% a titolo di esonero dalla garanzia 
definitiva  ai  sensi  dell’art.  103  comma  11  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  pertanto  l’importo  di 
aggiudicazione risulta essere pari a € 31.433,86, di cui € 29.918,16 per lavori e € 1.515,70 per oneri 
della sicurezza, oltre a € 6.915,45 per IVA al 22% per un totale di € 38.349,31, giusto contratto per 
corrispondenza 44725 del 28/12/2022.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
è risultato così composto:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI €uro 31.433,86

Oneri per la sicurezza €uro 1.515,70
Importo dei lavori ribassati €uro 29.918,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA al 22% su lavori e oneri €uro 6.915,45
Spese tecniche Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 €uro 636,60
Interferenze Aimag €uro 34.780,98
Imprevisti €uro 5.057,30
Ribasso d’ asta IVA compresa 483,03
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 47.873,36

-------
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 79.307,22

Con determina n. 714 del 03/05/2023 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo 
quadro economico dell’importo complessivo invariato con un aumento contrattuale di € 4.470,12 il 
cui  finanziamento  ha trovato  copertura  con l’utilizzo  delle  somme a disposizione  risultanti  dal 
ribasso d’asta e dagli imprevisti.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Sassatelli Ferdinando & c. srl  
che  si  è  dichiarata  disponibile  ad  eseguirli  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  del  contratto 
principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il nuovo quadro economico posto approvazione perizia è risultato così suddiviso:
Euro Euro

Lavori a corpo netti 29.918,16  
Lavori a corpo variante 4.257,26

  34.175,42
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 1.515,70  
Oneri di sicurezza perizia di variante 212,86  
Totale oneri di sicurezza  1.728,56

-------------
Importo complessivo 35.903,98

   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  7.898,88
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spese tecniche 636,60  
spese tecniche aggiuntive 86,78  
Interferenze Aimag 34.780,98  

 Sommano 35.504,36
-------------

Importo complessivo  79.307,22

I lavori  sono iniziati  in data 21/11/2022 e sono terminati  il  12/05/2023, e quindi entro i 
tempi  contrattuali  iniziali  di  60  comprensivo  delle  sospensioni  e  quindi  nel  rispetto  dei  tempi 
previsti.

Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 
04/08/2023  da  cui  risulta  un  importo  netto  speso  per  lavori  di  €  35.903,98  pari  all’importo 
contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 2 acconti per netti € 
35.724,46, il credito dell'impresa ammonta a € 219,01 di cui € 179,52 per lavori ed € 39,49 per IVA 
al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €     35.903,98
Pagamento in acconto:
1° SAL €    15.638,36
2° SAL €    20.086,10

        € 
35.724,46

-------------------
Credito dell’Impresa per lavori €           179,52
IVA al 22% €             39,49

------------------
Credito complessivo €           219,01

L'Impresa  Sassatelli  Ferdinando  e  C.  srl  con  sede  in  Via  Diga  7  -  Frassinoro  (MO) 
C.F./P.IVA  02145230369,  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto  risulta  adempiente  agli  obblighi 
assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 04/08/2023, 
vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 16/06/2023 e il DURC rilasciato dall’INAL 
con n. 39119634 con scadenza il 14/10/2023.

  Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
  Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 04/08/2023, per l'esecuzione 

dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state  
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 17260 del 15/05/2023, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 04/08/2023 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto. 
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla 

progettazione per complessivi € 723,38.
Con determina n. 1842 del 21/10/2022 sono stati affidati ad AIMAG SpA via Maestri del 

Lavoro 38 41037 Mirandola (MO), P.IVA 00664670361 i lavori per lo spostamento delle tubazioni 
acqua interferenti con la costruzione della nuova fermata autobus per l'importo complessivo di € 
34.780,98 IVA compresa, assunto a prot. 35999 del 19/10/2022, e successivamente liquidate fatture 
per complessive € 34.780,98 IVA compresa, totalmente liquidati.
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L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
79.307,22 come di seguito specificato:

euro euro
Importo  Complessivo  (di  cui  €  1.728,56  per  oneri  di 
sicurezza)  35.903,98

Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  7.898,87

   
spese tecniche 636,60  
spese tecniche aggiuntive 86,78  
Spostamento tubazioni Aimag 34.780,98  

 sommano  35.504,36
-------------

Importo complessivo  79.307,21
realizzando quindi una minore spesa sull'importo finanziato di € 79.307,22 pari a € 0,01.

Il  codice  Cig  relativo  ai  lavori  in  oggetto  è  il  n.  ZC137D612D e  il  codice  Cup è  il  n. 
G71B18000000005.

 L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  servizi e 
forniture al n. 11-15-02F84.1 (rif. Arch. 167).

Lo Stato Finale è stato redatto in data 12/05/2023 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna 
riserva dell'importo di € 35.903,98 al netto del ribasso d'asta.

Il Conto Finale è stato redatto in data 12/05/2023 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva dell'importo complessivo di € 219,01 di cui € 179,52 per lavori e € 39,49 per IVA al 22%.

 Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 04/08/2023 assunto agli atti con prot. 28674 del 
05/08/2023, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 12/05/2023.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 35.903,98 di cui € 34.175,42 
per lavori ed € 1.728,56 per oneri relativi alla sicurezza pari all’importo contrattuale;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
43.802,85 di cui € 35.903,98 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza ed € 7.898,87 per IVA 
al 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 28674 del 05/08/2023 regolarmente 
firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 35.903,98 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all’impresa aggiudicataria dei 
lavori  per  un importo  di  netti  €  35.724,46 rimanendo pertanto  netti  €  179,52 a  credito 
dell’impresa stessa; 

5. di approvare il saldo finale a favore dell’impresa Sassatelli Ferdinando e C. srl con sede in 
Via Diga 7 - Frassinoro (MO) C.F./P.IVA 02145230369, pari a € 179,52 oltre all’IVA del 
22% pari a € 39,49 per complessive € 219,01;

6. di liquidare e pagare pertanto la somma di € 219,01 a favore della stessa Impresa Sassatelli 
Ferdinando e C. srl con sede in Via Diga 7 - Frassinoro (MO) C.F./P.IVA 02145230369, a 
completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà 
emesso  con  imputazione  al  subimp.  74/23  prenot.  615/23  del  cap.  255  “S.P.  13 
consolidamenti  e potenziamenti  vari” del PEG 2023 (fin. MIT F.do Sviluppo e coesione 
2014/2020);

7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa di € 
0,01 che si libera dal sub. 74/23 - prenot. 615/23 del succitato cap. 255 del PEG 2023;

8. di dare atto che con determina n. 1842 del 21/10/2022 sono stati affidati ad AIMAG SpA via 
Maestri  del  Lavoro  38  41037  Mirandola  (MO),  P.IVA  00664670361  i  lavori  per  lo 
spostamento  delle  tubazioni  acqua  interferenti  con  la  costruzione  della  nuova  fermata 
autobus per l'importo complessivo di € 34.780,98 IVA compresa, assunto a prot. 35999 del 
19/10/2022, e successivamente liquidate fatture per complessivi € 34.780,98 IVA compresa, 
totalmente liquidati;

9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato;

Euro Euro 
Importo Complessivo (di cui € 1.728,56 per oneri di sicurezza) 35.903,98 35.903,98
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  7.898,88 7.898,87

   
spese tecniche 636,60 636,60 
spese tecniche aggiuntive 86,78 86,78 
Spostamento tubazioni Aimag 34.780,98 34.780,98 

-------------- -------------
Importo complessivo 79.307,22 79.307,21
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realizzando quindi una minore spesa di € 0,01 rispetto all’importo finanziato per il progetto 
in parola;

10. di liberare la succitata somma di € 0,01, come sopra specificato, dal sub. 74/23 - prenot. 
615/23 del succitato cap. 255 del PEG 2023;

11. di dare atto che il codice Cig relativo ai lavori in oggetto è il n. ZC137D612D e il codice 
Cup è il n. G71B18000000005;

12. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F84.1 (rif. Arch. 167);

13. di liquidare la somma di € 723,38 dovuta per spese tecniche, relative agli incentivi art. 113 
D.Lgs. 50/2016 per all’esecuzione dei lavori come da regolamento in vigore, dando atto che 
il  relativo  mandato  di  pagamento  sarà  emesso  sul  cap.  255  “S.P.  13  consolidamenti  e 
potenziamenti vari” del PEG 2023 con imputazione come segue:
- quanto a € 636,60 al sub. 72/23 – prenot. 613/23 – (Finanz. Comune)
- quanto a € 86,78 al sub. 525/23 – prenot. 616/23 – (Finanz. Avanzo)

14. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

15. di trasmettere il presente atto all’U.O Contratti  e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.  

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


