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Determinazione numero 1422 del 22/08/2023

OGGETTO: SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA 
CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 
17+120 E 17+220 IN LOCALITA' MADONNA DI PIETRAVOLTA IN COMUNE DI 
FRASSINORO. (CIG: 9222545CE2 CUP: G27H21036950001). APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 
CUP G27H21036950001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 853 del 19/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 13621 del 03/05/2022, per l'importo complessivo di € 
280.000,00 di  cui  €  199.985,27 per  lavori  ed  oneri  di  sicurezza  ed  €  80.014,73 per  somme a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 853 del 19/05/2022 si aggiudicavano i lavori in oggetto 
all'impresa SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. con sede in via Diga, 7 - 41040 Fontanaluccia 
di  Frassinoro  (MO) -  CF/P.IVA 02145230369 che  sull'importo  lavori  di  progetto  ha offerto  un 
ribasso del 2,25% (pari ad € 4.384,81) per un importo lavori ribassato pari ad € 190.495,80 oltre ad 
€ 5.104,66 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 195.600,46) ed a € 43.032,10 per IVA al 
22% per un importo complessivo pari a € 238.632,56.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento è risultato così definito:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati €uro 190.495,80
Oneri per la sicurezza €uro 5.104,66
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 195.600,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo Anac €uro 225,00
Imprevisti €uro 18.243,21
Acquisizione aree e immobili €uro 200,00
Accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016 €uro 3.199,76
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto €uro 8.000,00
Spese  per  collaudo  tecnico  amministrativo,  collaudo 6.000,00
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statico ed altri eventuali collaudi specialistici €uro
IVA al 22% su lavori e oneri €uro 43.032,10
Spese per istruttoria deposito pratica sismica €uro 150,00
Economie da ribasso di gara IVA compresa €uro 5.349,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 84.399,54

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 280.000,00

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile, nell’ambito del Piano degli interventi 
urgenti relativi agli eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori 
della regione Emilia-Romagna (Ordinanza 17 dicembre 2019 n. 622 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Comitato di Protezione civile).

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della 
protezione civile” del Peg 2022 finanziata con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 24 FEBBRAIO 2022, N. 20 – int. 17237 - (Eventi di Nov. 2019 3° Stralcio - OCDPC 
622/2019).

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F980 (rif. Arch. 519).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G27H21036950001 e il codice CIG è il n.
9222545CE2.

Il contratto dei lavori di importo di € 195.600,46 è stato  sottoscritto e repertoriato in data 
12/09/2022 al n. 29101 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 13/09/2022 al 
n. 24827 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 06/02/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, 
per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 06/05/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono stati sospesi 
per avverse condizioni climatiche dal 24/02/2023 al 09/03/2023 e dal 09/05/2023 al 15/06/2023 per 
complessivi giorni 52; il termine ultimo per dare finiti i lavori differiva pertanto al 27/06/2023.

Come risulta  dal  certificato  di  ultimazione  dei  lavori,  gli  stessi  sono conclusi  il  giorno 
23/06/2023, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Con determinazione n° 1306 del 26/07/2023 è stata approvata la rimodulazione del quadro 
economico  e  impegnata  la  somma  di  €  10.582,94  per  revisione  prezzi  D.L.  50/2022  e  s.m.i. 
comprensiva di IVA al 22%.

In virtù di quanto sopra esposto il nuovo quadro economico è risultato il seguente:

DESCRIZIONE AD 1306/2023
Euro

A) LAVORI
Per lavori 190.495,80
oneri per la sicurezza 5.104,66
Sommano lavori e oneri di sicurezza 195.600,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per imprevisti 13.009,74
Spese per indennità di occupazione temporanea 200,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 3.199,76
Revisione prezzi D.L. 50/2022 IVA al 22% inclusa 10.582,94
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche 8.000,00
Spese per collaudo statico 6.000,00
Economie da ribasso di gara residue 0,00
Spese per istruttoria deposito pratica sismica 150,00
Contributo Anac 225,00
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IVA al 22% 43.032,10
Totale somme a disposizione 84.399,54

Importo complessivo 280.000,00

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  07/08/2023  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 195.588,57 con una minore 
spesa di € 11,89 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 16/08/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
e oneri di sicurezza di € 195.588,57 oltre all’IVA al 22% pari a € 43.029,49 per complessivi € 
238.618,06; il quadro economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 261.009,27 come di seguito 
specificato:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati €uro 190.483,91
Oneri per la sicurezza €uro 5.104,66
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 195.588,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo Anac €uro 225,00
Imprevisti €uro 0,00
Acquisizione aree e immobili €uro 0,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 €uro 3.199,76
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche €uro 8.233,51
Spese per collaudo statico €uro 0,00
Revisione prezzi D.L. 50/2022 IVA al 22% inclusa €uro 10.582,94
IVA al 22% su lavori e oneri €uro 43.029,49
Spese per istruttoria deposito pratica sismica €uro 150,00
Economie da ribasso di gara IVA compresa €uro 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 65.420,70

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 261.009,27
--------------

FINANZIAMENTO CONCESSO Euro 280.000,00
ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO €uro 18.990,73

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per  
complessivi € 237.424,97 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito  
dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 238.618,06.

importo Iva al 22% Totale
Conto finale 195.588,57 43.029,49 238.618,06

A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:
importo Iva al 22% Totale

Sal 1 Cert. n° 548 del 23/03/23 84.116,18 18.505,56 102.621,74
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Sal 2 Cert. n° 577 del 12/07/23 110.494,45 24.308,78 134.803,23

Rata di saldo 977,94 215,15 1.193,09

L’appaltatore SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l.  con sede in via Diga, 7 - 41040 
Fontanaluccia di Frassinoro (MO) - CF/P.IVA 02145230369 risulta regolare nei confronti di INPS, 
INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_39119634 emesso in data 16/06/2023 con 
validità a tutto il 14/10/2023; è stata acquisita inoltre l’attestazione di congruità con esito positivo 
prot.  202301277MO03/3 del  08/08/2023 emessa dalla  Cassa Edili  MO03 -  CASSA EDILI ED 
AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  07/08/2023, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/08/2023.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione finale  per il  pagamento a  saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 195.588,57 di cui € 190.483,91 
per lavori e € 5.104,66 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto 
all’importo contrattuale di € 11,89 in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in 
data 12/09/2022 al n. 29101 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 
13/09/2022 al n. 24827 Serie 1T;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
238.618,06 di cui € 195.588,57 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 43.029,49 
per IVA al 22% con una minore spesa di € 14,50 rispetto all’importo impegnato per la Ditta;
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3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti  
con prot. 29559 del 16/08/2023;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari a netti € 195.588,57 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due acconti per 
netti € 194.610,63 all’appaltatore SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. con sede in via 
Diga,  7 -  41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) -  CF/P.IVA 02145230369 rimanendo 
pertanto € 977,94 oltre a € 215,15 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.193,09 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. Imp. 268/23 – prenot. 1090/23 
- cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” (fin. Decr. RER 
20/2022 – int. 17237 – OCDPC 622/19) del PEG 2023;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di €  14,50 che si libera dal sub. Imp. 268/23 alla prenot. 1090/23 del succitato cap. 
4720 del PEG 2023;

8) di dare atto che con determinazione n° 1462 del 18/08/2022 è stata impegnata la somma di € 
150,00 per  spese  di  istruttoria  relativa  alla  denuncia  di  deposito  del  progetto  esecutivo 
riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 19/2008 “norme per la riduzione 
del  rischio  sismico”  a  favore  dell'Unione  dei  Comuni  del  Distretto  Ceramico,  liquidata 
totalmente con Atto di Liquidazione n. 1642 del 16/09/2022;

9) di dare atto che con determinazione n° 304 del 01/03/2023 è stata impegnata la somma di € 
6.954,00 per l’esecuzione di prove vibrazionali forzate con vibrodina su pali di fondazione a 
favore della ditta Geo-Controlli s.a.s. con sede Via L. Camerini 16/1 - 35016 Piazzola sul 
Brenta  (PD)  P.I.  e  C.F.  04706820281,  eseguite  e  liquidate  totalmente  con  Atto  di 
Liquidazione n. 933 del 11/05/2023;

10) di dare atto che con determinazione n° 481 del 24/03/2023 è stata impegnata la somma di € 
1.960,03 per l’esecuzione di prove di laboratorio e in sito a favore della ditta Laboratorio 
Tecnologico Emiliano S.r.l., con sede legale in Parma, Via Volturno n. 61, - Unità Locale 
Mo/1 in Modena, via dei Carpentieri n. 44, C.F e P.IVA 01632910343, eseguite e liquidate 
totalmente per € 1.279,51 con Atto di Liquidazione n. 1467 del 03/08/2023;

11) di liberare pertanto la somma di € 680,52 dal sub. Imp 454/2023 alla prenot. 1090/23 - cap. 
4720 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” (fin. Decr. RER 20/2022 
– int. 17237 – OCDPC 622/19) del PEG 2023;

12) di  dare  atto  che  con  determinazione  n°  1306  del  26/07/2023  è  stata  approvata  la 
rimodulazione del quadro economico e impegnata la somma di € 10.582,94 per revisione 
prezzi D.L. 50/2022 e s.m.i. comprensiva di IVA al 22%, liquidata totalmente con Atto di 
Liquidazione n° 1489 del 09/08/2023;

13) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1306 
del  26/07/2023  e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE AD 1306/2023
Euro

Consuntivo
Euro

A) LAVORI
Per lavori 190.495,80 190.483,91
oneri per la sicurezza 5.104,66 5.104,66
Sommano lavori e oneri di sicurezza 195.600,46 195.588,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per imprevisti 13.009,74 0,00
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Spese per indennità di occupazione temporanea 200,00 0,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 3.199,76 3.199,76
Revisione prezzi D.L. 50/2022 IVA al 22% inclusa 10.582,94 10.582,94
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche 8.000,00 8.233,51
Spese per collaudo statico 6.000,00 0,00
Economie da ribasso di gara residue 0,00 0,00
Spese per istruttoria deposito pratica sismica 150,00 150,00
Contributo Anac 225,00 225,00
IVA al 22% 43.032,10 43.029,49
Totale somme a disposizione 84.399,54 65.420,70

Importo complessivo 280.000,00 261.009,27
Minore spesa 18.990,73

14) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 280.000,00 si realizza una minore 
spesa complessiva di € 18.990,73 al cap.  4720 “Sistemazione strade con contributo della 
protezione civile” (fin.  Decr. RER 20/2022 – int. 17237 – OCDPC 622/19) del PEG 2023 
come segue:
- quanto a € 18.295,71 già presenti alla prenot. 1090/23 
- quanto a € 680,52 che si liberano dal sub. Imp. 454/2023 alla prenot. 1090/23  
- quanto a € 14,50 che si liberano dal sub. Imp. 268/23 alla prenot. 1090/23

15) di  diminuire  di  €  18.990,73  l’accertamento  437/23  -  cap.  2004  “Contributo  Regione 
dipartimento Protezione Civile” (D.P. RER 20/2022 – int. 17237 - OCDPC 622/19) del PEG 
2023;

16) di  contabilizzare  la  somma dovuta  per  spese  tecniche  in  €  3.199,76,  dando  atto  che  il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. Imp. 269/23 – prenot. 
1090/23 - cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” (fin. Decr. 
RER 20/2022 – int. 17237 – OCDPC 622/19) del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta 
somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

17) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. 
29101 del 12/09/2022 mediante garanzia fidejussoria n. 1027443203 rilasciata dalla HDI 
Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Paternò - in data 01/06/2022 per € 19.561,00 in quanto 
ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

18) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F980 (rif. Arch. 519);

19) di dare atto che il codice CIG è 9222545CE2 ed il codice CUP è G27H21036950001;
20) di  trasmettere  il  presente atto  alla  Regione Emilia-Romagna ai  fini  del  perfezionamento 

dell'erogazione del finanziamento;
21) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
22) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


