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Determinazione numero 1451 del 29/08/2023

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DI 
RETI PARAMASSI E SISTEMAZIONI VARIE DI OPERE D'ARTE PRESENTI 
NELL'AREA SUD. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. 
CUP G87H22002020003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1410 del 05/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area Tecnica per un importo complessivo pari ad 
euro € 85.000,00 di cui € 69.620,35 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 15.379,65 per somme a 
disposizione compreso IVA 22%, finanziato con fondi dell’Ente (Avanzo).

Con la medesima determinazione n. 1410 del 05/08/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta 
“Bonacorsi Ermanno” con sede in Via Muriana 1567, 41021 Fanano C.F. BNCRNN62R22G393 
P.IVA 01373450368 che  ha  offerto  di  eseguire  i  lavori  in  oggetto  con  un ribasso  percentuale 
sull’elenco prezzi del 7,12% per un importo contrattuale di € 64.841,38 (di cui € 62.341,38 per 
lavori ed € 2.500,00 per oneri di sicurezza), oltre a € 14.265,10 per IVA al 22% per un importo 
lavori complessivo di € 79.106,48.

L’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, a seguito del ribasso d’asta, è risultato 
pertanto pari a € 64.841,38 come di seguito specificato:

Lavori Euro
a Importo lavori 62.341,38

Oneri per la sicurezza 2.500,00
-------------

Importo contrattuale 64.841,38

b) Somme a disposizione:
IVA 22% 14.265,10

------------

Importo complessivo 79.106,48

L’importo contrattuale è stato fissato in € 64.841,38 come da Contratto rsp. n. 3208 del 
02/11/2022.
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I lavori sono iniziati in data 05/09/2022, come da verbale prot. 405/6.1.9 registrato in pari 
data, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 
21/03/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 10261 
del 22/03/2023.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 11/08/2023, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di € 64.835,23 con una minore spesa di € 6,15 rispetto 
all’importo contrattuale.

L’importo  complessivamente  speso per  lavori  ed  IVA ammonta  a  €  79.098,98 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta € 62.335,23
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura) € 2.500,00

-------------------------
Sommano € 64.835,23
Per IVA al 22% € 14.263,75

-------------------------
Sommano € 79.098,98

Rispetto all’importo complessivo impegnato, a favore della ditta Bonacorsi Ermanno, per 
lavori pari a € 79.106,448 si realizza un’economia pari a € 7,50, IVA compresa.

In  corso  d'opera  sono  stati  liquidati,  per  i  lavori  in  oggetto,  due  acconti  pari  a  netti  € 
64.511,05 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 14.192,43 per IVA al 22% 
per  un  totale  di  complessivi  €  78.703,48,  rimanendo pertanto  un  credito  a  favore  dell’Impresa 
aggiudicataria pari a netti € 324,18 oltre ad € 71,32 per IVA per un totale complessivo di € 395,50.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della 
regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria Bonacorsi 
Ermanno - con protocollo INAIL 39527708 del 10/07/2023 è stato rilasciato il DURC, regolare, con 
scadenza il 07/11/2023.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  22/03/2023, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 11/08/2023.
Si ritiene  pertanto  di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento  a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.



Determinazione n. 1451 del 29/08/2023 pag. n. 3

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 64.835,23 di cui € 62.335,23 
per lavori e € 2.500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa 
di € 6,15 rispetto all’importo contrattuale pari a € 64.841,38 in esecuzione del contratto rsp. 
n. 3208 del 02/11/2022;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
79.098,98, di cui € 62.335,23 per lavori, € 2.500,002 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
14.263,75 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 7,50 rispetto all’importo impegnato 
pari a € 79.106,48;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 29586 del 
16/08/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 64.835,23 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 S.A.L. all’impresa per un importo di 
netti € 64.511,05 rimanendo pertanto un credito di netti € 324,18 oltre a € 71,32 per IVA 
22% a favore della stessa;

5. di liquidare e pagare pertanto all’impresa aggiudicataria la somma complessiva di € 395,50, 
di cui € 324,18 per lavori oltre a € 71,32 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori  
in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà 
emesso con imputazione al sub.  154/2023 – Imp. 981/2023 – cap.  2707 “Interventi di 
manutenzione speciale” del PEG 2023 finanziato da parte della Provincia 
di Modena con entrate proprie;

6. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa  di  €  7,50  (Iva  compresa)  che  si  libera  dal  sub.  154/2023  all’Imp.  981/2023  del 
succitato cap. 2707 del PEG 2023;

7. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

SOMME FINANZIATE 
euro

SOMME SPESE

euro

Lavori eseguiti al netto del ribasso 62.341,38 62.335,23
oneri sicurezza 2.500,00 2.500,00

--------------- ---------------
Sommano lavori da contratto 64.841,38 64.835,23
Per IVA al 22% 14.265,10   14.263,75
Ribasso Iva compresa 5.830,35
Imprevisti 33,17
Contributo ANAC 30,00 30,00

---------------- ---------------
SOMMANO €.  85.000,00 €.  79.128,98
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Economia realizzata €. 5.871,02
8. di dare atto che rispetto alla somma prenotata di € 85.000,00, finanziati con fondi dell’Ente, 

al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2023 si evince una minore spesa 
di € 5.871,02 come segue:
- € 5.863,52 già presenti alla prenotazione 981/23
- € 7,50 che si liberano dal sub. Imp. 154/23 alla prenot. 981/23

9. di  dare  atto  che  il  codice  CUP è  il  n.  G87H22002020003 e  il  codice  CIG è  il  n. 
9323854FB6;

10. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1017 (rif. Arch. 538);

11. di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  di  €  19.227,76 versata  dall’impresa  quale 
garanzia  del  buon  esito  dei  lavori  (n.  1/2800/96/188335600  rilasciata  dalla  Unipolsai 
Assicurazioni S.P.A – Agenzia di Modena - in data 22/08/2022);

12. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

13. di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O.  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale  dell’Impresa  Frantoio  Fondovalle  S.r.l.  con  sede  in  Montese  (MO)  via 
Provinciale  n.  700  C.F./P.IVA 00279260368  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


