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Determinazione numero 1454 del 29/08/2023

OGGETTO: NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. 13 E LA STRADA COMUNALE VIA 
FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO)
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E RENDICONTAZIONE.

. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 117 del 15/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori principali della nuova rotatoria di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 860.000,00 
che ha trovato copertura al cap. 255 “S.P. 13 consolidamenti e potenziamenti vari”.

La spesa è stata finanziata per € 340.000,00 quota della Provincia di Modena, al cui finan-
ziamento è stato fatto fronte con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 del MIT (ns. accertamen-
to sul cap. 2529 n. 558/19) e per € 520.000,00 quota Comune di Campogalliano (ns. acc. n. 506/18 
e n. 559/19 sul cap. 1577, oltre a € 78,000,00 già incassati quale anticipo 15%).

Con  determinazione  n.  168  del  30/09/2019,  rettificata  con  determinazione  n.  133  del 
13/11/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto alla ditta DI MURRO FRANCESCO S.R.L. P.IVA 
02576670604 con sede in via San Filippo 4 - 03030 Piedimonte San Germano (FR) per l’importo 
complessivo di € 436.668,33, come da contratto rep. 28860 del 22/11/2019.

Con determinazione n. 1597 del 28/10/2021 è stato approvato l’accordo bonario relativo alle 
riserve dell’impresa con l’approvazione di un nuovo quadro economico che prevedeva nelle somme 
a disposizione la somma di € 59.307,22 per “Lavori complementari per fermata Autobus”.

Con determina n. 1808 del 26/11/2021 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione 
esclusivamente per i lavori in appalto relativo alle opere principale in oggetto per l’impresa Di Mur-
ro Francesco srl.

Con determina n. 1679 del 26/09/2022 è stato approvato il nuovo quadro economico aumen-
tato con un nuovo finanziamento pari a complessivi € 880.000,00 con l’approvazione del progetto 
di LAVORI COMPLEMENTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE AIUOLE DI FERMATA 
AUTOBUS dell’importo di € 79.307,22.

Con determina n. 1407 del 18/08/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione 
dei lavori complementari per il miglioramento delle aiuole di fermata autobus dell’importo com-
plessivo speso pari ad € 79.307,21, con un risparmio pari ad € 0,01.

Il quadro economico complessivo dell’opera rimane pertanto invariato come da approvazio-
ne della determina n. 1679 del 26/09/2022, così suddiviso:
 

Euro Euro
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Progetto esecutivo al netto oneri sicurezza 342.211,70  
Perizia di variante al netto oneri sicurezza 39.969,12  
2° perizia di variante al netto oneri sicurezza 14.406,39  
  396.587,21
Oneri sicurezza progetto 15.713,16  
Oneri sicurezza variante 1.398,92  
Oneri sicurezza 2° variante 504,22  
  17.616,30
sommano  414.203,51
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  91.124,77
- Archeologia preventiva 3.605,45  
. Autorità lavori pubblici 225,00  
- Concessione Consorzio Emilia Centrale ==  
  Pubblicazioni 740,54  
- Espropri e occupazioni temporanee 35.737,75  
- Interferenze Aimag rete acqua 26.291,00  
- Interferenze Asretigas 76.311,00  
- Interferenze Enel BT 7.822,96  
- Interferenze Snam 80.520,00  
- Interferenze Telecom 7.540,97  
- Prove di laboratorio 3.598,36  
- Segnaletica per deviazione ditta Gubela 3.652,06  
  Segnaletica luminosa aggiuntiva 2.964,60  
 Spostamento palo Telecom 3.287,94  
- Spese tecniche 8.978,95  
- Spese tecniche perizie 979,50  
   Lavori complementari per fermata autobus 79.307,21  
- Accordo bonario riserve (IVA compresa) 29.893,28  
 Sommano 371.456,57
Importo complessivo  876.784,85

La spesa complessiva dell’opera è pari ad € 876.784,85 con un risparmio pari ad € 3.215,15.

Elenco somme a disposizione:
descrizione Ditta atto Impegnato Liquidato
Riserve contabilità Di Murro Francesco srl 1597 del 28/10/21 29.893,28 29.893,28
Prove materiali Laboratorio  tecnologico  emi-

liano srl
431 del 02/04/20 6.094,44 3.598,36

Quota Anac Anac Gara 7435917 225,00 225,00
Interferenze  telefoni-
che

TIM 1569 del 17/11/20 3.287,94 3.287,94

Tubazioni acquedotto Aimag spa 461 del 14/04/20 26.291,00 26.291,00
Segnaletica deviazione Gubela spa 235 del 27/02/20 3.652,06 3.652,06
Segnaletica luminosa Progetto segnaletica srl 541 del 15/04/21 2.964,60 2.964,60
Archeologia preventiva Dott Librenti 141 del 07/06/18 976,98 976,98
Archeologia preventiva BATEA per scavi 181 del 19/07/18 2.752,32 2.628,47
Autorizzazione  idrauli-
ca

Consorzio  Bonifica  Emilia 
Centrale 

241 del 27/09/18 315,00 0,00

  Pubblicazioni gara Soc. pubblicità editoriale Det. 101/2018 740,54 740,54
- Espropri e occupazio-
ni temporanee

Proprietari (vedi elenco) 35.917,75 35.737,75
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- Interferenze gas Asretigas 247 del 19/09/19 76.311,00 76.311,00
- Interferenze Enel BT Enel  (compreso  due  anticipi 

da  122,00  det.  150  del 
14/06/18 e det. 631/2020

958  del  17/07/20 
(7.578,96+244,00
)

7.822,96 7.822,96

- Interferenze Snam Snam 182 del 20/07/18 80.520,00 80.520,00
- Interferenze Telecom Telecom 174 del 16/07/18 10.441,11 7.540,97
Spese  tecniche  lavori 
principali

Dipendenti 9.958,45 9.958,45

Spese  tecniche  lavori 
complementari

Dipendenti 724,38 723,38

Impresa  lavori  fermata 
autobus

Sassatelli Ferdinando & c 43.802,86 43.802,85

Impresa principale Di Murro Francesco & c, 505.328,28 505.328,28
Interferenze acqua Aimag spa 1842 del 21/10/22 34.780,98 34.780,98

Elenco delle spese per proprietari
Gatti Liana Esproprio Det .101/2018 5.245,00
Simonazzi Francesco Esproprio Det. 101/2018 2.863,77
Vitali Giovanni Esproprio  “ 10.535,99
Vitali Giuliano Esproprio  “ 1.074,47
Latteria di Campogalliano Esproprio  “ 6.000,00
Agenzia entrate Spese registrazione Decreto esproprio 4.523,00
Gatti Liana Occ. temporanea Det. 529/2021 2.916,27
Vitali Giovanni Occ. temporanea    “ 247,38
Vitali Giuliano Occ. temporanea    “ 2.331,87

totale 35.737,75

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area 
Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1)richiamate le premesse al presente atto quali  parte integrante e sostanziale dello stesso, di 
approvare il quadro economico di rendicontazione dei lavori: NUOVA ROTATORIA TRA LA 
S.P.  13  E  LA  STRADA  COMUNALE  VIA  FORNACE  IN  COMUNE  DI 
CAMPOGALLIANO (MO), per un importo complessivo di € 876.784,85 suddiviso come in 
premessa;
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2)di dare atto che rispetto al quadro economico del progetto approvato con determinazione n. 
1679 del 26/09/2022 dell’importo di € 880.000,00 si registra una economia di complessivi € 
3.215,15; 

3)di dare atto che con determinazione n. 1407 del 18/08/2023 è stato approvato il certificato di 
regolare esecuzione relativo ai “Lavori complementari per il miglioramento delle piazzole di 
fermata degli autobus” e liberata la relativa minore spesa di € 0,01;

4)di dare atto che con determinazione n. 174 del 16/07/2018 è stato approvato un preventivo per 
interferenze  telefoniche  con  un  impegno  di  spesa  a  favore  di  Telecom  spa  dell’importo 
complessivo di € 10.441,11 liquidati successivamente per un totale complessivo di € 7.540,97, 
con una minore spesa di € 2.900,14 che si liberano dal sub. Res. 71/20 al res. 482/20 del cap. 
255 “S.P. 13 consolidamenti e potenziamenti vari” (Fin. Comune) del PEG 2023;

5)di dare atto che con determinazione n. 241 del 27/09/2018 è stata impegnata a favore del 
Consorzio di Bonifica  dell'Emilia  Centrale  Corso Garibaldi  42 42121 Reggio Emilia  C.F. 
91149320359  quale  ente  competente  l'autorizzazione  al  prolungamento  dei  canali  irrigui 
Fossa Viareggio e Canale della Bastiglia per una spesa complessiva di € 315,00, mai fatturali 
e richiesti dal consorzio stesso;

6)di liberare pertanto la succitata somma di € 315,00 dal sub. res. 73/20 al res. 482/20 del cap.  
255 “S.P. 13 consolidamenti e potenziamenti vari” (Fin. Comune) del PEG 2023;

7)di  liberare  il  risparmio  di  €  3.215,14,  risultante  dalla  presente  determinazione, 
all’accertamento sul cap. entrata 1577- res. 506/18 del PEG 2023;

8)di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

9)di dare atto che il codice CUP relativo all’appalto in oggetto è il n. G71B18000000005;
10) di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel  programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F84 (rif. arch. 167);
11) di trasmettere il presente atto  all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per 

gli adempimenti di competenza.  

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


