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Viabilità

Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1493 del 05/09/2023

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - PROGR. KM. 40+100 - REALIZZAZIONE DI 
UN'OPERA DI SOSTEGNO STRUTTURALE DEL PONTE FOSSO DELLLE CHIUSE IN 
COMUNE DI FANANO (MO). CUP G67H21003380001 CIG 94675472F1
- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  determinazione  dirigenziale  n.  2081  del  28/12/2021  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo  relativo  ai  lavori  in  oggetto  dell’importo  complessivo  di  €  250.000,00,  interamente 
finanziato con MIT – D.M. 49/18 e prenotato al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di 
manutenzione delle rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 e D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 
2023.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1884  del  28/10/2022  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  relativo  ai  lavori  in  oggetto,  per  l’importo  complessivo  di  €  250.000,00  di  cui  € 
182.515,93 a base d’appalto comprensivi di € 5.316,00 per oneri di sicurezza, € 40.153,50 per IVA 
al  22% ed € 27.330,57 per  somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto 
riportato:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a CORPO 177.199,93
Oneri di sicurezza 5.316,00

--------------
Importo complessivo 182.515,93

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 40.153,50

- Autorità 225,00
- Sottoservizi (IVA compresa) 500,00
- Prove di laboratorio 602,47
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 3.650,32
- Occupazione terreni 1.200,00

Servizio Calcolo strutturale 7.667,05
Servizio indagini geognostiche 13.485,73

Sommano 27.330,57
-------------
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Importo complessivo 250.000,00

Con determina n. 1937 del 10/11/2022 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa FEA SRL 
con sede in Via Manzolino Est 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) – C.F. e 
P.IVA 02764870362, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 
2,80%, corrispondente ad € 4.961,60 per un valore dell’offerta di € 172.238,33 oltre € 
5.316,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 177.554,33) ed € 39.061,95 per IVA al 22% 
e, quindi, per l'importo complessivo di € 216.616,28, giusto contratto rep. 29147 del 30/01/2023.

 A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
è risultato così composto:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a CORPO 177.199,93
ribasso d'asta -2,80%  -4.961,60

--------------
netto  172.238,33
Oneri sicurezza 5.316,00

--------------
Importo complessivo 177.554,33
   
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori  39.061,95
 Autorità 225,00  
Prove di laboratorio 602,47  
 Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 3.650,32  
Occupazione terreni 1.200,00  
Sottoservizi 500,00  
Calcolo strutturale 7.667,05  
Indagini geognostiche 13.485,73  
Pratica sismica 120,00  
ribasso d'asta iva compresa 5.933,15  

 Sommano ------------- 33.383,72
--------------

Importo complessivo  250.000,00
Con determina n. 23 del 11/01/2023  è stata approvata una perizia  di  variante, ai  sensi 

dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 lettera c) comma 1 e 2, per un importo complessivo aumentato di € 
25.000,00 (finanziati  con entrate  proprie  – cap.  4721 PEG 2023) rispetto  al  progetto esecutivo 
originale, importo che passa in tal modo a € 275.000,00.

Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 22.532,15 e così il nuovo importo contrattuale dei 
lavori in appalto viene fissato in € 200.086,48 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura in 
parte con utilizzo del ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti  in parte con il  
nuovo finanziamento.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa FEA SRL -  C.F. e P.IVA 
02764870362, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

Il nuovo quadro economico, post-approvazione perizia di variante, è risultato così suddiviso:
Euro Euro

Lavori a corpo appaltati (di cui € 5.316,00 per oneri sicurezza) 177.554,33
Lavori a corpo variante (di cui € 656,29 per oneri di sicurezza) 22.532,15
 Importo Complessivo (di cui € 5.972,29 per oneri di sicurezza) -------------- 200.086,48
 
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 44.019,03

spese tecniche 3.650,22
spese tecniche aggiuntive 450,65
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Autorità di vigilanza 225,00
Spese per deposito sismico 120,00
Prove di laboratorio 4.095,54
Occupazioni temporanee terreni 1.200,00
Calcolo strutturale 7.667,05
Indagini geognostiche 13.485,93

Sommano ------------- 30.894,49
-------------

Importo complessivo 275.000,00

Con determina n. 683 del 26/04/2023 è stata approvata una seconda perizia di variante,  ai 
sensi  del  D.Lgs.  50/2016  art.  106  comma  1  lett.  c)  punti  1  e  2,  e  comma  7,  per  un  importo 
complessivo aumentato di € 10.000,00 (finanziati con D.M. 123/20 e D.M. 224/20 – cap. 4763 – 
PEG 2023) rispetto al finanziamento totale approvato con la determinazione n.  23/2023,  importo 
che passa in tal modo a € 285.000,00.

Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 8.064,52 cosicché il nuovo importo contrattuale è 
diventato pari a € 208.151,00 al netto del ribasso d’asta utilizzando il nuovo finanziamento.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa FEA SRL -  C.F. e P.IVA 
02764870362, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

Il nuovo quadro economico, post approvazione seconda perizia di variante, è risultato così 
suddiviso:

Euro Euro
Lavori a corpo appaltati (di cui € 5.316,00 per oneri sicurezza) 177.554,33
Lavori a corpo variante (di cui € 656,29 per oneri di sicurezza) 22.532,15
Lavori a corpo variante 2 (di cui €234,89 per oneri di sicurezza) 8.064,52
 Importo Complessivo (di cui € 6.207,18 per oneri di sicurezza) ------------ 208.151,00
 
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 45.793,22

spese tecniche 3.650,22
spese tecniche aggiuntive 450,65
Spese tecniche perizia 2 161,29
Autorità di vigilanza 225,00
Spese per deposito sismico 120,00
Prove di laboratorio 4.095,54
Occupazioni temporanee terreni 1.200,00
Calcolo strutturale 7.667,05
Indagini geognostiche 13.485,93

Sommano ------------- 76.849,00
---------------

Importo complessivo 285.000,00
I lavori sono iniziati in data 14/11/2022 e sono terminati il 12/05/2023, e quindi entro i 

tempi contrattuali iniziali di 120 giorni come di seguito evidenziato: 
SP4 ponte fosso 
delle chiuse     giorni  Termine previsto
Consegna durata termine sosp ripresa   

14/11/2022 120 14/03/2023 12/12/2022 26/01/2023 44 27/04/2023
  proroga variante  15 12/05/2023
   27/02/2023 06/03/2023 6 18/05/2023
       
Ultimazione 12/05/2023      

Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha redatto  il  certificato di regolare esecuzione  in data 
18/08/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 205.877,46 con un risparmio pari a 
€ 2.273,54 rispetto all’importo contrattuale.
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Con determina n. 2256 del 21/12/2022 è stato autorizzato alla ditta Zaccaria Costruzioni 
Srl, via Ponticello 154 41055 Montese (MO) il sub-appalto per i lavori di realizzazione micropali, 
armature  e  perforazioni  rientrati  nella  categoria  0S21,  ed  esecuzione  opere  stradali,  scavi  e 
casseformi rientranti  nella  categoria  OG3 per un importo complessivo di € 87.000,00, liquidati 
totalmente.

In  corso  d'opera  sono  stati  liquidati  per  i  lavori  in  oggetto  n.  3  acconti  per  netti  € 
204.848,07 come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   205.877,46
Pagamento in acconto:
1° SAL €     38.866,64
2° SAL €   142.552,79              

- di cui €. 55.552,79 per la ditta FEA (aggiudicataria)
- ed € 87.000,00 per la ditta Zaccaria Costruzioni (sub-appaltatrice)

3° SAL €     23.428,64
- € 204.848,07
------------------

Credito dell’Impresa per lavori €       1.029,39
IVA al 22% €          226,47

------------------
Credito complessivo €       1.255,86

Il  credito  a  favore  dell'impresa  aggiudicataria  ammonta  quindi  a  €  1.255,86  di  cui  € 
1.029,39 per lavori ed € 226,47 per IVA al 22%.

L'Impresa FEA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via G. Reni 45 C.F. e P.IVA 
03428670362,  assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi  come 
risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 18/08/2023, vista la richiesta 
effettuata dalla Provincia di Modena il 10/06/2023 e il DURC rilasciato dall’INPS con n. 36366116 
con scadenza il 08/10/2023.

L’impresa è altresì in possesso del Durc di Congruità come attestato con  protocollo CNCE 
n. 202301401MO03/3 del 22/08/2023 con esito positivo.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 18/08/2023, per l'esecuzione dei 

lavori  si  è  reso  necessario  occupare  temporaneamente  delle  aree  di  privati,  per  cui  sono state 
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 17261 del 15/05/2023, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 18/08/2023 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla 
progettazione per complessivi € 4.262,26.

È stato impegnato e liquidato l’importo di € 225,00 quale contributo a favore dell’A.N.A.C. 
– NUMERO GARA 8777546.

Con determinazione n. 1937 sono stati impegnati € 120,00 per pratica sismica con l’Unione 
dei Comuni del Frignano, totalmente liquidati.

Con  determinazione  n.  51  del  16/01/2023  sono  state  affidate  le  prove  sui  materiali  al 
LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena 
(MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 4.095,54 e successivamente liquidate 
fatture per complessive € 1.651,14 IVA compresa, con una minore spesa di € 2.444.40.

Con determinazione n. 1421 del 20/09/2021 sono stati affidati alla ditta GEO GROUP srl i 
sondaggi geognostici per complessivi € 4.307,72, liquidati totalmente.
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Con determina n. 51 del 14/01/2022 è stato affidato il servizio di calcolo strutturale al Prof. 
Ing. Raffaele Poluzzi per complessivi € 7.667,05, totalmente liquidati.

Con determina n. 81 del 21/01/2022 sono stati affidati alla ditta SOGEO SRL gli ulteriori 
sondaggi geognostici per complessivi € 9.406,21, liquidati per € 9.178,01 con una minore spesa di € 
228,20.

I fondi nelle somme a disposizione per le occupazioni temporanee verranno utilizzati nel 
2° stralcio dei lavori.

I fondi destinati  al  risarcimento del Decreto AIUTI verranno impegnati  con successivo 
atto.

L'importo complessivamente impegnato e speso per lavori,  IVA e fatture ammonta a € 
285.000,00 come di seguito specificato nel nuovo quadro economico a consuntivo:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a CORPO 199.670,28
Oneri sicurezza 6.207,18

--------------
Importo complessivo 205.877,46
   
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori  45.293,04
 Autorità 225,00  
Prove di laboratorio 1.651,14  
Spese tecniche Incentivi art.133 D.Lgs. 50 3.650,32  
Spese tecniche Incentivi art.133 D.Lgs. 50 450,65  
Spese tecniche Incentivi art.133 D.Lgs. 50 161,29  
Occupazione terreni 1.200,21  
Calcolo strutturale 7.667,05  
Indagini geognostiche 13.485,73  
Pratica sismica 120,00  
Decreto Aiuti 5.218,11  

 Sommano ------------ 33.829,50
--------------

Importo complessivo  285.000,00
                            

Dal soprariportato quadro economico si evince che l’importo complessivo speso per la 
realizzazione del progetto è pari  all’importo totale prenotato di € 285.000,00 e finanziato come 
segue:

- € 250.000,00 - cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione delle rete 
viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 e D.M. 224/20 – D.M. 141/22” fin. MIT – D.M. 49/18 
(det. 2081/21)

- € 25.000,00 - cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” fin. 
Avanzo (ulteriore finanziamento assunto con 1° perizia di variante – det. 784/23)

- € 10.000,00 - cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete 
viaria - D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” fin. D.M. 123/2020 e  
D.M. 224/2020 (ulteriore finanziamento assunto con 2° perizia di variante – det. 683/23).

Il quadro finale diviso per fonti di finanziamento risulta così suddiviso:
cap.4763 cap. 4712 cap.4763 

D.M.123/20
cap.4763 

D.M. 224/20
totale

 Importo lavori comprensivo di oneri di 
sicurezza)

179.193,23 20.893,25 4.952,44 838,54 205.877,46

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 39.912,27 4.106,75 1.089,54 184,48 45.293,04
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spese tecniche 3.650,32 3.650,32
spese tecniche aggiuntive 450,65 161,29 611,94
Autorità di vigilanza 225,00 225,00
Spese per deposito sismico 120,00 120,00
Prove di laboratorio 1.651,14 1.651,14
Occupazioni temporanee terreni 1.200,21 1.200,21
Calcolo strutturale 7.667,05 7.667,05
Indagini geognostiche 13.485,73 13.485,73
decreto aiuti 2.444,40 2.773,71 5.218,11
Importo complessivo 250.000,00 25.000,00 6.041,98 3.958,02 285.000,00

Il  codice  Cig  relativo  ai  lavori  in  oggetto  è  il  n.  94675472F1 e  il  codice  Cup è  il  n. 
G67H21003380001.

L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03F967 (Rif. Arch. 491).

Lo Stato Finale dei lavori, dell'importo di netti € 205.877,46, al netto del ribasso d'asta, è  
stato redatto in data 16/08/2023 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva.

Il Conto Finale dei lavori, dell'importo complessivo di € 1.225,86 di cui € 1.029,39 per 
lavori e € 226,47 per IVA al 22%, è stato redatto in data 16/08/2023 e sottoscritto dall'Impresa 
senza alcuna riserva. 

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 18/08/2023 assunto agli atti con prot. 29750 del 
18/08/2023, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 16/08/2023.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

 Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
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DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 205.877,46 di cui € 199.670,28 per 
lavori ed € 6.207,18 per oneri relativi alla sicurezza, con un risparmio pari a € 2.273,54 rispetto 
all’importo contrattuale giusto contratto rep. 29147 del 30/01/2023;

2) di  approvare il  certificato  di  regolare  esecuzione  che evidenzia  una spesa complessiva di  € 
251.180,50 di cui € 205.887,46 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 45.293,04 
per IVA al 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di  
regolare  esecuzione)  sono  acquisiti  agli  atti  con  prot.  29750  del  18/08/2023  regolarmente 
firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che con determina n. 2256 del 21/12/2022 è stato autorizzato alla ditta Zaccaria 
Costruzioni  Srl,  via  Ponticello  154  41055  Montese  (MO)  il  sub-appalto  per  i  lavori  di 
realizzazione micropali,  armature e perforazioni rientrati nella categoria 0S21, ed esecuzione 
opere stradali, scavi e casseformi rientranti nella categoria OG3 per un importo complessivo di 
€ 87.000,00, liquidati totalmente (con certificato di pagamento n. 557/23 relativo al 2’ stato di 
avanzamento);  

5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 205.877,46 come 
in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all’impresa aggiudicataria e alla ditta 
sub-appaltatrice per un importo di complessivi netti € 204.848,07 rimanendo pertanto netti € 
1.029,39 a credito della solo ditta aggiudicataria, in virtù di quanto sopra specificato; 

6) di approvare il saldo finale a favore dell’impresa FEA SRL con sede in Via Manzolino Est 14 – 
41013 Castelfranco Emilia (MO) – C.F. e P.IVA 02764870362, pari a € 1.029,39 oltre all’IVA 
del 22% pari a € 226,47 per complessivi € 1.255,86;

7) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 1.255,86 a favore della stessa Impresa FEA SRL 
con  sede  in  Via  Manzolino  Est  14  –  41013  Castelfranco  Emilia  (MO)  –  C.F.  e  P.IVA 
02764870362,  a  completo  saldo  dei  lavori  eseguiti  dando  atto  che  il  relativo  mandato  di 
pagamento verrà emesso con imputazione al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di 
manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del 
PEG 2023 come segue:
- quanto a € 232,84 al sub-imp. 513/23 – prenot. 1600/23 – (fin. MIT D.M. 123/20 ann. 2023 

-Int. 1377.20.MO)
- quanto a € 1.023,02 al sub-imp.  514/23 – prenot. 1601/23 – (fin. MIT D.M. 224/20 ann. 

2023 – Int 243.21.MO)
8) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per la ditta si realizza una minore spesa di € 

2.773,71 che si libera dal sub-imp. 514/23 alla prenot. 1601/23 – cap. 4763 (fin. MIT D.M. 
224/20 ann. 2023 – Int 243.21.MO) del PEG 2023;

9) di dare atto che è stato impegnato e liquidato l’importo di € 225,00 quale contributo a favore 
dell’A.N.A.C. – NUMERO GARA 8777546;

10) di dare atto che con determinazione n. 1937 sono stati impegnati € 120,00 per pratica sismica 
con l’Unione dei Comuni del Frignano, totalmente liquidati;

11) di  dare  atto  che  con  determinazione  n.  51  del  16/01/2023  sono state  affidate  le  prove  sui 
materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 
41122  Modena  (MO)  C.F.  01632910343,  per  un  importo  complessivo  di  €  4.095,54  e 
successivamente liquidate fatture per complessive € 1.651,14 IVA compresa, con una minore 
spesa di € 2.444.40;

12) di liberare pertanto la succitata somma di € 2.444,40 dal sub-imp. 451/23 alla prenot. 1099/23 
(fin. MIT D.M. 224/20 ann. 2023 Int.00243.21.MO) del cap. 4763 del PEG 2023;

13) di dare atto che con determinazione n. 1421 del 20/09/2021 sono stati affidati alla ditta GEO 
GROUP srl i sondaggi geognostici per complessivi € 4.307,72, liquidati totalmente;
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14) di dare atto che con determinazione n. 51 del 14/01/2022 è stato affidato il servizio di calcolo 
strutturale al Prof. Ing. Raffaele Poluzzi per complessivi € 7.667,05, totalmente liquidati;

15) di dare atto che con determinazione n. 81 del 21/01/2022 sono stati affidati alla ditta SOGEO 
SRL gli ulteriori sondaggi geognostici per complessivi € 9.406,21, liquidati per € 9.178,01 con 
una minore spesa di € 228,20;

16) di liberare pertanto la somma di € 228,20 dal sub-imp. 274/23 alla prenot. 1099/2023 (fin. MIT 
D.M. 224/20 ann. 2023 Int.00243.21.MO) del cap. 4763 del PEG 2023;

17) di  dare  atto  che all’impegno  per  la  liquidazione  dei  corrispettivi  del  Decreto  Aiuti  2023 si 
provvederà con successivo atto;

18) di dare atto che all’impegno di spesa per le occupazioni temporanee dei terreni si provvederà 
con successivo atto a seguito dei lavori del 2° stralcio funzionale;

19) di  dare atto  che il  confronto tra  il  quadro economico post-affidamento  seconda perizia  e  il 
quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato: 

Euro Euro
Lavori a base d’asta a CORPO 201.943,82 199.670,28
Oneri sicurezza 6.207,18 6.207,18

-------------- ---------------
Importo complessivo 208.151,00 205.877,46
   
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori 45.793,22 45.293,04
 Autorità 225,00 225,00 
Prove di laboratorio 4.095,54 1.651,14 
Spese tecniche Incentivi art.133 D.Lgs. 50 3.650,32 3.650,32 
Spese tecniche Incentivi art.133 D.Lgs. 50 450,65 450,65 
Spese tecniche Incentivi art.133 D.Lgs. 50 161,29 161,29 
Occupazione terreni 1.200,00 1.200,21 
Calcolo strutturale 7.667,05 7.667,05 
Indagini geognostiche 13.485,93 13.485,73 
Pratica sismica 120,00 120,00 
Decreto Aiuti 0,00 5.218,11 

------------- --------------
Importo complessivo  285.000,00 285.000,00

               

20) di dare atto che l’importo prenotato e speso per la realizzazione del progetto è pari all’importo 
finanziato;

21) di dare atto che il quadro finale diviso per fonti di finanziamento risulta così suddiviso:
cap.4763 cap. 4712 cap.4763 

D.M. 123/20
cap.4763 

D.M. 224/20
totale

 Importo lavori comprensivo di 
oneri di sicurezza)

179.193,23 20.893,25 4.952,44 838,54 205.877,46

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 39.912,27 4.106,75 1.089,54 184,48 45.293,04
spese tecniche 3.650,32 3.650,32
spese tecniche aggiuntive 450,65 161,29 611,94
Autorità di vigilanza 225,00 225,00
Spese per deposito sismico 120,00 120,00
Prove di laboratorio 1.651,14 1.651,14
Occupazioni temporanee terreni 1.200,21 1.200,21
Calcolo strutturale 7.667,05 7.667,05
Indagini geognostiche 13.485,73 13.485,73
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decreto aiuti 2.444,40 2.773,71 5.218,11
Importo complessivo 250.000,00 25.000,00 6.041,98 3.958,02 285.000,00

22) di dare atto che il codice Cig relativo ai lavori in oggetto è il n. 94675472F1 e il codice Cup è il 
n. G67H21003380001;

23) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture al n. 11-15-03F967 (Rif. Arch. 491);

24) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in € 4.262,26 dando atto che il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari 
di manutenzione delle rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 e D.M. 224/20 – D.M. 141/22” 
del PEG 2023 come segue:
- quanto a € 3.650,32 al sub.imp. 273/23 – prenot. 1099/23 – (fin. D.M. 123/20 quota 2021)
- quanto a € 450,65 al sub.imp. 278/23 - prenot. 1099/23 – (fin. D.M. 123/20 quota 2021)
- quanto a € 161,29 al sub.imp. 515/23 – prenot. 1601/23 – (fin. MIT D.M. 224/20 ann. 2023 

– Int 243.21.MO)
25) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
26) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva  mediante  polizza fidejussoria n. 1927997 

rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A – Agenzia di Grosseto - in data 28/11/2022 per € 7.102,17, 
sottoscritta con firma digitale  sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli  atti  della 
Provincia  di  Modena  con  prot.  41284  in  data  30/11/2022,  e  delle  assicurazioni  prestate 
dall’impresa FEA SRL con sede in Via Manzolino Est 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO);

27) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti  ai fini dello svincolo del deposito contrattuale 
dell’impresa  FEA SRL con sede in Via  Manzolino Est 14 – 41013 Castelfranco Emilia 
(MO)  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area  Amministrativa  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


