
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 1632 del 25/09/2023

OGGETTO: SP N° 486 "DI MONTEFIORINO" - PROGR. KM. 71+769 LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPALCATO E DELLE BARRIERE GUARD-RAIL DEL 
PONTE DI RICCOVOLTO IN COMUNE DI FRASSINORO - CUP: G27H21035300001 
CIG: 9323862653- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E NUOVO QUADRO 
ECONOMICO - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E 
IMPEGNO DI SPESA.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1298 del 19/07/2022 si approvava il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 349.983,65 a base 
d’appalto comprensivi di € 16.463,30 per oneri di sicurezza. 

Con  determinazione  n.  1542  del  31/08/2022,  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa 
STRADEDIL -  S.R.L  VIA SASSOROSSO 38 -  41046 Palagano  (Modena)  C.F.  01693720367 
P.IVA  IT01693720367  che  ha  dichiarato  di  eseguirli  con  un  ribasso  dello  5,23%,  e  pertanto 
l’importo  di  aggiudicazione  risulta  essere  pari  a  €  316.077,24  oltre  €  16.463,30  per  oneri  di  
sicurezza  (importo  contrattuale  €  332.540,54),  €  73.158,92  per  IVA  al  22%  per  l'importo 
complessivo di € 405.699,46.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati                                 €uro                              316.077,24
Oneri per la sicurezza                                         €uro                                16.463,30
Totale                                                                  €uro                              332.540,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA al 22% su lavori e oneri                                €uro                                73.158,92
Contributo Anac                                                   €uro                                     225,00
Imprevisti                                                             €uro                                 11.506,61
Prove di laboratorio                                              €uro                                  3.288,67
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016   €uro                                  6.999,67
Spese per occupazioni temporanee                       €uro                                  1.000,00
Ribasso d’asta (IVA compresa)                            €uro                                21.280,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE               €uro                                44.300,54
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA                                        €uro 450.000,00

La spesa complessiva di € 450.000,00 finanziata con fondi M.I.T. - D.M. 225/2021, è stata 
prenotata con determinazione dirigenziale n. 1298 del 19/07/2022; nell’ambito della prenotazione 
2318/2022 del capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21” del PEG 2022 
sono state impegnate le seguenti somme:
- € 405.699,46 a favore della ditta aggiudicataria
- € 6.999,67 per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

I lavori sono iniziati il 19/09/2022.
Il tempo contrattuale è 140 giorni naturali e consecutivi.
I lavori sono stati sospesi parzialmente in data 12/12/2022 a causa delle temperature rigide 

che consentivano l’esecuzione a regola d’arte di solo una parte delle lavorazioni.
I lavori sono stati sospesi totalmente in data 19/01/2023 a causa di abbondanti precipitazioni 

nevose e temperature molto rigide.
I lavori sono ripresi in data 21/03/2023 e il nuovo termine contrattuale è stato fissato per il  

giorno 05/05/2023.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura con lista delle categorie, come previsto dal 

progetto esecutivo.
Durante i lavori sono stati verificati dei fatti imprevisti e imprevedibili che hanno portato 

alla redazione di una prima Perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 lettera c) 
n. 1 e n. 2) e dell’art. 34 del Capitolato speciale d’appalto.

La prima perizia di variante è stata approvata con Determinazione n. 995 del 14/06/2023. 
Tale perizia  ha determinato una variazione in aumento  dei  costi  del  2,7%, pari  a € 9.077,69% 
complessivi al netto di IVA.

Per i lavori della prima perizia di variante è stata concessa una proroga dei tempi contrattuali 
di 30 giorni naturali e consecutivi.

I  lavori  sono  ripresi  in  data  26/06/2023  e  il  nuovo  termine  contrattuale  è  divenuto  il 
26/07/2023.

Con  lettera  in  data  24/06/2023,  assunta  agli  atti  con  prot.  27044/2023  l’impresa 
STRADEDIL SRL ha richiesto  la  proroga del  termine  di  consegna dei  lavori  di  giorni  45 per 
l’impossibilità di rispettare il termine, dovuta alla difficoltà nel reperire i materiali e all’aumento 
delle  temperature che ha imposto una sospensione delle  lavorazioni  nelle  ore più calde ed una 
rotazione delle maestranze.

Con Determinazione n. 1303 del 26/07/2023 veniva concessa, perché ritenuta accoglibile in 
relazione alle motivazioni esposte, una proroga di 40 giorni, posticipando il termine contrattuale al 
giorno 05/09/2023.

Si riportano di seguito le motivazioni  che hanno reso necessaria una    seconda   perizia  di   
variante.

A seguito  di  sopralluogo in  cantiere  della  D.L.  per  verificare  l’avanzamento  dei  lavori, 
avvenuto in data 28/08/2023, è emersa la necessità della modifica del sistema e del materiale da 
utilizzare per il rinforzo della base degli archi, che dovrà essere realizzato con fibra di carbonio 
unidirezionale in sostituzione del già previsto beton plaque. Tale modifica si è resa necessaria per 
impossibilità di realizzare, nella pratica, il rinforzo previsto nel progetto esecutivo.

Al fine di realizzare la succitata modifica, che comporta la previsione di un aumento dei 
costi da sostenere, si rende necessario redigere urgentemente una seconda perizia di variante non 
sostanziale, che non comporterà comunque la concessione di ulteriori giorni di proroga contrattuale.
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La perizia di variante sarà pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze costruttive nel pieno rispetto della vigente normativa e per rispondere alle cause impreviste 
e imprevedibili all’origine della variazione dei lavori, nello specifico:

La base degli archi del ponte risultava completamente interrata e su di essa poggiavano le 
estremità  del  ponteggio  sospeso.  A  seguito  dello  smontaggio  del  ponteggio  e  dello  scavo  per 
esporre le basi degli archi, e dopo aver sabbiato le basi degli archi stessi, è emerso che la struttura 
reticolare che costituisce l’armatura originale del ponte presenta un raffittimento proprio alla base. 
Tale  raffittimento  impedisce  la  realizzazione  dei  fori  per  l’ancoraggio  del  beton  plaque  come 
previsto da progetto esecutivo. E’ pertanto necessario modificare il rinforzo alla base degli archi 
stessi. La Direzione Lavori ha optato per la realizzazione del rinforzo in fibra di carbonio, poiché in 
questo modo non è più necessario utilizzare tasselli per ancorare il rinforzo alla struttura esistente.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti e indifferibili e da realizzare con urgenza 
visto la necessità di completare le operazioni di consolidamento dell’impalcato e delle strutture del 
ponte.

Sentiti  il  Responsabile  del  Procedimento,  il  Progettista  e  il  Direttore  dei  Lavori,  si  è 
proceduto a redigere la presente perizia di variante (perizia di variante n. 2) per cause impreviste 
ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. N. 50/2016 lettera c) n. 1 e n. 2) e dell’art. 34 del 
Capitolato speciale d’appalto – per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo 
pari a € 450.000,00 e a un verbale di nuovi prezzi unitari con n. 2 nuovi prezzi unitari a misura, per 
un  importo  aggiuntivo  di  netti  €  17.578,33 per  nuovi  lavori.  Tenuto  conto  che  i  nuovi  lavori 
consistono in un intervento alternativo e non aggiuntivo al consolidamento delle basi degli archi, 
non si ritiene di prevedere un ulteriore importo per oneri della sicurezza, pertanto, il nuovo importo 
contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 359.196,56 + IVA al 22%, il cui finanziamento 
trova copertura con utilizzo del ribasso d’asta  e delle  somme a disposizione per imprevisti  del 
quadro economico dell’opera.

I  nuovi  prezzi  aggiuntivi,  di  seguito  riportati,  sono  stati  definiti  in  contraddittorio  e 
concordati  fra  il  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Erica  Ferrari  e  il  rappresentante  legale  dell’Impresa 
STRADEDIL S.r.l. Geom. Francesco Guigli.

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.L. 50/2016, è stato firmato l’atto di sottomissione.
La perizia di variante, completa di tutti gli elaborati, è stata assunta agli atti con prot. 33220 

del 20/09/2023.
Risulta invariata la somma complessivamente impegnata nel quadro economico di progetto 

pari  a  complessivi  €  450.000,00,  salvo  aumento  dell’importo  contrattuale  rispetto  all’importo 
contrattuale definito nella variante non sostanziale n. 1 pari a € 17.578,33 cosicché il nuovo importo 
contrattuale diventa di € 359.196,56, al netto del ribasso d’asta utilizzando le somme a disposizione 
per imprevisti.

Non risulta ulteriormente aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta a 
ribasso d’asta,  che  rimane  quella  definita  a  seguito  della  prima variante  non sostanziale  e  che 
ammonta a complessivi € 17.563,30.

Tale  decisione  è  dovuta  al  fatto  che  le  lavorazioni  oggetto  della  seconda  variante 
sostituiscono  analoghe  lavorazioni  già  previste  nel  progetto  esecutivo,  mutando  solamente  il 
materiale utilizzato.

Per i lavori della perizia di variante non è prevista alcuna proroga dei tempi contrattuali.
Il  nuovo  quadro  economico  derivante  dalla  seconda perizia  di  variante,  dell’importo 

complessivo invariato di € 450.000,00 risulta essere il seguente:
PE - Progetto esecutivo 316.077,24
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PV1 – Perizia di variante 1 7.977,69

PV2 – Perizia di variante 2 17.578,33

sommano 341.633,26

Oneri di sicurezza – Progetto esecutivo 16.463,30

Oneri di sicurezza Perizia di variante 1 1.100,00

sommano 17.563,30

Importo complessivo Euro 359.196,56

Somme a disposizione

IVA al 22% sui lavori 79.023,24

Contributo Autorità di Vigilanza 225,00

Imprevisti + recupero ribasso d’asta IVA compresa 24,21

Prove d laboratorio 3.000,00

Spese Tecniche progetto esecutivo 6.999,67

Spese Tecniche Perizia di Variante 1 179,75

Spese Tecniche Perizia di Variante 2 351,57

Spese per occupazioni temporanee 1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 90.803,44

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro 450.000,00

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica.

Rilevato:
 che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
 trattasi di nuovi lavori di importo inferiore al 50% dell'importo contrattuale e che la modifica con-

trattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto;
 il contratto iniziale è di importo parecchio inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, trattasi per-

tanto di lavori rientranti,  quindi, nelle casistiche previste dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016;

 che l’importo netto della presente perizia (Perizia n. 2) è di € 17.578,33;
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 che non risulta ulteriormente aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta a ri-
basso d’asta, che rimane quella definita a seguito della prima variante non sostanziale e che am-
monta a complessivi € 17.563,30;

 che, con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa a favore della ditta aggiu-
dicataria, è pari ad € 21.445,56 (17.578,33 per lavori oltre a € 3.867,23 per iva al 22%);

 che per i lavori della perizia di variante non è prevista alcuna proroga dei tempi contrattuali;
 che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto, al netto 

del ribasso d’asta del 5,23%, ammonta a complessivi € 359.196,56 cui € 341.633,26 per lavori e 
€ 17.563,30 per la sicurezza (oltre € 79.023,24 per IVA al 22%);

 che la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori pari ad  € 21.445,56  (17.578,33 per lavori oltre a € 
3.867,23 per iva al 22%), trova copertura finanziaria alla prenot. 1127/2023 cap. 4773 “Messa in 
sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21” del PEG 2022;

 le spese tecniche aumentano di € 351,57.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi 
del D.L.vo 50/2016 art. 106, comma 1), lettera c) “Modifica di contratti durante il periodo di effica-
cia”  e  di  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori  lavori  della  perizia  di  variante  in  corso  d’opera 
all’impresa  STRADEDIL  -  S.R.L  VIA  SASSOROSSO  38  -  41046  Palagano  (Modena)  C.F. 
01693720367 P.IVA IT01693720367 aggiudicataria dei lavori principali.

L’importo complessivo delle ulteriori lavorazioni, comprese quelle riferite alla prima perizia, è 
inferiore al 15% dell’importo contrattuale iniziale, pertanto tali modifiche, opportunamente motiva-
te come sopra descritto, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ascrivibili alle 
variazioni contrattuali “de minimis”, piuttosto che alle varianti in senso stretto. 

L’impresa  STRADEDIL -  S.R.L  VIA SASSOROSSO 38  -  41046  Palagano  (Modena)  C.F. 
01693720367 P.IVA IT01693720367si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavo-
ri indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sotto-
scrivendo apposito atto di sottomissione.

E'  stato  acquisito  dall'ing.  Annalisa  Vita  Direttore  dell'Area  Tecnica  con  prot.   33803  del 
25/09/2023 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto. 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore 
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari  di  cui  alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi  dell’art.  13 del  Regolamento  europeo n.  679/2016,  l’Ente  Provincia  di  Modena,  in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di  

Modena,  nella  persona del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con sede  in  Modena,  Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 
Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 
051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,
 

DETERMINA

1)richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  la 
presente perizia di variante in corso d'opera n. 2 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che il valore è, altresì, compreso nel valore di cui al comma 12 
del citato art. 106;

2)  di dare atto che la perizia di variante n. 2 e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 
33220/20-09-2023, cl.  11-15-03 f.  998 regolarmente firmata e contestuale  apposizione del 
timbro dell'ente;

3)   di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici  
competenti per il proseguimento della pratica; 

4)  di approvare il quadro economico della perizia di variante che rientra nei complessivi euro 
450.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo; 

5)  di dare atto che l'importo contrattuale della prima Perizia di variante pari a € 341.618,23 
aumenta ad € 359.196,56 con un aumento di € 17.578,33, il cui finanziamento avviene in 
parte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di 
assestamento post gara; 

6)  di  dare  atto  non che  risulta  ulteriormente  aumentata  la  somma prevista  per  gli  oneri  di 
sicurezza,  non soggetta al  ribasso d’asta,  che rimane quella definita  a seguito della  prima 
perizia di variante non sostanziale che ammonta a complessivi € 17.563,30; 

7)  di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 2 nuovi prezzi unitari a 
misura, firmato dalla ditta per accettazione; 

8)  di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  n.  2  all’Impresa 
STRADEDIL - S.R.L VIA SASSOROSSO 38 - 41046 Palagano (Modena) C.F. 01693720367 
P.IVA IT01693720367 agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre n. 2 
nuovi prezzi elementari; 

9)  di  dare  atto  che l'impresa  è  in  possesso di  regolarità  contributiva,  verificata  con DURC 
acquisito on line, con prot. INAIL n. 39428168 del 05/07/2023, valido fino al 02/11/2023; 

10)  di dare atto che la modifica - verificatasi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.c) nn.1 e 2 - è 
stata prevista negli atti di gara ai sensi del comma 12, è inferiore al valore di cui al comma 2 
lett. b) del citato articolo ed è inferiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale;

11)  di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante non viene 
concessa alcuna proroga del tempo contrattuale;

12)  di impegnare la somma di € 21.445,56 di aumento contrattuale alla prenot. 1127/2023 cap. 
4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21” del PEG 2022 a favore della ditta 
STRADEDIL - S.R.L VIA SASSOROSSO 38 - 41046 Palagano (Modena) C.F. 01693720367 
P.IVA IT01693720367;

13)  di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
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14)  di impegnare la somma di euro 351,57 per compenso incentivante relativo alla redazione 
della perizia di variante alla prenot. 1127/2023 cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti 
- D.M. 225/21” del PEG 2022;

15)  di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo  il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo;

16)  di dare atto che, a seguito della seconda perizia di variante, il nuovo quadro economico 
risulta:

PE - Progetto esecutivo 316.077,24

PV1 – Perizia di variante 1 7.977,69

PV2 – Perizia di variante 2 17.578,33

sommano 341.633,26

Oneri di sicurezza – Progetto esecutivo 16.463,30

Oneri di sicurezza Perizia di variante 1 1.100,00

sommano 17.563,30

Importo complessivo Euro 359.196,56

Somme a disposizione

IVA al 22% sui lavori 79.023,24

Contributo Autorità di Vigilanza 225,00

Imprevisti + recupero ribasso d’asta IVA compresa 24,21

Prove d laboratorio 3.000,00

Spese Tecniche progetto esecutivo 6.999,67

Spese Tecniche Perizia di Variante 1 179,75

Spese Tecniche Perizia di Variante 2 351,57

Spese per occupazioni temporanee 1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 90.803,44

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro 450.000,00



Determinazione n. 1632 del 25/09/2023 pag. n. 8

17)  di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 9323862653 e il codice CUP è il n. 
G27H21035300001;

18)  di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F998 (rif. Arch. 536);

19)  di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
Ing. Erica Ferrari direttore dei lavori,
Direttore operativo: geom. Walter Stella
ispettore di cantiere: geom. Rosa Lombardi

20)  di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  del  Geom.  Walter  Stella,  funzionario 
dell’Area Tecnica; 

21)  di dare atto che è stato acquisito con prot. 33803 del 25/09/2023 dall'ing. Annalisa Vita – 
Direttrice  dell'Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto; 

22)  di dare atto che tale modifica contrattuale sarà inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR); 

23)  di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.; 

24)  di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e della polizza 
RCT CAR relative al contratto in essere; 

25)  di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


