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Determinazione numero 1660 del 28/09/2023

OGGETTO: STRADE PROVINCIALE AREA SUD - EST. LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE 
PROVINCIALI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO 
ECONOMICO, AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA
. 
CUP G47H21057450001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 736 del 08/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto, per un importo complessivo di €. 600.000,00.

L'importo complessivo di € 600.000,00 viene finanziato al capitolo 4773 “messa in sicurezza 
ponti e viadotti – D.M. 225/21” del PEG 2023, con fondi di cui al DM 225 del 29/05/2021 con co-
dice intervento 01115.V1.MO annualità 2022.

Col la determinazione n. 961 del 09/06/2023 si aggiudicavano i lavori alla ditta Crovetti Dante 
s.r.l.  Via  Villaggio  Artigiano  n.  57 Loc.  Isolalunga  – 41027 Pievepelago  (MO),  C.F.  e  P.IVA 
02027590369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 8,66%, corrispondente ad €. 
34.466,80 per un valore dell’offerta di €. 363.533,20 oltre €. 28.000,00 per oneri di sicurezza (im-
porto contrattuale €. 391.533,20) ed € 86.137,30 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessi-
vo di €. 477.670,50.

Con la succitata determinazione, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa 
complessiva di € 477.670,50 alla pren. 281/2023 – capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e via-
dotti – D.M. 225/21” del PEG 2023.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:
Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 398.000,00
Ribasso d’asta -8,66% - 34.466,80

----------------
Importo lavori 363.533,20

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 28.000,00
----------------

1) Totale appalto 391.533,20
Somme a disposizione
- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 8.520,00
- contributo autorità di Vigilanza 600,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 6.000,00
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- I.V.A. ed eventuali altre imposte 86.137,30
- Economia da ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti 58.913,56
- Incarico esterno
- Oneri previdenziali
- Iva su incarico più oneri previdenziali

38.064,27
1.522,57
8.709,10

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 208.466,80
2) Totale progetto 600.000,00

I lavori sono stati  consegnati  in via d’urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto 
d’appalto) in data 17/07/2023 come da verbale di consegna prot. 493/6.1.9, per una durata di giorni 
90 con termine ultimo previsto per il giorno 14/10/2023.

In corso d’opera, a causa del ritrovamento di un’interferenza in una posizione e a una profondità 
diversa da quella prevista in fase di progettazione, si è riscontrata la necessità di redigere una va-
riante in quanto le diverse lavorazioni da eseguire comportano un aumento di spesa. Inoltre, si pre-
vedono maggiori lavorazioni sulla pavimentazione stradale negli interventi 4 e 5 in quanto c’è stato 
un ulteriore aggravamento della pavimentazione stessa. 

Per quanto riguarda i lavori supplementari si rimanda all’elaborato progettuale della perizia so-
praccitata in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di 
progetto e le nuove lavorazioni previste.

L’importo di perizia imputabile all’Art. 106 comma 1 lettera c) - D.L.vo 50/2016 è pari ad un au-
mento contrattuale di €. 47.282,24 I.V.A. esclusa, pari al 12,07 % dell’importo contrattuale.

Si evidenzia  che l’importo  di  perizia  imputabile  all’Art.  106 comma 1 lettera  c)  del  D.L.vo 
50/2016 rispetta i requisiti di legge sopraccitati, non comporta modifiche sostanziali al progetto ori-
ginario, non comporta nuove categorie di lavori e non modifica in nessun modo la natura complessi-
va del contratto. 

Pertanto previo accordi tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei La-
vori, si è predisposta la perizia di modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 
comma 1, lett. c). 

L’importo dei lavori aggiuntivi è di netti €. 47.282,24, pertanto il nuovo importo contrattuale dei 
lavori in appalto viene fissato in €. 438.815,44 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertu-
ra con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione.

A seguito della perizia, il nuovo quadro economico risulta pertanto:
Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 449.765,10
Ribasso d’asta -8,66%  - 38.949,66

----------------
Importo lavori 410.815,44

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 28.000,00
----------------

1) Totale appalto 438.815,44
Somme a disposizione
- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 
- accantonamento spese tecniche variante

8.520,00
775,56

- contributo autorità di Vigilanza 600,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 4.000,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte 96.539,40
- Incarico esterno
- Oneri previdenziali
- Iva su incarico più oneri previdenziali
- Imprevisti e risoluzione interferenze

38.064,27
1.522,57
8.709,10
2.453,66

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 161.184,56
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2) Totale progetto 600.000,00

Rilevato:
 che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
 che l’importo netto di perizia è di €. 47.282,24 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza;
 che, con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa a favore della ditta aggiu-

dicataria, è pari ad €. 57.684,33 (47.282,24 per lavori oltre a €. 10.402,09 per iva al 22%);
 che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto ag-

giudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
 che al fine di consentire l’esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in variante, si ritiene ne-

cessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 11 naturali  e consecutivi per 
l’esecuzione delle ulteriori lavorazioni;

 che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto, al netto 
del ribasso d’asta del 8,66%, ammonta a complessivi €. 438.815,44 di cui €. 410.815,44 per la-
vori e €. 28.000,00 per la sicurezza (oltre €. 96.539,40 per I.V.A. al 22%);

 che  la  spesa  aggiuntiva  per  i  maggiori  lavori,  pari  ad  €.  47.282,24 oltre  l’I.V.A.  al  22% (€. 
10.402,09) per un totale di €. 57.684,33, trova copertura finanziaria alla pren. 281/2023 - capito-
lo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del PEG 2023;

 l’importo degli oneri di sicurezza rimane invariato pari a €. 28.000,00;
 le spese tecniche aumentano di €. 775,56.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi 
del D.L.vo 50/2016 art. 106, comma 1), lettera c) “Modifica di contratti durante il periodo di effica-
cia”  e  di  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori  lavori  della  perizia  di  variante  in  corso  d’opera 
all’impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago 
(MO) aggiudicataria dei lavori principali.

L’impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepela-
go (MO) si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di va-
riante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sot-
tomissione, prot. n. 33549 del 21/09/2023.

E’ stato acquisito dall’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena, in 
data 21/09/2023 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamen-
te alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore 
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pa-
gamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappalta-
tori e subcontraenti,  apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di 
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in quali-
tà di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati perso-
nali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di  

Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Mar-
tiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 
Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 
051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si ar-
ticola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche 
dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) Richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  la 
modifica  contrattuale  ai  lavori  ad  oggetto  STRADE PROVINCIALE AREA SUD  -  EST. 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI 
SU VARIE STRADE PROVINCIALI ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lett. c);

2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera ammontante a complessivi  €. 600.000,00 
come in premessa suddiviso;

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
4) di dare atto che il computo della modifica e l’atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti 

gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 33549 del 21/09/2023 regolarmente 
firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente;

5) di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a  €. 438.815,44 determinando un 
aumento  contrattuale  di  €.  47.282,24,  il  cui  finanziamento  trova  copertura  con utilizzo  del 
ribasso d'asta e delle somme a disposizione come indicato in premessa;

7) di dare atto che l’importo degli oneri di sicurezza rimane pari a €. 28.000,00;
8) di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa 

Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), 
C.F.  e  P.IVA  02027590369,  agli  stessi  prezzi  patti  e  condizioni  del  progetto  esecutivo, 
aggiudicato dalla  ditta suddetta, per l'importo di netti €. 438.815,44 oltre ad €. 96.539,40 per 
I.V.A. 22% per un totale di €. 535.354,84;

9) di impegnare pertanto a favore dell’Impresa Crovetti Dante s.r.l., C.F. e P.IVA 02027590369, 
l’aumento pari a €. 57.684,33 IVA al 22% compresa (€. 47.282,24 lavori + €. 10.402,09 IVA) 
alla pren. 281/2023 - capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del 
PEG 2023

10) di impegnare  la spesa di €.  775,56 per compenso incentivante  relativo alla  redazione della 
perizia di variante alla prenotazione 281/2023 capitolo 4773 del PEG 2023;

11) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione 
del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con  successivo  atto 
secondo il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;

12) di dare atto che la spesa sarà esigibile come da cronoprogramma nell’anno 2023;
13) di  dare  atto  che la  ditta  Crovetti  Dante  s.r.l.  è  in  possesso di  regolarità  contributiva  come 

attestato da DURC on-line rilasciato in data 29/06/2023 e valido fino al 27/10/2023 prot. INPS 
36660796;

14) di dare atto che il codice CIG è 9799504685 mentre il codice CUP è G47H21057450001;
15) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  

servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1012 (Rif. Arch. 526);
16) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, come descritto in premessa, si ritiene necessario 

concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 11 (undici) naturali e consecutivi;
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17) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

18) di dare atto che è stato acquisto dall’ Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia 
di Modena, in data 21/09/2023 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

19) di  dare atto  che il  responsabile  unico  del  procedimento  è  il  dott.  Luca Rossi dirigente  del 
servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;

20) di  dare  atto  che  il  Direttore  dei  lavori  è  il  Geom.  Alessandro  Magagnoli  come  da 
determinazione dirigenziale n. 736 del 08/05/2023;

21) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012” e ss.mm.ii.;

22) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

23) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


