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Determinazione numero 1671 del 29/09/2023

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLA PROG. KM 16+073, 
ALLA PROG. KM 17+743 E ALLA PROG. KM 19+917. CUP G77H21077600001 - CIG 
9472318418. APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. . 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1959 del 09/09/2022 è stato approvato il progetto 
esecutivo  “SP4  FONDOVALLE  PANARO  -  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLA PROG. KM 16+073, 
ALLA PROG. KM 17+743 E ALLA PROG. KM 19+917 per un importo complessivo 
di € 850.000,00 di cui € 527.825,07 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 
26.391,25 per oneri di sicurezza non ribassabili, € 121.927,59 PER iva AL 22% 
ed € 173.856,09 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 2131 del 07/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Zacca-
ria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. 
e P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 
4,60%,  corrispondente  ad  €  24.279,95  per  un  valore  dell’offerta  di  € 
503.545,12 oltre  € 26.391,25 per oneri  di  sicurezza  (importo contrattuale  € 
529.936,37) ed € 116.586,00 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessi-
vo di € 646.522,37, giusto contratto rep. 29149 del 30/01/2023.

Con  determinazione  n.  1240  del  18/07/2023  è  stata  approvata  la  perizia  di  variante 
dell’importo complessivo invariato pari ad € 850.000,00 così suddiviso:

Lavori a base d’asta a misura euro 599.848,85
ribasso d'asta 4,60%  27.593,05
 sommano 572.255,80
Oneri di sicurezza euro 26.391,25
Importo complessivo euro 598.647,05
   
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori  131.702,35
 Autorità 375,00  
Decreto 50/2022 12.000,00  
Servizio Geologico 24.089,10  
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Servizio Calcolo 39.435,85  
Indagini strutture 25.755,09  
Prove di laboratorio 5.002,33  
 Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 11.084,33  
Spese tecniche variante 1.374,21  
Quota deposito strutture 500,00  
arrotondamenti 34,69  
 Sommano 119.650,60
Importo complessivo  850.000,00

I lavori sono iniziati il 12/12/2022 e sono terminati il 04/08/2023.
SP4 tre ponti           termine previsto
consegna durata termine sosp ripresa  giorni  

12/12/2022 240 09/08/2023 22/12/2022 06/02/2023 45 23/09/2023
      27/02/2023 07/03/2023 7 30/09/2023
      02/05/2023 08/05/2023 5 05/10/2023
    variante     40 14/11/2023
ultimazione 04/08/2023          

È  stato  redatto  lo  stato  corrispondente  al  finale  dei  lavori  dell’importo  netto  pari  ad  € 
596.900,56 oltre IVA da cui si evince un’economia sull’importo contrattuale pari ad € 1.746,49 ol-
tre IVA al 22%.

Nelle more dell’approvazione del certificato di esecuzione dei lavori, occorre provvedere alla 
rimodulazione del quadro economico al fine di poter riconoscere all’impresa il certificato di paga-
mento straordinario ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni.

L’importo complessivo della suddetta revisione prezzi ammonta ad € 15.220,80 IVA compre-
sa e sarà impegnato con successivo atto.

Per poter riconoscere all’impresa tale somma, per la quale erano previsti solo € 12.000 nel 
quadro economico sopra riportato, occorre rideterminare il quadro economico complessivo tenendo 
conto dell’economia sui lavori (pari ad € 2.130,72 IVA inclusa) e degli ulteriori risparmi conseguiti  
come segue:

- con determinazione  n.  482 del 24/03/2023 è stato affidato al  Laboratorio  Tecnologico 
Emiliano s.r.l.  il servizio delle prove di laboratorio sui materiali  da costruzione per un 
importo di  €  5.002,00 IVA compresa  e  sono state  liquidate  fatture per  complessive  € 
4.086,74 IVA inclusa;  si  riscontra  pertanto  un’economia  di  €  915,26 sull’impegno  di 
spesa;

- con determinazione n. 2131 del 07/12/2022 è stato impegnato € 360,00 per il deposito 
sismico dei lavori in favore dell’Unione dei Comuni del Frignano e con successivo atto 
tale somma è stata liquidata, a fronte di una previsione di 500 € nel quadro economico di 
aggiudicazione: si riscontra pertanto un’economia di € 140,00 alla voce “quota deposito 
strutture” nel quadro economico;

- quanto ad € 34,69 alla voce arrotondamenti.
Inoltre, si riscontra una ulteriore economia sulle spese previste per i servizi geologici: la spesa 

effettiva ammonta ad € 4.853,16 impegnati con determinazione n. 563 del 08/04/2022. 
Rimangono pertanto a disposizione € 19.236,14 alla prenotazione n. 1123/2023 che saranno 

utilizzati per lavori complementari.
Tutto ciò premesso e considerato, il quadro economico si configura come segue:

Lavori a base d’asta a misura euro 598.018,14
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ribasso d'asta 4,60%  27.508,83
 sommano 570.509,31
Oneri di sicurezza euro 26.391,25
stato finale euro 596.900,56
   
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori    131.318,12 
 Autorità 375,00  
Decreto 50/2022 15.220,80  
Servizio Geologico 4.853,16  
Servizio Calcolo 39.435,85  
Indagini strutture 25.755,09  
Prove di laboratorio 4.086,74  
 Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 11.084,33  
Spese tecniche variante 1.374,21  
Quota deposito strutture 360,00  
Lavori complementari 19.236,14
 Sommano 253.099,44
Importo complessivo  850.000,00

L’importo complessivo di 850.000,00 euro trova copertura al cap. 4773 “Messa in sicurezza 
di ponti e viadotti – D.M. 225/21” del Peg 2023.

I lavori sono finanziati con risorse di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili n. 225/2021 e l’anno di assegnazione dei fondi è il 2021 con cod. intervento 
MIT 00865.V1.MO. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1)richiamate le premesse  quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il quadro 
economico di assestamento dei lavori “SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLA PROG. 
KM 16+073, ALLA PROG. KM 17+743 E ALLA PROG. KM 19+917 come suddi-
viso in premessa;
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2)di dare atto che l’importo complessivo pari ad euro 850.000,00 risulta invariato rispetto al proget-
to esecutivo e trova copertura al capitolo 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 
225/21” del Peg 2023;

3)di liberare la somma di € 2.130,72 dall’impegno n. 785/2023 alla prenotazione n. 1123/2023 al 
succitato capitolo 4773; 

4)di liberare la somma di € 915,26 dall’impegno n. 455/2023 alla prenotazione n. 1123/2023 al suc-
citato capitolo 4773;

5)di dare atto che il codice CUP è G77H21077600001 e il codice CIG è 9472318418;
6)dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servi-

zi e forniture al n. 11-15-03 F 977 – Rif. Arch. 479;
7)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Ammini-

strazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
8)di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrati-

va per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizio-
ne del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


