
Area Tecnica
Edilizia

Interventi speciali

Determinazione numero 1802 del 17/10/2023

OGGETTO: ISA VENTURI DI MODENA - SEDE DI VIA BELLE ARTI - INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DELL'ESEDRA CUP G94H16000150004 - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI ADIACENTI IL CORTILE DELL'ESEDRA CIG 
Z643A46799. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 
CUP G94H16000150004 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il  progetto  esecutivo  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SERVIZI 
IGIENICI  ADIACENTI  IL  CORTILE  DELL'ESEDRA  eseguito  presso  ISA  VENTURI  DI 
MODENA  -  SEDE  DI  VIA  BELLE  ARTI  è  stato  redatto  dall’Area  Tecnica  –  SERVIZIO 
EDILIZIA  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Modena,  ed  è  inserito  nel  quadro  economico 
dell’intervento  principale  denominato  “ISA VENTURI DI MODENA -  SEDE DI VIA BELLE 
ARTI -  INTERVENTI  DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELL'ESEDRA - CUP G94H16000150004. 

Il  progetto  principale,  dell’importo  complessivo  di  €  695.301,57,  è  stato  approvato  con 
determinazione n. 411 del 23/12/2019.  

Con Determinazione n. 433 del 26/03/2021 sono stati approvati: le opzioni contrattuali ex 
art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l’importo di € 212.452,09 e il nuovo quadro 
economico di importo complessivo pari ad Euro 955.301,57.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  350  del  08/03/2023  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo dei succitati lavori di manutenzione servizi igienici (acquisito agli atti con prot. 985 del 
12/01/2023 e prot. 5636 del 17/02/2023 cl  06-06-02 F703), dell’importo complessivo pari ad € 
22.594,00 così ripartito:

€
Lavori
Importo dei lavori 18.102,70
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza 416,97

-------------
Totale appalto 18.519,67

Somme a disposizione dell’amministrazione
 I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte 4.074,33
 spese tecniche (2 %) 0,00
 Spese per collaudo 0,00
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 Imprevisti ed arrotondamenti 0,00
Totale somme a disposizione 4.074,33

------------
Totale progetto 22.594,00

Con la medesima determinazione dirigenziale  n. 350 del 08/03/2023 sono stati  affidati  i 
lavori all’impresa INFINITI SRLS con sede in via Bosco n. 32 – 41030 San Prospero (MO) C.F e 
P.IVA 03677900361.

L’importo complessivo dell’affidamento ammonta a netti € 13.963,69 (di cui € 13.546,72 
per lavori ed € 416,97 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari ad € 3.072,01 per complessivi € 
17.035,70  -  con  un  ribasso  del  25,00%  oltre  ad  ulteriore  ribasso  a  fronte  della  mancata 
corresponsione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.lgs 50/2016.

Il contratto è stato stipulato in data 21/03/2023, assunto al prot. n° 33838 del 25/09/2023.
I lavori sono stati consegnati il 28/03/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio 

lavori. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi, come desumibile dall'art. 6 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per 
il giorno 26/05/2023

I lavori sono stati ultimati il 18/05/2023, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 
19/05/2023 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell’impresa.

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto. Il Conto finale 
reca pertanto l'importo complessivo di netti € 13.963,69 (di cui € 13.546,72 per lavori ed € 416,97 
per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari ad € 3.072,01 per totali € 17.035,70

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di 
questa  Amministrazione  con  DURC  ON  LINE  regolare  rilasciato  in  data  29/06/2023  (prot. 
INAIL_39337784) e valido fino al 27/10/2023.  L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli 
obblighi contributivi.

Con Prot.n. 34320 del 28/09/2023 la ditta INFINITI SRLS con sede in via Bosco n. 32 –  
41030  San  Prospero  (MO)  C.F  e  P.IVA  03677900361  ha  consegnato  il  DURC  di  congruità 
attestante  esito positivo.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  Lavori  in  data 
29/09/2023 ed assunto agli atti dell’ente al prot. 34566 del 02/10/2023, si ritiene di dover eseguire 
la  liquidazione  finale  per  il  pagamento  a  saldo  del  residuo  credito  dell’Impresa  come  sopra 
illustrato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento 
in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori denominati “ISA VENTURI DI MODENA - SEDE DI 
VIA BELLE ARTI  -  INTERVENTI  DI  MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO E 
RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DELL'ESEDRA  -  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  SERVIZI  IGIENICI  ADIACENTI  IL  CORTILE”  eseguiti  in  netti  € 
13.963,69, di cui € 13.546,72 per lavori ed € 416,97 per oneri della sicurezza pari all’importo 
contrattuale, giusto contratto prot. n° 33838 del 25/09/2023;

2) di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  Lavori  in  data 
29/09/2023 ed assunto agli atti dell’ente al prot. 34566 del 02/10/2023, che evidenzia una spesa 
complessiva di € 17.035,70 di cui €. 13.963,69 per lavori ed € 3.072,01 per IVA al 22%;

3)  di dare atto che durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto;
4) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 13.963,69 oltre IVA 22% pari ad € 

3.072,01 per totali € 17.035,70 all’impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori  
in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sara’ emesso 
con imputazione al cap. 2697 “Istituto d’Arte Venturi di Modena – manutenzione straordinaria” 
del PEG 2023 come segue:
- quanto a € 7.984,10 al sub. 404/23 -  prenot. 972/2023 – fin. RER 27513/2018
- quanto a € 3.559,53 al sub. 405/23 - prenot. 973/2023 – fin. MIUR DM. 91/2011
- quanto a € 5.492,07 al sub. 406/23 – prenot.974/2023 – fin E.P.

5) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti 
agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 29/06/2023 
(prot. INAIL_39337784) e valido fino al 27/10/2023;

6) di dare atto che la ditta INFINITI SRLS con sede in via Bosco n. 32 – 41030 San Prospero 
(MO) C.F e P.IVA 03677900361 ha consegnato il DURC di congruità attestante esito positivo 
assunto agli atti con Prot.n. 34320 del 28/09/2023;

7) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell'opera a consuntivo risulta essere il seguente

Post-gara (€) Consuntivo (€)
Lavori
Importo dei lavori 13.546,72 13.546,72
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza 416,97 416,97

Totale appalto 13.963,69 13.963,69
Somme a disposizione dell’amministrazione

 I.V.A al 22% 3.072,01 3.072,01
 spese tecniche (2 %) 0,00 0,00
 Spese per collaudo 0,00 0,00
 Imprevisti ed arrotondamenti

Totale somme a disposizione 3.072,01 3.072,01
Totale 17.035,70 17.035,70

8) di dare atto che in ragione di quanto sopraesposto non si rilevano economie
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9) di dare atto che la suddetta spesa è compresa nel quadro economico del progetto principale 
approvato con determinazione 411 del 2019;

10) di dare atto che, relativamente al presente appalto, il codice CIG è il n. Z643A46799 e il codice 
CUP è il n. G94H16000150004;

11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture al cl. 06-06-02 fasc. 703 (Opera 286);

12) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

13) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


