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Determinazione numero 1876 del 26/10/2023

OGGETTO: ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI APPALTO 
DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO VARIANTE PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 
569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO- 4^ STRALCIO: DALLA LOCALITA' 
S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO-LOTTI 2° E 3°A: SP 17-VIA SAN 
EUSEBIO - CIG 8111497B12 - CUP G51B12000750002. IMPEGNO DI SPESA.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 193 del 23/11/2019 del Direttore dell’Area Lavori Pubblici, veniva 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento della variante cosiddetta Pedemontana 
alle SP 467 e SP 569 nel tratto Fiorano-Spilamberto. 4° stralcio: dalla Località S. Eusebio al Ponte 
Torrente  Tiepido.  Lotti  2°  e  3°A:  SP  17  via  S.  Eusebio,  CIG  8111497B12  -  CUP 
G51B12000750002.

A  seguito  di  procedura  di  gara  aperta,  i  lavori  suddetti  venivano  aggiudicati  al 
Raggruppamento temporaneo di impresa IEMBO SPA mandataria (CF. 02555430343) con sede a 
Noceto (PR), Via Europa nr. 13 e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL - mandante 
- (C.F. 00705770345) con sede in Parma (PR) Via Emilia Ovest nr. 106.

Il  contratto  di  appalto  per  l’esecuzione  dei  lavori  relativi  al  “Completamento  Variante 
Pedemontana” è stato stipulato con atto pubblico amministrativo in data 07/09/2020 Rep. nr. 28900, 
registrato in data 28/09/2020 al nr. 21438 serie 1T, per il corrispettivo fissato in € 4.131.476,05 
oltre Iva, di cui € 4.065.830,96 per lavori e € 65.645,09 per oneri relativi alla sicurezza.

I lavori venivano regolarmente iniziati in data 5 Ottobre 2020, come risulta dal verbale di 
consegna parziale dei lavori  (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di 
consegna definitiva dei lavori del 15 Gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021); in occasione 
della firma dello stato d’avanzamento lavori, veniva formulata dall’impresa appaltatrice la riserva 
nr. 1, successivamente esplicitata in data 29/03/2021 nel registro di contabilità e quantificata in € 
104.952,34 sottoposta all’esame del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento.

La Provincia di Modena ha provveduto ad acquisire tutta la documentazione a comprova 
delle pretese iscritte dall’appaltatore ed a verificarne la fondatezza come da relazione riservata del 
Direttore dei Lavori acquisita agli atti con prot. 32698 del 26/09/2022 richiamata nel presente atto e 
a cui si rinvia.

Con Atto del  Presidente  n.  167 del 03.10.2022, è stato approvato lo schema di accordo 
transattivo  fra  la  Provincia  di  Modena e l’impresa appaltatrice,  costituita  dal  RTI composto da 
IEMBO SPA, quale mandataria del R.T.I. e “MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL” 
per la definizione di ogni pretesa di cui alla riserva nr. 1 suddetta, esplicitata in data 29/03/2021 nel 
registro di contabilità relativamente all’appalto sottoscritto in data 07/09/2020 Rep. nr. 28900.
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Con  l’accordo  transattivo  firmato  dalle  parti,  sono  stati  riconosciuti  i  maggiori  costi 
sostenuti dalla ditta appaltatrice per lavorazioni ulteriori rispetto al progetto, corrispondenti ad un 
importo  netto  di  fornitura  materiale,  a  cui  è  stato  applicato  il  ribasso  offerto  dalla  ditta,  di  € 
19.097,45 più IVA.

Con la sottoscrizione dell’accordo e con il pagamento della somma pattuita, le parti hanno 
inoltre dichiarato di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione 
l’una  dall’altra  e  comunque  per  qualsivoglia  pretesa  collegata  e/o  connessa  alla  riserva  nr.  1 
esplicitata in data 29/03/2021 nel registro di contabilità relativamente all’appalto sottoscritto in data 
07/09/2020 Rep. nr. 28900, che, conseguentemente, con il sopracitato accordo è stata in tal modo 
evasa e conclusa.

L’Atto del Presidente n. 167 del 3.10.2022 ha demandato al Dirigente del Servizio Viabilità 
– Area Tecnica, Luca Rossi gli adempimenti necessari per l’esecuzione di quanto deciso.

La  spesa  trova  copertura  finanziaria  all’interno  del  Quadro  Economico  dell’opera  sotto 
riportato:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)  4.234.137,21

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 67.084,53

1)  Totale Appalto  4.301.221,74 

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni  101.256,78

c2 Rilievi, accertamenti e indagini  53.779,37

c3 Allacciamenti a pubblici servizi  2.076,29

c4 Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)  195.620,66

c5 Imprevisti  80.306,14

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)  2.189.063,03

c7 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  89.773,70

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza) 102.337,29

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
previste in capitolato, collaudi  67.338,16

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza  1.260,00

c11 Spese per pubblicità  4.158,31

c12 IVA 22% su lavori (a, b)  946.268,78

c13 IVA su altre spese 0,00

c14 Arrotondamenti 0,00

c15 Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie 152.028,41

c16 Somme per compensazioni aumento prezzi  1.255.736,11

c17 Accordo transattivo riserva SAL n. 1  23.298,89

c18 Costituzione di Servitù 11.185,95

c19 Lavori miglioramento sicurezza manufatti idraulici 13.151,39

c20 Monitoraggio acustico post operam 12.139,00

 Totale somme a disposizione  5.300.778,26 

2) TOTALE PROGETTO  9.602.000,00 
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La spesa complessiva di € 23.298,89 trova copertura finanziaria alla prenot. 993/2023 - cap. 
3115/1 “SP 569 Pedemontana” del PEG 2023.

Il responsabile del progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica, Luca Rossi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali  dello stesso, di 
impegnare,  per  le  motivazioni  sopra  espresse,  nell’ambito  della  prenot.  993/2023 -  cap. 
3115/1 “SP 569 Pedemontana” (quota Provincia) del Peg 2023 la somma complessiva di € 
23.298,89 a favore della ditta IEMBO MICHELE S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via 
Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343;

2) di dare atto che il codice Cup è il n. G51B12000750002;
3) di liquidare la somma con successivo apposito atto di liquidazione;
4) di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel  programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F 20.7 (rif. Arch. 212);
5) di dare atto che Responsabile del progetto per la progettazione e la realizzazione delle opere 

progettate  è  il  Dott.  Luca  Rossi,  Dirigente  del  Servizio  Viabilità  –  Area  Tecnica  della 
Provincia di Modena;

6) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione  trasparente,  Provvedimenti”  come  prescritto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013 
ess.mm.ii.;

7) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contabilità  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


