
Area Tecnica
Edilizia

Interventi speciali

Determinazione numero 1992 del 16/11/2023

OGGETTO: POLO CAVAZZI-MARCONI VIA MATTEOTTI 2-4 - PAVULLO NEL 
FRIGNANO (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CONTRIBUTO ANAC. 
CUP G72B23001500003 CIG: 9878015BD7. 
CUP G72B23001500003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1064 del 22/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo “Polo 
Scolastico  Pavullo  Nel  Frignano  (MO)  Manutenzione  straordinari  biblioteca”  dell’importo 
complessivo di € 200.000,00 di cui 147.872,79 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 1.974,00 per 
oneri non ribassabili ed € 50.153,21 per somme a disposizione.

Con  la  medesima  determinazione  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa  EMILIA 
FINITURE S.R.L. con sede in Modena via A. Labriola  n.  58 C.F./P.IVA 03088900364 che ha 
dichiarato  di  eseguirli  con  un  ribasso  del  8,20%  e  quindi  per  un  importo  contrattuale  di  € 
137.721,22 (di  cui  €  135.747,22 per  lavori  ed  €  1.974,00 per  oneri  della  sicurezza)  oltre  a  € 
30.298,67 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 168.019,89, giusto contratto rep. 
29185 del 18/09/2023.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risultava così composto:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 8,20%) € 135.747,22
Oneri per la sicurezza €     1.974,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 137.721,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Rilievi, accertamenti e indagini €     2.500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi €     2.000,00
Imprevisti €     7.492,34
Spese tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 €     2.996,94
Contributo ANAC €      35,00
Spese per rilascio visti e pareri €     2.000,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €   30.298,67
Arrotondamenti €        162,64
Ribasso IVA inclusa €   14.793,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   62.278,78
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 200.000,00

I lavori sono iniziati il 10/07/2023 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale complessivo è pari a 75 giorni naturali e consecutivi.
Dal 20/09/2023 al 14/10/2023 i lavori sono stati sospesi per studio perizia di variante.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.
Durante  la  fase  di  realizzazione  di  nuovi  locali  destinati  ad  aule  didattiche,  tramite  la 

demolizione e realizzazione di tramezzature/elementi separanti interni sono è emersa la presenza di 
tubazioni  per  cui  si  rende  necessario  predisporre  un  nuovo  percorso  al  fine  di  impedirne 
l’interferenza.

La scuola  ha  richiesto  inoltre  di  avere  a  disposizione  ulteriori  locali,  dislocati  al  piano 
inferiore, per sopperire al progressivo aumento delle iscrizioni. Tali locali, un laboratorio di chimica 
e  un’aula  dovranno  essere  adeguati  alle  normative  antincendio  tramite  la  realizzazione  della 
seconda uscita d’emergenza verso l’esterno.

La presente modifica contrattuale inoltre apporta delle migliorie alla struttura nel complesso 
finalizzate principalmente a contenere i costi di gestione della scuola, ridurre i rischi attinenti alla 
sicurezza  in  cantiere,  ridurre  i  costi  legati  al  controllo  nell’eventualità  di  manutenzione 
straordinaria, ridurre i costi di natura energetica, oltre a una migliore resa estetica degli ambienti.

Per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante si rende altresì necessaria una proroga 
dei tempi contrattuali pari a 30 giorni naturali e consecutivi.

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha autorizzato 
la redazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto della variante 
per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c) 
punti 1 e 2 per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 200.000,00. 
E’ stato necessario concordare ed approvare n.3 nuovo prezzi unitari.

Il valore dei lavori aggiuntivi al netto del ribasso d’asta è di € 22.705,86 (inclusi gli oneri  
per la sicurezza non soggetti a ribasso) così che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto 
viene fissato in € 160.427,08 oltre  IVA – il  cui  finanziamento trova copertura con utilizzo  del 
ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti. 

I  nuovi  prezzi  aggiuntivi  sono  stati  definiti  dal  Direttore  Lavori  in  contraddittorio  con 
l’impresa applicando la vigente normativa per la direzione e contabilità; sui prezzi medesimi e sui 
corrispondenti  valori  si  applicano tutte  le  prescrizioni  e  le  pattuizioni  generali  e  particolari  del 
contratto principale compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessive € 200.000,00, 
con un aumento dell’importo contrattuale pari a € 22.705,86 così che il nuovo importo contrattuale 
diventa pari  a € 160.427,08 al netto del ribasso d’asta utilizzando le somme a disposizione per 
imprevisti e il ribasso d'asta.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in 
Modena via A. Labriola n. 58 C.F./P.IVA 03088900364, aggiudicataria dei lavori principali,  per 
ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

La  perizia  di  variante  e  l’atto  di  sottomissione  con  il  verbale  nuovi  prezzi  unitari,  la 
relazione tecnica e tutti  gli allegati sono stati acquisiti  agli atti  dell’ente con prot. N. 39802 del 
14/11/2023.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo inferiore dell’importo contrattuale, che la 
modifica derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è 
di importo decisamente inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, trattasi di lavori rientranti,  
quindi, nelle casistiche previste dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016.
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Tenuto conto della perizia suppletiva di variante in oggetto e degli affidamenti già conclusi e 
in parte liquidati, si rende opportuno rideterminare il quadro economico dell’intervento come segue:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 158.453,08
Oneri per la sicurezza €     1.974,00
Importo € 160.427,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 €     3.452,14
Contributo ANAC €             35,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €   35.293,96
Arrotondamenti €        791,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   39.572,92

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 200.000,00

La somma complessiva di € 200.000,00 è finanziata con entrate proprie al capitolo n. 3257 
“manutenzione straordinaria edifici scolastici” del Peg 2023.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Direttrice  dell’Area  Tecnica  della  Provincia  di 
Modena Ing. Annalisa Vita

È stato acquisito dalla dott.ssa Patrizia Gambarini al prot. n. 39926 in data 14/11/2023 il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,

DETERMINA

1)richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  la 
presente perizia di variante in corso d’opera redatta ai sensi dell’art. 106 106 del D.Lgs. n. 
50/2016 comma 1 lett. c) dando atto che il valore è compreso nel quinto di cui al comma 12 
del citato art.106, per i lavori ad oggetto POLO CAVAZZI-MARCONI VIA MATTEOTTI 2-
4  -  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  (MO).  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
BIBLIOTECA.

2)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
N.  39802  del  14/11/2023,  regolarmente  firmati  e  con contestuale  apposizione  del  timbro 
dell'ente; 

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
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3)di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici  
competenti per il proseguimento della pratica; 

4)di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi euro 
200.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo; 

5)di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 137.721,22 ad € 160.427,08 (al netto di IVA 
22%) con un aumento di € 22.705,86 rispetto al  contratto d’appalto,  al  cui finanziamento 
viene fatto fronte in parte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti  nel 
quadro economico di assestamento post gara; 

6)di dare atto che risulta invariata la somma per gli oneri della sicurezza;
7)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 3 nuovi prezzi unitari a, 

firmato dalla ditta per accettazione; 
8)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa EMILIA 

FINITURE S.R.L. con sede in Modena via A. Labriola n. 58 C.F./P.IVA 03088900364, agli  
stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre n. 3 nuovi prezzi unitari;

9)  di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line, con prot. INAIL n. 40825635 valido fino al 16/02/2024; 

10) di dare atto che la modifica è stata prevista nei documenti di gara e che la stessa rientra nei  
casi di cui al comma 7 dell’art. succitato essendo tale aumento inferiore al 50 per cento del 
valore del contratto iniziale; 

11) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa 
una proroga del tempo contrattuale pari a 30 giorni naturali e consecutivi; 

12) di dare atto che la somma complessiva di € 200.000,00 trova la copertura finanziaria  al 
capitolo n. 3257 “manutenzione straordinaria edifici scolastici” del Peg 2023;

13) di impegnare l’aumento contrattuale  a favore della ditta EMILIA FINITURE S.R.L. con 
sede in Modena via A. Labriola n. 58 C.F./P.IVA 03088900364, pari a € 27.701,15 (Iva 22% 
compresa) alla prenotazione 2215/2023 al capitolo 3257 del PEG 2023; 

14) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
15) di impegnare la somma di euro 455,20 per compenso incentivante relativo alla redazione 

della perizia di variante alla prenotazione 2215/2023 al cap. 3257 del PEG 2023; 
16) di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 

esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo  il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo; 

17) di dare atto che il codice CUP G72B23001500003 e il codice CIG è 9878015BD7; 
18) di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel  programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1043 (rif. Arch. 606); 
19) di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera,  a  seguito  della  perizia  di  variante  e  della 

rideterminazione delle somme a disposizione esplicitate in premessa, che risulta aggiornato 
come segue:

A) LAVORI:
IMPORTO  LAVORI  AL  NETTO  DEL 
RIBASSO

€
 

158.453,08

Oneri per la sicurezza €     1.974,00
Importo € 160.427,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 €     3.452,14
Contributo ANAC €

             35,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €

   35.293,96
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Arrotondamenti €        791,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   39.572,92

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 200.000,00

20) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori  in oggetto risulta così composto: geom. 
Alessia Gasparini direttore dei lavori, Direttore operativo: ing. Vincenzo Chianese; 

21) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione è stato nominato nella persona dell’ing. Vincenzo Chianese funzionario 
dell’Area Tecnica; 

22) di dare atto che è stato acquisito al prot. n. 39926 in data 14/11/2023 dalla dott.ssa Patrizia 
Gambarini  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto; 

23) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

24) di dare atto che occorre provvedere all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza 
RCT CAR relative al contratto in essere; 

25) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.; 

26) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio e all’U.O. Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la 
stessa  diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


