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Determinazione numero 2011 del 20/11/2023

OGGETTO: STRADE PROVINCIALE AREA SUD - EST. LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE 
PROVINCIALI. - PROROGA TERMINE DEI LAVORI ALL'IMPRESA CROVETTI 
DANTE S.R.L.. 
CUP G47H21057450001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 736 del 08/05/2023 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 600.000,00.

L'importo  complessivo  di  €  600.000,00  viene  finanziato  al  cap.  4773 
“messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del PEG 2023, con fondi di 
cui al D.M. 225 del 29/05/2021 con codice intervento 01115.V1.MO annualità 
2022.

Con la determinazione n. 961 del 09/06/2023 si aggiudicavano i  lavori 
all’Impresa Crovetti Dante S.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 
41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguirli 
con il ribasso percentuale del 8,66%, corrispondente ad € 34.466,80 per un va-
lore dell’offerta di € 363.533,20 oltre € 28.000,00 per oneri di sicurezza (impor-
to contrattuale  € 391.533,20)  ed € 86137,30 per IVA al  22% e,  quindi,  per 
l'importo complessivo di € 477.670,50.

Con determinazione n. 1660 del 28/09/2023 si approvava la perizia di va-
riante e si  affidavano i  maggiori  lavori  all’Impresa Crovetti  Dante S.r.l.,  agli 
stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta 
suddetta, con un aumento contrattuale netto di € 47.282,24 così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 449.765,10

Ribasso d’asta 8,66% - 38.949,66
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 28.000,00
1) Totale appalto 438.815,44

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 8.520,00
- accantonamento spese tecniche (variante) 775,56
- contributo autorità di Vigilanza 600,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 4.000,00
- Iva. ed eventuali altre imposte 96.539,40
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- incarico esterno 38.064,27
- oneri previdenziali 1.522,57
- Iva su incarico e oneri previdenziali 8.709,10
- imprevisti e risoluzione interferenze 2.453,66

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 161.184,56
2) Totale progetto 600.000,00

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto 
d’appalto) in data 17/07/2023 come da verbale di consegna prot. 493/6.1.9, per una durata di giorni 
90 con termine ultimo previsto per il giorno 14/10/2023.

Nel corso dei lavori si sono rese necessarie due sospensioni, con successive riprese, come da 
verbali sottoscritti dalle parti che, sommati agli 11 giorni di proroga assegnati per eseguire i mag-
giori lavori della variante, hanno determinato la nuova data di fine lavori al 22/11/2023.

Con lettera PEC in data 06/11/2023, assunta agli atti con prot. 38925/2023, del 06/11/23, 
l’impresa Crovetti  Dante SRL ha richiesto la proroga del termine di ultimazione dei lavori  per 
l’impossibilità di rispettare il termine adducendo le seguenti motivazioni: "per cause di forza mag-
giore dovute principalmente al prorogarsi dei termini di consegna della barriera in acciaio Cor-
tenSafe comportando un conseguente slittamento dei tempi previsti nel cronoprogramma esecuti-
vo”.

L’art. 107 comma 5 del D.L. 18 aprile 2016 e s.m.i. recita che: “L'esecutore che per cause a 
lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proro-
ga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua conces-
sione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore dura-
ta a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, 
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i la-
vori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovve-
ro, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena 
avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto 
né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, 
non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato".

Sentito il Direttore dei Lavori, il quale ha valutato fondate ed accoglibili le motivazioni ad-
dotte dall’impresa appaltatrice, si ritiene di concedere una ulteriore proroga di 15 giorni, quindi fino 
al 7 dicembre 2023 per l’ultimazione dei lavori previsti nell’appalto.

Dato atto che in data 16/11/2023 è stato rilasciato il nulla-osta acquisito agli atti con prot. 
40563/2023 per la proroga fino al 07 dicembre 2023 previsto dal vigente regolamento Anticorruzio-
ne dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto da parte dell’Ing. Annalisa Vita direttore 
dell’Area Lavori Pubblici.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provin-
cia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la so-
cietà Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al nu-
mero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare,  la 
richiesta  di  proroga,  ai  sensi  dell'art.  107  comma  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  pervenuta 
dall’impresa  Crovetti  Dante S.r.l.  per  effetto  delle  difficoltà  e rallentamenti,  principalmente 
dovuti al reperimento della barriera in acciaio CortenSafe;

2) di concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 15, naturali e consecutivi, ritenuta 
ammissibile in relazione alle motivazioni esposte; pertanto, il termine di esecuzione dei lavori è 
fissato per il giorno 07/12/2023;

3) di dare atto che in data 16/11/2023 è stato rilasciato il nulla-osta acquisito agli atti con prot. 
40563/2023  per  la  proroga  fino  al  07  dicembre  2023  previsto  dal  vigente  regolamento 
Anticorruzione  dell'Ente  relativamente  alla  regolarità  del  presente  atto  da  parte  dell’Ing. 
Annalisa Vita direttore dell’Area Lavori Pubblici;

4) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-15-03F1012 (rif. Arch. 526);
7) di  notificare  all’appaltatore  ditta  Crovetti  Dante S.r.l.  il  presente  provvedimento,  ogni  altra 

azione riservata;
8) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell’Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
9) di dare atto  che contro il  presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 

Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge. 

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


