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Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2085 del 28/11/2023

OGGETTO: SP23 'DI VALLE ROSSENNA' - PROGR. 0+100 LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAOR-DINARIA DEL PONTE DI CASA POGGIOLI SUL FIUME 
SECCHIA NEI COMUNI DI PRIGNANO E BAISO. CUP: G87H21036090001 
RIMOZIONE ALBERATURE E RAMPICANTI ADIACENTI ALLE STRUTTURE DEL 
PONTE CON PISTA DI ACCESSO IN DX IDRAULICA. CIG: ZA93CBD679
 APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE E 
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA 
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

La Provincia di Modena con determina n. 1878 del 26/10/2023 ha approvato il computo 
metrico dei lavori in oggetto, il quadro di assestamento dopo l’offerta, e l’affidamento dei lavori 
all’impresa FINI GIANLUCA via Maranello 33 41040 Polinago (MO) P.IVA 02345100362 C.F. 
FNIGLC74T20I462T per complessivi € 4.992,48 di cui € 4.092,20 per lavori e € 900,28 per IVA al 
22%.

Nel corso dei lavori, è stato necessario procedere all’affidamento del noleggio di ulteriori 
due mezzi, un escavatore e un camion, per procedere al disboscamento e rimozione delle piante ed 
arbusti esistenti sia nelle pertinenze di Casa Poggioli, sia in alveo e in adiacenza alle spalle del 
ponte.

Il Servizio Viabilità - Area Tecnica ha redatto un computo metrico estimativo di variante 
dell’importo complessivo di € 7.037,02 di cui € 5.768, 05 per lavori ed € 1.268,97 per IVA al 22%.

Il Computo metrico estimativo di variante è stato redatto sulla base dell’offerta iniziale al 
ribasso e con l’adeguamento degli oneri di sicurezza e degli oneri di manodopera come da quadro 
economico di seguito riportato:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - variante
      quantità epu somma

N04.004.040 Nolo di trattore dotato di falciatrice taglio piante h 8 63,80 510,40
N04,04,020,a Nolo di escavatore 13-17,9 ton h 32 82,20 2.630,40
N04.019,020 Nolo di motosega con operatore e carburante h 22 44,75 984,50
  Lavori aggiuntivi        
N04.004.020.a Nolo di escavatore h 10 82,20 822,00
N04.001.005.e Nolo di autocarro tre assi h 10 86,74 867,40
          5.814,70
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  Manodopera      1.279,23  
  Oneri sicurezza     290,74  
  netto ribassabile       4.244,73
  ribasso d'asta 1%       -42,45
          4.202,28
  miglioramento del ribasso -0,1%       -4,20
          4.198,08
  Mano dopera       1.279,23
  Oneri sicurezza       290,74
  Totale       5.768,05
  IVA 22%     1.268,97  
  totale somme       1.268,97
    SOMMANO 7.037,02

Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 1.675,85 e così il nuovo importo contrattuale dei 
lavori in appalto viene fissato in € 5.768,05 oltre IVA.

L’aumento di € 2.044,54 IVA compresa trova copertura finanziaria al cap. 4773 del PEG 
2023, finanziato con risorse del D.M. 225/21 con partecipazione al 50% della Provincia di Reggio 
Emilia.

Risultano,  di  conseguenza,  aumentati  sia  l’importo  inizialmente  previsto  per  oneri  di 
sicurezza (non soggetto al ribasso d’asta), pari ad € 290,74 complessivi e, quindi, con un aumento 
pari  a € 84,44, sia l’importo della manodopera (pure non soggetto al  ribasso d’asta),  pari  ad € 
1.279,23 complessivi e, quindi, con un aumento pari a € 371,66.

Il  Responsabile del progetto giudica opportuno affidare l’esecuzione dei  maggiori  lavori 
previsti  nella perizia di  variante alla stessa Impresa FINI GIANLUCA via Maranello 33 41040 
Polinago  (MO)  P.IVA 02345100362  COD.  FISCALE  FNIGLC74T20I462T,  aggiudicataria  dei 
lavori principali,  per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, economicità, tempestività ed 
efficacia del risultato.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale.

Si attesta che l’importo dei nuovi lavori è pari al 40,93% del valore iniziale del contratto 
quindi inferiore al  limite  di cui  all’art.  120 comma 2 del D.Lgs.  n.  36/2023 e che la  modifica 
contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura sostanziale del contratto che è di importo 
decisamente inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, trattasi pertanto di modifiche motivate e 
di importo contenuto.

È  stato acquisito  dall'ing.  Annalisa  Vita  Direttore  dell'Area Tecnica con prot.  41568 del 
27/11/2023 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

L'operatore  economico  risulta  in  posizione  di  regolarità  a  seguito  di  DURC  regolare 
rilasciato in data 05/10/2023 n. INAIL 40636813 e valido fino al 02/02/2024 e non risultano essere 
in  corso  procedure  di  tipo  fallimentare  e  concorsuale  come  da  visura  camerale  C.C.I.A.A.  di 
Modena documento n. T 537904096 del 24/11/2023 e in pari data è stato consultato il casellario 
ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.

Il  Responsabile  del  Progetto  è  il  dott.  Luca  Rossi  dirigente  del  Servizio  Viabilità  -  Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  il 
computo  metrico  estimativo  di  variante  in  corso  d'opera  ai  lavori:  “SP 23  DI  VALLE 
ROSSENNA – PROGR. 0+100 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
PONTE DI CASA POGGIOLI SUL FIUME SECCHIA NEI COMUNI DI PRIGNANO E 
BAISO.  CUP:  G87H21036090001  -  RIMOZIONE  ALBERATURE  E  RAMPICANTI 
ADIACENTI  ALLE  STRUTTURE  DEL PONTE  CON  PISTA DI  ACCESSO  IN  DX 
IDRAULICA. CIG: ZA93CBD679 dando atto che il valore della modifica contrattuale è 
compreso nel limite di cui al comma 2 lett. b) nn. 1 e 2 del citato art. 120 del D.Lgs. n.  
36/2023, a seguito di tale modifica, la struttura del contratto resta inalterata ed inferiore ai 
limiti del comma 2 del citato art. 120;

2) di approvare il computo metrico estimativo di lavori supplementari e modifica del capitolato 
speciale d’appalto per l’importo complessivo di € 7.037,02 di cui € 5.768,05 di lavori ed € 
1.268,97 per IVA al 22% assunto agli atti con prot. 40176 del 16/11/2023;

3) di approvare l’affidamento dei lavori supplementari, con le modalità e per le motivazioni in 
premessa esposte e qui integralmente richiamate alla ditta FINI GIANLUCA via Maranello 
33 41040 Polinago (MO) P.IVA 02345100362 COD. FISCALE FNIGLC74T20I462T, per 
un importo di € 1.675,85 per lavori oltre IVA al 22% pari ad €  368,69 per complessivi € 
2.044,54;

4) di impegnare pertanto la spesa complessiva per lavori ed IVA di € 2.044,54 alla prenot.  
2932/2023 - cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del PEG 2023;

5) di dare atto che la ditta FINI GIANLUCA risulta in possesso dei requisiti  previsti  dalla 
normativa vigente, come autocertificato dalla stessa con documento assunto agli atti  con 
prot. 35897 del 11/10/2023;

6) di dare atto che stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. 
41568 del 27/11/2023il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

7) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 
regolare rilasciato in data 05/10/2023 n. INAIL 40636813 e valido fino al 02/02/2024 e non 
risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura 
camerale C.C.I. A.A. di Modena documento n. T 537904096 del 24/11/2023 e in pari data è 
stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.

8) di dare atto che il CIG ZA93CBD679;
9) di dare atto che, per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, 

non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 €;
10) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavo-

ri, servizi e forniture al n. 11-15-03F.1031 (rif. Arch. 641);
11) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 e ss.mm.ii.;

12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di 
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risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

13) di  dare  atto  che  l’affidatario  ha  dichiarato  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro 
subordinato  o  autonomo  o  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  o  incaricati  della 
Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato 
poteri  autoritativi  o  negoziali  nei  confronti  di  questa  ditta  per  conto  della  Provincia 
medesima negli ultimi tre anni di servizio;

14) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 il direttore dei 
lavori è stato individuato nella persona del dott. Ing. Eugenio Santi;

15) di stabilire che il responsabile del progetto è stato individuato nella persona del Dirigente del 
Servizio Viabilità – A rea Tecnica dott. Luca Rossi;

16) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione non si rende necessario;

17) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


