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Viabilità

Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2130 del 04/12/2023

OGGETTO: S.P.38 DI CIVAGO PROGR. KM 7+536 LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO RIACCIO IN COMUNE DI FRASSINORO. 
CIG 98798928CB CUP G47H21057760001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN 
CORSO D'OPERA, NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI 
LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA.
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1163 del 05/07/2023 si approvava il progetto esecutivo re-
lativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 100.000,00 di cui di cui € 71.734,32 per 
lavori di cui € 2.089,35 per oneri di sicurezza, € 15.781,55 per IVA al 22% ed € 12.484,13 per 
somme a disposizione.

Con determina n. 1163 del 05/07/2023 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa SASSATEL-
LI  FERDINANDO  &  C.  SRL  con  sede  in  Frassinoro  (MO)  via  Diga  7  P.IVA 
02145230369 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull'importo median-
te offerta a prezzi unitari su lista delle lavorazioni e forniture del 3,00% per un importo contrattuale 
netto di  € 67.555,62 oltre ad € 2.089,35 per oneri della sicurezza (importo con-
trattuale € 69.644,97) ed a € 15.321,89 per IVA al 22% per un importo com-
plessivo pari a € 84.966,86, giusto contratto RSP n. 3269 del 30/08/2023.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

  totale euro Totale euro
cap. 4773 
Prov. Modena

cap. 4381 
Prov. Reggio

Lavori a corpo soggetti a ribasso 69.644,97    
ribasso d'asta 3% -2.089,35    
sommano netti 67.555,62    
Oneri di sicurezza 2.089,35    
Importo lavori a base di appalto  69.644,97 34.822,48 34.822,49
Somme a disposizione:     
IVA al 22% sui lavori  15.321,90 7.660,95 7.660,95
 Autorità lavori pubblici 35,00  17,50 17,50
 Imprevisti (IVA compresa) 8.014,44  4.007,22 4.007,22
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Prove di laboratorio 2.000,00  1.000,00 1.000,00
Espropri 1.000,00  500,00 500,00
Spese tecniche 1.434,69  717,35 717,34
ribasso d'asta IVA comrpesa 2.549,00  1.274,50 1.274,50
 Sommano 15.033,13   
Importo complessivo  100.000,00 50.000,00 50.000,00

I lavori sono iniziati il 17/07/2023 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale complessivo è pari a 90 giorni naturali e consecutivi.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo con lista delle categorie, come previsto dal 

progetto esecutivo.
Cause della perizia di variante:
Nel corso costruttivo, sono emerse alcune necessità di modificare delle lavorazioni ed integra-

re delle opere a cause di fatti imprevisti ed imprevedibili.
A seguito degli scavi delle cunette stradali si è evidenziato una maggiore quantità delle strut-

ture in calcestruzzo e ferri di armatura per maggiori larghezze e spessoramenti.
A seguito della sabbiatura per la pulizia delle parti deteriorate delle travi dell’impalcato si è 

resa necessaria un ulteriore bonifica delle superfici eseguita a mano con picchiettatura, con conse-
guente maggiore quantità di ricostruzione con malte speciali.

Il ponteggio vista la zona impervia a seguito degli scavi laterali dei muri andatori delle spalle 
è stato realizzato con maggiori quantità con una diversa forma costruttiva.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze costruttive, alle diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente 
normativa e per rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei la-
vori.

A causa di questi fatti imprevisti ed imprevedibili vengono così elencati i lavori necessari per 
risolvere le problematiche insorte, quali:

1) Impalcato - a seguito della pulizia della parte deteriorata delle travi dell’impalcato si è evi-
denziata la necessità di aumentarne lo spessore ed effettuare delle rimozioni a causa del pro-
fondo degrado del calcestruzzo con picchiettatura a mano su tutta la superficie prevista in 
fase di progetto, oltre a nuove parti deteriorate dei cordoli porta-barriera. Questo comporta 
anche l’aumento delle quantità di ricostruzione con le malte cementizie speciale fibro-rinfor-
zate e tissotropiche.

2) A seguito delle pulizie da vegetazione e scavo terreno di riporto addossato ai muri andatori 
laterali per scoprire la parte degradata dei paramenti in pietrame si rende necessaria una mag-
giore quantità di ponteggi rispetto alla previsione del progetto iniziale.

3) Cunette stradali – a seguito degli scavi del terreno per realizzare le nuove cunette stradali si è 
evidenziata una maggiore dimensione sia come spessore che come larghezza dell’area inte-
ressata dovuta anche al degrado della pavimentazione stradale e alle conseguenze dell’uso 
del sale in zona di montagna per i problemi del gelo. Oltre al maggiore scavo di evidenzia la 
necessità di una maggiore quantità di calcestruzzo per realizzare in maniera corretta le cunet-
te stradali nelle rampe laterali.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti ed indifferibili e da realizzare con ur-
genza visto la necessità di completare le operazioni di ripristino della sicurezza sul ponte sul Rio 
Riaccio prima del periodo invernale e ripristinare l’alveo del corso d’acqua prima delle piogge au-
tunnali.

Il responsabile del progetto, sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha autorizzato la re-
dazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto della variante per 
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cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 comma 1 lettera b) punti 
1 e 2 per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 100.000,00.

È stato necessario concordare ed approvare n. 1 nuovo prezzo unitario a corpo composto 
da n. 9 prezzi elementari già approvati durante la fase di gara.

I nuovi prezzi aggiuntivi,  sono stati concordati  fra il Direttore dei Lavori ing. Eugenio 
Santi e il direttore tecnico dell'Impresa Sassatelli Ferdinando & c. geom. Alberto Tazzioli, a seguito 
di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la direzione, contabilità e 
collaudo dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le 
prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso d’asta 
percentuale del contratto d’appalto.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessive € 100.000,00, 
con un aumento dell’importo contrattuale pari a € 8.520,93 così che il nuovo importo contrattuale 
diventa pari a € 78.165,90 utilizzando le somme a disposizione per imprevisti e il ribasso d'asta.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 2.337,53 complessiva e quindi con un aumento pari a € 248,18.

Per i lavori della perizia di variante viene concessa una proroga del tempo contrattuale pari 
a 12 giorni naturali e consecutivi.

Il  Responsabile  del progetto giudica  opportuno affidare l’esecuzione dei maggiori  lavori 
previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa  SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL 
con sede in Frassinoro (MO) via Diga 7 P.IVA 02145230369, aggiudicataria dei lavori 
principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, economicità, tempestività ed efficacia 
del risultato.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Risultano  invariate  le  previsioni  delle  somme  a  disposizione  anche  a  seguito  degli 
affidamenti già conclusi o in fase di approvazione.

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 
complessivo pari ad euro 100.000,00 risulta essere il seguente:

Lavori a corpo appaltati (di cui € 2.089,35 
per oneri sicurezza) 69.644,97  

Lavori a corpo variante (di cui € 248,18 
per oneri di sicurezza) 8.520,93

 Importo Complessivo (di cui € 2.337,53 
per oneri di sicurezza)  78.165,90

   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  17.196,50
   
spese tecniche 1.434,69  
spese tecniche aggiuntive 167,91  
Occupazioni temporanee terreni 1.000,00  
Prove di laboratorio 2.000,00  
Anac 35,00  
 Sommano 4.637,60
Importo complessivo  100.000,00

Il quadro economico della perizia di variante suddiviso per finanziamento così diventa:
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  totale euro Totale euro

cap. 4773 
Prov. Mo-
dena

cap. 4381 
Prov. Reg-
gio

Lavori a corpo 67.555,62    
Lavori a corpo variante 8.272,75    
oneri sicurezza 2.089,35    
Oneri di sicurezza variante 248,18    
Importo lavori a base di appalto  78.165,90 39.082,95 39.082,95
Somme a disposizione:     
IVA al 22% sui lavori  17.196,50 8.598,25 8.598,25
 Autorità lavori pubblici 35,00  17,50 17,50
Prove di laboratorio 2.000,00  1.000,00 1.000,00
Espropri 1.000,00  500,00 500,00
Spese tecniche 1.434,69  717,35 717,34
spese tecniche variante 167,91  83,95 83,96
 Sommano 4.637,60   
Importo complessivo  100.000,00 50.000,00 50.000,00

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori  di  importo  inferiore  al  50% 
dell'importo  contrattuale,  pari  al  12,24%,  che  la  modifica  contrattuale 
derivante  dagli  stessi  non  altera  la  natura  generale  del  contratto  e  che  il 
contratto  iniziale  è  di  importo  parecchio  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria,  trattasi  pertanto  di  lavori  rientranti,  quindi,  nelle  casistiche 
previste dall'art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il responsabile del progetto è il dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica.

Si dà atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dott.ssa Patrizia Gambarini, 
con  prot.  42411  del  01/12/2023  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di  approvare  la 
presente  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dando  atto  che  il  valore  della  modifica 
contrattuale è compreso nel limite di cui al comma 2 lett. b) nn.1 e 2 del citato art. 120 del 
D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di tale modifica, la struttura del  contratto resta inalterata ed 
inferiore ai limiti del comma 2 del citato art. 120; 

2) di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 
40351/11-15-03 f. 1029 del 17/11/2023;

3) di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

4) di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi euro 
100.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo;

5) di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 69.644,97 ad € 78.165,90 con un aumento 
di € 8.520,93 rispetto al  contratto  d’appalto,  al  cui finanziamento viene fatto  fronte con 
utilizzo  delle  somme  a  disposizione  che  erano  presenti  nel  quadro  economico  di 
assestamento post gara;

6) di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 2.337,53 con un aumento di € 248,18 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

7) di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 1 nuovo prezzo unitario a 
corpo composto anche da n. 9 elementari, firmato dalla ditta per accettazione;

8) di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  all’Impresa 
SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL con sede in Frassinoro (MO) via Diga 
7 P.IVA 02145230369, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale con 
n. 1 nuovo prezzo unitario a corpo;

9) di dare atto che la ditta SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL risulta in possesso dei  
requisiti previsti dalla normativa vigente, come autocertificato dalla stessa con documento 
acquisito su piattaforma Sater contestualmente all’offerta;

10) di  dare atto  che l'impresa è  in  possesso di  regolarità  contributiva,  verificata  con DURC 
acquisito on line, con prot. INPS n. 38033599 del 15/10/2023, valido fino al 12/02/2024 e 
non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura 
camerale C.C.I.A.A. di Modena documento n. T 538150482 del 27/11/2023 e in pari data è 
stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;

11)  di dare atto che la modifica è stata prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art.  120 
D.Lgs. 36/2023,  comma 1 lettera b) punti 1 e 2  e che la stessa rientra nei casi di cui al 
comma 2 dell’art. succitato essendo tale aumento inferiore al 50 per cento del valore del 
contratto iniziale;

12) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa 
una proroga del tempo contrattuale pari a 12 giorni naturali e consecutivi;

13) di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €  100.000,00  trova  la  seguente  copertura 
finanziaria:
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- per € 50.000,00 cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21” con fondi 
della Provincia di Modena
- per € 50.000,00 cap. 4381 “Manutenzione straordinaria viabilità con contributi” con fondi 
della Provincia di Reggio Emilia

14) di impegnare a favore della ditta SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL con sede in 
Frassinoro  (MO)  via  Diga  7  P.IVA  02145230369,  l’aumento  contrattuale  pari  a  € 
8.520,93 (Iva 22% compresa) nel seguente modo:
-  per € 4.260,47 alla prenot. 2349/2023 cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - 
D.M. 225/21” del PEG 2023;
- per € 4.260,46 alla prenot. 2350/2023 - cap. 4381 “Manutenzione straordinaria viabilità 
con contributi” del PEG 2023;

15) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
16) di impegnare la somma di euro 167,91 per compenso incentivante relativo alla redazione 

della perizia di variante nel seguente modo:
- per € 83,96 alla prenot. 2349/2023 cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 

225/21” del PEG 2023;
-    per € 83,95 alla prenot. 2350/2023 - cap. 4381 “Manutenzione straordinaria viabilità con 
contributi” del PEG 2023;

17) di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo;

18) di dare atto che il codice CIG è 98798928CB ed il codice CUP è G47H21057760001;
19) di dare atto che, per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, 

non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 €;
20) di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1029 (rif. Arch. 610);
21) di dare atto che il responsabile del progetto è stato individuato nella persona del Dirigente 

del Servizio Viabilità – Area Tecnica dott. Luca Rossi;
22) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:

 Ing. Eugenio Santi direttore dei lavori
 Direttore operativo: geom. Alberto Garuti
 ispettore di cantiere: geom. Paolo Lancellotti;

23) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell’Area Tecnica;

24) di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione  dott.ssa  Patrizia 
Gambarini, con prot. 42411 del 01/12/2023  il nulla-osta previsto dal vigente regolamento 
anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

25) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

26) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di 
risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

27) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

28) di  dare  atto  che  l’affidatario  ha  dichiarato  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro 
subordinato  o  autonomo  o  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  o  incaricati  della 
Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato 
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poteri  autoritativi  o  negoziali  nei  confronti  di  questa  ditta  per  conto  della  Provincia 
medesima negli ultimi tre anni di servizio;

29) di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e della polizza 
RCT CAR relative al contratto in essere;

30) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


