
Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2144 del 05/12/2023

OGGETTO: PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU" I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO)- 
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE INTERNA". CUP G58B20000340001 CIG 897771659C- 
APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO 
DELL'OPERA A CONSUNTIVO. . 
CUP G58B20000340001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  n.  1809  del  26/11/2021  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell’intervento  denominato  “I.I.S.  PRIMO LEVI  VIA RESISTENZA  800  -  VIGNOLA (MO)- 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  PAVIMENTAZIONE 
INTERNA”  CUP  G58B20000340001  dell’importo  complessivo  di  €  350.000,00  di  cui  € 
265.785,98 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in 
€ 119.618,30),  € 16.133,17 per oneri  di  sicurezza  non ribassabili  ed € 68.080,85 per somme a 
disposizione.

La spesa complessiva  di  euro 350.000,00 ha trovato  copertura  finanziaria  al  capitolo  n. 
4771/0 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – 
L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64)” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

Con  determinazione  n.  509  del  01/04/2022  sono  stati  approvati  i  verbali  di  gara  del 
16/12/2021  e  la  relativa  graduatoria,  ed  i  lavori  sono  stati  pertanto  aggiudicati  all’impresa 
VANETON SRL, con sede in Via Repubblica di San Marino 38 – 41100 - Modena (MO) - C.F. e 
P.IVA  01806180368  avendo  offerto  un  ribasso  percentuale  del  21,61%,  corrispondente  ad  € 
57.436,35  per  un  valore  dell’offerta  di  €  208.349,63  oltre  €  16.133,17  per  oneri  di  sicurezza 
(importo  contrattuale  €  224.482,80)  ed  €  49.386,22  per  IVA  al  22% e,  quindi,  per  l'importo 
complessivo di € 273.869,02.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-affidamento è risultato come segue:
Post-aggiudicazione

A) LAVORI
a.1) lavori €   208.349,63
a.2) oneri per la sicurezza €     16.133,17

------------------

TOTALE LAVORI €  224.482,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE
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b.5) Imprevisti
b.8) Spese per incentivo €     5.638,38
b.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €            0,00
b.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi €        195,00
b.15) Spese per Autorità €        225,00
b.16) I.V.A sui Lavori €   49.386,22
b.18) arrotondamento €            0,25

ribasso indisponibile da impegnare €   70.072,35
-----------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 125.517,20
-----------------

TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00

Il contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 01/09/2022 al  
n. 24273 serie 1T e archiviato al repertorio n. 29087 in data 29/08/2022.

Durante i lavori è stata approvata una variante contrattuale con determinazione n. 1354 del 
28/07/2022,  per  motivazioni  riconducibili  a  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per 
l'amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e n. 6 nuovi 
prezzi  come da verbale  sottoscritto  in  data  13/07/2022.  La  suddetta  perizia  ha  comportato  una 
diminuzione di € 0,06 rispetto al contratto originario. 

L’importo  complessivo  dei  lavori  a  seguito  della  perizia  di  variante  è  risultato  pertanto 
ammontante ad € 224.482,74 di cui € 208.349,57 per lavori, al netto dello sconto, e € 16.133,17 per 
oneri relativi alla sicurezza.

Il nuovo quadro economico a seguito dell’approvazione della suddetta perizia risulta come 
di seguito evidenziato:

Post-perizia
A) LAVORI
a.1) lavori €   208.349,57
a.2) oneri per la sicurezza €     16.133,17

------------------

TOTALE LAVORI €  224.482,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.5) Imprevisti €                  -
b.8) Spese per incentivo €     5.638,38
b.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                 -
b.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi €        195,00
b.15) Spese per Autorità €        225,00
b.16) I.V.A sui Lavori €   49.386,20
b.18) arrotondamento €            0,33

ribasso indisponibile da impegnare €   70.072,35
-----------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 125.517,26
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-----------------

TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 16/05/2022 come da processo verbale di 
consegna parziale redatto in pari data, sottoscritto sotto riserve di legge.

I  lavori  sono  iniziati  in  via  definitiva  in  data  06/06/2022  come da  processo  verbale  di 
consegna  redatto  in  pari  data,  sottoscritto  sotto  riserve  di  legge;  il  termine  di  ultimazione, 
considerando il tempo contrattuale pari a 90 giorni, è stato fissato al giorno 03/09/2022.

Non sono state  disposte  sospensioni  e  riprese,  ne  concesse  proroghe  rispetto  ai  termini 
contrattuali previsti dal Capitolato.

I  lavori  in  oggetto  sono stati  ultimati  il  03/08/2022,  in  tempo  utile  secondo la  data  di 
scadenza  e  come  riportato  nel  corrispondente  Certificato  di  Ultimazione  Lavori  redatto  il 
01/09/2022.

La Direzione dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 15/09/2022 e il 
SAL  FINALE  in  data  02/09/2022  per  l'importo  complessivo  di  netti  Euro  224.482,74  pari 
all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 273.868,94 come di 
seguito specificato:

Lavori al netto del ribasso d’asta €. 208.349,57

Oneri per la sicurezza €.  16.133,17

----------------

Sommano €. 224.482,74

IVA 22%  €.   49.386,20

----------------

Totale  €. 273.868,94

Con determinazione n. 1688 del 27/09/2022 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in 
appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo.

Il confronto tra il quadro economico post-affidamento e quello a conclusione dei lavori è 
risultato il seguente:

DESCRIZIONE Quadro economico
Perizia di variante

Quadro economico 
Det. 1688/2022

LAVORI IN APPALTO
Lavori edili € 265.785,91 € 265.785,91
Oneri per la sicurezza € 16.133,17 € 16.133,17
Al netto del ribasso del 21,61%         €      208.349,57       €       208.349,57

-------------------- --------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 224.482,74 € 224.482,74

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per incentivo € 5.638,38 € 5.638,38
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Spese per Autorità € 225,00 € 225,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi         €            195,00       €             0,00
IVA sui lavori € 49.386,20 € 49.386,20
Arrotondamenti € 0,33       € 0,00
Ribasso d’asta indisponibile € 70.072,35       € 0,00

-------------------------- -------------------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 125.517,26 € 55.249,58

TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00 € 279.732,32

Con la succitata determinazione n. 1688/22, pertanto, a seguito dell’approvazione del quadro 
economico a consuntivo si dava atto di una minore spesa di € 70.267,68, e del relativo accertamento 
al n. 356/22 – cap. 2303 del PEG 2022.

 Inoltre è stata contabilizzata la somma dovuta per incentivi in € 5.638,38, dando atto che il  
relativo mandato di pagamento sarebbe stato emesso con imputazione al sub.  305/22 – prenot. 
1023/22 del capitolo 4771 del PEG 2022.

Con determinazione n.  1477/2023 è stata  approvata la revisione prezzi relativa al  primo 
semestre 2022, riconoscendo all’appaltatore un maggiore onere di € 16.062,26 (prima revisione 
prezzi) oltre IVA 22% pari ad 3.533,70 per un totale complessivo di € 19.595,96.

La spesa ha trovato copertura finanziata alla prenot. 2819/23 (finanz. MIT – DL 50/2022) 
del cap. 4771 del PEG 2023.

In virtù di quanto sopra, il quadro economico dell’intervento è stato pertanto rideterminato 
come segue:

Post revisione prezzi
Euro

A) LAVORI
a.1) Lavori 208.349,57
a.2) Oneri per la sicurezza 16.133,17

---------------
TOTALE LAVORI 224.482,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.5) Imprevisti
b.8) Spese per incentivo 5.638,38
b.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
b.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi
b.15) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi 225,00
b.16) I.V.A. sui lavori 49.386,20
b.18) arrotondamenti

Ribasso indisponibile

Revisione prezzi 2022 (gennaio-luglio) iva inclusa 19.595,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 74.845,54
--------------

TOTALE COMPLESSIVO 299.328,28
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Il Presidente con l’atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e 
n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione 
del fondo di cui all’art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l’accantonamento, la 
ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell’ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e 
forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In  conformità  a  quanto  stabilito  con  il  citato  atto,  l’Area  Tecnica  ha  proceduto  ad 
individuare alcuni  procedimenti  avviati  tra gli  anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli  anni 
2022-2023 e per  i  quali  -  in base al  regolamento  -  è  maturato  il  diritto  alla  liquidazione  degli 
incentivi spettanti al personale ai sensi dell’art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016.

Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da 
destinare all’accantonamento degli incentivi per il fondo innovazione, trattandosi nella fattispecie di 
fondi finanziati dall’U.E, per cui la quota ammissibile è pari all’1,6% dell’importo posto a base di 
gara in luogo del 2%. 

Con determinazione n. 837 del 19/05/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione 
riferita  all’intervento  di  I.I.S.  PRIMO  LEVI  VIA  RESISTENZA  800  -  VIGNOLA  (MO)- 
"MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  PAVIMENTAZIONE 
INTERNA. 

Il nuovo importo calcolato ammonta a € 3.399,06, quota quest’ultima calcolata sulla base 
della quota massima ripartibile dell’1,6% dell’importo posto a base di gara in luogo della somma di 
€ 5.638,38 (quota del 2%) accantonata per incentivi nei quadri economici sopra riportati.

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo 
approvato con determina  n.  1477/2023 con la  quota incentivi  calcolata  sulla  base della  somma 
massimo ripartibile dell’1,6%.

Il nuovo quadro a consuntivo dell’opera risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE CONSUNTIVO
LAVORI IN APPALTO
Lavori edili € 208.349,57
Oneri per la sicurezza € 16.133,17

--------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 224.482,74

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per incentivo € 3.399,06
Spese per Autorità €              225,00
IVA sui lavori € 49.386,20
Revisione prezzi 2022 (gennaio-luglio) iva in-
clusa € 19.595,96

---------------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 72.606,22

---------------------
TOTALE COMPLESSIVO € 297.088,96
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Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G58B20000340001 e il codice CIG è il n.  
897771659C.

L’Opera è codificata nel programma di gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture al 
n. 06-06-02F964 (rif. Arch. 466).

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento. 

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. 
Annalisa Vita. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di 
approvare la somma di € 3.399,06, quale quota riconosciuta per incentivi di cui all’art. 113 
co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023), 
quota  quest’ultima  calcolata  tenendo  presente  come  quota  massima  ripartibile  la  quota 
dell’1,6% dell’importo posto a base di gara;

2. di  dare  atto  che  il  pagamento  della  succitata  somma di  €  3.399,06 è  stato  emesso  sui 
seguenti capitoli del servizio personale:

- quanto a € 2.532,88 al Cap. 1041 – imp. 648/23 del Peg 2023;
- quanto a € 602,81 al Cap. 1532 – imp. 837/23 del Peg 2023;
- quanto a € 215,31 al Cap. 2661 – imp. 969/23 del Peg. 2023;

- quanto a € 48,06 al Cap. 1532 – imp. 837/23 del Peg 2023, la somma verrà liquidata in 
base alle scadenze di legge a favore dell’INAIL; 

3. di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad €. 5.638,38, quale accantonamento per 
gli  incentivi,  si  evince  una  minore  spesa  di  €  2.239,32,  che  verrà’  rilevata 
proporzionalmente sui capitoli del servizio personale; 

4. di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  a  consuntivo  dell’opera  come  in  premessa 
suddiviso, ammontante a € 297.088,96;
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5. di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  nuovo  quadro  a  consuntivo  dell’opera  e  il  quadro 
economico approvato con determinazione 1627/23 risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE Determina n. 
1627/2023 CONSUNTIVO

LAVORI IN APPALTO
Lavori edili € 208.349,57 € 208.349,57
Oneri per la sicurezza € 16.133,17 € 16.133,17

-------------------- --------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 224.482,74 € 224.482,74

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per incentivo     €             5.638,38 € 3.399,06
Spese per Autorità €              225,00 €              225,00
IVA sui lavori € 49.386,20 € 49.386,20
Revisione prezzi 2022 (gennaio-luglio) iva in-
clusa € 19.595,96 € 19.595,96

--------------------- ---------------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 74.845,54 € 72.606,22

---------------------
TOTALE COMPLESSIVO      €        299.327,98 € 297.088,96

Minor spesa € 2.239,32

6. di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di €. 2.239,32 
che si libera, come segue:

- quanto a € 838,35 al cap. 1041 del Peg. 2023 imp. 648/23;
- quanto a € 202,05 al cap. 1532 del Peg. 2023 imp. 833/23;
- quanto a € 71,24 al cap. 2661 del Peg. 2023 di cui € 58,81 all’imp. 969/23 ed € 12,43 
all’imp. 965/23;

    - quanto a € 1.127,68, corrispondente alla differenza fra il 2%, contabilizzato al Cap. 978 
“Entrate  art.  113 D.Lgs.  n.  50/2016 Incentivi  del settore edilizia”,  e  l’1,6% previsto dal 
PNRR, verrà rilevata l’economia in sede di determinazione del rendiconto 2023;

7. di diminuire pertanto di € 2.239,32 l’accertamento res. 356/22 del cap. 2303 “Contributo 
Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del PEG 2023;

8. di dare atto che il CIG è 897771659C ed il CUP è G58B20000340001;
9. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F964 (rif. Arch. 466);
10. di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che 

definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 
all’ambiente  "DNSH,  Do  no  significant  harm"  e  in  particolare  l'articolo  17  della 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

11. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

12. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
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esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


