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Determinazione numero 2152 del 06/12/2023

OGGETTO: SP 16 DI CASTELNUOVO RANGONE. PONTE DI SPILAMBERTO ALLA 
PROGR. KM 21+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE 
PILE IN MURATURA EROSE DALLE PIENE DEL FIUME PANARO, RIPRISTINO E 
RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI IL MANUFATTO NEI COMUNI DI 
SPILAMBERTO E SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - (CUP G87H21035660001 E CUP 
G87H21036100001 - CIG 9770236DCB). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO 
ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI AI SENSI 
DEL DL 50/2022 E S.M.I.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 507 del 28/03/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica 
della  Provincia  di  Modena,  Dott.  Luca  Rossi,  ha  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  dei 
lavori  in  oggetto,  dell’importo complessivo di  €  2.400.00000 (di  cui  € 1.850.983,72 per  lavori 
soggetti a ribasso d’appalto, € 104.520,52 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 444.495,76 
per  somme  a  disposizione),  assunto  agli  atti  con  prot.  10707  del  24/03/2023  e  n.  10793  del 
27/03/2023.

L'importo complessivo di € 2.400.000,00 viene finanziato con fondi di cui al D.M. 225/2021 
(suddivisa per diversa annualità di finanziamento) di cui € 1.200.000,00 con anno di assegnazione 
fondi  2022  –  cod.  intervento  01074.V1.MO  (CUP G87H21035660001)  “1°  stralcio”  e  per  € 
1.200.000,00,  con  anno  di  assegnazione  fondi  2023  –  cod.  intervento  01339.V1.MO  (CUP 
G87H21036100001) “2° stralcio” al cap. 4773 del PEG 2023.

In data 27/04/2023 si è provveduto alla selezione degli operatori economici da invitare alla 
procedura  negoziata,  come  da  verbale  prot.  15015  e  con  prot.  15058  del  28/04/2023  è  stata 
trasmessa la lettera di invito tramite il sistema SATER; il termine di presentazione delle offerte, era 
fissato per le ore 12,00 del giorno 15/05/2023.

Con  determinazione  n.  856  del  24/05/2023  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa 
STRADEDIL S.r.l. con sede in via Sassorosso 38 – Fraz. Boccassuolo – 41046 Palagano (MO) - 
C.F.  e  P.IVA 01693720367,  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del  5,02%, 
corrispondente ad € 92.919,38 per un valore dell’offerta di € 1.758.064,34 oltre € 104.520,52 per 
oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.862.584,86) ed € 186.258,48 per IVA e, quindi, per 
l'importo complessivo di € 2.048.843,34.

Con  determinazione  n.  1499  del  09/06/2023  è  stata  affidata  l’esecuzione  di  prove 
vibrazionali  e conseguentemente è stato approvato il  nuovo quadro economico come di seguito 
riportato:  

CAP. 4773 CAP. 4773
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PRENOT. 277/23 PRENOT. 65/23
Finanz. Anno 

2022
Finanz. Anno 

2023

CUP G87H210356600
01

G87H210361000
01

A.1 Importo lavori  914.534,04  936.449,68  1.850.983,72 
Ribasso % -5,02% -5,02% -5,02%
Ribasso in valuta -45.909,61 -47.009,77 -92.919,38 
A.1 Importo dei lavori ribassato  868.624,43  889.439,91  1.758.064,34 
A.2 Oneri di sicurezza  51.641,50  52.879,02  104.520,52 

TOT. LAVORI E OS 920.265,93 942.318,93 1.862.584,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE - - -   
B.1 Lavori in economia  -    -    -   
B.2  Rilievi,  accertamenti  ed 
indagini

- -  -   

B.3  Allacciamenti  a  pubblici 
servizi

- -  -   

B.4 Imprevisti IVA compresa -  34.028,35  34.028,35 
B.5 Acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi

 -    2.000,00  2.000,00 

B.6 Accantonamento di cui all'art. 
133, commi 3 e 4 del codice

- -  -   

B.7.1  Spese  di  progettazione  e 
coord.  Sicurezza  in  esec.  AD 
1545/22 - CIG 9311482E04

76.108,88 -    76.108,88 

B.7.2  Incentivi  per  funzioni 
tecniche su lavori ed oneri (2%)

-  39.110,08  39.110,08 

B.7.3  Incentivi  per  funzioni 
tecniche su servizio progettazione

 2.420,77  -    2.420,77 

B.8  Spese  per  attività  tecnico 
amministrative,  supporto  al  Rup, 
verifica e validazione

- -  -   

B.9  Spese  per  commissioni 
giudicatrici

- -  -   

B.10 Spese per pubblicità  -   - -   
B.11.1 Spese per prove in sito e di 
laboratorio  (Tecnocontrolli)  AD 
1711/22 - CIG Z3537E52E0

 30.638,68 -  30.638,68 

B.11.2  Spese  per  prove  di 
laboratorio (LTE) AD 1367/23

 -    10.279,90  10.279,90 

B.11.3 Spese per verifiche tecniche 
(Geo-Controlli)

 7.404,90  19.720,10  27.125,00 

B.12.1  IVA al  10%  su  lavori  ed 
oneri di sicurezza

 92.026,59  94.231,89  186.258,48 

B.12.2 C.N.P.A.I.A. 4% su B.7.1  3.044,36  -    3.044,36 
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B.12.3  IVA  al  22%  su 
B.7.1+B.12.2

 17.413,71  -    17.413,71 

B.12.4 IVA al 22% su B.11.1  6.740,51  6.740,51 
B.12.5 IVA al 22% su B.11.2  -    2.261,58  2.261,58 
B.12.5 IVA al 22% su B.11.3  1.629,08  4.338,42  5.967,50 
B.12.6  Spese  deposito  pratica 
sismica

 150,00  150,00 

B.12.7 Contributo ANAC su B.7.1  30,00  30,00 
B.12.8 Contributo ANAC su lavori  660,00  660,00 
Economie  da  ribasso  di  gara 
residue

 41.466,59  51.710,75  93.177,34 

TOTALE COMPLESSIVO  1.200.000,00  1.200.000,00  2.400.000,00 

I lavori sono iniziati in data 14/06/2023 e relativamente al 1° stralcio sono terminati in data 
24/10/2023 come certificato dalla direzione lavori.

L’Art.  1  comma  458  della  legge  n.  197  del  29/12/2022  c.d.  legge  di  bilancio  2023 
“disposizioni in materia di revisione prezzi” ha apportato una serie di modificazioni al decreto-
legge  17  maggio  2022  n°  50  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi ucraina” poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; fra le modificazioni apportate all’art. 
26 è stato introdotto il comma 6-ter che stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori con termine 
finale di presentazione dell’offerta compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, (poi 
differito al 30/06/2023 con DL 01/06/2023 pubblicato in GU N° 214 del 19/09/2023) e che non 
abbiano accesso al  Fondo di cui al  comma 7 (fondo per l’avvio di opere indifferibili),  gli  stati 
d’avanzamento  relativi  alle  lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero 
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzari 
aggiornati annualmente dalle rispettive regioni riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi 
formulati in sede di gara nella misura del 80%.

Per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l’utilizzo nei limiti del 50% delle risorse 
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a 
disposizione comprese le  economie derivanti  da ribassi  d’asta,  qualora non ne sia  prevista  una 
diversa destinazione.

Il direttore dei lavori ha redatto il conto finale dei lavori del 1° stralcio a tutto il 24/10/2023 
dell’importo complessivo di € 920.265,92 al netto dell’IVA al 10%, assunto agli atti con prot. 41239 
del 23/11/2023.

In applicazione a quanto disposto dal D.L. 50/2022 e s.m.i. in materia di revisione prezzi, il 
direttore dei lavori  ha parallelamente redatto la stessa contabilità finale riferita al  1° stralcio in 
deroga alle prescrizioni contrattuali, applicando ai lavori eseguiti e contabilizzati nell’anno 2023, 
(assunta agli atti con prot. 41301 del 23/11/2023), i prezzi aggiornati di cui all’Elenco Regionale dei 
Prezzi  delle  Opere  Pubbliche  della  regione  Emilia-Romagna  –  annualità  2023  approvato  con 
Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla 
determina n. 9700 del 5 maggio 2023 del Responsabile del Settore Governo e Qualità del Territorio 
della regione Emilia-Romagna.

L’importo spettante all’appaltatore per revisione prezzi è così definito:

Lavori 1° stralcio eseguiti nell’anno 2023 al netto del ribasso
(prezzi aggiornati 2023) 938.022,77
Lavori 1° stralcio eseguiti nell’anno 2023 al netto del ribasso -920.265,92
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(prezzi da contratto)
differenza 17.756,85
A dedurre 20% per riconoscimento al 80% applicazione DL 50 -3.551,37
Totale maggiorazione DL 50 per revisione prezzi 14.205,48
IVA al 10% 1.420,55

TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA 15.626,03

I  maggiori  oneri  dovuti  all’appaltatore  trovano  copertura  finanziaria  con  l’utilizzo  del 
ribasso di gara presente nelle somme a disposizione del quadro economico dell’opera.

 Con determinazione n.  651/23 sono state impegnate le spese per incentivi alle funzioni 
tecniche  relative  ai  lavori  dell’importo  complessivo  di  €  39.110,08,  per  l’intero  importo,  alla 
prenotazione  65/2023  -  2’ stralcio  –  cap.  4773 del  PEG 2023,  anziché  ripartite  fra  entrambi  i 
finanziamenti, per mero errore materiale che si intende rettificare con il presente atto come meglio 
specificato nel dispositivo.

Con  determinazione  n.  1545  del  31/08/2022  sono  state  impegnate  le  spese  relative  al 
servizio  di  progettazione  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dell’importo 
complessivo di  € 96.566,95,  per  l’intero importo,  alla  prenotazione 184/2022,  ora prenotazione 
1124/2023 - 1’ stralcio, anziché ripartite fra entrambi i finanziamenti, per mero errore materiale che 
si intende rettificare con il presente atto come meglio specificato nel dispositivo.

Nel succitato quadro economico approvato con determinazione n. 1499 del 09/06/2023, per 
mero  errore  materiale  che  si  intende rettificare  con il  presente  atto,  le  spese  per  incentivi  alle  
funzioni  tecniche relative al  servizio di progettazione e  coordinamento sicurezza in esecuzione, 
dell’importo di € 2.420,77 (ancora da impegnare) sono state previste alla prenotazione 277/23 -  1’ 
stralcio, anziché alla prenotazione 65/23 - 2’ stralcio, in quanto il servizio medesimo terminerà a 
fine lavori.  

Il  nuovo quadro  economico  dell’opera  per  quanto  sopraesposto  ammonta  ad  invariati  € 
2.400.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

CAP. 4773 CAP. 4773
PRENOT. 277/23 PRENOT. 65/23

Finanz. Anno 
2022

Finanz. Anno 
2023

1° stralcio 2° stralcio
CUP G87H210356600

01
G87H210361000

01

A.1 Importo lavori  914.534,04  936.449,68  1.850.983,72 
Ribasso 5,02% -5,02% -5,02% -5,02%
Ribasso in valuta -45.909,61 -47.009,77 -92.919,38 
A.1 Importo dei lavori ribassato  868.624,43  889.439,91  1.758.064,34 
A.2 Oneri di sicurezza  51.641,50  52.879,02  104.520,52 

TOT. LAVORI E OS 920.265,93 942.318,93 1.862.584,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE - - -   
B.1 Lavori in economia  -    -    -   
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini - -  -   
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi - -  -   
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B.4 Imprevisti IVA compresa -  34.028,35  34.028,35 
B.5  Acquisizione  aree  o  immobili  e 
pertinenti indennizzi

 -    2.000,00  2.000,00 

B.6  Accantonamento  di  cui  all'art. 
133, commi 3 e 4 del codice

- -  -   

B.7.1 Spese di progettazione e coord. 
Sicurezza in esec. AD 1545/22 - CIG 
9311482E04

71.899,32 4.209,56  76.108,88 

B.7.2 Incentivi per funzioni tecniche 
su lavori ed oneri (2%)

19.323,51 19.786,57  39.110,08 

B.7.3 Incentivi per funzioni tecniche 
su servizio progettazione

- 2.420,77  2.420,77 

B.8  Spese  per  attività  tecnico 
amministrative,  supporto  al  Rup, 
verifica e validazione

- -  -   

B.9  Spese  per  commissioni 
giudicatrici

- -  -   

B.10 Spese per pubblicità  -   - -   
B.11.1  Spese  per  prove  in  sito  e  di 
laboratorio  (Tecnocontrolli)  AD 
1711/22 - CIG Z3537E52E0

 30.638,68 -  30.638,68 

B.11.2 Spese per prove di laboratorio 
(LTE) AD 1367/23

 -    10.279,90  10.279,90 

B.11.3  Spese  per  verifiche  tecniche 
(Geo-Controlli)

 7.404,90  19.720,10  27.125,00 

B.12.1 IVA al 10% su lavori ed oneri 
di sicurezza

 92.026,59  94.231,89  186.258,48 

B.12.2 C.N.P.A.I.A. 4% su B.7.1 2.875,98 168,38  3.044,36 
B.12.3 IVA al 22% su B.7.1+B.12.2 16.450,56 963,15  17.413,71 
B.12.4 IVA al 22% su B.11.1  6.740,51 -  6.740,51 
B.12.5 IVA al 22% su B.11.2  -    2.261,58  2.261,58 
B.12.5 IVA al 22% su B.11.3  1.629,08  4.338,42  5.967,50 
B.12.6 Spese deposito pratica sismica  150,00 -  150,00 
B.12.7 Contributo ANAC su B.7.1  30,00 -  30,00 
B.12.8 Contributo ANAC su lavori  660,00 -  660,00 
B.13.1 Revisione prezzi DL 50/2022 14.205,48 - 14.205,48
B.13.2 IVA al 10% su B.13.1 1.420,55 - 1.420,55
Economie da ribasso di gara residue 14.278,91 63.272,40 77.551,31

TOTALE COMPLESSIVO  1.200.000,00  1.200.000,00  2.400.000,00 

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
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Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate  le  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di  approvare  la 
contabilità straordinaria finale riferita al 1° stralcio in applicazione del D.L. 50/2022 e s.m.i. 
come in premessa evidenziato con un incremento di spesa di € 14.205,48 oltre a € 1.420,55 
per IVA al 10% per complessivi € 15.626,03;

2. di dare atto che la spesa è compresa nel quadro economico del progetto principale dei lavori 
approvato con Determinazione n° 507 del 28/03/2023 e quindi nella relativa prenotazione 
finanziata  con  fondi  di  cui  al  D.M.  225/2021  (suddivisa  per  diversa  annualità  di 
finanziamento) di cui € 1.200.000,00 con anno di assegnazione fondi 2022 - 1’ stralcio  – 
cod. intervento 01074.V1.MO (CUP G87H21035660001) e per € 1.200.000,00 con anno di 
assegnazione  fondi  2023  –  2’  stralcio  –  cod.  intervento  01339.V1.MO  (CUP 
G87H21036100001) al cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21” del 
PEG 2023;

3. di impegnare pertanto la spesa di € 15.626,03 a favore della ditta STRADEDIL S.r.l. con 
sede in  via  Sassorosso 38 – Fraz.  Boccassuolo – 41046 Palagano (MO) -  C.F.  e  P.IVA 
01693720367 alla prenot. 277/23 cod. intervento 01074.V1.MO (CUP G87H21035660001) 
cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21” del PEG 2023;

4. di liquidare all’appaltatore la somma di € 15.626,03 di cui € 14.205,48 per maggiorazione 
D.L. 50 ed € 1.420,55 per IVA al 10%, dietro la presentazione di regolare fattura, dando atto 
che il  relativo mandato di pagamento verrà  emesso con imputazione all’impegno di  cui 
sopra;

5. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
6. di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
7. di dare atto che la ditta STRADEDIL S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e 

CNCE come da DURC ON LINE prot. INPS_38356082 emesso in data 03/11/2023 e valido 
fino al 02/03/2024;

8. di dare atto che con determinazione n.  651/23 sono state impegnate le spese per incentivi 
alle funzioni tecniche relative ai lavori dell’importo complessivo di € 39.110,08, per mero 
errore materiale, per l’intero importo alla prenotazione 65/2023 (2’ stralcio) – cap. 4773 del 
PEG 2023, anziché ripartite fra entrambi i finanziamenti,  pertanto con il presente atto si 
rende necessario rettificare il punto 13) del dispositivo della succitata determinazione come 
segue:
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 “13) di sub-impegnare la somma di € 39.110,08 riguardante gli incentivi di cui all’art. 113 
del D.Lgs. 50/2016, al cap. 4773 “Messa in sicurezza Ponti e viadotti – D.M. 225/21” del 
PEG 2023, come segue:
- quanto a € 19.323,51 alla prenot. 277/23 - 1’ Stralcio (cod. intervento 01074.V1.MO - CUP 
G87H21035660001) - (nuovo impegno)
- quanto a € 19.786,57 alla prentot. 65/23 – 2’ stralcio (cod. intervento 01339.V1.MO - CUP 
G87H21036100001) - (già impegnati)

9. di dare atto che, pertanto, si rende necessario liberare dal sub. imp. 497/23 – prenot. 65/23 - 
2’ stralcio  (cod.  intervento  01339.V1.MO  -  CUP G87H21036100001) la  somma  di  € 
19.323,51 ed impegnarla alla prenot. 277/23 - 1’ stralcio (cod. intervento 01074.V1.MO - 
CUP G87H21035660001) del succitato cap. 4773 del PEG 2023;

10. di dare atto che con determinazione n. 1545 del 31/08/2022 sono state impegnate le spese 
relative al servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dell’importo complessivo di € 96.566,95, per mero errore materiale, per l’intero importo alla 
prenotazione  184/2022,  ora  prenotazione  1124/2023  -  1’  stralcio  (cod.  intervento 
01074.V1.MO - CUP G87H21035660001), anziché ripartite fra entrambi i finanziamenti, 
pertanto  con il  presente  atto  si  rende  necessario  rettificare  il  punto  12)  del  dispositivo, 
relativamente all’impegno per l’aggiudicatario come segue:
“€ 96.566,95 così suddivisi:
- quanto  a  €  91.225,85  –  1’  stralcio  (cod.  intervento  01074.V1.MO  -  CUP 

G87H21035660001) - all’interno della prenot. 1844/22 (già impegnati)
- quanto  a  €  5.341,09  –  2’  stralcio  (cod.  intervento  01339.V1.MO  -  CUP 

G87H21036100001) – con impegno alla corrispondente prenotazione per l’anno 2023”;
11. di dare atto che, pertanto, si rende necessario liberare dal sub. imp. 327/23 – prenot. 1124/23 

-  1’ stralcio  (cod.  intervento  01074.V1.MO -  CUP G87H21035660001)  la  somma di  € 
5.341,09 ed impegnarla alla prenot. 65/23 - 2’ stralcio (cod. intervento 01339.V1.MO - CUP 
G87H21036100001), del succitato cap. 4773 del PEG 2023;

12. di  dare  atto  che  nel  quadro  economico  approvato  con  determinazione  n.  1499  del 
09/06/2023, per mero errore materiale che si intende rettificare con il presente atto, le spese 
per incentivi alle funzioni tecniche relative al  servizio di progettazione e coordinamento 
sicurezza  in  esecuzione,  dell’importo  di  €  2.420,77  (ancora  da  impegnare)  sono  state 
previste, alla prenotazione 277/23 -  1’ stralcio, anziché alla prenotazione 65/23 - 2’ stralcio, 
in quanto il servizio medesimo terminerà a fine lavori;

13. di approvare, pertanto, il nuovo quadro economico dell’opera come in premessa suddiviso, 
ammontante ad invariati € 2.400.000,00;

14. di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  gara  CIG è  il  n.  9770236DCB e  i  codici  CUP 
dell’opera  sono il  n.  G87H21035660001 (1’ stralcio  -  anno assegnazione  finanziamento 
2022) e il n. G87H21036100001 (2’ stralcio - anno assegnazione finanziamento 2023);

15. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.989 –  (rif. Arch.  544) – 1’ stralcio e (rif. Arch. 
590) – 2’ stralcio;

16. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

17. di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa,  per  gli  adempimenti  di  competenza  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contributiva  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
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ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


