
Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2226 del 12/12/2023

OGGETTO: SP255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA- VARIANTE ALL'ABITATO DI 
NONANTOLA - 2° STRALCIO. LAVORI COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO 
DEI  PERCORSI  CICLOPEDONALI  E  PER  LA  PROTEZIONE DI  UN  TRATTO DEL 
CANALE  CONSORZIALE  "FOSSETTA  DELLE  LARGHE.  (CIG  79809643D7  -  CUP 
G47H17001180003).
COMPENSAZIONE  PREZZI  DEI  MATERIALI  DA  COSTRUZIONE  CHE  HANNO 
SUBITO  UN  AUMENTO  SUPERIORE  ALL'  8%  VERIFICATOSI  NEL  SECONDO 
SEMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IMPORTO 
AMMISSIBILE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.. 
CUP G47H17001180003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 187 del 18/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori  SP  255  DI  SAN  MATTEO  DELLA  DECIMA  -  VARIANTE  ALL'ABITATO  DI 
NONANTOLA - 2° STRALCIO. LAVORI COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DEI 
PERCORSI  CICLOPEDONALI  E  PER  LA PROTEZIONE  DI  UN  TRATTO  DEL CANALE 
CONSORZIALE  "FOSSETTA  DELLE  LARGHE"  -  CUP  G47H17001180003  dell'importo 
complessivo di € 285.000,00 di cui € 199.943,49 per lavori comprensivi di € 9.997,17 per oneri di 
sicurezza ed € 85.056,51 per somme a disposizione.

Con  determinazione  n.  241  del  27/02/2020  si  è  provveduto  all'affidamento  dei  lavori 
all'impresa Di Murro Francesco srl, via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano (FR), C.F. e 
P.IVA 02576670604, per un importo contrattuale complessivo di € 209.147,71 di cui € 171.432,55 
per lavori, comprensivi di € 9.997,17 per oneri di sicurezza, ed € 37.715,16 per IVA al 22%.

Con determinazione n. 526 del 14/04/2021 è stata approvata una perizia di variante in corso 
d'opera  per  lavori  aggiuntivi  di  importo  pari  a  netti  €  25.589,52,  finanziati  con  le  somme  a 
disposizione  derivanti  dal  ribasso  d’asta,  per  cui  l’importo  contrattuale  complessivo  è  risultato 
essere pari ad € 240.366,93, di cui € 197.022,07 per lavori, comprensivi di € 11.489,51 per oneri per 
la sicurezza, ed € 43.344,86 per IVA al 22%.

I lavori aggiuntivi sono stati affidati alla stessa impresa Di Murro Francesco srl, via San 
Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano (FR), C.F. e P.IVA 02576670604.

La somma complessiva di € 285.000,00 è stata prenotata con determinazione n. 141 del 
24/09/2018 ed è stata finanziata con avanzo di amministrazione.

I lavori sono iniziati il 31/08/2020 e in base alle sospensioni e proroghe dei lavori sono stati  
ultimati il 24/09/2021, entro il tempo contrattuale.
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Alla conclusione dei lavori è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, assunto agli 
atti della Provincia di Modena con prot. 4194 del 10/02/2022 e approvato con determinazione n. 
381 del 11/03/2022.

L’importo complessivamente speso è risultato essere pari a € 276.432,04 realizzando una 
minor spesa, sull’importo di € 285.000,00, pari a € 8.567,96, liberata e immessa nella disponibilità  
dell’Amministrazione come segue:

- quanto a € 118,82 già liberati (anno 2020)
-  quanto  a  €  8.449,15 alla  prenot.  946/2022 del  capitolo  3630 “Realizzazione  di  opere 

relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le S.P. 255, 569 e 467” del PEG 2022.
Solo le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel corso del secondo semestre dell’anno 2021, 

sono  ricadute  nell’ambito  di  applicazione  dell’art.  1-septies  del  D.L.  25  Maggio  2021  n.  73, 
convertito  in  Legge,  con modificazioni,  dall’art.1  comma 1 della  Legge 23 Luglio  2021 n.106 
“Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto  legge  25/05/2021  n.  73  recante  misure 
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il  lavoro, i giovani,  la salute e i 
servizi territoriali” che disciplina e reintroduce l’applicazione dell’istituto della revisione prezzi ai 
contratti  pubblici  a  compensazione  degli  aumenti  dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  con 
variazioni superiori all’8% verificatisi nell’anno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 24/07/2021, 
mentre le lavorazioni eseguite nel primo semestre dell’anno 2021 non sono ricadute nell’ambito di 
detta normativa in quanto l’istanza non è stata accettata perchè presentata oltre i termini previsti.

Altro provvedimento legislativo nel frattempo emanato è stato il Decreto del Ministero della 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili 4 aprile 2022 di “Rilevazione delle variazioni percentuali 
in aumento o diminuzione superiori  all’8% verificatesi  nel secondo semestre  dell’anno 2021 di 
singoli prezzi di materiali da costruzione più significativi”.

Non disponendo delle risorse necessarie a far fronte alla compensazione sopra citata, si è 
proceduto ad inoltrare apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – 
Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere di 
accesso al fondo ministeriale all’uopo istituito come da indicazioni di cui al D.M. 30/09/2021 con 
nota prot. 22006 del 24/06/2022 per il periodo relativo al 2° semestre 2021.

Il  Ministero  delle  Infrastrutture  ha  poi  erogato  le  somme  richieste  relativamente  al  1° 
semestre 2021 (acconto e saldo) e 2° semestre 2021 (acconto); a tutt’oggi, per i lavori in oggetto 
sono state pertanto corrisposte all’appaltatore le seguenti compensazioni prezzi:

compensazione 
fondi Min. Infr.

IVA 22% fondi 
Provincia

TOT. Det. Atto di liq.

2°  sem.  2021 
acconto 50%

234,87 51,67 286,54 2083/2022 286/2023

Con  Decreto  n°  416  del  10/08/2023  del  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti  venivano 
assegnate alla Provincia di Modena le risorse corrispondenti al saldo delle compensazioni del 2° 
semestre 2021 per complessivi € 15.881,66.

L’importo del contributo erogato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti relativo al saldo 
della compensazione prezzi riguardante il 2° semestre 2021 da corrispondere alla ditta Di Murro 
Francesco srl per i lavori in oggetto è di € 234,87 (al netto dell’IVA al 22%).

Occorre  pertanto  disporre  il  pagamento  dell’importo  di  €  286,54  di  cui  €  234,87  per 
compensazione prezzi ed € 51,67 per IVA al 22% a saldo di quanto spettante alla ditta Di Murro 
Francesco srl dando atto che l’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della 
regolare fattura in unica soluzione.

La  spesa  trova  copertura  finanziaria  al  res.  3439/2022  -  cap.  4803  “Manutenzione 
straordinaria strade adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022” del Peg 2023 per € 234,87 
e al cap. 4178/1 " Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del Peg 
2023 per € 51,67.

Il nuovo quadro economico a consuntivo dell’opera risulta pertanto essere il seguente:
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Lavori:
Lavori eseguiti 185.532,56
Oneri per la sicurezza 11.489,51
Totale importo lavori al netto del ribasso d’asta 197.022,07
Somme a disposizione:
IVA 22% su € 197.022,07 43.344,86
Contributo ANAC 225,00
Espropri e occupazioni 7.748,04
Lavori complementari (IVA compresa) 21.221,05
Prove di laboratorio 957,12
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 3.382,99
Spostamento interferenza Telecom 2.530,91
Compens.  Prezzi  DL73/21  acconto  2°  semestre 
2021 IVA compresa

286,54

Compens. Prezzi DL73/21 saldo 2° semestre 2021 
IVA compresa

286.54

Totale somme a disposizione 79.983,05
IMPORTO COMPLESSIVO 277.005,12

Con mail del 27/11/2023, la ditta Di Murro Francesco srl ha comunicato la variazione della 
sede legale.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, dirigente del servizio Viabilità – Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di dare 
atto che l’importo a compensazione a saldo, relativo a lavori eseguiti e contabilizzati nel 2° 
semestre 2021 è pari ad € 234,87 oltre ad € 51,67 per IVA al 22% per complessivi € 286,54;

2) di dare atto che tale compensazione non dà atto a modifica contrattuale;
3) di approvare il nuovo quadro economico come evidenziato in premessa;
4) di impegnare pertanto, a favore della ditta Di Murro Francesco srl, con sede in via Selvidieri  

n°  7,  03030 Piedimonte  San Germano (FR),  C.F  e  P.IVA 02576670604,  la  somma di  € 
286,54 come segue: 

 € 234,87 al cap. 4803 “Manutenzione straordinaria strade adeguamento prezzi – D.L. 
73/2021 e D.L. 50/2022” del Peg 2023
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 € 51,67 al cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - 
Provincia" del Peg 2023;

5) di liquidare e pagare alla succitata ditta Di Murro Francesco srl, con sede in via Selvidieri n° 
7, 03030 Piedimonte San Germano (FR), C.F e P.IVA 02576670604, l’importo di € 286,54 a 
seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;

6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
7) di dare atto che la ditta Di Murro Francesco srl, risulta regolare come da Durc On Line prot.  

INAIL_40725183 del 12/10/2023 con validità a tutto il 09/02/2024;
8) di dare atto che il codice identificativo CIG è il n. 79809643D7 e il codice CUP è il n.  

G47H17001180003;
9) di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel  programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F31.5 (rif. Arch. 147);
10) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Di Murro Francesco srl;
12) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per 

gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


