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Determinazione numero 104 del 23/01/2024

OGGETTO: SP 324 PASSO DELLE RADICI - DIRAMAZIONE SAN PELLEGRINO IN 
ALPE - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE 
DAL KM 0+000 AL KM 1+000 IN COMUNE DI FRASSINORO. (CIG: A00E52E0D7 CUP: 
G27H23000440001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 
CUP G27H23000440001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  n°  1606  del  20/09/2023  è  stato  approvato  il  progetto  di  fattibilità 
tecnico-economica/esecutivo  relativo  ai  lavori  in  oggetto  assunto  agli  atti  con  prot.  28870  del 
08/08/2023 per l’importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 77.550,63 per lavori, oneri della 
sicurezza e manodopera ed € 22.449,37 per somme a disposizione fra cui l’IVA al 22%.

I  lavori  sono finanziati  con fondi  di  Protezione Civile  nell’ambito dei  “Primi interventi 
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma” 
(Ocdpc n. 940 del 31 ottobre 2022) cod. intervento 17965 e trova copertura finanziaria al cap. 4720 
“Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” del PEG 2023.

Con  la  medesima  determinazione  n°  1606  del  20/09/2023  si  aggiudicavano  i  lavori  in 
oggetto all’impresa Morani S.r.l.  con sede in Via Costaferrata 14 – Casina (RE) – C.F. e P.IVA 
00601130354, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,51%, per un importo lavori 
pari ad € 43.199,85, oltre ad € 28.545,28 per manodopera ed € 4.234,03 per oneri della sicurezza 
(importo  contrattuale  €  75.979,16),  oltre  ad  €  16.715,42  per  IVA al  22%  per  complessivi  € 
92.694,58.

A seguito  della  diminuzione  dell’importo  dei  lavori  dovuto  al  ribasso di  gara,  il  nuovo 
quadro economico di assestamento è risultato così definito:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO €uro 75.979,16
Oneri per la sicurezza €uro 4.234,03
Manodopera €uro 28.545,28
Importo dei lavori ribassato €uro 43.199,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Imprevisti IVA compresa €uro 2.769,42



Determinazione n. 104 del 23/01/2024 pag. n. 2

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €uro 1.303,00
Incentivi per funzioni tecniche €uro 1.240,81
Spese per istruttoria vincolo idrogeologico €uro 40,00
Spese per contributo ANAC €uro 35,00
IVA al 22% €uro 16.715,42
Economie da ribasso di gara €uro 1.917,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 24.020,84

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 100.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03F.1068 (rif. Arch. 640).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G27H23000440001 e il codice CIG è il n. 
A00E52E0D7.

Il contratto dei lavori dell’importo di € 75.979,16,  è stato  sottoscritto e registrato in data 
23/11/2023 nel Registro delle Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3281, ed assunto al 
Prot. 41176 in pari data.

I lavori sono iniziati in data 18/10/2023, come da verbale di consegna in somma urgenza 
redatto  in  pari  data,  per  una  durata  di  giorni  54  con  termine  ultimo  previsto  per  il  giorno 
10/12/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal 
certificato di ultimazione dei lavori,  gli  stessi si sono conclusi il  giorno 13/11/2023 pertanto in 
tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  24/11/2023  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 75.972,61 con una 
minore spesa di netti € 6,55 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 28/11/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori, 
oneri  di  sicurezza  e  manodopera  di  €  75.972,61  oltre  all’IVA al  22% pari  a  €  16.713,97  per 
complessivi € 92.686,58 come da quadro economico dell’opera a consuntivo di seguito specificato:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati €uro 44.706,53
Manodopera €uro 27.376,08
Oneri per la sicurezza €uro 3.890,00
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 75.972,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese di trascrizione decreto di asservimento €uro 1.050,00
IVA al 22% su lavori e oneri €uro 16.713,97
Incentivi per funzioni tecniche €uro 1.240,81
Contributo ANAC €uro 35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 19.039,78

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 95.012,39

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO €uro 4.987,61

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti all'appaltatore e pertanto il credito residuo 
ammonta ad € 75.972,61 oltre ad € 16.713,97 per IVA al 22% per un totale di € 92.686,58.
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L’appaltatore  Morani S.r.l. con sede in Via Costaferrata 14 – Casina (RE) – C.F. e P.IVA 
00601130354 risulta  regolare  nei  confronti  di  INPS  e  INAIL  come  da  Durc  On  Line  prot. 
INAIL_40669771 emesso in data 09/10/2023 con validità a tutto il 06/02/2024.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
L’impresa  è  in  possesso del  Durc di  Congruità  come attestato  con protocollo  CNCE n. 

202302273MO03/3 del 29/12/2023 con esito positivo.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  24/11/2023, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 28/11/2023.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione finale  per il  pagamento a  saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 75.972,61 di cui € 44.706,53 
per lavori, € 3.890,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 27.376,08 per manodopera, 
con una minore spesa rispetto all’importo contrattuale di € 6,55 in esecuzione del contratto 
sottoscritto e registrato in data 23/11/2023 nel Registro delle Scritture Private al n. 3281;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
92.686,58 di cui € 75.972,61 per lavori, oneri di sicurezza e manodopera ed € 16.713,97 per 
IVA al 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti  
con prot. 2096 del 22/01/2024;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e 

manodopera pari a netti € 75.972,61 come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti 
acconti all’appaltatore Morani S.r.l. con sede in Via Costaferrata 14 – Casina (RE) – C.F. e 
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P.IVA 00601130354 rimanendo pertanto netti € 75.972,61 oltre a € 16.713,97 per IVA al 
22% a credito dell'impresa appaltatrice;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 92.686,58 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub res. 930/23- res. 2863/23 - cap. 
4720 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” (Fin. OCDPC 940/22) del 
PEG 2024;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 8,00 che si libera dal sub res. 930/23 al res. 2863/23 - cap. 4720 “Sistemazione 
strade con contributo della Protezione Civile” (Fin. OCDPC 940/22) del PEG 2024;

8) di dare atto che l’appaltatore Morani S.r.l. con sede in Via Costaferrata 14 – Casina (RE) – 
C.F. e P.IVA 00601130354 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On 
Line prot. INAIL_40669771 emesso in data 09/10/2023 con validità a tutto il 06/02/2024.

9) di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 
CNCE n.  202302273MO03/3 del 29/12/2023 con esito positivo;

10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1606 
del  20/09/2023  e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE AD 1606/2023
Euro

Consuntivo
Euro

A) LAVORI
Per lavori 43.199,85 44.706,53
Manodopera 28.545,28 27.376,08
oneri per la sicurezza 4.234,03 3.890,00
Sommano lavori e oneri di sicurezza 75.979,16 75.972,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 2.769,42 0,00
Spese di trascrizione decreto di asservimento 1.303,00 1.050,00
Incentivi per funzioni tecniche 1.240,81 1.240,81
IVA al 22% su lavori e oneri 16.715,42 16.713,97
Contributo ANAC 35,00 35,00
Spese per istruttoria vincolo idrogeologico 40,00 0,00
Economie da ribasso di gara 1.917,19 0,00
Totale somme a disposizione 24.020,84 19.039,78

Importo complessivo 100.000,00 95.012,39

11) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 100.000,00 si realizza una minore 
spesa complessiva di € 4.987,61 al  cap.  4720 “Sistemazione strade con contributo della 
Protezione Civile” (Fin. OCDPC 940/22) del PEG 2024 come segue:
- quanto a € 4.979,61 presenti al res. 2863/2023
- quanto a € 8,00 che si liberano dal sub res. 930/23 al res. 2863/23   

12) di diminuire di € 4.987,61 l’accertamento res. 1331/2023 - cap. 2004 “Contributo Regione 
dipartimento Protezione Civile” del PEG 2024;

13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.240,81 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 1391 – prenotazione a residuo 
2863/23 – cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” (Ocdpc n. 
940/2022 decreto 98 del 23/06/2023 - cod. intervento 17965) del PEG 2024; alla ripartizione 
della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
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14) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto RSP 
3281 del 23/11/2023 mediante garanzia fidejussoria n. 07938/34/49518600 rilasciata dalla 
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione SA – rappresentanza generale per l’Italia - in 
data  26/09/2023  per  €  3.798,95 in  quanto  ricorrono  le  condizioni  previste  dall’art.  117 
comma 8 del D.Lgs. 32/2023;

15) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F.1068 (rif. Arch. 640);

16) di dare atto che il codice CIG è A00E52E0D7 ed il codice CUP è G27H23000440001;
17) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
18) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


