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Determinazione numero 110 del 23/01/2024

OGGETTO: PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE 
EUROPEA - NEXT GENERATION EU - BAROZZI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI 
IGIENICI - II STRALCIO. CUP G98B20000560001 - CIG 94859559B2. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI PER 
LIQUIDAZIONE FINALE.
. 
CUP G98B20000560001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1664 del 21/09/2022 la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di  Modena,  Ing.  Annalisa  Vita  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  “I.T.E.S.  J.  BAROZZI  DI 
MODENA. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI – II STRALCIO” riguardante la completa 
ristrutturazione  di  tre  blocchi  di  servizi  igienici  posti  sui  tre  piani  RIALZATO,  PRIMO  e 
SECONDO,  nell’ala  dell’istituto  “J.  Barozzi”  occupata  su  due  piani  dal  Liceo  Classico  “L.A. 
Muratori”, con ingresso in Via Cittadella a Modena, dell'importo complessivo di € 300.000,00 di 
cui € 227.085,88 per lavori  soggetti  a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera 
stimati in € 78.353,88), € 3.123,80 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 69.790,32 per somme 
a disposizione.

Il suddetto progetto esecutivo, acquisito agli atti con prot. n. 30646 del 06/09/2022, per un 
importo complessivo di € 300.000,00, è stato redatto come segue:
- opere edile, dalla Geom. Sandra Poppi del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di 
Modena ;
-  impianti  elettrici,  dal  Perito  Industriale  Paolo  Pinelli,  Via  Don  Sante  Montorsi  9  –  41043 
Formigine (MO) – P.ta IVA 02704580360, nominato con atto dirigenziale n. 524 del 05/04/2022;
- impianti meccanici, dal Perito Industriale Enrico Uguzzoni, Via Uccelliera 41 – 41123 Modena – 
P.ta IVA 02621570361, nominato con atto dirigenziale n. 565 del 11/04/2022.

 Il quadro economico del progetto esecutivo risulta come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D’ASTA) 
IMPORTO OG1   €  161.281,73
IMPORTO OG11 di cui: €    65.804,15
- Opere elettriche € 35.642,30
- Opere meccaniche € 30.161,85
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ONERI DELLA SICUREZZA        €      3.123,80
TOTALE APPALTO        €  230.209,68

SOMME A DISPOSIZIONE
 I.V.A. al 22% di € 230.209,68 € 50.646,13
 Spese tecniche compreso oneri e IVA € 12.170,41
 Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s. mm. ii. €   4.604,19
 Contributo ANAC €      225,00

 Imprevisti  €   2.144,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        €   69.790,32
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO        € 300.000,00

L'importo complessivo di € 300.000,00 è stato  finanziato con fondo previsto dal Decreto 
Ministeriale  n.13  dell’8  gennaio  2021  “  Finanziamento  di  interventi  per  la  manutenzione 
straordinaria  e  l'efficientamento  energetico  degli  edifici  di  competenza  di  Province,  Città 
metropolitane e Enti di decentramento regionale”, al capitolo n. 4771/0 “Interventi di manutenzione  
straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64” del 
Peg  2021  finanziato  con  fondi  PNRR  “FINANZIAMENTO  DELL’UNIONE  EUROPEA  
NEXTGENERATION  EU”  all’interno  della  Missione  4  (Istruzione  e  ricerca),  Componente  1  
(Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento  
3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica).

In particolare  “L’intervento  rispetta  il  regolamento  UE n.  2020/852 del  18/06/2020,  che 
definisce  gli  obiettivi  ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non  arrecare  un  danno  significativo 
all’ambiente “DNSH, Do no significant  Harm”) e,  in particolare,  l’art.  17 della Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C58/01”.

Con   Determinazione n. 439 del 20/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa CMA 
COSTRUZIONI  S.R.L.  con  sede  in  vico  Taranto,  10  81030  Casapesenna  (CE)  –  C.F./P.IVA 
04284840610 per l’importo netto di € 179.988,27 oltre € 3.123,80 per oneri di sicurezza (importo 
contrattuale  €  183.112,07) ed  €  40.284,66  per  IVA e,  quindi,  per  l'importo  complessivo  di  € 
223.396,73, avendo offerto un ribasso percentuale del - 20,74%.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

IMPORTO LAVORI Euro

LAVORI € 179.988,27

ONERI DELLA SICUREZZA € 3.123,80

TOTALE € 183.112,07
SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. al 22% di € 183.112,07 € 40.284,66

Spese tecniche compreso oneri e IVA € 12.170,41

Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.mm. ii. € 4.604,19
Contributo ANAC
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€ 225,00

Imprevisti € 2.144,59

Ribasso d’asta indisponibile compresa Iva 22% relativa € 57.459,08

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 116.887,93

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 300.000,00

Il contratto repertoriato in data 5/05/2023 al n. 29166  e registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate di Modena in data 8/05/2023 al n. 11067 Serie 1T;

Con  Determinazione  numero  958  del  09/06/2023  è  stata  approvata  l’autorizzazione  al 
subappalto  alla  ditta  Tecnosystem  Snc  di  Castelmaggiore  (BO)  C.F.  e  P.I.  04271870372  per 
impianti elettrici e meccanici – cat. OG11 – per un importo di € 51.110,95(IVA esclusa) di cui € 
937,41 per oneri relativi alla sicurezza.  

Al subappaltatore Tecnosystem Snc sono state pagate due fatture come segue:
- con il certificato di pagamento n. 582/2023 del 18/07/2023 relativo al SAL 1 è stata pagata 

la fatt. n. 108 del 18/07/23 di euro 10.000,00;
- con il certificato di pagamento n. 603/2023 del 12/09/2023 relativo al SAL 2 è stata pagata 

la fatt. n. 140 del 11/09/23 di euro 41.110,95 a saldo.
 I lavori sono stati consegnati il giorno 08/06/2023 come risulta dal verbale di consegna e 

inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 05/09/2023, in tempo utile come riportato nel 
corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 26/09/2023 per l'importo complessivo di € 230.204,43 
(IVA esclusa) così ripartito:

Euro Euro
Importo netto lavori finanziati 183.112,07

a) per lavori a misura e somministrazioni 230.204,43
- di cui oneri di sicurezza - 3.123,80
Importo soggetto a ribasso           227.080,63
Ribasso contrattuale -20,74%           - 47.096,52
Importo lavori netto           179.984,11
Oneri di sicurezza 3.123,80
Importo netto lavori eseguiti 183.107,91
Minore spesa         4,16

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:
EURO

Lavori  179.984,11
Oneri di sicurezza 3.123,80

--------------
Lavori eseguiti 183.107,91
IVA 22% 40.283,74 

--------------
TOTALE LAVORI ESEGUITI 223.391,65 
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Durante il corso dei lavori sono stati liquidati alla ditta appaltatrice e subappaltatrice acconti 
come di seguito riportato:

Euro Euro Euro
Importo netto lavori eseguiti 183.107,91

Anticipazione (det. N. 1043 del 21/06/2023) 36.622,41                            

Certificato di pagamento n. 582/23 - sal 1 - di cui:
Ditta CMA Costruzioni    
Ditta Tecnosystem (subappaltatore)                             

36.346,85
10.000,00
------------ 46.346,85

Certificato di pagamento n. 603/23 - sal 2 – di cui:
Ditta CMA Costruzioni                           
Ditta Tecnosystem (subappaltatore)         

49.524,07
41.110,95
------------ 90.635,02

-------------
TOTALE PAGAMENTI al netto iva 173.604,28

---------------
CREDITO NETTO A SALDO euro 9.503,63

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 
9.503,63  per  lavori  ed  oneri  oltre  IVA al  22% di  €  2.090,80  per  un  totale  complessivo  di  € 
11.594,43.

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi  come risulta dai documenti agli atti  di 
questa amministrazione (DURC INAIL_41195398 del 07/11/2023, scadenza validità 06/03/2024) 
presso sportello unico previdenziale.  L’Impresa può ritenersi  pertanto in regola con gli obblighi 
contributivi.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  26/09/2023  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
16/11/2023, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
credito all’Impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al 
fine  di  poter  provvedere  al  saldo  del  credito  per  i  lavori  correttamente  eseguiti,  alla  ditta 
appaltatrice,  rimandando l’approvazione  del  quadro economico a  consuntivo dell’intera  opera a 
successivo apposito atto.

Il codice CIG dei lavori è 94859559B2, mentre il codice CUP è G98B20000560001.
L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 06-06-02F976 (rif. Arch. 506).
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136,  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
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Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 26/09/2023 che determina l’importo netto 
dei lavori al netto IVA, in €  183.107,91  di cui € 179.984,11 per lavori ed € 3.123,80 per 
oneri relativi alla sicurezza con una minore spesa di € 4,16 rispetto all’importo contrattuale, 
in esecuzione del contratto Rep. n. 29166 del 05/05/2023;

2. di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  in  data  16/11/2023,  che 
determina una spesa complessiva di € 223.391,65 di cui € 183.107,91 per lavori comprensivi 
di oneri relativi alla sicurezza ed € 40.283,74 per IVA 22%;

3. di dare atto che il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in euro 9.503,63 per lavori 
ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 2.090,80 per IVA al 22% per un totale complessivo di 
euro 11.594,43;

4. di dare atto che il  Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e sarà 
acquisito agli atti con la presente determinazione;

5. di  dare  atto  che  con  Determinazione  numero  958  del  09/06/2023  è  stata  approvata 
l’autorizzazione al subappalto alla ditta Tecnosystem Snc di Castelmaggiore (BO) C.F: e 
P.I.  04271870372 per impianti  elettrici  e meccanici  – cat.  OG11 – per un importo di € 
51.110,95(IVA esclusa) di cui € 937,41 per oneri relativi alla sicurezza, totalmente liquidati, 
come in premessa specificato;  

6. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 183.107,91, 
sono stati corrisposti alla ditta Aggiudicataria e alla ditta Subappaltatrice, tre acconti di cui 
l’anticipazione  e  n.  2  SAL  pari  a  netti  €  173.604,28,  come  in  premessa  specificato, 
rimanendo pertanto un credito a favore della ditta aggiudicataria pari a netti   9.503,63 oltre 
a € 2.090,80 per IVA al 22%;

7. di liquidare e pagare pertanto la somma di € 11.594,43 all’impresa CMA COSTRUZIONI 
S.R.L. con sede in vico Taranto, 10 81030 Casapesenna (CE) – C.F./P.IVA 04284840610, 
aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando 
atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.440/23 – res. 
143/23  del  cap.  4771  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed  efficientamento 
energetico  edifici  scolastici  L.  160/2019 –  DM 13/21 –  PNRR MIS 4  INV 3.3”  (FIN. 
160/2019 – DM 13/21 – PNRR) del P.E.G. 2024;
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8. di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori 
in appalto,  ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente 
eseguiti,  alla  ditta  appaltatrice,  rimandando  l’approvazione  del  quadro  economico  a 
consuntivo dell’intera opera a successivo apposito atto;

9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dei soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:

EURO EURO
Lavori  179.988,27 179.984,11
Oneri di sicurezza 3.123,80 3.123,80

--------------- --------------
Lavori eseguiti 183.112,07 183.107,91
IVA 22% 40.284,66 40.283,74 

-------------- --------------
TOTALE LAVORI ESEGUITI 223.396,73 223.391,65 
Minore spesa 5,08

10. di dare atto che rispetto alla somma impegnata per la ditta si evince una minore spesa di € 
5,08 (indisponibile) che si libera dal sub. 440/23 al res. 143/23 del cap. 4771 “Interventi di 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici  scolastici  L. 160/2019 – 
DM 13/21 – PNRR MIS 4 INV 3.3” (FIN.  160/2019 – DM 13/21 – PNRR) del P.E.G. 
2024;

11. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI Euro Euro 

LAVORI  179.988,27 179.984,11

ONERI DELLA SICUREZZA  3.123,80 3.123,80

--------------- -----------------
TOTALE  183.112,07 183.107,91
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22% di € 183.112,07  40.284,66 40.283,74
Spese tecniche compreso oneri e IVA  12.170,41 12.170,41
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.mm. ii.  4.604,19 4.604,19
Contributo ANAC  225,00 225,00
Imprevisti  2.144,59 € 2.144,59
Ribasso  d’asta  indisponibile  compresa  Iva  22% 
relativa

 57.459,08 57.459,08

Economia sui lavori (indisponibile) 5,08
-------------- ---------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  116.887,93 116.892,09
-------------- --------------------

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  300.000,00 300.000,00
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12. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
agli atti di questa amministrazione (DURC on-line prot. INAIL_41195398 del 07/11/2023, 
scadenza validità 06/03/2024) presso sportello unico previdenziale;

13. di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 
CNCE0 n. 202300791MO00/3 del 31/10/2023 con esito positivo;

14. di dare atto che per quanto previsto dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 sulla revisione 
dei prezzi, non essendo previste nel quadro economico dell’opera le somme per la copertura 
dell'incremento della spesa, è già stata fatta richiesta di accesso al fondo del Ministero per 
l’importo delle opere fino al conto finale;

15. di  dare  atto  che la contabilizzazione  della  somma  dovuta  per  incentivi  art.  113  D.Lgs 
50/2016 sarà approvata con successivo atto;

16. di dare atto che si provvederà successivamente all’approvazione del quadro economico a 
consuntivo,  nonché  alla  rilevazione  eventuali  economie  con  successiva  apposita 
determinazione dirigenziale;

17. di dare atto che la Ditta CMA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in CASAPESENNA (CE) – 
VICO TARANTO N° 10 C.F./P.IVA 04284840610 ha consegnato con Protocollo Generale 
n°  44412  del  18/12/2023  la  polizza  sulla  rata  a  saldo  della  Compagnia  ITALIANA 
ASSICURAZIONI Spa sede di Crespellano (Bo), n. 2023/13/6669801 del 24/11/2023 di € 
9.719,84  oltre  ad  un’appendice  di  proroga  della  durata  della  garanzia  stessa  fino  al 
24/01/2026, come richiesto;

18. di  dare  atto  che  l'intervento  rispetta  il  regolamento  UE n.2020/852 del  18.06.2020,  che 
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 
all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C58/01";

19. di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F976 (rif. Arch. 506);

20. di dare atto che il codice C.I.G. è 94859559B2 ed il codice CUP è G98B20000560001;
21. di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:

a. Direttore dei lavori: Geom. Sandra Poppi;
b. Direttore operativo: Geom. Alessandro Ricci;

22. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Rita 
Digani;

23. di  svincolare  la  cauzione  definitiva  presentata  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
2023/13/6649584  rilasciata  dalla  Compagnia  Italiana  di  Previdenza,  Assicurazioni  e 
Riassicurazioni s.p.a. – Agenzia di Crespellano – in data 14/03/2023 per Euro 19.226,76 
(diciannovemiladuecentoventisei virgola settantasei);

24. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza 
n.  2023/25/6203435  rilasciata  dalla  Compagnia  Italiana  di  Previdenza,  Assicurazioni  e 
Riassicurazioni S.p.A. - Agenzia di Crespellano - in data 24/03/2023, per un massimale di 
Euro  443.370,00  (quattrocentoquarantatremilatrecentosettanta  virgola  zero)  per  danni  di 
esecuzione  e  per  un  massimale  di  Euro  500.000,00  (cinquecentomila  virgola  zero)  per 
responsabilità civile verso terzi;

25. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

26. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
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VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


