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Determinazione numero 127 del 24/01/2024

OGGETTO: SP 16 DI CASTELNUOVO RANGONE. PONTE DI SPILAMBERTO ALLA 
PROGR. KM 21+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE 
PILE IN MURATURA EROSE DALLE PIENE DEL FIUME PANARO, RIPRISTINO E 
RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI IL MANUFATTO NEI COMUNI DI 
SPILAMBERTO E SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - (CUP G87H21035660001 E CUP 
G87H21036100001 - CIG 9770236DCB). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO 
ECONOMICO DI ASSESTAMENTO.
. 
CUP G87H21036100001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 507 del 28/03/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica 
della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavo-
ri in oggetto, dell’importo complessivo di € 2.400.00000 (di cui € 1.850.983,72 per lavori soggetti a 
ribasso d’appalto, € 104.520,52 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 444.495,76 per somme 
a disposizione), assunto agli atti con prot. 10707 del 24/03/2023 e prot. 10793 del 27/03/2023.

L'importo complessivo di € 2.400.000,00 viene finanziato con fondi di cui al D.M. 225/2021 
(suddiviso per diversa annualità di finanziamento) di cui € 1.200.000,00 con anno di assegnazione 
fondi  2022  –  cod.  intervento  01074.V1.MO  (CUP  G87H21035660001)  “1°  stralcio”  e  per  € 
1.200.000,00,  con  anno  di  assegnazione  fondi  2023  –  cod.  intervento  01339.V1.MO  (CUP 
G87H21036100001) “2° stralcio” al cap. 4773 del PEG 2023.

In data 27/04/2023 si è provveduto alla selezione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, come da verbale prot. 15015 e con prot. 15058 del 28/04/2023 è stata trasmes-
sa la lettera di invito tramite il sistema SATER; il termine di presentazione delle offerte, era fissato 
per le ore 12,00 del giorno 15/05/2023.

Con determinazione n. 856 del 24/05/2023 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa STRA-
DEDIL S.r.l. con sede in via Sassorosso 38 – Fraz. Boccassuolo – 41046 Palagano (MO) - C.F. e 
P.IVA 01693720367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,02%, corrisponden-
te ad € 92.919,38 per un valore dell’offerta di € 1.758.064,34 oltre € 104.520,52 per oneri di sicu-
rezza (importo contrattuale € 1.862.584,86) ed € 186.258,48 per IVA e, quindi, per l'importo com-
plessivo di € 2.048.843,34.

I lavori sono iniziati in data 14/06/2023 e relativamente al 1° stralcio sono terminati in data 
24/10/2023 come certificato dalla direzione lavori con Determinazione n. 2292 del 19/12/2023, in 
cui si approva il Cre del 1° stralcio e Determinazione n. 2152 del 06/12/2023 con cui si approva la 
relativa revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022.
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Il  quadro  economico  dell’opera  per  quanto  sopraesposto  ammonta  ad  invariati  € 
2.400.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

CAP. 4773 CAP. 4773

PRENOT. 277/23 PRENOT. 65/23

Finanz. Anno 2022 Finanz. Anno 2023

1° stralcio 2° stralcio

CUP G87H2103566000
1

G87H2103610000
1

A.1 Importo lavori  914.534,04  936.449,68  1.850.983,72 

Ribasso % -5,02% -5,02% -5,02%

Ribasso in valuta -45.909,61 -47.009,77 -92.919,38 

A.1 Importo dei lavori ribassato  868.624,43  889.439,91  1.758.064,34 

A.2 Oneri di sicurezza  51.641,50  52.879,02  104.520,52 

TOT. LAVORI E OS 920.265,93 942.318,93 1.862.584,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE - - -   

B.1 Lavori in economia  -    -    -   

B.2  Rilievi,  accertamenti  ed 
indagini - -  -   

B.3  Allacciamenti  a  pubblici 
servizi - -  -   

B.4 Imprevisti IVA compresa -  34.028,35  34.028,35 

B.5 Acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi  -    2.000,00  2.000,00 

B.6 Accantonamento di cui all'art. 
133, commi 3 e 4 del codice - -  -   

B.7.1  Spese  di  progettazione  e 
coord.  Sicurezza  in  esec.  AD 
1545/22 - CIG 9311482E04

71.899,32 4.209,56   76.108,88 

B.7.2  Incentivi  per  funzioni 19.323,51 19.786,57  39.110,08 
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tecniche su lavori ed oneri (2%)

B.7.3  Incentivi  per  funzioni 
tecniche su servizio progettazione - 2.420,77  2.420,77 

B.8  Spese  per  attività  tecnico 
amministrative,  supporto  al  Rup, 
verifica e validazione

- -  -   

B.9  Spese  per  commissioni 
giudicatrici - -  -   

B.10 Spese per pubblicità  -   - -   

B.11.1 Spese per prove in sito e di 
laboratorio  (Tecnocontrolli)  AD 
1711/22 - CIG Z3537E52E0

 30.638,68 -  30.638,68 

B.11.2  Spese  per  prove  di 
laboratorio (LTE) AD 1367/23  -    10.279,90  10.279,90 

B.11.3 Spese per verifiche tecniche 
(Geo-Controlli)  7.404,90  19.720,10  27.125,00 

B.12.1  IVA al  10%  su  lavori  ed 
oneri di sicurezza  92.026,59  94.231,89  186.258,48 

B.12.2 C.N.P.A.I.A. 4% su B.7.1 2.875,97 168,38     3.044,36 

B.12.3  IVA  al  22%  su 
B.7.1+B.12.2 16.450,56 963,15  17.413,71 

B.12.4 IVA al 22% su B.11.1 6.740,51 -  6.740,51 

B.12.5 IVA al 22% su B.11.2  -    2.261,58  2.261,58 

B.12.5 IVA al 22% su B.11.3  1.629,08  4.338,42  5.967,50 

B.12.6  Spese  deposito  pratica 
sismica  150,00 -  150,00 

B.12.7 Contributo ANAC su B.7.1  30,00 -  30,00 

B.12.8 Contributo ANAC su lavori  660,00 -  660,00 

B.13.1  Revisione  prezzi  DL 
50/2022 14.205,48 - 14.205,48

B.13.2 IVA al 10% su B.13.1 1.420,55 - 1.420,55

Economie  da  ribasso  di  gara 
residue 14.278,91 63.272,40 77.551,31

TOTALE COMPLESSIVO  1.200.000,00  1.200.000,00  2.400.000,00 
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I  lavori  sono iniziati  in  data  14/06/2023 con la  durata  prevista  di  300 giorni  naturali  e 
consecutivi e quindi con fine prevista entro il 08/04/2024.

I lavori risultano essere attualmente sospesi per le avverse condizioni meteo dalla data del 
22/12/2023. Il livello del fiume non permette al momento di riprendere i lavori.

Il  maltempo  con  precipitazioni  molto  intense  che  hanno  colpito  l’area  del  cantiere,  in 
particolare con l’arrivo di diverse ondate di piena nel periodo dal 24/10/2023 al 07/11/2023, ha 
richiesto  lavorazioni  aggiuntive  per  il  ripristino  della  pista  di  cantiere  ed  un  nuovo  scavo per 
raggiungere la quota di perforazione dei micropali. In generale le condizioni meteo avverse durante 
il periodo settembre-dicembre ha comportato un utilizzo di maggiori ore di pompa per tenere la 
falda al  di  sotto  del piano di scavo,  oltre ad ore aggiuntive per  la sistemazione  dell’alveo e la 
manutenzione della pista di cantiere.

Durante  le  operazioni  di  scavo  preliminari  alla  realizzazione  dei  micropali  sono  stati 
rinvenuti gravi danneggiamenti alle porzioni interrate delle pile, consistenti in scavernamenti che 
avrebbero potuto compromettere la sicurezza dei lavoratori. Si è proceduto quindi ad intasare con 
un  getto  leggermente  armato  le  cavità  ed  a  mettere  in  sicurezza  le  porzioni  di  muratura  non 
saldamente ancorate al corpo principale del manufatto.

Inoltre, nel corso delle lavorazioni per la realizzazione del cordolo di coronamento dei 
micropali, si è ritenuto opportuno eseguire un getto di pulizia in magrone per regolarizzare il piano 
di posa e permettere una maggiore rapidità ed accuratezza nella realizzazione dei manufatti.

Si è proceduto a cambiare le modalità costruttive del rivestimento delle pile:  in progetto 
erano previsti 5 cm di betoncino e 3 cm di fibrorinforzato oltre ad una normale rete elettrosaldata; in 
fase  esecutiva  si  è  scelto  di  realizzare  un  unico  strato  di  6  cm  di  fibrorinforzato  con  rete 
elettrosaldata  zincata  poiché  l’utilizzo  di  un  unico  materiale  con  caratteristiche  superiori  è 
migliorativo rispetto alla soluzione di progetto sia in termini di coesione sia di durabilità per la 
protezione idraulica delle pile. Inoltre, si è scelto di applicare la stessa protezione anche ai muri 
delle spalle, che risultavano essere esclusi dal progetto ma sono a contatto con l’alveo del fiume.

Per quanto sopra esposto è in corso di redazione una perizia di variante con previsione di 
spesa pari a € 97.300,75.

Nelle somme a disposizione del quadro economico sono presenti le seguenti voci:
B.4 Imprevisti IVA compresa € 34.028,35
Economie da ribasso di gara residue € 63.272,40

Tali voci risultano sufficienti per contenere interamente l’importo della Perizia di variante in 
corso di redazione.

Con la presente determina si predispone un nuovo quadro economico di assestamento senza 
disponibilità di somme per imprevisti e derivanti dal ribasso d’asta.

Il nuovo quadro economico risulta il seguente:
CAP. 4773 CAP. 4773

 PRENOT. 277/23 PRENOT. 65/23  
 1° Stralcio 2° Stralcio  

 CUP 
G87H21035660001

CUP 
G87H21036100001 TOTALE

A) LAVORI    

A.1 Importo lavori                                     
914.534,04 

                                   
936.449,68 

                         
1.850.983,72 
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Ribasso % -5,02% -5,02% -5,02%
Ribasso in valuta - 45.909,61 - 47.009,77 -  92.919,38 
A.1 Importo dei lavori ribassato 868.624,43 889.439,91 1.758.064,34 
A.2 Oneri di sicurezza 51.641,50 52.879,02 104.520,52 
    
B) SOMME A 
DISPOSIZIONE                              

B.1 Lavori in economia                                      
-   

                                     
-   

                            
-   

B.2 Rilievi, accertamenti ed 
indagini -   -                               

-   
B.3 Allacciamenti a pubblici 
servizi -   -                               

-   

B.4 Imprevisti IVA compresa -                                        
-   

                            
-   

B.5 Acquisizione aree o 
immobili e pertinenti 
indennizzi

-   2.000,00 2.000,00 

B.6 Accantonamento di cui 
all'art. 133, commi 3 e 4 del 
codice

-   -                               
-   

B.7.1 Spese di progettazione e 
coord. Sicurezza in esec. (1) 
AD 1545/22 - CIG 
9311482E04

71.899,32 4.209,56 76.108,88 

B.7.2 Incentivi per funzioni 
tecniche su lavori ed oneri (2%) 19.323,51 19.786,57 39.110,08 

B.7.3 Incentivi per funzioni 
tecniche su servizio 
progettazione

-   2.420,77 2.420,77 

B.8 Spese per attività tecnico 
amministrative, supporto al 
Rup, verifica e validazione

-   -                               
-   

B.9 Spese per commissioni 
giudicatrici -   -                               

-   

B.10 Spese per pubblicità                                      
-   -                               

-   
B.11.1 Spese per prove in sito e 
di laboratorio (2) AD 1711/22 - 
CIG Z3537E52E0

30.638,68 -   30.638,68 

B.11.2 Spese per prove di 
laboratorio (LTE)

                                     
-   

                                     
10.279,90 

                            
10.279,90 

B.11.3 Spese per verifiche 
tecniche (Geo-Controlli)

                                     
7.404,90 

                                     
19.720,10 

                            
27.125,00 

B.12.1 IVA al 10% su lavori ed 
oneri di sicurezza

                                     
92.026,59 

                                     
94.231,89 

                            
186.258,48 

B.12.2 C.N.P.A.I.A. 4% su 
B.7.1

                                     
2.875,97 

                                     
168,38 

                            
3.044,36 

B.12.3 IVA al 22% su 
B.7.1+B.12.2

                                     
16.450,56 

                                     
963,15 

                            
17.413,71 
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B.12.4 IVA al 22% su B.11.1                                      
6.740,51                              

6.740,51 

B.12.5 IVA al 22% su B.11.2                                      
-   

                                     
2.261,58 

                            
2.261,58 

B.12.5 IVA al 22% su B.11.3                                      
1.629,08 

                                     
4.338,42 

                            
5.967,50 

B.12.6 Spese deposito pratica 
sismica

                                     
150,00 -                               

150,00 
B.12.7 Contributo ANAC su 
B.7.1

                                     
30,00 -                               

30,00 
B.12.8 Contributo ANAC su 
lavori

                                     
660,00 -                               

660,00 
B.13.1 Revisione prezzi DL 
50/2022

                                     
14.205,48 -                               

14.205,48 

B.13.2 IVA al 10% su B.13.1                                      
1.420,55 -                               

1.420,55 
Importo aggiuntivo perizia di 
variante -                                        

97.300,75 
                            
97.300,75 

Economie da ribasso di gara 
residue

                                     
14.278,91 

                                     
-   

                            
14.278,91 

                               

TOTALE COMPLESSIVO                                 
1.200.000,00 

                               
1.200.000,00 2.400.000,00

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quali  parti  integranti  e sostanziali  dello stesso, di approvare il  nuovo 
quadro economico di assestamento come in premessa suddiviso, la cui applicazione non comporta 
nessun  aumento  dell’importo  contrattuale,  e  nessuna  variazione  dell’importo  complessivo  dei 
lavori;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta una maggiorazione di spesa rispetto al  
finanziamento;



Determinazione n. 127 del 24/01/2024 pag. n. 7

3) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 9770236DCB ed i codici CUP sono CUP 
G87H21035660001 e CUP G87H21036100001; 
4) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F.989 (rif. Arch. 544 e 590);
5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6)  di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
7) di dare atto che il Responsabile Unico del progetto è il Dott. Luca Rossi - Dirigente del Servizio 
Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
8) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribu-
nale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


