
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 131 del 25/01/2024

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLA SP 467-SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DALLA 
LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4 - VIA 
DEL CRISTO - SP 17. CUP G51B18000470002 - CIG 90712242DB.
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO.
. 
CUP G51B18000470002 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 121 del 28/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 15.850.000,00 di cui € 8.188.508,72 per lavori ed 
€ 280.007,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 7.381.483,61 per somme a di-
sposizione comprensive di € 1.863.073,61 per IVA al 22%. 

Con determinazione n. 1026 del 14/06/2022 i lavori sono stati affidati all’Impresa FRAN-
TOIO FONDOVALLE S.R.L. C.F. 00279260368, con sede in Via Provinciale n. 700, 41055 Mon-
tese (MO), che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per l’importo contrattuale di € 7.876.506,91 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 22% pari ad € 1.732.831,52 quindi per un 
importo complessivo pari a € 9.609.338,43.

Pertanto, il quadro economico di aggiudicazione risultava il seguente:

NUOVA PEDEMONTANA - QUADRO ECONOMICO LOTTI 3B E 4 - QUADRO ECONOMICO DI 
ASSESTAMENTO POST GARA

A - IMPORTO LAVORI LOTTO 3B LOTTO 4 TOTALE
A1.1 - Importo lavori a misura soggetti a 
ribasso

euro 69.532,43 51.760,15 121.292,58

A1.2 - Importo lavori a corpo soggetti a 
ribasso

euro 4.073.341,92 3.993.874,22 8.067.216,14

A1.3 - Importo lavori in economia 
soggetti a ribasso

euro 0,00 0,00 0,00

A1 - importo lavori soggetti a ribasso 
(A1.1+A1.2+A1.3)

euro 4.142.874,35 4.045.634,37 8.188.508,72

RIBASSO D'ASTA -299.519,85 -292.489,63 -592.009,48
A2 - Oneri Specifici (OS) per la 
Sicurezza, non soggetti a ribasso 
d'asta

euro 143.072,15 136.935,52 280.007,67

TOTALE IMPORTO LAVORI (A) euro 3.986.426,65 3.890.080,26 7.876.506,91



Determinazione n. 131 del 25/01/2024 pag. n. 2

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - IVA al 22% sui lavori euro 877.013,86 855.817,66 1.732.831,52
B2 - INCENTIVI, SPESE 
TECNICHE (DL+SICUREZZA) E 
COLLAUDO
(IVA ed altri oneri compresa)

euro 56.900,00 61.000,00 117.900,00

B3 - ACQUISIZIONE AREE, 
SPESE NOTARILI E IMPOSTE

euro 1.065.915,00 1.626.340,00 2.692.255,00

B4 - SPESE PER ALLACCIAMENTI 
A PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa)

euro 7.320,00 7.320,00 14.640,00

B5 - SPOSTAMENTO SERVIZI 
INTERFERENTI (IVA 
compRESA.)

euro 489.830,00 1.817.356,93 2.307.186,93

B6 - INDAGINI PRELIMINARI 
(ARCHEOLOGICHE - ACUSTICA 
- IDRAULICA – GEOLOGIA)

euro 36.000,00 44.000,00 80.000,00

B7 - PROVE DI LABORATORIO E 
COLLAUDO (IVA compresa)

euro 30.000,00 30.000,00 60.000,00

B8 - PUBBLICITA' (IVA compresa) euro 6.100,00 6.100,00 12.200,00
B9 - CONTRIBUTO ANAC 
SPESE ISTRUTTORIA

euro 400,00 400,00 800,00

B10 - IMPREVISTI + SOMME 
DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA
(IVA compresa)

euro 483.552,48 472.127,15 955.679,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 3.053.031,35 4.920.461,74 7.973.493,09

TOTALE QUADRO ECONOMICO 
(A+B)

euro 7.039.458,00 8.810.542,00 15.850.000,00

I  lavori  sono iniziati  in  data  07/11/2022 con la  durata  prevista  di  730 giorni  naturali  e 
consecutivi e quindi entro il 05/11/2024.

Il  maltempo  con  precipitazioni  molto  intense  che  hanno colpito  l’area  del  cantiere,  nel 
periodo dal 15/01/2023 al 22/06/2023, come attestato dai relativi verbali di sospensione e ripresa 
dei lavori, ha comportato la necessità di sospendere i lavori diverse volte.

A seguito delle succitate diverse sospensioni e riprese dei lavori il nuovo termine dei lavori è 
attualmente divenuto il giorno 14/01/2025.

È stata riscontrata inoltre  la necessità di  ripristinare ampie superfici  dove era prevista la 
calcificazione  del  terreno  per  la  formazione  del  sottofondo  stradale,  perché  compromesse 
dall’eccessiva saturazione di acqua piovana.

Inoltre,  a  seguito  del  confronto  con i  comuni  di  Castelvetro  e  Castelnuovo  Rangone,  è 
emersa  la  necessità  di  garantire  e  potenziare  la  viabilità  ciclabile  in  due  punti  particolarmente 
cruciali, rappresentati dalla rotatoria preesistente all’incrocio tra il nuovo tratto di Pedemontana e la 
Via Montanara e la costruenda rotatoria di Via Gualinga. 

Attualmente i lavori stanno procedendo regolarmente. 
I  lavori  dell’appalto  sono contabilizzati  a  corpo e  a  misura,  come previsto  dal  progetto 

esecutivo.
A tutt’oggi è stata riconosciuta all’Impresa appaltatrice l’anticipazione del 30% dell’importo 

contrattuale, è stato emesso e liquidato un SAL ed è attualmente in corso di redazione un secondo.
A seguito della necessità di rifare alcuni lavori già eseguiti causa le succitate abbondanti 

precipitazioni  e  di  alcuni  fatti  imprevisti  emersi  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  è  in  corso  di 
redazione una perizia di variante che comprenderà anche le citate migliorie al sistema ciclabile, che 
prevederà anche nuovi prezzi unitari.
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La previsione di spesa per la perizia di variante e migliorie al progetto, è attualmente pari ad 
€ 846.361,73 IVA compresa. 

Nelle somme a disposizione del quadro economico è presente la seguente voce:

B10 - IMPREVISTI + SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (IVA compresa) € 955.679,64  

Tale voce risulta sufficiente per contenere l’importo della Perizia di  variante  in corso di 
redazione  e  pertanto,  in  attesa  di  effettuare  una  rendicontazione  puntuale  delle  spese  finora 
sostenute per l’intera opera, e in considerazione che:
- è necessario aggiornare le spese relative alle prove sui materiali; 
- è necessario specificare le spese previste per la costituzione del Comitato Consultivo Tecnico;
- è necessario integrare le spese relative all’Agenzia delle Entrate;
- è necessario prevedere la somma da impegnare per le perizie di variante;
con la presente determina si propone di approvare un nuovo quadro economico di assestamento 
senza disponibilità di somme per imprevisti e derivanti dal ribasso d’asta.

Il  nuovo  quadro  economico  con  evidenziate  tutte  le  spese  effettivamente  sostenute  a 
tutt’oggi risulta il seguente:

DESCRIZIONE PARZIALI TOTALE

(Euro) (Euro)

LAVORI

A LAVORI A BASE D’ASTA (parte a corpo parte a misura) 8.188.508,72

RIBASSO D’ASTA -592.009,48

ONERI PER LA SICUREZZA 280.007,67

TOTALE IMPORTO LAVORI 7.876.506,91

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA al 22% sui lavori 1.732.831,52

B2 INCENTIVI, SPESE TECNICHE (DL+SICUREZZA) E COLLAUDO 
(IVA ed altri oneri compresi)

117.900,00

B3 ACQUISIZIONE AREE, SPESE NOTARILI E IMPOSTE 2.692.255,00

B4 SPESE ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa) 14.640,00

B5 SPOSTAMENTO SERVIZI INTERFERENTI (IVA compresa) 2.307.186,93

B6 INDAGINI PRELIMINARI (ARCHEOLOGICHE - ACUSTICA - 
IDRAULICA – GEOLOGIA) (IVA compresa)

80.000,00

B7 PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDO (IVA compresa) 120.000,00

B8 PUBBLICITA' (IVA compresa) 12.200,00

B9 CONTRIBUTO ANAC SPESE ISTRUTTORIA 800,00

B10 IMPREVISTI + SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (IVA 
compresa)

0,00
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B11 SPESE PER COSTITUZIONE CCT 36.000,00

B12 SPESE INTEGRATIVE AGENZIA DELLE ENTRATE 13.317,91

B13 PERIZIA DI VARIANTE E MIGLIORIE (IVA compresa) 846.361,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 7.973.493,09

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 15.850.000,00

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse quali parti integranti  e sostanziali dello stesso, di approvare il nuovo 
quadro  economico  di  assestamento,  la  cui  applicazione  non  comporta  nessun  aumento 
dell’importo contrattuale, e nessuna variazione dell’importo complessivo dei lavori;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta una maggiorazione di spesa rispetto al 
finanziamento;

3) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 90712242DB e il codice CUP è il n.  
G51B18000470002;

4) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-02 F.20.4 (rif. Arch. 435);

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione  trasparente,  Provvedimenti”  come  prescritto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013  e 
ss.mm.ii.;

7) di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  progetto  è  il  Dott.  Luca  Rossi  -  Dirigente  del 
Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;

8) di dare atto  che contro il  presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


