
Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 190 del 07/02/2024

OGGETTO: I.I.S. L. SPALLANZANI IN VIA SOLIMEI 23 A CASTELFRANCO EMILIA 
(MO). LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO). 
PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 573 DEL 07/04/2023. NUOVO QUADRO 
ECONOMICO DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FONTI DI FINANZIAMENTO 
(CUP G16B19008260001 - CIG 9018246C04). 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 64 del 20/04/2021 è stato approvato il Progetto Preliminare (Stu-
dio di Fattibilità Tecnica ed Economica) - redatto dal Servizio Edilizia ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.lgs. 50/2016, assunto agli atti con prot. n. 10618 cl. 06-06-02 f. 819 del 08/04/2021- il cui co-
sto complessivo ammontava a € 170.000,00; nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo da parte 
del Servizio Edilizia della Provincia di Modena è stato disposto un aumento dello stanziamento di 
bilancio pari ad € 58.000,00, comportando pertanto l’aumento complessivo del quadro economico a 
complessivi € 228.000,00.
Con Determinazione n. 2048 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in og-
getto dell’importo complessivo di € 228.000,00 ed assunto al prot. 40016 del 07/12/2021, e conte-
stualmente i lavori sono stati affidati alla ditta VINCENTI SRL con sede in Castelfranco (MO) via 
XXV Aprile,16 C.F./P.IVA 02578540367 per l’importo di € 131.197,36 (di cui € 126.374,99 per la-
vori ed € 4.822,37 per oneri della sicurezza) oltre a € 13.119,74 per IVA 10%, per un totale di € 
144.317,10.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 29/04/2022 l’Ente ha previsto la destina-
zione di parte dell’avanzo disponibile 2022 per € 20.000,00 per dar corso a maggiori opere sullo 
stesso fabbricato. Con atto n.2158 del 13/12/2022 è stato quindi approvato un nuovo quadro econo-
mico,  aumentato  di  €  20.000,00 (finanziati  con fondi  dell’Ente)  dell’importo  complessivo  di  € 
248.000,00 così finanziato:

 Per € 150.000,00 al Capitolo 3899 “Iniziative con la Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena – Lavori”

 Per € 20.000,00 al  Capitolo  3290 “IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria” 
(fondi dell’Ente)

 Per € 58.000,00 al  Capitolo  3290 “IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria” 
(fondi dell’Ente)

 Per € 20.000,00 al  Capitolo  3290 “IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria” 
(fondi dell’Ente)

Con  determina  n.  573  del  07/04/2023  è  stato  infine  approvato  il  certificato  di  regolare 
esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di € 247.512,62.
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Al punto 14) del dispositivo della suddetta determinazione dirigenziale n. 573/2023, veniva 
approvato il quadro economico a consuntivo con la suddivisione della spesa ripartita per le singole 
fonti di finanziamento così come riportato.

 
finanziamento  

FCRM
cap. 3899

finanziamento  
fondi Ente
cap. 3290

Totale

A Lavori    
a.1 OG1 - lavori 126.374,99 €  -   € 126.374,99 €
a.6 OG1 - oneri di sicurezza 4.822,37 €  -   € 4.822,37 €
 Totale 131.197,36 €  -   € 131.197,36 €
B Somme a disposizione    
b.1 Spostamento linea gas media pressione (netto Iva 22%)  -   € 22.032,00 € 22.032,00 €
b.2 Lavori di completamento impianti – lavori (netto Iva 10%)  -   € 24.282,51 € 24.282,51 €
b.3 Lavori di completamento impianti – oneri (netto Iva 10%)  -   € 433,52 € 433,52 €
b.4 Spese per il deposito per la sismica (no Iva)  -   € 240,00 € 240,00 €
b.5 Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.)  -   € 314,76 € 314,76 €
b.6 Spese tecniche progettazione impianti elettrici  -   € 630,00 € 630,00 €
b.7 Spese per prove di laboratorio sul calcestruzzo 674,48 €  -   € 674,48 €
b.8 Ulteriori spese per prove di laboratorio su calcestruzzo 1.112,82 €  -   € 1.112,82 €
b.9 Incentivo (no Iva) 3.650,00 €  -   € 3.650,00 €
b.10 Spese ANAC su appalto principale (no Iva) 30,00 €  -   € 30,00 €
b.11 Arrotondamenti ed imprevisti  -   €  -   €  -   € 
b.12 Ribasso d'asta lavori edili  -   €  -   €  -   € 
b.13 Ribasso d'asta lavori completamento impianti  -   €  -   €  -   € 
b.14 ADEGUAMENTO PREZZI SAL 1-BIS  -   € 12.821,48 € 12.821,48 €
b.15 ADEGUAMENTO PREZZI SAL 2-BIS  -   € 3.703,44 € 3.703,44 €
b.16 Lavori edili di completamento (netto Iva 22%)  -   € 16.767,59 € 16.767,59 €
b.17 Lavori edili di completamento (netto Iva 22%)  -   € 4.359,34 € 4.359,34 €
 Totale 5.467,30 € 85.584,64 € 91.051,94 €
C IVA    
c.1 Iva su lavori (10%) 13.119,73 € -   € 13.119,73 €
c.2 Iva su intervento spostamento linea gas (22%)  -   € 4.847,04 € 4.847,04 €
c.3 Iva su intervento di completamento impianti (10%)  -   € 2.471,60 € 2.471,60 €
c.4 Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%)  -   € 177,03 € 177,03 € 
c.5 Iva su lavori edili di completamento (22%)  -   € 4.647,92 € 4.647,92 €
 Totale 13.119,73 € 12.143,59 € 25.263,32 €
D TOTALE 149.784.39 € 97.728.23 € 247.512,62 €

Importo finanziato 150.000,00 € 98.000,00 € 248.000,00 €
--------------- --------------- --------------

Minore spesa 215,61 € 271,77 € 487,38 €

Da una puntuale ricognizione delle spese sostenute è stata rilevata una minore spesa che ha 
comportato la necessità di modificare parzialmente il quadro economico a consuntivo di ripartizione 
della spesa per fonti di finanziamento nel seguente modo:

finanziamento  
FCRM

cap. 3899

finanziamento  
fondi Ente
cap. 3290

Totale
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A Lavori
a.1 OG1 - lavori 126.374,99 €  -   €  126.374,99 € 
a.6 OG1 - oneri di sicurezza 4.822,37 €  -   €  4.822,37 € 

Totale lavori (A) 131.197,36 €  -   €  131.197,36 € 

B Somme a disposizione
b.1 Spostamento linea gas media pressione (netto Iva 22%) -   €  22.032,00 €  22.032,00 € 

b.2
Lavori di completamento impianti – lavori (netto Iva 
10%) -   €  24.282,51 €  24.282,51 € 

b.3
Lavori di completamento impianti – oneri (netto Iva 
10%) -   €  433,52 €  433,52 € 

b.4 Spese per il deposito per la sismica (no Iva) -   €  240,00 €  240,00 € 
b.5 Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.) -   €  283,80 €  283,80 € 
b.6 Spese tecniche progettazione impianti elettrici -   €  630,00 €  630,00 € 
b.7 Spese per prove di laboratorio sul calcestruzzo 674,48 €  -   €  674,48 € 
b.8 Ulteriori spese per prove di laboratorio su calcestruzzo 1.112,82 €  -   €  1.112,82 € 
b.9 Incentivo 3.650,00 €  -   €  3.650,00 € 
b.1
0 Spese ANAC su appalto principale (no Iva) 30,00 €  -   €  30,00 € 
b.1
1 Arrotondamenti ed imprevisti -   €  -   €  -   € 
b.1
2 Ribasso d'asta lavori edili -   €  -   €  -   € 
b.1
3 Ribasso d'asta lavori completamento impianti -   €  -   €  -   € 
b.1
4 ADEGUAMENTO PREZZI SAL 1-BIS -   €  12.821,48 €  12.821,48 € 
b.1
5 ADEGUAMENTO PREZZI SAL 2-BIS -   €  3.703,44 €  3.703,44 € 
b.1
6 Lavori edili di completamento (netto Iva 22%) -   €  16.767,59 €  16.767,59 € 
b.1
7 Lavori edili di completamento (netto Iva 22%) -   €  4.359,34 €  4.359,34 € 

Totale somme a disposizione (B) 5.467,30 €  85.553,68 €  91.020,98 € 

C IVA
c.1 Iva su lavori (10%) 13.119,73 €  -   €  13.119,73 € 
c.2 Iva su intervento spostamento linea gas (22%) -   €  4.847,04 €  4.847,04 € 
c.3 Iva su intevento di completamento impianti (10%) -   €  2.471,60 €  2.471,60 € 
c.4 Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%) -   €  177,03 €  177,03 € 
c.5 Iva su lavori edili di completamento (22%) -   €  4.647,92 €  4.647,92 € 

Totale IVA (C) 13.119,73 €  12.143,59 €  25.263,32 € 
D TOTALE GENERALE (A+B+C) 149.784,39 € 97.697,27 € 247.481,66 €

Importo finanziato 150.000,00 €  98.000,00 €  248.000,00 € 
--------------- --------------- --------------

Minore spesa 215,61 €  302,73 €  518,34 € 

A fronte della minor spesa di € 30,96 di cui al punto b.5 del suddetto quadro economico 
relativa  a  “Spese  per  nulla  osta  servizio  integrato  (iva  compr.)”,  si  ritiene  di  dover  rettificare 
parzialmente  la  determinazione  dirigenziale  n.  573  del  07/04/2023,  in  relazione  al  quadro 
economico di ripartizione della spesa per fonti di finanziamento di cui al punto 14).
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Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttrice dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1) di rettificare la determinazione dirigenziale n. 573 del 07/04/2023, relativamente al punto 14), 
modificando il quadro economico a consuntivo di ripartizione della spesa per fonti di finanzia-
mento dell’intervento  I.I.S.  L.  SPALLANZANI IN VIA SOLIMEI 23 A CASTELFRANCO 
EMILIA (MO). LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO) come segue:

finanziamento  
FCRM

cap. 3899

finanziament
o fondi Ente

cap. 3290
Totale

A Lavori

a.1 OG1 - lavori 126.374,99 €  -   €  126.374,99 € 

a.6 OG1 - oneri di sicurezza 4.822,37 €  -   €  4.822,37 € 

Totale lavori (A) 131.197,36 €  -   €  131.197,36 € 

B Somme a disposizione

b.1 Spostamento linea gas media pressione (netto Iva 22%) -   €  22.032,00 €  22.032,00 € 

b.2
Lavori di completamento impianti – lavori (netto Iva 
10%) -   €  24.282,51 €  24.282,51 € 

b.3
Lavori di completamento impianti – oneri (netto Iva 
10%) -   €  433,52 €  433,52 € 

b.4 Spese per il deposito per la sismica (no Iva) -   €  240,00 €  240,00 € 

b.5 Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.) -   €  283,80 €  283,80 € 

b.6 Spese tecniche progettazione impianti elettrici -   €  630,00 €  630,00 € 

b.7 Spese per prove di laboratorio sul calcestruzzo 674,48 €  -   €  674,48 € 

b.8 Ulteriori spese per prove di laboratorio su calcestruzzo 1.112,82 €  -   €  1.112,82 € 

b.9 Incentivo 3.650,00 €  -   €  3.650,00 € 
b.1
0 Spese ANAC su appalto principale (no Iva) 30,00 €  -   €  30,00 € 
b.1
1 Arrotondamenti ed imprevisti -   €  -   €  -   € 
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b.1
2 Ribasso d'asta lavori edili -   €  -   €  -   € 
b.1
3 Ribasso d'asta lavori completamento impianti -   €  -   €  -   € 
b.1
4 ADEGUAMENTO PREZZI SAL 1-BIS -   €  12.821,48 €  12.821,48 € 
b.1
5 ADEGUAMENTO PREZZI SAL 2-BIS -   €  3.703,44 €  3.703,44 € 
b.1
6 Lavori edili di completamento (netto Iva 22%) -   €  16.767,59 €  16.767,59 € 
b.1
7 Lavori edili di completamento (netto Iva 22%) -   €  4.359,34 €  4.359,34 € 

Totale somme a disposizione (B) 5.467,30 €  85.553,68 €  91.020,98 € 

C IVA

c.1 Iva su lavori (10%) 13.119,73 €  -   €  13.119,73 € 

c.2 Iva su intervento spostamento linea gas (22%) -   €  4.847,04 €  4.847,04 € 

c.3 Iva su intervento di completamento impianti (10%) -   €  2.471,60 €  2.471,60 € 

c.4 Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%) -   €  177,03 €  177,03 € 

c.5 Iva su lavori edili di completamento (22%) -   €  4.647,92 €  4.647,92 € 

Totale IVA (C) 13.119,73 €  12.143,59 €  25.263,32 € 
D TOTALE GENERALE (A+B+C) 149.784,39 €  97.697,27 €  247.481,66 € 

Importo finanziato 150.000,00 € 98.000,00 € 248.000,00 €

--------------- --------------- --------------

Minore spesa 215,61 € 302,73 € 518,34 €

2) di modificare la determinazione dirigenziale n. 573 del 07/04/2023, relativamente al punto 9), 
precisando che la spesa di cui al punto b.5 del quadro economico relativa a “Spese per nulla osta 
servizio integrato (iva compr.)” è pari  ad € 283,80 in luogo di quella indicata  nell’atto  di € 
314,76 registrando di conseguenza una minor spesa di € 30,96.

3) di confermare tutti i restanti contenuti della determinazione dirigenziale n. 573 del 07/04/2023;
4) di dare atto che l’ammontare delle spese sostenute è pari ad € 247.481,66, con una economia 

complessiva pari ad € 518,34, così come ridefinita nella presente determinazione e ripartita come 
riportato nella tabella di cui al precedente punto 1);

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6) di dare atto che in ragione di quanto sopraesposto, rispetto all’importo impegnato di € 314,76 per 

“Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.)”, si evince una minore spesa di € 30,96 che 
si libera dal sub. 218/23, al residuo 1051/23 al capitolo 3290 del P.E.G. 2024 (avanzo);

7) di dare atto che il codice CUP relativo all’opera in oggetto è il n. G16B19008260001 ed il codice 
CIG è il n. 9018246C04;

8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 06-06-02 F.819 (arch. 470);

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttrice dell’Area Tec-
nica della Provincia di Modena;

10) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli 
adempimenti di competenza;
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11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Ammini-
strazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


