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Determinazione numero 259 del 20/02/2024

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE 
PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE 
PROVINCIALI DELL'AREA NORD-ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI 
LAVORI. (CUP G87H18001300001 - CIG 98489781C3).. 
CUP G87H18001300001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con atto del presidente della Provincia di Modena n. 235 del 29/12/2022, veniva approvato 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Lavori straordinari per ripristini delle 
pavimentazioni e delle relative pertinenze sulle strade provinciali dell’Area Nord – Anno 2023” 
dell'importo  complessivo  di  €  2.226.641,93  di  cui  €  1.764.008,20  per  lavori  a  base  d'asta,  € 
462.633,73 per somme a disposizione,  finanziato con fondi di cui al  D.M. 49/2018 ed al D.M. 
141/2022.

L’Amministrazione  ha  successivamente  messo a  disposizione  per  il  presente  progetto  le 
ulteriori seguenti risorse: € 600.000,00 finanziati con risorse della Regione Emilia-Romagna di cui 
fondi della Legge Regionale 3/1999 art. 167 comma 3 ed € 555.000,00 finanziati con avanzo. 

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  912  del  31/05/2023,  veniva  approvato  il  progetto 
esecutivo dei “LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI E 
DELLE  RELATIVE  PERTINENZE  SULLE  STRADE  PROVINCIALI  DELL'AREA NORD  - 
ANNO 2023” assunto agli atti dell’Ente con prot. 18050 del 19/05/2023 dell’importo complessivo 
di € 3.381.641,93 così suddiviso: € 2.714.497,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta (comprensivi di 
costi  della  manodopera  stimati  in  €  271.449,78),  €  40.304,57  per  oneri  della  sicurezza  non 
ribassabili ed € 667.144,10 per somme a disposizione, il cui quadro economico è il seguente:

DM 49/2018

(CAP 4763)

DM 141/2022

(CAP 4763)

AVANZO

(CAP 4178/1)

FONDI RER - L.R. 
3/99 art. 167 c. 3

(CAP 292)

FONDI RER - L.R. 
3/99 art. 167 c. 3

(CAP 4178/2)

TOTALE

a)
Importo esecuzione lavorazioni 
(base d’asta)

1.137.640,26   623.182,34 438.892,54 434.938,55 39.539,87 2.674.193,56

b)
Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza

17.146,01 9.392,33 6.614,79 6.555,20 595,93 40.304,26

1) Totale appalto 1.154.786,27   632.574,67   445.507,33   441.493,75   40.135,80   2.714.497,83   

- Contributo Autorità di Vigilanza 280,77 153,80 108,32 107,34 9,76 660,00

- IVA ed eventuali altre imposte 254.052,98 139.166,43 98.011,61 97.128,63 8.829,88 597.189,52
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- spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche

6.381,21 3.495,53 2.461,82 2.439,64 221,79 15.000,00

- accantonamento spese tecniche, 
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 23.095,73 12.651,49 8.910,15 8.829,88 802,72 54.289,96

- imprevisti e arrotondamenti 1,97 1,07 0,76 0,75 0,07 4,62

c)
Somme a disposizione 
dell’amministrazione

283.812,66 155.468,33 109.492,66 108.506,25 9.864,20 667.144,10

2) Totale progetto 1.438.598,93 788.043,00 555.000,00 550.000,00 50.000,00 3.381.641,93

Il CUP attribuito al progetto è G87H18001300001.
Dal  quadro  economico  sopra  riportato,  si  evince  che  all’Area  Nord  di  Manutenzione 

provinciale, sono stati assegnati € 3.381.641,93, suddivisi in funzione della fonte di finanziamento 
come di seguito riportato:

D.M. 49/2018 (CAP. 4763)                                       € 1.438.598,93
D.M. 141/2022 (CAP. 4763)                                     €    788.043,00
AVANZO (CAP 4178/1)                                           €    555.000,00
FONDI RER-L.R. 3/99 art. 167 c.3 (CAP 292)        €    550.000,00
FONDI RER-L.R. 3/99 art. 167 c.3 (CAP 4178/2)   €      50.000,00
                                                                             tot. € 3.381.641,93

Con  la  medesima  determinazione  n.  912  del  31/05/2023,  si  stabiliva  di  procedere 
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016, come derogato dal D.L. 76/2020 art.  1 comma 2 lettera b), convertito con 
modificazioni nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito 
con modificazioni con Legge n. 108/2021, che in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 
un milione di  euro e  fino alla  soglia  comunitaria  con procedura negoziata  senza bando,  previa 
consultazione di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti 
e all’art. 1 comma 3, prevede che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si 
proceda all’applicazione dell’esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque.

Pertanto, l'affidamento dei lavori in oggetto è avvenuto mediante la modalità della procedura 
negoziata senza bando, con invito di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di 
cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 sopra citato.

Per l’individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l’Elenco degli 
operatori  economici,  costituito  da  codesta  Amministrazione  con  determinazione  del  Direttore 
dell'Area  Lavori  Pubblici  n.  23  del  27/01/2017  ed  aggiornato  in  data  13/01/2022  con 
Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell’Area Amministrativa, con 
sorteggio di n. 10 (dieci) operatori economici.

Con  Determinazione  n.  1101  del  28/06/2023  i  lavori  in  oggetto  sono  stati  aggiudicati 
all’operatore  economico  CME  CONSORZIO  IMPRENDITORI  EDILI  -  SOCIETA' 
COOPERATIVA  -  Esecutrici  ZANIBONI  S.R.L.  -  GEOMAC  S.R.L.  -  ARLETTI 
PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L, C.F. e P.IVA IT00916510365, che ha offerto di eseguirli 
con il ribasso percentuale del 5,15%, corrispondente ad € 137.720,97, per un valore dell’offerta di € 
2.536.472,60 oltre € 40.304,26 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 2.576.776,86) ed € 
566.890,91 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.143.667,77.

Il quadro economico di aggiudicazione lavori risultava così ridefinito:
DM 49/2018

(CAP 4763)

DM 141/2022

(CAP 4763)

AVANZO

(CAP 4178/1)

FONDI RER - L.R. 
3/99 art. 167 c. 3

FONDI RER - L.R. 
3/99 art. 167 c. 3

TOTALE
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(CAP 292) (CAP 4178/2)

a)
Importo esecuzione lavorazioni (base 
d’asta)

1.079.051,79 591.088,45 416.289,58 412.539,22 37.503,56 2.536.472,60

b)
Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza

17.146,01 9.392,33 6.614,79 6.555,20 595,93 40.304,26

1) Totale appalto 1.096.197,80 600.480,78 422.904,37 419.094,42 38.099,49 2.576.776,86

- Contributo Autorità di Vigilanza 280,77 153,81 108,32 107,34 9,76 660,00

- IVA ed eventuali altre imposte 241.163,52 132.105,77 93.038,96 92.200,77 8.381,89 566.890,91

- spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche

6.381,21 3.495,53 2.461,82 2.439,65 221,79 15.000,00

- accantonamento spese tecniche, 
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 23.095,73 12.651,49 8.910,15 8.829,88 802,71 54.289,96

- arrotondamenti e somme da ribasso 
d’asta

71.479,90 39.155,62 27.576,38 27.327,94 2.484,36 168.024,20

c)
Somme a disposizione 
dell’amministrazione

342.401,13 187.562,22 132.095,63 130.905,58 11.900,51 804.865,07

2) Totale progetto 1.438.598,93 788.043,00 555.000,00 550.000,00 50.000,00 3.381.641,93

Con la succitata determinazione n.  912 del 31/05/2023  l’Amministrazione si riservava, ai 
sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2012 la possibilità di incrementare l’importo dei 
lavori a fronte di nuovo finanziamento.

A garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto,  l'appaltatore  ha  prestato  la 
cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 08511/34/49403450 rilasciata dalla Helvetia 
Compagnia  Svizzera  d’Assicurazioni  SA –  Agenzia  di  Milano  –  in  data  03/07/2023  per  € 
103.071,08 (centotremilasettantuno virgola zerootto), sottoscritta con firma digitale sia dal garante 
che  dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  della  Provincia  di  Modena  con  prot.  24819  in  data 
06/07/2023.

Durante lo svolgimento delle lavorazioni si  è riscontrata la possibilità di  eseguire lavori 
supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, in quanto sono sopraggiunti nuovi 
finanziamenti  (€ 210.000,00 iva compresa finanziati  con avanzo sul Cap. 4178/1),  come risulta 
dalla  perizia  redatta  dal  Direttore  dei  Lavori,  finalizzata  alla  modifica  del  contratto  durante  il 
periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, 
approvata con Determinazione n. 1785 del 16/10/2023.

La perizia di variante ha così previsto un nuovo importo complessivo dei lavori aggiuntivi, 
al netto del ribasso d’asta del 5,15%, di netti € 301.240,78 oltre ad € 4.786,75 per maggiori oneri 
della sicurezza; pertanto,  il  nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è stato fissato in € 
2.882.804,39 oltre IVA al 22% pari a € 634.216,97, il cui finanziamento ha trovato copertura con 
utilizzo del ribasso d’asta, delle somme a disposizione e dagli ulteriori finanziamenti sopracitati.

Con la medesima determinazione n. 1785 del 16/10/2023 i nuovi e maggiori lavori della 
perizia sono stati affidati all’operatore economico CME Consorzio Imprese Edili Soc. Coop con 
sede in Via Malavolti, 33 Modena (MO) - C.F. e P.IVA IT00916510365, già titolare dell’appalto 
principale, per l’importo di € 3.517.021,36 di cui € 2.837.713,38 per lavori oltre ad € 45.091,01 per 
oneri della sicurezza (nuovo importo contrattuale € 2.882.804,39) ed € 634.216,97 per IVA 22%.

Al fine  di  consentire  l’esecuzione  delle  lavorazioni  in  variante  si  è  resa necessaria  una 
proroga del tempo contrattuale di giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi.

Il nuovo quadro economico dell’importo complessivo di € 3.591.641,93, ha pertanto subito 
un aumento di € 210.000,00 rispetto al progetto esecutivo e di post-aggiudicazione, come di seguito 
descritto:

 Approvazione

progetto esecutivo

Importi post aggiudicaz.

e prove lab. Perizia di variante
Confronto tra 

perizia di variante e 
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 (det. n° 912/2023) (det. n° 1232/2023) (det. n. 1785/2023)
q.e. post aggiudicaz.

(Det. n°1232/2023) 

( A ) ( B ) ( C )  ( C – B )

a) Importo esecuz. lavorazioni (base d’asta) 2.674.193,56 2.536.472,60 2.837.713,38   301.240,78

b) Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza 40.304,26 40.304,26 45.091,01   4.786,75

1) Totale Appalto 2.714.497,83 2.576.776,86 2.882.804,39 306.027,53

Contributo Autorità di vigilanza 660,00 660,00 660,00 0,00

IVA ed eventuali altre imposte 597.189,52 566.890,91 634.216,97 67.326,06

Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche 15.000,00 13.217,75 13.217,75 0,00

Accantonamento spese tecniche, all'art. 113 
del D.Lgs. N. 50/2016 54.289,96 54.289,96 60.737,63 6.447,67

Arrotond. e somme da ribasso d’asta (i.c.) 4,62 169.806,45 5,19 -169.801,26

2) Somme a disposizione 
dell'amministrazione 667.144,10 804.865,07 708.837,54 -96.027,53

1+2) Totale progetto 3.381.641,93 3.381.641,93 3.591.641,93 210.000,00

(maggiore imp. 
spesa)

Il quadro economico dell’opera suddiviso per fonti di finanziamento, a seguito della perizia 
di variante, risultava così ridefinito:

DM 49/2018

(CAP 4763)

DM 141/2022

(CAP 4763)

AVANZO

(CAP 4178/1)

FONDI RER - L.R. 
3/99 art. 167 c. 3

(CAP 292)

FONDI RER - L.R. 
3/99 art. 167 c. 3

(CAP 4178/2)

TOTALE

a)
Importo esecuzione lavorazioni (base 
d’asta)

1.136.347,70 622.474,30 604.952,06 434.444,38 39.494,94 2.837.713,38

b)
Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza

18.056,45 9.891,05 9.612,66 6.903,28 627,57 45.091,01

1) Totale appalto 1.154.404,15 632.365,35 614.564,72 441.347,66 40.122,51 2.882.804,39

- Contributo Autorità di Vigilanza 280,77 153,81 108,32 107,34 9,76 660,00

- IVA ed eventuali altre imposte 253.968,91 139.120,38 135.204,24 97.096,49 8.826,95 634.216,97

- spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche

5.623,02 3.080,20 2.169,31 2.149,78 195,44 13.217,75

- accantonamento spese tecniche, 
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 24.322,08 13.323,26 12.948,22 9.298,73 845,34 60.737,63

- arrotondamenti e somme da ribasso 
d’asta

- - 5,19 - - 5,19

c)
Somme a disposizione 
dell’amministrazione

284.194,78 155.677,65 150.435,28 108.652,34 9.877,49 708.837,54

2) Totale progetto 1.438.598,93 788.043,00 765.000,00 550.000,00 50.000,00 3.591.641,93

La spesa aggiuntiva complessiva pari ad € 379.806,45, di cui € 373.353,59 per maggiori 
lavori  e sicurezza IVA compresa,  € 6.447,67 quali  incentivi ai  sensi dell’art.  113 del D.Lgs. n. 
50/2016 ed € 5,19 per arrotondamenti, trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:
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a) per € 72.238,09 prenot. 1883/2023 al Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di 
manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del PEG 
2023 fondi di cui al D.M. 49/18;

b) per € 39.570,96 prenot. 1885/2023 al Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di 
manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del PEG 
2023 fondi di cui al D.M. 141/22;

c) per € 27.868,89 prenot. 1886/2023 al Cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e 
opere complementari” del PEG 2023 finanziati con avanzo;

d) per € 2.510,70 prenot. 1887/2023 al Cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e 
opere complementari – RER” del PEG 2023 fondi di cui alla L.R. 3/99 art. 167 c. 3;

e) per € 27.617,81 prenot. 1888/2023 al Cap. 292 “Lavori urgenti per movimenti franosi 
imprevisti” del PEG 2023 fondi di cui alla L.R. 3/99 art. 167 c. 3;

f) per € 210.000,00 prenot. 3133/2023 sul Cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e 
opere complementari” del PEG 2023 finanziati con avanzo.

A seguito della perizia di variante si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi per 
il quale si rimanda all’elaborato di perizia “PV002 - Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi” 
acquisito agli atti con prot. 36065 del 11/10/2023.

Durante l’esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.
I  lavori  del contratto  principale  sono stati  consegnati  in  via d’urgenza (nelle  more della 

stipula del relativo contratto di appalto) in data 10/07/2023, come da verbale di consegna redatto in 
data 10/07/2023 (prot. d’Area n. 490-6.1.8 del 10/07/2023).

I lavori  principali  sono terminati in data 20/11/2023 e quindi entro i  termini contrattuali 
stabiliti, ad eccezione di parte di lavori complementari e di modesta entità consistenti in ripassi di 
segnaletica orizzontale per l’esecuzione dei quali si è assegnato un termine di gg. 14 naturali e 
consecutivi come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 20/11/2023 (prot. d’Area n. 
490/6.1.8 del 20/11/2023).

I lavori complementari di segnaletica orizzontale sono terminati in tempo utile e, secondo 
quanto stabilito nel certificato di ultimazione lavori nel rispetto della proroga concessa a seguito 
della modifica contrattuale sopra descritta.

Il  Conto  Finale  dei  lavori  è  stato  redatto  in  data  27/12/2023  dal  direttore  dei  lavori,  e 
sottoscritto  dall’impresa  senza  riserve  per  un  importo  complessivo  pari  a  netti  €  2.879.124,72 
compreso  oneri  della  sicurezza  pari  ad  €  45.091,01,  con  una  minor  spesa  rispetto  all’importo 
contrattuale (pari ad € 2.882.804,39) di € 3.679,67.

Il  Collaudatore,  nominato  con  determinazione  Dirigenziale  n.  1101  del  28/06/2023,  ha 
redatto in data 29/12/2023 il certificato di collaudo tecnico – amministrativo, acquisito agli atti con 
prot. 484 del 08/01/2024.

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento in acconto, per un 
totale di n. 3 Stati di Avanzamento lavori.

Complessivamente sono stati liquidati all’impresa appaltatrice netti € 2.864.729,10 come da 
prospetti seguenti:

tipo 
certificato

data   

a tutto il....... 
ditta intestataria del 

pagamento

n. ro certificato 
pagamento n.ro fattura

importo fattura

(IVA 
COMPRESA)

importo al netto 
ribasso ed al 

netto IVA

1° S.A.L. 21/08/2023

C.M.E. CONSORZIO 
IMPRENDITORI EDILI

SOC. COOP

594 del 
28/08/2023

n. 230128-0C1 € 1.599.219,94 € 1.310.836,02
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2° S.A.L. 23/10/2023

C.M.E. CONSORZIO 
IMPRENDITORI EDILI

SOC COOP
632 del 

10/11/2023
n. 230160-0C1

€ 1.428.869,92
€ 1.171.204,85

3° S.A.L. 19/11/2023

C.M.E. CONSORZIO 
IMPRENDITORI EDILI

SOC COOP
679 del 

21/12/2023
n. 230192-0C1 € 466.879,64 382.688,23

SOMMA TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI € 2.864.729,10

Il prospetto seguente mette in evidenza le differenze tra gli importi liquidati nei S.A.L. già emessi e 
quelli  relativi  al  Conto Finale  dei  Lavori,  riguardanti  l’impresa appaltatrice;  si  determina così  il  credito 
residuo dell’impresa appaltatrice:

Ditta intestataria del pagamento
Importo lavori contabilizzati

(Conto Finale dei Lavori)

Importo liquidato dai 
precedenti SAL al netto 
ribasso ed al netto IVA 

Credito 
dell’Impresa/sub per 

lavori  al netto 
ribasso ed al netto 

IVA

C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI 
EDILI

SOC COOP

€   2.879.124,72 €   2.864.729,10 € 14.395,62

Secondo  il  suddetto  Conto  Finale  resta  un  credito  netto  a  favore  all’Impresa  titolare 
dell’appalto C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili di € 14.395,62.

L’Impresa appaltatrice C.M.E. Soc. Coop assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare 
adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena 
in  data  01/02/2024  mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot. 
INAIL_42289977 con scadenza 31/05/2024, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il 
versamento dei contributi a norma di legge.

 L’Impresa  Esecutrice  Zaniboni  S.R.L.  si  può  considerare  adempiente  agli  obblighi 
assicurativi,  in  quanto  alla  richiesta  effettuata  dalla  Provincia  di  Modena  in  data  30/01/2024 
mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot.  INPS_39459011  con 
scadenza 29/05/2024, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a 
norma di legge.

L’Impresa  Esecutrice  GEOMAC  S.R.L.  si  può  considerare  adempiente  agli  obblighi 
assicurativi,  in  quanto  alla  richiesta  effettuata  dalla  Provincia  di  Modena  in  data  16/02/2024 
mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_42511171 con 
scadenza 15/06/2024, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a 
norma di legge.

Visto  il  Conto  Finale  dei  Lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  27/12/2023, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  certificato  di  Collaudo Tecnico  Amministrativo  redatto  dal  Collaudatore in  data 
29/12/2023.

Si ritiene, pertanto, di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Con  determinazione  n.  1232  del  14/07/2023  è  stato  affidato  il  servizio  di  prove  di 
laboratorio  (CIG  Z1B3BA4216)  alla  ditta  PAVENCO  PAVEMENT  ENGINEERING 
CONSULTING SRL con sede in Ferrara (FE) Via S. Margherita 1/A P.I. e C.F. 01918340389, per 
l’importo di € 13.217,75 (IVA compresa) totalmente liquidato.
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Il codice CIG è 98489781C3 ed il codice CUP è G87H18001300001.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  al  presente  atto  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di 
approvare il Conto Finale dei Lavori dell’importo netto di € 2.879.124,72 di cui € 45.091,01 
per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 3.679,67 rispetto all’importo 
contrattuale pari a € 2.882.804,39 in esecuzione del contratto Rep. n. 29198 del 16/10/2023;

2) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto in data 29/12/2023 che 
evidenzia  una  spesa  complessiva  di  €  3.587.147,55  di  cui  €  2.834.033,71  per  lavori,  € 
45.091,01 per oneri finalizzati alla sicurezza, € 633.407,44 per IVA al 22%, € 13.217,75 per 
prove di laboratorio, € 660,00 quale contributo ANAC ed € 60.737,64 per spese tecniche, con 
una minore spesa di € 4.494,38 rispetto all’importo prenotato pari a € 3.591.641,93;

3) di dare atto che rispetto all’importo di € 60.737,63, già impegnato e da liquidare quale spese 
tecniche  (di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  50/2016),  €  41.211,89  saranno  liquidabili  con 
apposito atto ai dipendenti aventi diritto quali accantonamento spese tecniche art. 113 
del D.Lgs. 50/2016, ed € 19.161,74 quale quota del fondo innovazione;
Relativamente alle spese per incentivi, la quantificazione degli stessi è avvenuta in sede di 
approvazione del Progetto esecutivo e successiva approvazione della modifica contrattuale in 
corso  d’opera  (Determinazione  n.  1785  del  16/10/2023),  con  il  contestuale  e  specifico 
impegno di spesa registrato a bilancio dell’esercizio 2023. La materiale liquidazione avverrà 
successivamente e con separato atto della Direzione d’Area competente (giusto regolamento di 
questo Ente approvato con Atto del Presidente n. 100/2023), sulla base delle allegate schede;

4) di dare atto che il certificato di collaudo tecnico amministrativo è acquisito agli atti con prot.  
484 del 08/01/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

5) di approvare il saldo finale dei lavori;
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6) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 2.879.124,72 come 
in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti, per un importo complessivo di € 
2.864.729,10 rimanendo pertanto netti € 14.395,62 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad 
€ 3.167,04 per IVA al 22%, per un totale di € 17.562,66 a credito dell’impresa aggiudicataria;

7) di liquidare, pertanto, la somma complessiva di € 17.562,66 (di cui € 14.395,62 per lavori ed 
€ 3.167,04 per IVA al 22%), dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso a 
favore del C.M.E. – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop con sede in Via Malavolti 33, 
Modena (Mo) - C.F. e P.IVA IT00916510365, sub-res. 723/2023 - Res. 1888/2023 - al Cap. 
292 “Lavori urgenti per movimenti franosi imprevisti” - Finanziato con L.R. 3/99 art. 167 c. 3 
(Opera 603); 

8) di dare atto che il codice CIG è 98489781C3 ed il codice CUP è G87H18001300001;

9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F1074 (rif. Arch. n. 603); 

10) di dare atto che il Responsabile del Progetto richiedeva il rilascio della regolarità contributiva 
agli Enti Assicurativi e Previdenziali per:

 a)  C.M.E. Soc. Coop assuntrice dei lavori in oggetto,  richiesta effettuata dalla Provincia di 
Modena  in  data  01/02/2024  mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la 
risposta prot. INAIL_42289977 con scadenza 31/05/2024, dalla quale risulta che l’Impresa è 
in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
b) Impresa Esecutrice Zaniboni S.R.L., richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 
30/01/2024  mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot. 
INPS_39459011 con scadenza 29/05/2024, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il 
versamento dei contributi a norma di legge.
c) Impresa Esecutrice GEOMAC S.R.L., richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 
16/02/2024  mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot. 
INAIL_42511171 con scadenza 15/06/2024, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con 
il versamento dei contributi a norma di legge.

11) di dare atto che, rispetto all’importo impegnato a favore della ditta appaltatrice dei lavori, si 
realizza una minore spesa di € 4.489,19 che si libera dal sub. 723/2023 al res. 1888/2023 del  
succitato Cap. 292 del PEG 2024 - fin. L.R. 3/99 art. 167 c.3;

12) di dare atto che con determinazione n. 1232 del 14/07/2023 è stato affidato il servizio di prove 
di  laboratorio  (CIG  Z1B3BA4216)  alla  ditta  PAVENCO  PAVEMENT  ENGINEERING 
CONSULTING SRL con sede in Ferrara (FE) Via S. Margherita 1/A P.I. e C.F. 01918340389, 
per l’importo di € 13.217,75 (IVA compresa) così ripartito:

D.M. 49/2018
CODICE MIT
04358.19.MO

CAP. 4763

D.M. 141/2022
CODICE MIT
02224.R1.MO

CAP. 4763

AVANZO
CAP. 4178/1

FONDI RER
L.R. 3/99 art. 167 c.3

CAP. 292

FONDI RER
L.R. 3/99 art. 167 

c.3
CAP. 4178/2

SUBTOTALE

4.609,03 2.524,75 1.778,12 1.762,12 160,20 10.834,22
1.013,99 555,45 391,19 387,66 35,24 2.383,53

------------ ------------ ------------ ----------- ----------- -------------
5.623,02 3.080,20 2.169,31 2.149,78 195,44 13.217,75

Tale importo è stato totalmente liquidato con Atto di Liquidazione n. 2288 del 15/12/2023 per 
€ 13.217,75 a saldo delle prove effettivamente svolte, con imputazioni di bilancio secondo le 
ripartizioni in tabella;

13) di dare atto  che il  confronto tra  il  quadro economico di  approvazione della Variante  ed il 
quadro economico dell’opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:
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VOCE QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOM.

PERIZIA DI VARIANTE
Det. N. 1785 del 16/10/2023

LAVORI ESEGUITI
(CONTO FINALE)

Importo lavori soggetti a ribasso 2.837.713,38 2.834.033,71

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 45.091,01 45.091,01

TOTALE: 2.882.804,39 2.879.124,72

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo Autorità di Vigilanza LLPP 660,00 660,00

IVA ed altre eventuali imposte 634.216,97 633.407,44

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 13.217,75 13.217,75

Accantonamento spese tecniche, all'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 60.737,63 60.737,64

Arrotondamenti e somme da ribasso d’asta 5,19 -

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE: 708.837,54 708.022,83   

TOT. QUADRO ECONOMICO: 3.591.641,93 3.587.147,55   

Minore Spesa 4.494,38

14) di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per fonti di finanziamento risulta 
come segue:

Quadro economico a fine lavori
D.M. 49/2018

(CAP. 4763)

D.M. 
141/2022

(CAP. 4763)

AVANZO

(CAP. 4178/1)

FONDI RER - L.R. 3/99 
art. 167 c. 3

(CAP. 292)

FONDI RER - L.R. 3/99 
art. 167 c. 3

(CAP. 4178/2)

TOTALE

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 1.137.352,90 623.024,94 602.976,98 431.149,02 39.529,87 2.834.033,71

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 18.056,45 9.891,05 9.612,66 6.903,28 627,57 45.091,01

Totale appalto 1.155.409,35 632.915,99 612.589,64 438.052,30 40.157,44 2.879.124,72

- Contributo Autorità di Vigilanza 280,78 153,80 108,32 107,34 9,76 660,00

- I.V.A. ed eventuali altre imposte 254.190,05 139.241,52 134.769,72 96.371,51 8.834,64 633.407,44

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche 5.623,02 3.080,20 2.169,31 2.149,78 195,44 13.217,75

- accantonamento spese tecniche, all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 50/2016 23.095,73 12.651,49 15.357,82 8.829,88 802,72 60.737,64

- arrotondamenti e somme da ribasso d’asta - - - - - -

Somme a disposizione dell’amministrazione 283.189,58 155.127,01 152.405,17 107.458,51 9.842,56 708.022,83

Totale speso 1.438.598,93 788.043,00 764.994,81 545.510,81 50.000,00 3.587.147,55

Totale finanziato 1.438.598,93 788.043,00 765.000,00 550.000,00 50.000,00 3.591.641,93

MINORE SPESA 0,00 0,00 5,19 4.489.19 0,00 4.494,38

15) di dare atto  che rispetto  alla  somma prenotata  si  realizza una minore spesa,  in ragione di 
quanto sopraesposto, di € 4.494,38 come segue:
- € 5,19 già presenti sul Res. 3133/23 - cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere 
complementari” del PEG 2024 - fin. Avanzo;
- € 4.489,19 che si liberano sub. 723/2023 al res. 1888/2023 - Cap. 292 “Lavori urgenti per 
movimenti franosi imprevisti” del PEG 2024 - fin. L.R. 3/99 art. 167 c.3;

16) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) contabilizzata in 
€ 60.737,63, ripartita come indicato nel precedente punto 3) del dispositivo della presente 
determinazione,  dando  atto  che  i  relativi  mandati  di  pagamento  saranno  emessi  con 
imputazione ai seguenti capitoli del PEG 2024 come segue:
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Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 
49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 141/22”:
  € 23.095,73 – sub. 650/23 – res. 1883/23 - fin. D.M. 49/18
  € 12.651,49 – sub. 649/23 – res. 1885/23 – fin. D.M. 141/22

Cap. 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari”
art. 1 - €   8.910,15 – sub. 648/23 – res. 1886/23 – fin. Avanzo
         - €   6.447,67 – sub. 1384/23 – res. 3133/23 – fin. Avanzo
art. 2 - €. 802,72 – sub. 647/23 – res. 1887/23 – fin. Avanzo

Cap. 292 “Lavori urgenti per movimenti franosi imprevisti”
€ 8.829,88 – sub. 646/23 – res. 1888/23 – L.R. 3/99 art. 167 c.3

17) di dare atto che alla materiale liquidazione in favore degli aventi diritto, si provvederà con 
successivo  atto della  Direzione  d’Area  competente  per  l’importo  complessivo  lordo  di  € 
41.211,89 ripartito come riportato nelle schede allegate;

18) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore CME Consorzio 
Imprenditori Edili Società Cooperativa con sede in Via Malavolti, 33, Modena (MO) - C.F. e 
P.IVA 00916510365,  mediante  polizza  fidejussoria  n.  08511/34/49403450,  rilasciata  dalla 
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Agenzia di Milano in data 03/07/2023, 
sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della 
Provincia di Modena con prot. 24819 del 06/07/2023;

19) di dare atto che il codice CIG è 98489781C3 ed il codice CUP è G87H18001300001;
20) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-15-03F1074 – (rif. arch. 603); 
21) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti 
ad ogni singola procedura" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC 
n. 601/2023 (All.1).

22) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale dall’Impresa aggiudicataria C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con 
sede in Via Malavolti, 33 – Modena (MO) - C.F. e P.IVA IT00916510365 e all’U.O. Gestione 
Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


