
Area Tecnica
Viabilità

Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 306 del 27/02/2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRONTEGGIARE 
IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DI MAGGIO 2023 SULLE STRADE PROVINCIALI 
DELL'AREA SUD - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 
CUP G97H23000360002 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  n.  1598 del  20/09/2023 è stato approvato  il  Progetto Esecutivo  dei 
lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di € 156.404,93 di cui € 126.104,08 per lavori 
(compresi € 26.481,87 per costi della mano d’opera non soggetti a R/A ed € 3.379,72 per oneri della 
sicurezza) oltre ad € 27.742,60 per IVA al 22% ed € 2.557,95 comprensivi di  incentivi  D.Lgs. 
36/2023, contributo ANAC, imprevisti ed arrotondamenti.

La spesa complessiva di € 156.404,93 è stata finanziata sul PEG 2023 come segue:
- quanto  a  €  81.404,93  al  Cap.  4178/2  “Risagomature,  tappeti  bituminosi  e  opere 

complementari RER” con fondi regionali - L. 3/99 art. 167
- quanto a  € 75.000,00 al  Cap.  2707 “Interventi  di  manutenzione  speciale”  con fondi 

propri.
Con  la  medesima  determinazione  n.  1598/23  sono  stati  affidati  i  lavori  alla  ditta 

FRANTOIO  FONDOVALLE  S.r.l.  con  sede  in  Via  Provinciale  700  –  41055  Montese  (MO) 
C.F./P.IVA 00279260368, (come da offerta ricevuta con richiesta di preventivo su piattaforma di 
negoziazione telematica Sater di Intercent-ER. con identificativo PI254288-23 pubblicata in data 
04/08/2023) con un ribasso del 3,95%, (pari ad € 3.801,58) pertanto, per un importo lavori pari ad € 
92.440,91  oltre  ad  €  26.481,87  per  costo  manodopera  invariato  ed  €  3.379,72  per  oneri  della 
sicurezza (importo contrattuale € 122.302,50) ed a € 26.906,55 per IVA al 22% per un importo 
complessivo pari a € 149.209,05.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

 TOTALE  
L.R. 3/99 

CAP. 4178/2
PROVINCIA 

CAP. 2707
     
TOTALE IMPORTO     92.440,91 € 3,95%   48.113,23 €   44.327,68 € 
MANO D'OPERA     26.481,87 €    13.783,16 €  12.698,71 € 
ONERI SICUREZZA      3.379,72 €     1.759,06 €     1.620,66 € 
  ------------------  --------------- -------------- 
IMPORTO LAVORI   122.302,50 €    63.655,45 €   58.647,05 € 
     
IVA 22%     26.906,55 €    14.004,20 €   12.902,35 € 
RIBASSO D'ASTA (IVA COM-       4.637,93 €     2.413,93 €    2.224,00 € 
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PRESA)
ACC.MENTO SPESE TECNI-
CHE      2.522,08 €     1.295,48 €   1.226,60 € 
CONTRIBUTO ANAC           35,00 €          35,00 €  
IMPREVISTI E ARROTONDA-
MENTI             0,87 €            0,87 €  
  ------------------  ---------------- -------------- 
TOTALE SOMME A DISPOSI-
ZIONE     34.102,43 €    17.749,48 €   16.352,95 € 
  -------------------  --------------- -------------- 
TOTALE   156.404,93 €    81.404,93 €   75.000,00 € 

Durante l’esecuzione dei lavori è intervenuta la seguente ditta in subappalto - PROGETTO 
SEGNALETICA S.R.L con sede in VIALE EUROPA 91 CAMPOGALLIANO MO 41011 Cod. 
Fisc. e P.IVA 02905080368 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 2250 del 14/12/2023 per i 
lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG03 Strade, Autostrade, ponti, etc.. per un 
importo presunto di € 30.000,00 IVA esclusa (pagata direttamente dall’appaltatore).

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
13/12/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori  ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 26/01/2023, 
assunto agli atti con prot. 2770 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 122.299,05 con 
una minore spesa di € 3,45 rispetto all’importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato un acconto all'Impresa aggiudicataria con certificato di 
pagamento n. 681/2023 per un importo netto di € 121.687,55, all’impresa resta un credito pari a 
netti € 611,50 oltre a € 134,53 per IVA 22%.

L’importo complessivamente speso per lavori  ed IVA ammonta a € 149.204,85 come di 
seguito specificato:

SOMMA AUTORIZZATA L.R. 3/99 
CAP. 4178/2 

PROVINCIA 
CAP. 2707 

TOTALE

Importo  lavori  appaltati,  costo  manodopera  non 
soggetto a R/A ed oneri per la sicurezza

€ 63.655,45 58.647,05 122.302,50

IVA 22% € 14.004,20 12.902,35 26.906,55
-------------- -------------- --------------

Importo complessivo finanziato € 77.659,65 71.549,40 149.209,05

SOMMA SPESA
Importo  lavori  appaltati,  costo  manodopera  non 
soggetto a R/A ed oneri per la sicurezza

€ 63.655,45 58.643,60 122.299,05

IVA 22% € 14.004,20 12.901,59 26.905,79
-------------- -------------- --------------

Totale speso € 77.659,65 71.545,19 149.204,84

DELTA -------------- -------------- --------------
Economia realizzata € 0,00 4,21 4,21

Rispetto all’importo complessivo impegnato di € 149.209,05 si realizza un’economia pari a 
€ 4,21 (IVA compresa).

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della 
regolarità  contributiva  agli  Enti  Assicurativi  e  Previdenziali  per  l’impresa  aggiudicataria 
FRANTOIO FONDOVALLE SRL.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 
23/02/2024  –  con  protocollo  INAIL  42658001  e  scadenza  22/06/2024  dal  quale  risulta  che 
l’impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori corrispondente al SAL n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori in 
data 22/12/2023, sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 24/01/2024.
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Si ritiene  pertanto  di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento  a saldo del 
residuo credito dell’Impresa, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

I l   D i r i g e n t e   D e t e r m i n a

1. di  approvare  lo  stato  finale  dei  lavori  (corrispondente  al  SAL 1)  dell’importo  netto  di  € 
122.299,05 di cui € 92.437,46 per lavori, oltre ad € 26.481,87 per costo manodopera invariato 
ed € 3.379,72 per oneri finalizzati  alla sicurezza,  con una minore spesa di € 3,45 rispetto 
all’importo contrattuale pari a € 122.302,50 in esecuzione del contratto repertoriato in data 
15/01/2024  al  n.  29230  e  registrato  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  di  Modena  in  data 
16/01/2024 al n. 1004 Serie 1T;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
149.204,84 di cui € 92.437,46 per lavori, oltre ad € 26.481,87 per costo manodopera invariato, 
€ 3.379,72 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 26.905,79 per IVA al 22%;

3. di  dare  atto  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  acquisito  agli  atti  con  prot. 
2770/11.15.03 del 26/01/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro 
dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 122.299,05 

come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto alla ditta aggiudicataria pari a netti 
€  121.687,55,  come da  certificato  n.  681/2023,  rimanendo  pertanto  un  credito  di  netti  € 
611,50 oltre a € 134,53 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 746,03;

6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 746,03 IVA compresa, all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi 
atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 946/23 - res. 
2923/23 del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Avanzo) del Peg 2024;
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7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa pari a 
€ 4,21 che si libera dal sub. 946/23 al res. 2923/23 del succitato cap. 2702 del PEG 2024;

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Post-affidamento Lavori eseguiti
Euro Euro

Importo lavori 92.440,91 92.437,46
costi mano d’opera non soggetti a R/A 26.481,87 26.481,87
oneri per la sicurezza 3.379,72 3.379,72

------------- -------------
Sommano per lavori 122.302,50 122.299,05
Somme a disposizione:
IVA 22% 26.906,55 26.905,79
Contributo aut. di vigilanza 35,00 35,00
Accantonamento spese tecniche 2.522,08 2.522,08
Ribassi IVA compresa 4.637,93
Imprevisti ed Arrotondamenti 0,87

------------- -------------
Totale somme a disposizione 34.102,43 29.462,87

------------- -------------
Importo complessivo 156.404,93 151.761,92
Minore spesa 4.634,01

9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di 
seguito riportato:

 L.R. 3/99 
CAP. 4178/2 

PROVINCIA 
CAP. 2707 

TOTALE

Importo finanziato € 81.404,93 75.000,00 156.404,93
Importo speso:
Importo lavori appaltati, costo manodopera non 
soggetto a R/A ed oneri per la sicurezza

€ 63.655,45 58.643,60 122.299,05

IVA 22% € 14.004,20 12.901,59 26.905,79

Contributo autorità di vigilanza € 35,00 35,00
Accantonamento spese tecniche € 1.295,48 1.226,60 2.522,08

------------- -------------- --------------
TOTALE € 78.990,13 72.771,79 151.761,92

Minore spesa € 2.414,80 2.228,21 4.643,01
10. di dare atto che rispetto all’importo finanziato per il progetto si realizza una minore spesa di € 

4.643,01come sotto riportato:
al cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” (Fin. L. 3/99 art. 
167)

- quanto a € 2.414,80 già presenti al res. 2922/23
al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Avanzo) del PEG 2024 come segue:

- quanto a € 2.224,00 già presenti sul res. 2923/23
- quanto a € 4,21 che si liberano dal sub. 946/23 al res. 2923/23

11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.522,08 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come segue:

- quanto  a  €  1.226,60  al  sub.  949/23  –  res.  2923/23  -  cap.  2707  “Interventi  di 
manutenzione speciale” (fin. Avanzo) del Peg 2024;
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- quanto a € 1.295,48 al sub. 948/23 – res. 2922/23 – Cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti 
bituminosi e opere complementari RER” (fin. L. 3/99 art. 167) del PEG 2024;

12. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative,  dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione;

13. di dare atto che la ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL - C.F./ P.IVA 00279260368 risulta 
regolare  con  gli  obblighi  contributivi  come  attestato  da  DURC  del  23/02/2024  –  con 
protocollo INAIL 42658001 e scadenza 22/06/2024;

14. di dare atto che il codice CIG è il n. A000B34F8E il codice CUP è il n. G97H23000360002;
15. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-15-03 F1092 (rif. Arch. 638);
16. di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n. 

1710.00.27.2799869611  rilasciata  dalla  Sace  BT  S.p.a.  –  Agenzia  di  Cesenatico  in  data 
28/09/2023 per € 6.115,12 (seimilacentoquindici virgola 12) sottoscritta con firma digitale sia 
dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 34591 in data 02/10/2023;

17. di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori con polizza 
n.  1710.00.33.33042205  rilasciata  dalla  Sace  Bt  S.p.a.  -  Agenzia  di  Cesenatico  in  data 
28/09/2023,  successivamente  integrata  con  Appendice  n.  1  in  data  04/10/2023  per  un 
massimale di € 149.209,50 (centoquarantanovemiladuecentonove virgola cinquanta) per danni 
di  esecuzione  e  per  un  massimale  di  €  500.000,00  (cinquecentomila  virgola  zero)  per 
responsabilità civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che 
dall’appaltatore ed acquisite agli atti con prot. 34591 in data 02/10/2023 e prot. 35320 in data 
06/10/2023;

18. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

19. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede in via Provinciale 700 – 
41055  Montese  (MO)  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area  Amministrativa  per  gli 
adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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