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Determinazione numero 307 del 27/02/2024

OGGETTO: POLO CAVAZZI-MARCONI VIA MATTEOTTI 2-4 - PAVULLO NEL 
FRIGNANO (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
STATO FINALE. CUP G72B23001500003 CIG: 9878015BD7. . 
CUP G72B23001500003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1064 del 22/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo “Polo 
Scolastico  Pavullo  nel  Frignano  (MO)  Manutenzione  straordinari  biblioteca”  dell’importo 
complessivo di € 200.000,00 di cui 147.872,79 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 1.974,00 per 
oneri non ribassabili ed € 50.153,21 per somme a disposizione, finanziato con fondi dell’Ente.

Con  la  medesima  determinazione  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa  EMILIA 
FINITURE S.R.L. con sede in Modena via A. Labriola  n.  58 C.F./P.IVA 03088900364 che ha 
dichiarato  di  eseguirli  con  un  ribasso  del  8,20%  e  quindi  per  un  importo  contrattuale  di  € 
137.721,22 (di  cui  €  135.747,22 per  lavori  ed  €  1.974,00 per  oneri  della  sicurezza)  oltre  a  € 
30.298,67 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 168.019,89, giusto contratto rep. 
29185 del 18/09/2023.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risultava così composto:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 8,20%) € 135.747,22
Oneri per la sicurezza €     1.974,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 137.721,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Rilievi, accertamenti e indagini €     2.500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi €     2.000,00
Imprevisti €     7.492,34
Spese tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 €     2.996,94
Contributo ANAC €      35,00
Spese per rilascio visti e pareri €     2.000,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €   30.298,67
Arrotondamenti €        162,64
Ribasso IVA inclusa €   14.793,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   62.278,78
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 200.000,00

I lavori sono iniziati il 10/07/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori ed il 
tempo contrattuale era pari a giorni 75 naturali e consecutivi decorrenti dalla dara del verbale.

Il contratto è stato stipulato in data 18/09/2023 n° 29185. 
Con determinazione n. 1310 del 27/07/2023 è stata autorizzata l’Impresa Emilia Finiture srl 

a  subappaltare  la  realizzazione  di  impianti  elettrici  rientranti  nella  categoria  prevalente  OG1 
all’impresa IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena via Stradello Galassi 28/4 
Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 per un importo di € 41.300,0 I.V.A. esclusa, di cui € 1.300,00 per 
oneri relativi alla sicurezza.

Dal 20/09/2023 al 14/10/2023 i lavori sono stati sospesi per l’espletamento della perizia di 
variante.

I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.
Con determinazione n. 1992 del 16/11/2023 è stata approvata una perizia di variante, con un 

quadro economico dell’importo complessivo invariato pari a € 200.000,00.
Per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante si è resa altresì necessaria una proroga 

dei tempi contrattuali pari a 30 giorni naturali e consecutivi.
Il valore dei lavori aggiuntivi al netto del ribasso d’asta è di € 22.705,86 (inclusi gli oneri  

per la sicurezza non soggetti a ribasso) così che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto 
viene fissato in € 160.427,08 oltre  IVA – il  cui  finanziamento trova copertura con utilizzo  del 
ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa EMILIA FINITURE S.R.L. 
che  si  è  dichiarata  disponibile  ad  eseguirli  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  del  contratto 
principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

La  perizia  di  variante  e  l’atto  di  sottomissione  con  il  verbale  nuovi  prezzi  unitari,  la 
relazione tecnica e tutti  gli allegati sono stati acquisiti  agli atti  dell’ente con prot. N. 39802 del 
14/11/2023.

Il nuovo quadro di riassestamento risulta essere il seguente:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 158.453,08
Oneri per la sicurezza €     1.974,00

--------------
Importo € 160.427,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 €     3.452,14
Contributo ANAC €             35,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €   35.293,96
Arrotondamenti €        791,82

---------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   39.572,92

  --------------
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 200.000,00

I lavori sono stati ultimati il 13/11/2023, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto in 
pari data dopo il sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell’impresa.

Lo  Stato  finale  è  stato  redatto  in  data  13/11/2023  per  l’importo  complessivo  di  euro 
160.422,44 (IVA esclusa)  di  cui  €  158.448,44  per  lavori  ed  €  1.974,00 per  oneri  relativi  alla 
sicurezza, con una minore spesa di netti € 4,64 rispetto all’importo contrattuale.
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Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto alla ditta appaltatrice e 
alla ditta  subappaltatrice di importo pari  a netti  € 113.460,47, oltre € 24.961,30 per IVA 22%, 
rimanendo un credito per le ditte come di seguito specificato:

Importo
euro

Iva 22%
euro

Totale  

Importo netto lavori eseguiti 160.422,44  35.292,93 195.715,37

Certificato di pagamento n. 607 del 19/09/2023 113.460,47 24.961,30 138.421,77

di cui:
EMILIA FINITURE (aggiudicatario)  €  74.047,81  + € 24.961,30 per IVA 
22%
IMPIANTISTICA EMILIANA (subappaltatore) netti €  39.412,66

-------------- ------------ ------------

Credito ditte 46.961,97 10.331,63 57.293,60

Di cui:
EMILIA FINITURE (aggiudicatario) 45.074,63 10.331,63 55.406,26

IMPIANTISTICA EMILIANA (subappaltatore)  1.887,34 1.887,34

Il quadro economico a consunto dell’opera risulta come di seguito riportato:

Q.E. Consuntivo

Lavori 158.448,44
Oneri della sicurezza 1.974,00

Sommano 160.422,44
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti
Spese tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs 50/2016 3.452,14
Contributo ANAC 35,00
IVA al 22% su lavori e oneri 35.292,93

Totale somme a disposizione 38.780,07

Importo complessivo speso dell’opera 199.202,51

Minore spesa 797,49

L’impresa EMILIA FINITURE SRL ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta 
dai documenti agli atti di questa amministrazione con DURC prot. INAIL n. 42520864 valido fino 
al 15/06/2024. L’impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L’impresa  è  in  possesso del  Durc di  Congruità  come attestato  con protocollo  CNCE n. 
202300973MO00/3 del 20/12/2023 con esito positivo.

L’impresa  IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS ha  adempiuto  agli  obblighi  assicurativi 
come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, DURC prot. INPS 39260343 valido 
fino15/05/2024) presso lo sportello unico previdenziale. L’impresa può ritenersi pertanto in regola 
con gli obblighi contributivi.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  in  data  13/11/2023  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
08/01/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
credito all’impresa aggiudicataria.
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Il codice CIG dei lavori è 9878015BD7, mentre il codice CUP è G72B23001500003.
L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 06-06-02F1043 (rif. Arch. 606).
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136,  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della 
Provincia di Modena. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia 
di  Modena,  in  qualità  di  “Titolare”  del  trattamento,  è  tenuta  a  fornire  informazioni  in  merito 
all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ . 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121. L’Ente Provincia di Modena ha designato 
quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail 
dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede, 

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 13/11/2023 che determina l’importo netto 
dei lavori al netto dell’Iva, in 160.422,44 di cui 158.448,44 per lavori ed € 1.974,00 per 
oneri relativi alla sicurezza, in esecuzione al contratto Rep. N.29185 del 18/09/2023;

2. di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  in  data  08/01/2024),  che 
determina una spesa complessiva di € 195.715,37 di cui € 160.422,44 per lavori comprensivi 
di oneri relativi alla sicurezza ed € 35.292,93 per Iva al 22%

3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato è stato 
acquisito agli atti dell’ente con prot. 4839 del 13/02/2024;

4. di  dare  atto  che  con  determinazione  n.  1310  del  27/07/2023  è  stata  approvata 
l’autorizzazione al subappalto alla ditta IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in 
Modena via Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 per un importo di € 
41.300,00,  I.V.A.  esclusa,  di  cui  €  1.300,00  per  oneri  relativi  alla  sicurezza,  eseguiti 
totalmente;

5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti 160.422,44 
euro, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria e alla ditta subappaltatrice, un acconto pari 
a complessivi netti € 113.460,47, di cui netti € 74.047,81 a favore della ditta Emilia Finiture 
srl ed €39.412,66, come in premessa specificato, rimanendo pertanto un credito a favore 
delle ditte pari a netti 46.961,97 suddiviso come segue:
- € 45.074,63 per la ditta Emilia Finiture (appaltatrice) oltre ad € 10.331,63 per Iva al 22%;
- € 1.887,34 per la ditta IMPIANTISTICA EMILIANA (subappaltatore)  

6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 57.293,60 alla ditta Aggiudicataria 
e alla ditta  subappaltatrice a saldo di ogni loro avere per i  lavori  regolarmente eseguiti, 
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dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione alla prenot. 
783/24 - Capitolo n. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del Peg 2024 come 
segue:
ditta EMILIA FINITURE SRL (Aggiudicataria) - € 55.406,26 di cui
€ 27.710,78 al sub. 213/24
€ 27.695,48 al sub. 216/24 
ditta IMPIANTISTICA EMILIANA (subappaltatore) € 1.887,34 al sub. 215/24

7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato pari a € 195.721,04 di evince una minore 
spesa di € 5,67 che si libera dal sub 216/24 alla prenot. 783/24 del cap 3257 “Manutenzione 
straordinaria edifici scolastici” (fin. Avanzo) del Peg 2024;  

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia di variante ed 
il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Q.E. Variante Q.E. Consuntivo

Lavori 158.453,08 158.448,44
Oneri della sicurezza 1.974,00 1.974,00

Sommano 160.427,08 160.422,44
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti
Spese tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs 50/2016 3.452,14 3.452,14
Contributo ANAC 35,00 35,00
Spese per rilascio visti e pareri
IVA al 22% su lavori e oneri 35.293,96 35.292,93
Arrotondamenti 791,82

Totale somme a disposizione ------------- 39.572,92 ----------- 38.780,07 

------------ ------------
Importo complessivo dell’opera 200.000,00 199.202,51 
Minore spesa 797,49

9. di dare atto che rispetto alla somma finanziata si evince una minore spesa di €. 797,49 al cap 
3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” (fin. Avanzo) del Peg 2024 che si libera 
come segue:  
- quanto a € 791,82 presenti alla prenot. 783/24
- quanto a € 5,67 che si liberano dal sub 216/24  

10. di dare atto che l’impresa EMILIA FINITURE SRL ha adempiuto agli obblighi assicurativi 
come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con DURC prot. INAIL n. 
42520864 valido fino al  15/06/2024, e che e’ in  possesso del Durc di Congruita’  come 
attestato con protocollo protocollo CNCE n.  202300973MO00/3 del 20/12/2023 con esito 
positivo;

11. di dare atto che l’impresa IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS ha adempiuto agli obblighi 
assicurativi  come risulta  dai  documenti  agli  atti  di  questa  amministrazione,  DURC prot. 
INPS 39260343 valido fino15/05/2024 presso lo sportello unico previdenziale;

12. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 3.452,14 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione alla prenot. 783/24 - capitolo n. 3257 
“Manutenzione straordinaria edifici scolastici” (fin. Avanzo) del Peg 2024 come segue:
quanto a €. 2.996,94 al sub. 214/24
quanto a € 455,20 al sub. 217/24

13. di dare atto che la Ditta EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in Modena via A. Labriola n. 
58 C.F./P.IVA 0308890036 ha consegnato con Protocollo Generale n. 2127 del 22/01/2024 
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la polizza sulla rata a saldo della Compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 
Modena 2, n. 000850/114260535 del 17/01/2024 di € 60.393,73; 

14. di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1043 (rif. Arch. 606);

15. di dare atto che il codice C.I.G. è 9878015BD7, ed il codice CUP è G72B23001500003;
16. di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:

Direttore dei Lavori: geom. Alessia Gasparini;
Direttore operativo: ing. Vincenzo Chianese;

17. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato l’ing. Vincenzo 
Chianese;

18. di  svincolare  la  cauzione  definitiva  presentate  mediante  polizza  fidejussoria 
n.000850/113803002 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Modena 2, in 
data 06/07/2023 per la somma d’Euro 13.772,12 (tredicimilasettecentosettantadue/12);

19. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione  trasparente,  Provvedimenti”  come  prescritto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013  e 
ss.mm.ii.; 

20. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  all’U.O.  Gestione 
Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


