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Determinazione numero 424 del 19/03/2024

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE 
GUARD-RAIL DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELL'AREA NORD.(D.M. 
123/2020). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: 
G85F23000270001 (CUP MASTER G97H20001770001) CIG Z0F3CCB3BB. . 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Nel  PEG  relativo  all’annualità  2023  è  stata  prevista  la  somma  di  €  50.000,00  per  la 
manutenzione, il ripristino e adeguamento impianti vetusti e/o incidentati, di barriere guard-rail.

Tale importo è stato finanziato con Fondi MIT - D.M. 123/2020 Annualità 2023.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1792 del 16/10/2023 si è provveduto all’approvazione 

del progetto denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
BARRIERE GUARD-RAIL DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELL'AREA 
NORD.  (D.M.  123/2020)”,  nonché  la  modalità  di  scelta  del  contraente  mediante  affidamento 
diretto,  previa valutazione di preventivi di operatori  economici,  con il criterio del minor prezzo 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 50 comma 1, 
lett. a) D.Lgs. n. 36/23.

Il quadro economico di progetto dell’importo complessivo di € 50.000,00, è stato suddiviso 
come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO Importi
Parziali

Importi
Totali

A) LAVORI Euro Euro

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO 39.952,13

Importo dei lavori ribassabili 33.019,71

Oneri della sicurezza       1.800,00

Importo manodopera      5.132,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA al 22% 8.789,47

-Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/23       799,04
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- Arrotondamenti  459,36

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 10.047,87

--------------

IMPORTO COMPLESSIVO 50.000,00

Con la medesima determinazione sopracitata n. 1792/23 gli interventi in oggetto sono stati 
affidati alla ditta GUBELA s.p.a con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) Via Giuseppe Mazzini, 
44 C.F/P.IVA 001514202205 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 1,28% 
(pari ad € 422,65) per un importo lavori ribassato pari ad € 32.597,06 oltre ad € 1.800,00 per oneri  
della sicurezza e ad € 5.132,42 per costo manodopera (importo contrattuale  € 39.529,48) ed a € 
8.696,49 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 48.225,97 ed alle condizioni descritte 
nella documentazione progettuale posta a base dell’affidamento.

Il  nuovo quadro economico post-affidamento  dell’importo  complessivo di € 50.000,00 è 
risultato come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI €uro

Importo dei lavori ribassati €uro 32.597,06

Oneri per la sicurezza €uro 1.800,00

Importo manodopera €uro 5.132,42

Importo contrattuale 39.529,48

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA al 22% 8.696,49

Contributo Anac €uro 0,00

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 
D.Lgs. 36/23

€uro 799,04

Arrotondamenti e ribasso d’asta iva 
compresa 

€uro 974,99

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€uro
10.470,52

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL’OPERA

€uro
50.000,00

L’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori è risultato pertanto pari a € 48.225,97 
come di seguito specificato:

                      euro
Per lavori al netto del ribasso d’asta   39.529,48
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Per IVA al 22%   8.696,49
                -------------

Sommano    48.225,97

L’importo contrattuale è stato fissato in € 39.529,48 come da Contratto per corrispondenza
(PEC) in forma commerciale mediante scrittura privata firmata digitalmente con Prot.  45340 del 
22/12/23.

Con  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  datato  26/01/24  ed  assunto  agli  atti  con  Prot. 
521/6.1.8 del 11/12/23 è stato dato atto da parte del Direttore Lavori e dal Responsabile Unico del 
Procedimento  che i  lavori  di  cui  all’oggetto  sono stati  regolarmente  eseguiti,  nel  rispetto  delle 
previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L’importo  complessivamente  speso per  l’intervento  è  risultato  ammontate  a  complessivi 
netti € 39.521,30 oltre a € 8.692,41 per IVA 22%, come di seguito specificato:

             euro
Per fornitura al netto del ribasso d’asta  39.512,30
Per IVA al 22%  8.692,71

------------
Sommano  48.205,01

Rispetto  all’importo  complessivo  di  netti  €  39.529,48,  impegnato  a  favore  della  ditta 
GUBELA S.P.A., si realizza un’economia di netti  € 17,18 oltre a € 3,78 per IVA 22% per un 
importo complessivo pari a € 20,96.

In corso d’opera è stato effettuato un pagamento alla ditta appaltatrice per netti € 39.512,30, 
oltre a € 8.692,71 per IVA 22% per complessivi € 48.205,01, pari all’importo interventi eseguiti; 
pertanto, nulla è più dovuto alla succitata ditta.

Il Quadro Economico a consuntivo della fornitura risulta pertanto il seguente:

Quadro consuntivo
Euro Euro

Importo lavori 39.512,30

Somme a disposizione:

IVA 22% 8.692,71

Spese tecniche 799,04

-------------

Totale somme a disposizione 9.491,75

--------------

IMPORTO COMPLESSIVO 49.004,05

IMPORTO FINANZIATO 50.000,00
Minore spesa 995,95

Il codice CUP relativo all’appalto in oggetto è il n. G85F23000270001 (CUP MASTER 
G97H20001770001) e il codice CIG è il n. Z0F3CCB3BB.

L’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F.1108 (rif. Arch. 643).
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Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail  dpo-team@lepida.it  oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  relativo  all’appalto  denominato 
“INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  BARRIERE 
GUARD-RAIL  DELLE  STRADE  PROVINCIALI  RICADENTI  NELL'AREA  NORD 
(D.M. 123/2020)”, assunto agli atti con Prot. 521/6.1.8 del 11/12/2023 da parte del Direttore 
dell’Esecuzione-Responsabile  Unico  del  Procedimento,  dell’importo  complessivo  di  € 
48.205,01  per  intervento  (compresi  oneri  relativi  alla  sicurezza  e  mano  d’opera),  con  una 
minore spesa di € 20,96 (già liberata in fase di riaccertamento) rispetto all’importo contrattuale 
impegnato pari a € 48.225,97, giusto contratto per corrispondenza Prot. 45340 del 22/12/23;

2. di dare atto che in corso d’opera è stato effettuato un pagamento alla ditta appaltatrice per netti  
€ 39.512,30, oltre a € 8.692,71 per IVA 22% per complessivi € 48.205,01, pari all’importo 
interventi eseguiti, pertanto, nulla è più dovuto alla succitata ditta;

3. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a 
consuntivo degli interventi risulta essere il seguente:

Quadro di raffronto Post-Affidamento Quadro 
consuntivo

Euro Euro

Importo al netto del ribasso  32.597,06 32.579,88

 Oneri per la sicurezza 1.800,00 1.800,00 

mailto:dpo-team@lepida.it
http://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
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Importo mano d’opera 5.132,42 5.132,42

-------------- --------------

Sommano 39.529,48 39.512,30

Somme a disposizione:
IVA 22% 8.696,49 8.692,71

Spese Tecniche    799,04    799,04

Ribasso d’asta iva compresa e arrotondamenti    974,99  

-------------- --------------

Totale somme a disposizione 10.470,52   9.491,75 
-------------- --------------

IMPORTO COMPLESSIVO 50.000,00  49.004,05
Minore spesa 995,95

4. di  dare  atto  che  rispetto  alla  somma  prenotata  al  cap.  4763  “Interventi  per  programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – 
D.M. 141/22” pari a € 50.000,00 (fin. MIT D.M. 123/20 - (Cod. Intervento 01398.20.MO), 
viene registrata  una minore spesa complessiva sul  finanziamento  concesso di  € 995,95 già 
liberati (in fase di riaccertamento); 

5. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 799,04 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 1020/23 – res. 3137/23 del cap. 
4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - 
D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” pari a € 50.000,00 (fin. MIT D.M. 123/20 - (Cod. 
Intervento 01398.20.MO);

6. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative,  dovrà essere elaborata  sulla  base  del  nuovo regolamento  in  fase  di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

7. di dare atto che il codice CUP relativo all’appalto in oggetto è il n. G85F23000270001 (CUP 
MASTER G97H20001770001) e il codice CIG è il n. Z0F3CCB3BB;

8. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1108 (rif. Arch. 643);

9. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

10. di trasmette il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli 
adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


