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Determinazione numero 520 del 04/04/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA A SALVAGUARDIA 
DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA SEDE STRADALE DELLA VIABILITÀ 
PROVINCIALE RICADENTE NELL'AREA NORD - ANNO 2023. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO DEI LAVORI
. 
CUP G97H20001770001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con atto n. 240 del 30/12/2022 del Presidente della Provincia di Modena, veniva approvato 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA,  MIGLIORAMENTO  DELLA  SICUREZZA  A 
SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ  DELLA SEDE  STRADALE  DELLA 
VIABILITÀ  PROVINCIALE  RICADENTE  NELL'AREA NORD  (ART.  4,  COMMA 1,  D.M. 
123/2020 E D.M. 224/2020) - ANNO 2023”.

 Nel  bilancio  di  previsione  2023-2025,  per  l’annualità  2023,  sono  stati  previsti  per  le 
manutenzioni straordinarie alle pavimentazioni stradali euro 1.181.295,41 in forza di finanziamenti 
ministeriali.

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  890  del  29/05/2023,  veniva  approvato  il  progetto 
esecutivo  “REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA, 
MIGLIORAMENTO  DELLA SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ 
DELLA SEDE  STRADALE DELLA VIABILITÀ  PROVINCIALE RICADENTE  NELL'AREA NORD 
(ART. 4, COMMA 1, D.M. 123/2020 E D.M. 224/2020) - ANNO 2023  assunto agli atti dell’Ente con 
prot. 18097 del 19/05/2023 dell’importo complessivo di € 1.423.759,76 suddiviso come riportato 
nel quadro economico seguente:
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Il CUP attribuito al progetto è G97H20001770001.
Dal  quadro  economico  sopra  riportato,  si  evince  che  all’Area  Nord  di  Manutenzione 

provinciale, sono stati assegnati € 1.423.759,76, suddivisi in funzione della fonte di finanziamento 
come di seguito riportato:

Proventi da sanzioni su strade provinciali da Comuni (CAP. 4712) €    168.339,32
Introiti da attività estrattive (CAP. 4178/1) €      74.125,03
D.M. 123/2020 (CAP. 4763) € 1.181.295,41

€ 1.423.759,76
Con la medesima determinazione dirigenziale n. 890 del 29/05/2023 si prenotava la spesa e 

si sceglieva come modalità di affidamento dei lavori, la procedura negoziata senza bando, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come derogato dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), 
convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito di almeno quindici 
operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più 
basso con esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come 
previsto dal sopracitato D.L. 76/2020 art. 1 comma 3; ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n.  
50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la procedura di 
gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di 
Convenzione  sottoscritta  tra  la  Provincia  di  Modena  e  l’Agenzia  per  lo  sviluppo  dei  mercati 
telematici Intercent-ER (prot. 32943 del 05/09/2018).

Con  Determinazione  n.  1143  del  04/07/2023  i  lavori  in  oggetto  sono  stati  aggiudicati 
all’impresa EMILIANA ASFALTI SRL con sede in Via Grande 770 San Felice Sul Panaro (MO) 
41038 C.F. e P.IVA 01044110367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,51%, 
corrispondente ad € 50.321,97 per un valore dell’offerta di € 1.065.464,40 oltre € 25.423,11 per 
oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.090.887,51) ed € 239.995,25 per IVA al 22% e, quindi, 
per l'importo complessivo di € 1.330.882,76.

Il quadro economico di assestamento post-aggiudicazione lavori risultava così ridefinito:
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Il contratto è stato repertoriato in data 18/09/2023 n° 29188 e registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate di Modena in data 02/10/2023 al n. 23818 Serie 1T. 

A garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto,  l'appaltatore  ha  prestato  la 
cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 535114175 rilasciata dalla Allianz Viva S.p.A. – 
agenzia  AA  e  AA  Consulting  S.r.l.  di  Modena  -  in  data  05/07/2023  per  €  43.635,50 
(quarantatremilaseicentotrentacinquevirgolacinquanta), sottoscritta con firma digitale sia dal garante 
che  dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  della  Provincia  di  Modena  con  prot.  24859  in  data 
07/07/2023.

Nello  svolgimento  delle  lavorazioni  si  è  riscontrata  la  possibilità  di  eseguire  lavori 
supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, in quanto sono sopraggiunti nuovi 
finanziamenti come risulta dalla perizia redatta dal Direttore dei Lavori, finalizzata alla modifica del 
contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 - Nuovo Codice 
dei Contratti Pubblici, approvata con determina n. 1804 del 17/10/2023. 

La perizia di variante ha così previsto un nuovo importo complessivo dei lavori aggiuntivi di 
netti € 80.829,02, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è stato fissato in € 
1.171.716,53 oltre IVA al 22% il cui finanziamento ha trovato copertura con utilizzo del ribasso 
d’asta, delle somme a disposizione e da ulteriori finanziamenti.

Il  quadro  economico  ha  subito  un  aumento  rispetto  al  progetto  esecutivo  e  di  post-
aggiudicazione, come di seguito descritto:

 Approvazione

progetto esecutivo

 (det.n° 890/2023)

Importi post aggiudicaz.

e prove lab.

(det.n° 1232/2023)

 Perizia di variante 

Confronto tra 

perizia di variante e 
q.e. post aggiudicaz.

(Det. n°1232/2023) 

( A ) ( B ) ( C )  ( C – B )

a) Importo esecuz. lavorazioni (base d’asta) 1.115.786,37 1.065.464,41 1.144.409,70 78.945,30

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 25.423,11 25.423,11 27.306,83 1.883,72

1) Totale Appalto 1.141.209,48 1.090.887,51 1.171.716,53 80.829,02

Contributo Autorità di vigilanza 660,00 660,00 660,00
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IVA ed eventuali altre imposte 251.066,09 239.995,25 257.777,64 17.782,39

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche 8.000,00 7.049,46 7.049,46 0,00

Accantonamento spese tecniche, all'art. 113 del 
D.Lgs. N. 50/2016 22.824,19 22.824,19 24.515,34 1.691,15

Arrotond. e somme da ribasso d’asta (i.c.) 0,00 62.343,35 0,00 -  62.343,35

2) Somme a disposizione dell'amministrazione 282.550,28 332.872,25 290.002,44 -  42.869,81

1+2)Totale progetto 1.423.759,76 1.423.759,76 1.461.718,97 37.959,21

(maggiore imp. spe-
sa)

Con medesima  determinazione  n°  1804 del  17/10/2023  i  nuovi  e  maggiori  lavori  della 
perizia  sono stati  affidati  all’operatore  economico EMILIANA ASFALTI SRL con sede  in  Via 
Grande,  770  -  San  Felice  sul  Panaro  (MO)  41038  -  C.F.  e  P.IVA 01044110367,  già  titolare 
dell’appalto principale per l’importo netto di perizia di € 1.171.716,53 compresi gli oneri aggiuntivi 
per la sicurezza pari ad € 1.883,72.

La  variante  non  ha  comportato  alterazione  delle  procedure  di  selezione  del  soggetto 
aggiudicatario dell’appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti.

Al  fine  di  consentire  l’esecuzione  delle  lavorazioni  in  variante  si  è  resa necessaria  una 
proroga del tempo contrattuale di giorni 7 (sette) naturali e consecutivi.

A seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto, al 
netto del ribasso d’asta, ammontava a complessivi € 1.461.718,97 di cui € 1.144.409,70 per lavori, 
€  27.306,83 per  gli  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  (nuovo importo  contrattuale  € 
1.171.716,53) oltre € 257.777,64 per IVA al 22%.

La spesa aggiuntiva complessiva pari  ad € 100.302,56, di  cui  € 98.611,41 per maggiori 
lavori e sicurezza IVA compresa ed € 1.691,15 quali incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.  
50/2016, trovava copertura finanziaria nei seguenti capitoli:
a)  per  €  51.726,35  prenot.  1867/2023  al  cap.  4763  “Interventi  per  programmi  straordinari  di 
manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 
2023 fondi di cui al D.M. 123/20;
b) per € 7.371,21 prenot. 1871/2023 al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade 
provinciali” del PEG 2023 fondi relativi a proventi da sanzioni su strade provinciali;
c)  per  €  3.245,79 prenot.  1869/2023 al  cap.  4178/1  “Risagomature,  tappeti  bituminosi  e  opere 
complementari” del PEG 2023 fondi relativi ad introiti da attività estrattive;
d)  per  €  37.959,21  da  prenotare  nuove  disponibilità  presenti  sul  cap.  4712  “Interventi  di 
manutenzione da sanzioni su strade provinciali” (Comune di Fiorano Modenese) del PEG 2023.

A seguito della perizia di variante non si è reso necessario redigere un verbale di nuovi 
prezzi in quanto le lavorazioni sono realizzate con prezzi già compresi nell’elenco prezzi allegato al 
progetto.

Durante l’esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.
I lavori del contratto principale furono consegnati in via d’urgenza (nelle more della stipula 

del relativo contratto di appalto) in data 17/07/2023, come da verbale di consegna redatto in data 
17/07/2023 (prot. d’Area n. 491).   

L’impresa  ha  tempestivamente  comunicato  in  data  21/10/2023  alla  direzione  dei  lavori, 
l’avvenuta  ultimazione  delle  opere,  in  cui  si  indicava  come termine  di  fine  lavori  la  data  del 
21/10/2023 e quindi in tempo utile contrattuale. 

È  stato  effettuato  un  sopralluogo  in  contraddittorio  con  l’impresa  in  data  23/10/2023, 
redigendo l’apposito certificato d’ultimazione dei lavori (prot. 395/6.1.8 del 23/10/23). Durante tale 
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sopralluogo non sono state  rilevate  discordanze con gli  elaborati  progettuali  e  di  variante  e da 
quanto ordinato dalla direzione dei lavori.

Il  Conto  Finale  dei  lavori  è  stato  redatto  in  data  23/10/2023  dal  direttore  dei  lavori,  e 
sottoscritto  dall’impresa senza riserve per un importo complessivo di  € 1.171.666,46 compreso 
oneri della sicurezza pari ad € 27.306,83, con una minor spesa rispetto all’importo contrattuale (pari 
ad € 1.171.716,53) di € 50,07.

Il  Collaudatore,  nominato  con  determinazione  Dirigenziale  n.  1143  del  04/07/2023,  ha 
redatto in data 29/12/2023 il certificato di collaudo tecnico – amministrativo, acquisito agli atti con 
prot. 106 del 03/01/2024.

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto, per un 
totale di n. 2 Stati di Avanzamento lavori. 

Complessivamente sono stati liquidati all’impresa appaltatrice netti € 1.133.346,57 come da 
prospetti seguenti:

CUP

tipo certifi-
cato

data   

a tutto il....... 

ditta intestataria del pa-
gamento

n. ro certificato 
pagamento n.ro fattura importo fattura

importo al netto 
ribasso ed al 

netto IVA

G97H20001770001

1° SAL 04/09/2023 EMILIANA ASFALTI SRL

(APPALTATORE)

608 del 
21/09/2023

n. 3/22/TD01

del 26/09/2023
€ 858.604.05 € 703.773,81

SOMMANO ACCONTI CORRISPOSTI 1° S.A.L. € 703.773,81

tipo certifi-
cato

data   

a tutto il....... 

ditta intestataria del pa-
gamento

n. ro certificato 
pagamento n.ro fattura importo fattura

importo al netto 
ribasso ed al 

netto IVA

2° SAL
19/10/2023 EMILIANA ASFALTI SRL

(APPALTATORE)

638 del 
22/11/2023

n. 3/28/TD01

del 05/12/2023
€   524.078,77 €     429.572,76

SOMMANO ACCONTI CORRISPOSTI 2° S.A.L. € 429.572,76

SOMMA TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI € 1.133.346,57

Il prospetto seguente mette in evidenza le differenze tra gli importi liquidati nei S.A.L. già 
emessi e quelli relativi al Conto Finale dei Lavori, riguardanti l’impresa appaltatrice; si determina 
così il credito residuo dell’impresa appaltatrice:

CUP

Ditta intestataria del pagamento
Importo lavori contabilizzati

(Conto Finale dei Lavori)

Importo liquidato dai pre-
cedenti SAL al netto ribasso 

ed al netto IVA 

Credito 
dell’Impresa/sub per 
lavori  al netto ribas-

so ed al netto IVA

G97H20001770001 EMILIANA ASFALTI SRL (APPALTATORE) €   1.171.666,46 € 1.133.346,57 € 38.319,89

Totali: €   1.171.666,46 € 1.133.346,57 € 38.319,89

L’Impresa  Esecutrice  EMILIANA  ASFALTI  SRL si  può  considerare  adempiente  agli 
obblighi  assicurativi,  in  quanto  alla  richiesta  effettuata  dalla  Provincia  di  Modena  in  data 
12/02/2024  mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot. 
INAIL_42427880 con scadenza 11/06/2024, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il 
versamento dei contributi a norma di legge.

L’impresa  è  in  possesso del  Durc di  Congruità  come attestato  con protocollo  CNCE n. 
202300965MO00/3 del 21/12/2023 con esito positivo.

Con determinazione n. 1232 del 14/07/2023 sono state affidate le prove di laboratorio e 
controllo sui materiali ad uso stradale (conglomerati bituminosi) alla ditta PAVENCO PAVEMENT 
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ENGINEERING CONSULTING srl – con sede in Ferrara (FE) Via S. Margherita 1/A – P.I. e C.F. 
01918340389 per l’importo complessivo di € 7.049,46, totalmente liquidato.

Il Quadro Economico a consuntivo del progetto risulta pertanto il seguente:

VOCE QUADRO ECONOMICO LAVORI ESEGUITI
(CONTO FINALE)

Importo lavori soggetti a ribasso 1.144.359,63
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 27.306,83

TOTALE: 1.171.666,46

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo Autorità di Vigilanza LLPP 660,00
IVA ed altre eventuali imposte 257.766,63
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 7.049,46
Accantonamento spese tecniche, all'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 24.515,34
Arrotondamenti e somme da ribasso d’asta 0,00

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE: 289.991,43
TOT. SOMME SPESE: 1.461.657,89

IMPORTO FINANZIATO 1.461.718,97
MINORE SPESA 61,08

Visto  il  Conto  Finale  dei  Lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  23/10/2023, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  certificato  di  Collaudo Tecnico  Amministrativo  redatto  dal  Collaudatore in  data 
29/12/2023.

Si ritiene, pertanto, di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Il codice CIG è 9848834AEB ed il codice CUP è G97H20001770001.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  al  presente  atto  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di 
approvare il Conto Finale dei Lavori dell’importo netto di € 1.171.666,46 di cui € 27.306,83 
per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza,  con  una  minore  spesa  di  €  50,07  rispetto  all’importo 
contrattuale pari a € 1.171.716,53 in esecuzione del contratto Rep. n. 290188 del 02/10/2023;

2) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto in data 29/12/2023 che 
evidenzia  una  spesa  complessiva  di  €  1.437.142,54  di  cui  €  1.144.359,63  per  lavori,  € 
27.306,83 per oneri finalizzati alla sicurezza, € 257.766,62 per IVA al 22%, € 7.049,46 per 
prove di laboratorio ed € 660,00 per Contributo Autorità di Vigilanza, con una minore spesa di 
€ 61,08 rispetto all’importo impegnato pari a € 1.461.718,97;

3) di dare atto che la somma da liquidare con apposito atto ai dipendenti aventi diritto, quali 
accantonamento  spese  tecniche  art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  è  pari  a  €  24.515,34 . 
Relativamente alle spese per incentivi, la quantificazione degli stessi è avvenuta in sede di 
approvazione del Progetto esecutivo e successiva approvazione della modifica contrattuale in 
corso  d’opera  (Determinazione  n.  1804  del  17/10/2023),  con  il  contestuale  e  specifico 
impegno di spesa registrato a bilancio dell’esercizio 2023. La materiale liquidazione avverrà 
successivamente e con separato atto della Direzione d’Area competente (giusto regolamento di 
questo Ente approvato con Atto del Presidente n. 100/2023);

4) di dare atto che il certificato di collaudo tecnico amministrativo è acquisito agli atti con prot.  
106 del 03/01/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

5) di approvare il saldo finale dei lavori;
6) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 1.171.666,46 

come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti, per un importo complessivo di 
netti € 1.133.346,57 rimanendo pertanto netti € 38.319,89 per lavori ed oneri per la sicurezza 
oltre  ad  €  8.430,38 per  IVA al  22%,  per  un  totale  di  €  46.750,27 a  credito  dell’impresa 
aggiudicataria;

7) di liquidare, pertanto, la somma complessiva di € 46.750,27 (di cui € 38.319,89 per lavori ed 
€ 8.430,38 per IVA al 22%), dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso a 
favore dell’Impresa EMILIANA ASFALTI SRL con sede in Via Grande, 770 - San Felice sul 
Panaro (MO) 41038 - C.F. e P.IVA 01044110367, al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da 
sanzioni su strade provinciali” del PEG 2024 nel modo seguente:
- quanto ad € 36.268,06 al sub. 1017/2023 - res. 3136/2023 - Finanziato con proventi da 

Sanzioni su strade provinciali;
-  quanto  ad  €  10.482,21  sub.  730/2023  –  res.  1868/2023  Finanziato  con  proventi  da 

Sanzioni su strade provinciali;
8) di dare atto che, rispetto all’importo impegnato a favore della ditta appaltatrice dei lavori, si 

realizza una minore spesa di € 61,08 che si libera dal sub. 730/2023 al res. 1868/2023 del suc-
citato cap. 4712/0 del PEG 2024 – (fin. proventi da sanzioni su strade provinciali);

9) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  richiedeva  il  rilascio  della  regolarità 
contributiva  agli  Enti  Assicurativi  e  Previdenziali  in  data  12/02/2024  mediante  procedura 
telematica  (DURC),  alla  quale  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot.  INAIL_42427880  con 
scadenza  11/06/2024,  dalla  quale  risulta  che  l’Impresa  è  in  regola  con  il  versamento  dei 
contributi a norma di legge;
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10) di dare atto che con determinazione n. 1232 del 14/07/2023 è stato affidato il servizio di prove 
di laboratorio (CIG Z1B3BA4216) alla ditta PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CON-
SULTING SRL con sede in Ferrara (FE) Via S. Margherita 1/A P.I. e C.F. 01918340389, per 
l’importo di € 7.049,46 (IVA compresa) così ripartito:
- quanto ad  € 5.848,95 alla  prenot.  1867/2023 del  cap.  4763 “Interventi  per  programmi 

straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 
– D.M. 141/22” del PEG 2023;

- quanto ad € 833,50 alla prenot. 1871/2023 del cap. 4712 “Interventi di manutenzione da 
sanzioni su strade provinciali” del PEG 2023;

- quanto ad € 367,01 alla prenot. 1869/2023 del cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bitumi-
nosi e opere complementari - Provincia” del PEG 2023;

Tale importo è stato totalmente liquidato con Atto di Liquidazione n. 2298 del 15/12/2023 per 
€ 7.049,46 a saldo delle prove effettivamente svolte;

11) di dare atto  che il  confronto tra  il  quadro economico di  approvazione della Variante  ed il 
quadro economico dell’opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

VOCE QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOM.

PERIZIA DI VARIANTE
Det. N. 1785 del 16/10/2023

LAVORI ESEGUITI
(CONTO FINALE)

Importo lavori soggetti a ribasso 1.144.409,70 1.144.359,63
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 27.306,83 27.306,83

TOTALE: 1.171.716,53 1.171.666,46

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo Autorità di Vigilanza LLPP 660,00 660,00
IVA ed altre eventuali imposte 257.777,64 257.766,63
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 7.049,46 7.049,46
Accantonamento spese tecniche, all'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 24.515,34 24.515,34
Arrotondamenti e somme da ribasso d’asta 0,00 0,00

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE: 290.002,44 289.991,43
TOT. QUADRO ECONOMICO: 1.461.718,97 1.461.657,89

Minore spesa 61,08

12) di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per fonti di finanziamento risulta 
come segue:
Quadro economico 
LAVORI

DM 123/2020
(CAP 4763)

PROVENTI 
DA SANZIONI
(CAP 4712)

INTROITI DA 
ATTIVITA' 
ESTRATTIVE 
(CAP. 4178/1) 

TOTALE speso

Importo esecuzione la-
vorazioni (base d’asta)

925.444,48 160.844,49 58.070,66 1.144.359,63

Oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza

22.065,03 3.857,24 1.384,56 27.306,83

Totale appalto 947.509,51 164.701,73 59.455,22 1.171.666,46
- Contributo Autorità 
di Vigilanza

547,60 78,04 34,36 660,00

- IVA ed eventuali al-
tre imposte

208.452,09 36.234,39 13.080,15 257.766,63

- spese per accerta- 5.848,95 833,50 367,01 7.049,46
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menti di laboratorio e 
verifiche tecniche
- accantonamento spe-
se tecniche, all’art. 113 
del D.Lgs. n. 50/2016

18.937,26 4.389,79 1.188,29 24.515,34

Somme a disposizio-
ne dell’amministra-
zione

233.785,90 41.535,72 14.669,81 289.991,43

Totale speso 1.181.295,41 206.237,45 74.125,03 1.461.657,89
Totale finanziato 1.181.295,41 206.298,53 74.125,03 1.461.718,97
MINORE SPESA                 0,00              61,08             0,00                 61,08   

13) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa, in ragione di quan-
to sopraesposto, di € 61,08 che si libera dal sub. 730/2023 al res. 1868/2023 del succitato cap. 
4712/0 del PEG 2024 – (fin. proventi da sanzioni su strade provinciali);

14) di  contabilizzare  la  somma dovuta  per  spese  tecniche  (art.  113 del  D.Lgs.  50/2016)  in  € 
24.515,34 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione ai 
seguenti capitoli del PEG 2024 come segue:
- quanto ad € 18.937,26 al sub. 619/2023 – res. 1867/2023 – cap. 4763 “Interventi per pro-

grammi di manutenzione delle rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 -  
D.M. 141/22” (fin. D.M. 123/2020 – c.i. 1398.20.MO) del PEG 2024;

- quanto ad € 4.389,79 - cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su Strade provin-
ciali” (fin. proventi da sanzioni su strade provinciali) del PEG 2024 nel modo seguente:
€ 2.698,64 al sub. 617/2023 – res. 1868/2023    
€ 1.691,15 al sub. 1016/2023 – res. 3136/2023  

- quanto ad € 1.188,29 al sub. 615/2023 – res. 1869/2023 – cap. 4178/1 “Risagomature, tap-
peti bituminosi e opere complementari” (fin. Introiti da attività estrattive) 

secondo la ripartizione indicata nella scheda allegata;
15) di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  definitiva  prestata  dall’appaltatore  EMILIANA 

ASFALTI SRL con sede in Via Grande 770 San Felice Sul Panaro (MO) 41038 C.F. e P.IVA 
01044110367, della cauzione definitiva costituita con polizza fidejussoria n. 535114175 rila-
sciata dalla Allianz Viva S.p.A. – agenzia AA e AA Consulting S.r.l.  di Modena - in data  
05/07/2023, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli 
atti della Provincia di Modena con prot. 24859 del 07/07/2023;

16) di dare atto che il codice CIG è 9848834AEB ed il codice CUP è G97H20001770001;
17) di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 

CNCE n. 202300965MO00/3 del 21/12/2023 con esito positivo;
18) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1075 – (rif. arch. 599);
19) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
20) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 

contrattuale dall’Impresa aggiudicataria EMILIANA ASFALTI SRL con sede in Via Grande 
770  San  Felice  Sul  Panaro  (MO)  41038  C.F.  e  P.IVA 01044110367  e  all’U.O.  Gestione 
Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

 

Il Dirigente
ROSSI LUCA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


