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Determinazione numero 557 del 11/04/2024

OGGETTO: RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA SUD OVEST IN TRATTI 
SALTUARI - ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. ( CIG 98487651FD - 
CUP G37H23000070001 ). 
CUP G37H23000070001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 894 del 29/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in  oggetto  predisposto  dal  Servizio  Manutenzione  Opere  Pubbliche  –  Strade  per  un  importo 
complessivo pari a € 715.000,00 di cui € 563.664,45 per lavori a basa d’asta, € 11.000,00 per oneri 
relativi  alla  sicurezza  ed  €  140.335,55  per  somme  a  disposizione,  finanziato  come  di  seguito 
riportato:

 €  500.000,00  al  cap.  4763  finanziati  con  fondi  di  cui  al  D.M.  123/20  cod.  intervento 
1414.20.MO;

 € 215.000,00 al cap. 4178/1 finanziati con fondi propri.
Con  medesima  determinazione  n.  894  del  29/05/2023  si  è  stabilito  di  procedere 

all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) 
operatori economici, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del medesimo 
decreto legislativo, come modificata con D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di 
mezzi  di  comunicazione  elettronici,  la  procedura  è  stata  espletata  in  modalità  telematica  sulla 
piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena 
e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent - ER (prot. 32943 del 05/09/2018).

Con  Determinazione  n.  1138  del  04/07/2023  i  lavori  in  oggetto  sono  stati  aggiudicati 
all’impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. - Via Sassorosso n. 16 – 41046 Boccassuolo di Palagano 
(MO) – C.F. e P.IVA 03309400368, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 4,54%, e quindi 
per un importo contrattuale netto di € 549.074,08 di cui € 538.074,08 per lavori ed € 11.000,00 per 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Il quadro economico post aggiudicazione è stato così ridefinito:

D.M. 123/2020
(CAP. 4763)

Fondi Propri
(CAP. 4178/1)

A) Lavori Euro Euro
 Lavori soggetti a ribasso d'asta 394.170,94 169.493,51 563.664,45
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 Ribasso offerto del 4,54% 17.895,36 7.695,01 25.590,37
  --------------
 Importo lavori 376.275,58 161.798,50 538.074,08
 Oneri per la sicurezza 7.692,31 3.307,69 11.000,00
  --------------
  Importo contrattuale 383.967,89 165.106,19 549.074,08
  
B) Somme a disposizione:
 IVA 22% 84.472,94 36.323,36 120.796,30

 Quota per progettazione Art. 113 del 
D.Lgs. n. 50/2016 8.037,27 3.456,02 11.493,29

 Prove sui materiali 1.398,60 601,40 2.000,00
 Contributo Autorità di Vigilanza 286,71 123,29 410,00
 Imprevisti (Economia da ribasso + IVA) 21.832,34 9.387,91 31.220,25
 Arrotondamenti 4,25 1,83 6,08
 Totale somme a disposizione 116.032,11 49.893,81 165.925,92
  -------------
 Importo complessivo 500.000,00 215.000,00 715.000,00

In fase di  esecuzione  dei  lavori  è  emersa la  necessità  di  eseguire  lavori  suppletivi  e  di 
variante  rispetto  a  quelli  inizialmente  previsti  in  contratto,  inoltre  sono  sopraggiunti  nuovi 
finanziamenti con la possibilità di utilizzarli, come previsto, per ulteriori lavori della stessa natura di 
quelli già affidati.

Nello specifico la Provincia di Modena con fondi dell’Ente previsti al cap. 2707 del PEG 
2023 ha finanziato l’ulteriore importo di € 45.000,00, IVA compresa (€ 35.828,73 per lavori + € 
9.171,27 per IVA e altre somme a disposizione), da utilizzare per la variante dei lavori in oggetto.

Si è pertanto ritenuto di utilizzare la succitata somma di € 45.000,00, oltre al ribasso d’asta 
di  €  31.220,25,  per  incrementare i  lavori  già  previsti  da  contratto,  come risulta  dalla modifica 
contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. 
a)  Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, e dell’art. 34 del capitolato speciale d’appalto, approvata 
con Determinazione n. 1420 del 22/08/2023.

Con  la  succitata  determinazione  n.  1420/2023  i  nuovi  maggiori  lavori  della  modifica 
contrattuale sono stati affidati alla ditta Cava Cinghi Strade s.n.c. - Via Sassorosso n. 16 – 41046 
Boccassuolo di Palagano (MO) – C.F. e P.IVA 03309400368, già titolare dell’appalto principale.

L’importo  netto  autorizzato  è  stato  quindi  aumentato  di  €  61.424,08  per  lavori,  e  il 
rideterminato quadro economico ha comportato un maggior impegno di spesa di € 74.937,38 (€ 
61.424,08 per lavori ed € 13.513,30 per IVA).

Da quanto esposto ne consegue che l’importo complessivo autorizzato relativo ai  lavori, 
risulta come di seguito specificato:
- Per lavori al netto di ribasso      €    599.498,16 (€ 538.074,08 contrattuali + € 61.424,08 variante)
- Per oneri della sicurezza      €      11.000,00 (€ 11.000,00 contrattuali)
     --------------------
Sommano     €    610.498,16 (€ 549.074,08 contrattuali + € 61.424,08 variante)
- Per IVA al 22%     €    134.309,60 (€ 120.796,30 contrattuali + € 13.513,30 variante)
    --------------------
Importo complessivo     €    744.807,76 (€ 669.870,38 contrattuali + € 74.937,38 variante)

A seguito di quanto sopra riportato l’importo contrattuale venne fissato in € 610.498,16 (€ 
549.074,08 contrattuali + € 61.424,08 variante) come da Contratto Rep. n. 29210 del 13/11/2023 
(comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d’opera).
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Il  quadro economico,  suddiviso per  finanziamento,  a  seguito della  perizia  di  variante,  è 
risultato il seguente:

D.M. 123/20
(CAP. 4763)

Fondi Propri
(CAP. 4178/1)

Fondi Propri
(CAP. 2707)

Ribasso 4,54% Euro Euro Euro Euro
Importo lavori ribassato 599.498,16 394.174,42 169.495,01 35.828,73
Oneri sicurezza 11.000,00 7.692,31 3.307,69
Importo lavori 610.498,16 401.866,73 172.802,70 35.828,73

IVA 22% 134.309,60 88.410,69 38.016,59 7.882,32
Spese tecniche 11.493,29 8.037,27 3.456,02
Spese tecniche variante 1.286,91 1.286,91
Prove di laboratorio 2.000,00 1.398,60 601,40
Contributo ANAC 410,00 286,71 123,29
Arrotondamenti 2,04 2,04
Somme a disposizione 149.501,84 98.133,27 42.197,30 9.171,27

Totale progetto 760.000,00 500.000,00 215.000,00 45.000,00

Al fine di consentire l’esecuzione delle maggiori lavorazioni previste nella variante, si è resa 
necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 25 naturali e consecutivi, autorizzata 
con medesime Determina n. 1420 del 22/08/2023 di approvazione della variante; pertanto, il nuovo 
termine contrattuale risulta essere il giorno 19/09/2023.

Durante l’esecuzione dei lavori è intervenuta la seguente ditta in subappalto:
 Impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142/E – 41046 Monchio di Palagano (MO), 

C.F.  e  P.IVA.  02081260362  autorizzati  con  Determina  Dirigenziale  n.  1280  del 
24/07/2023 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali 
fresatura pavimentazioni, risagome in conglomerato bituminoso e posa in opera di 
segnaletica di cantiere per un importo presunto di € 100.000,00 IVA esclusa, eseguiti 
per un importo complessivo € 63.802,53 (vedi prot. 30833/23 e prot. 4010/24), di cui 
€ 1.302,53 ancora da liquidare,  con una minore spesa di € 36.197,47  che con il 
presente atto, si chiede torni a favore dell’impresa aggiudicataria.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
15/09/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 15/03/2024, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di € 610.375,83 con una minore spesa di € 122,33 
rispetto all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per  lavori  ed IVA ammonta a € 744.658,51 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €.          599.375,83
Per oneri finalizzati alla sicurezza €.           11.000,00

-------------------------
Sommano €.          610.375,83
Per IVA al 22% €.          134.282,68

-------------------------
Sommano €.          744.658,51

Rispetto all’importo complessivo impegnato di € 744.807,76 si realizza un’economia pari a 
€ 149,25.
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In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di € 665.169,78 di cui € 
545.221,13 per lavori (di cui € 11.000,00 per oneri relativi alla sicurezza), ed € 119.948,65 per IVA 
al 22%.

Essendo intervenuta una ditta  in subappalto,  ai  sensi  dell'art.  105 comma 13 del D.Lgs. 
50/2016, l'Amministrazione ha proceduto al pagamento diretto del subappaltatore, l’importo è stato 
pertanto così suddiviso:

 € 482.721,13 oltre ad € 119.948,65 per IVA al 22% per un totale di € 602.669,78 
all’impresa aggiudicataria Cava Cinghi Strade s.n.c.

 €  62.500,00  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  R.R.  s.r.l.  come  da 
comunicazione controfirmata dalle parti  (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 
10/08/2023 prot. 30833 del 30/08/2023

Pertanto, rimane un credito residuo di € 79.488,73 (di cui € 65.154,70 per lavori oltre ad € 
14.334,03 per IVA).

Considerando che anche nel S.A.L. Finale sono intervenute ditte in subappalto, l’importo è 
stato così suddiviso:

 € 63.852,17 oltre  ad  €  14.334,03 per  IVA al  22% per  un  totale  di  €  78.186,20 
all’impresa aggiudicataria Cava Cinghi Strade s.n.c.

 €  1.302,53  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  R.R.  s.r.l.  come  da 
comunicazione controfirmata dalle parti  (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 
26/01/2024 prot. 4010 del 07/02/2024

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della 
regolarità  contributiva  agli  Enti  Assicurativi  e  Previdenziali  per  l’impresa  aggiudicataria  Cava 
Cinghi Strade s.n.c. e per l’impresa in subappalto R.R. s.r.l..

L'Impresa  aggiudicataria  Cava  Cinghi  Strade  s.n.c.,  si  può considerare  in  regola  con  il 
versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 14/03/2024 – scadenza 
12/07/2024.

L'Impresa  in  subappalto  R.R.  s.r.l.,  si  può  considerare  in  regola  con  il  versamento  dei 
contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 19/02/2024 – scadenza 18/06/2024.

L'Impresa aggiudicataria Cava Cinghi Strade s.n.c. risulta essere in regola con Attestazione 
di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA’ rilasciato 
dalla Cassa Edile di Modena in data 17/01/2024 prot. 202400083MO03/3.

Con  determinazione  n.  1657  del  28/09/2023  è  stato  affidato  il  servizio  di  prove  di 
laboratorio (CIG Z563C9556D) alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano S.R.L., con sede legale 
in Parma, Via Volturno n. 61 – Unità locale MO/1 Via dei Carpentieri n. 44 Modena – C.F. e P.IVA 
01632910343 – per un importo di € 1.679,94 totalmente eseguiti e liquidati.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  15/09/2023, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 15/03/2024.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. 98487651FD ed il codice CUP è il n. 

G37H23000070001 (cup master G77H20001380001).
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
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Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 610.375,83 di cui € 599.375,83 per 
lavori  e € 11.000,00 per oneri  finalizzati  alla sicurezza,  con una minore spesa di € 122,33 
rispetto all’importo contrattuale pari a € 610.498,16 in esecuzione del contratto Rep. n. 29210 
del 13/11/2023 (comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d’opera);

2. di approvare il  certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
744.658,51 di cui € 599.375,83 per lavori, € 11.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
134.282,68 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 149,25 rispetto all’importo impegnato 
pari a € 744.807,76;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 9304/11-15-03 
del 18/03/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di  dare  atto  che  rispetto  all’importo  di  €  12.780,20  (€  11.493,29  progetto  +  €  1.286,91 
variante), già impegnato e da liquidare quale spese tecniche, € 10.224,16 (€ 9.194,63 progetto + 
€ 1.029,53 variante)  saranno liquidabili  con apposito  atto  ai  dipendenti  aventi  diritto  quali 
accantonamento  spese  tecniche  art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  (vedi  scheda  allegata),  ed  € 
2.556,04 (€ 2.298,66 progetto + € 257,38 variante) quale quota del fondo innovazione.
Relativamente alle spese per incentivi,  la quantificazione degli  stessi  è avvenuta in sede di 
approvazione del Progetto esecutivo e successiva approvazione della modifica contrattuale in 
corso d’opera (Determinazione n. 894 del 29/05/2023 approvazione progetto, Determinazione 
n. 1420 del 22/08/2023 variante in corso d’opera), con il contestuale e specifico impegno di 
spesa  registrato  a  bilancio  dell’esercizio  2023.  La  materiale  liquidazione  avverrà 
successivamente e con separato atto della Direzione d’Area competente (giusto regolamento di 
questo Ente approvato con Atto del Presidente n. 100/2023), sulla base delle allegate schede;

5. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1280 del 24/07/2023 è stato autorizzato 
subappalto  all’Impresa  R.R.  s.r.l.  Via  Panoramica  n.  142/E  –  41046 Monchio  di  Palagano 
(MO), C.F. e P.IVA. 02081260362 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente 
OG3 quali fresatura pavimentazioni, risagome in conglomerato bituminoso e posa in opera di 
segnaletica  di  cantiere  per  un importo  presunto  di  €  100.000,00 IVA esclusa,  eseguito  per 
l’importo di € 63.802,53, di cui € 1.302,53 ancora da liquidare, con una minore spesa di € 
36.197,47(vedi prot. 30833/23 e prot. 4010/24), che con il presente atto, si chiede torni a favore 
dell’impresa aggiudicataria;

6. di approvare il saldo finale dei lavori;
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7. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 610.375,83 come 
in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto alle imprese intervenute alle lavorazioni 
come  descritto  in  premessa  per  un  importo  di  netti  €  545.221,13  rimanendo  pertanto  € 
65.154,70 oltre  a  €  14.334,03 per  IVA 22% (per  un totale  di  €  79.488,73)  a  credito delle 
imprese intervenute (aggiudicataria e in subappalto);

8. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 79.488,73 alle relative ditte dando 
atto  che  i  relativi  mandati  di  pagamento  saranno  emessi  sul  PEG  2024,  come  di  seguito 
suddivise:
 Ditta Cinghi Strade s.n.c (appaltatore) € 78.186,20 di cui € 63.852,17 per lavori, oltre ad € 

14.334,03 per IVA al 22%, come segue:
 € 36.197,47 (minore spesa del subappaltatore) al sub. 386/23 - res. 870/23 – cap. 4178/1 

“Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” (Fin. Avanzo);
 € 41.988,73 al  sub.  866/23 – res.  2672/23 – cap.  2707 “Interventi  di  manutenzione 

speciale” (fin. Avanzo) 
 Ditta R.R. s.r.l. (subappaltatore)

 € 1.302,53 (esente da IVA) al sub.  386/23 - res. 870/23 – cap. 4178/1 “Risagomature, 
tappeti bituminosi e opere complementari” (Fin. Avanzo);

9. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa 
di € 149,25 che si libera dal sub. 866 al res. 2672/23 - cap. 2707 “Interventi di manutenzione 
speciale” (fin. Avanzo) del PEG 2024;

10. di dare atto che con determinazione n. 1657 del 28/09/2023 è stato affidato il servizio di prove 
di laboratorio (CIG Z563C9556D) alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano S.R.L., con sede 
legale in Parma, Via Volturno n. 61 – Unità locale MO/1 Via dei Carpentieri n. 44 Modena – 
C.F. e P.I. 01632910343 – per un importo di € 1.679,94 totalmente eseguiti e liquidati;

11. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento (comprensivo di progetto 
iniziale e variante in corso d’opera) e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come 
di seguito riportato:

Post-affidamento
+ variante

Lavori
eseguiti

Euro Euro
Importo lavori 599.498,16 599.375,83
oneri per la sicurezza 11.000,00 11.000,00

------------- -------------
Sommano per lavori 610.498,16 610.375,83
Somme a disposizione:
IVA 22% 134.309,60 134.282,68
Spese tecniche 12.780,20 12.780,20
Prove di laboratorio 2.000,00 1.679,94
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 410,00 410,00
Arrotondamenti 2,04

----------------- -----------------
Totale somme a disposizione 149.501,84 149.152,82

----------------- -----------------
Importo complessivo 760.000,00 759.528,65
Minore spesa 471,35

12. di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell’importo complessivo di € 759.528,65 
risulta come di seguito evidenziato:

Ribasso 5,25% D.M. 123/2018 Fondi Propri Fondi Propri
CAP. 4763 CAP. 4178/1 CAP. 2707
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Euro Euro Euro Euro
Importo lavori ribassato 599.375,83 394.174,42 169.495,01 35.706,39
Oneri sicurezza 11.000,00 7.692,31 3.307,69
Importo lavori 610.375,83 401.866,73 172.802,70 35.706,39

IVA 22% 134.282,68 88.410,69 38.016,59 7.855,41
Spese tecniche 12.780,20 8.037,27 3.456,02 1.286,91
Prove di laboratorio 1.679,94 1.395,60 284,34
Contributo ANAC 410,00 289,71 120,29

Somme a disposizione 149.152,82 98.133.27 41.877,24 9.142,32

Importo complessivo 759.528,65 500.000,00 214.679,94 44.848,71

Totale progetto 760.000,00 500.000,00 215.000,00 45.000,00

Economia 471,35 0,00 320,06 151,29

13. di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una minore spesa di € 471,35 sui 
capitoli del PEG 2024, come di seguito suddivisa:
 € 320,06 alla  prenot.  870/24 del  cap.  4178/1 “Risagomature,  tappeti  bituminosi  e  opere 

complementari” (fin. Avanzo);
 € 2,04 al res. 2672/23 del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Avanzo);
 €  149,25  che  si  libera  dal  sub.  866/23  al  res.  2672/23  -  cap.  2707  “Interventi  di 

manutenzione speciale” (fin. Avanzo);
14. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche (art.  113 del D.Lgs. 50/2016) per un 

totale  di  €  12.780,20,  ripartita  come indicato  nel  precedente  punto 3)  del  dispositivo  della 
presente determinazione, dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con 
imputazione ai seguenti capitoli del PEG 2024 come segue:
 € 8.037,27 – sub.  633/23 – res. 1874/23 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari 

di  manutenzione  delle  rete  viaria  –  D.M.  49/18 –  D.M 123/20  –  D.M.  224/20  –  D.M. 
141/22” (fin. D.M. 123/20 anno 2023 int. 1414.20.MO);

 € 3.456,02 – sub. 385/24 – imp. 870/24 – cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e 
opere complementari” (fin. Avanzo);

 € 1.286,91 – sub.  867/23 - res. 2672/23 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” 
(fin. Avanzo);

15. di dare atto che alla materiale liquidazione in favore degli aventi diritto, si provvederà con 
successivo atto della Direzione d’Area competente per l’importo complessivo lordo ripartito 
come riportato nelle schede allegate;

16. di approvare la restituzione della cauzione di € 61.049,81 versata dall’impresa quale garanzia 
del  buon  esito  dei  lavori  (polizza  fidejussoria  n.  11000110037440  rilasciata  dalla  Bene 
Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Seregno – in data 11/07/2023, integrata con Appendice n. 1 in 
data 04/09/2023 (integrazione per variante),  sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal 
garante  che  dall’appaltatore  ed  acquisite  agli  atti  della  Provincia  rispettivamente  con  prot. 
25528 in data 11/07/2023 e prot. 31870 in data 08/09/2023;

17. di dare atto che il codice CIG è il n. 98487651FD ed il codice CUP è il n. G37H23000070001 
(cup master G77H20001380001);

18. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F1055 – (rif. Arch. 602);

19. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti 
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ad ogni singola procedura" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC 
n. 601/2023 (All.1);

20. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della Ditta Crovetti  Dante s.r.l.  Via Villaggio Artigiano n.  57 loc.  Isolalunga – 
41027 Pievepelago (MO) e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli  
adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


