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Determinazione numero 561 del 12/04/2024

OGGETTO: STRADE PROVINCIALE AREA SUD - EST. LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAOR-DINARIA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE 
PROVINCIALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. APPROVAZIONE C.R.E.. 
CUP G47H21057450001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1081 del 22/06/2022 è stato affidato all’Ing. Stefano Colò con sede 
in via Selve, 12 – Fiumalbo (Mo) – C.F. CLOSFN71B18G393I – P.I. 02738940366, il SERVIZIO 
DI PROGETTAZIONE COMPRESO IL CALCOLO STRUTTURALE inerente all’intervento in 
oggetto, per un importo complessivo di € 48.295,95, liquidato per € 48.295,94.

Con determinazione n. 736 del 08/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto, per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 398.000,00 per lavori a base d’asta, 
€  28.000,00  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  ed  €  174.000,00  per  somme  a  disposizione  IVA 
compresa.

L'importo complessivo di € 600.000,00 è stato finanziato al cap. 4773 “Messa in sicurezza 
ponti e viadotti – D.M. 225/21” del PEG 2023, con fondi di cui al D.M. 225 del 29/05/2021 con 
codice intervento 01115.V1.MO annualità 2022.

Con determinazione n. 961 del 09/06/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Crovetti 
Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 
IT02027590369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 8,66%, corrispondente ad 
€ 34.466,80 per un valore dell’offerta  di € 363.533,20 oltre  € 28.000,00 per oneri  di  sicurezza 
(importo contrattuale € 391.533,20)  ed  € 86.137,30 per  IVA al  22% e,  quindi,  per  l'importo 
complessivo di € 477.670,50.

Con la succitata determinazione,  è stata impegnata a favore della ditta  aggiudicataria,  la 
spesa complessiva di € 477.670,50 alla prenot. 281/2023 – cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e 
viadotti – D.M. 225/21” del PEG 2023.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:
Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 398.000,00
Ribasso d’asta -8,66% - 34.466,80

----------------
Importo lavori 363.533,20

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 28.000,00
----------------
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1) Totale appalto 391.533,20
Somme a disposizione
- accantonamento S. T. di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 8.520,00
- contributo autorità di Vigilanza 600,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 6.000,00
- IVA ed eventuali altre imposte 86.137,30
- Economia da ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti 58.913,56
- Incarico esterno
- Oneri previdenziali
- Iva su incarico più oneri previdenziali

38.064,27
1.522,57
8.709,10

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 208.466,80
2) Totale progetto 600.000,00

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto 
d’appalto) in data 17/07/2023 come da verbale di consegna prot. 493/6.1.9, per una durata di giorni 
90 con termine ultimo previsto per il giorno 14/10/2023.

Con determinazione n.  661 del 20/04/2023 è stata impegnata la  somma di € 120,00 per 
rimborso forfettario relativo alla pratica di deposito sismico, totalmente liquidata.

Con determinazione  n.  2084 del  28/11/2023 è stato affidato  al  Laboratorio  Tecnologico 
Emiliano s.r.l.,  con sede Legale  in  Parma,  Via Volturno n.  61 – Unità  Locale  di  MO/ via  del 
Carpentieri n. 44 Modena – C.F. e P.I. 01632910343, il servizio prove di laboratorio per il controllo 
dei parametri tecnici per un importo complessivo di € 1.112,52, eseguite e liquidate a saldo per 
l’importo complessivo di € 580,23, con una minore spesa di € 532,29 che si libera con il presente 
atto.

In corso d’opera si è riscontrata la necessità di redigere una variante in corso d’opera che ha 
comportato un aumento di spesa.

Con determinazione  n.  1660 del  28/09/2023 è stata  approvata  una  perizia  di  variante  e 
suppletiva,  assunta  agli  atti  con  prot.  33549 del  21/09/2023,  con un nuovo quadro  economico 
dell’importo  complessivo  invariato,  ma  con  un  aumento  contrattuale  di  €  47.282,24  il  cui 
finanziamento trova copertura con l’utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d’asta.

I nuovi maggiori lavori sono stati  affidati alla stessa impresa Crovetti Dante s.r.l. – 41027 
Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA IT02027590369, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli 
stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  del  contratto  principale  ed  ha  sottoscritto  apposito  atto  di 
sottomissione.

Il corrispettivo dell'appalto, tenuto conto anche della perizia di variante e suppletiva, è di 
complessivi  euro  438.815,44  come  da  contratto  repertoriato  in  data  13/11/2023  al  n.  29212  e 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 17/11/2023 al n. 28717 Serie 1T.

Il nuovo quadro economico posto approvazione perizia risulta così suddiviso: 

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 449.765,10

Ribasso d’asta -8,66%  - 38.949,66
----------------

Importo lavori 410.815,44
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 28.000,00

----------------
1) Totale appalto 438.815,44

Somme a disposizione
- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 9.5692,20
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- accantonamento spese tecniche variante 775,56
- contributo autorità di Vigilanza 600,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 4.000,00
- IVA ed eventuali altre imposte 96.539,40
- Incarico esterno
- Oneri previdenziali
- Iva su incarico più oneri previdenziali
- Imprevisti e risoluzione interferenze

38.064,27
1.522,57
8.709,10
1.404,44

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 161.184,56
2) Totale progetto 600.000,00

I lavori  sono iniziati  in data 17/07/2023 per una durata di giorni 90 con termine ultimo 
previsto  per  il  giorno  14/10/2023,  che  con  sospensioni  e  proroghe  è  stato  rideterminato  al 
07/12/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
giorno 07/12/2023 come da verbale prot. 7870 del 06/03/2024.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 27/02/2024, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di € 438.166,48 con una minore spesa di netti € 648,96, 
oltre all’IVA di € 142,77, rispetto all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 534.563,11, come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta € 410.166,48
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura) € 28.000,00

-------------------------
Sommano € 438.166,48
Per IVA al 22% €  96.396,63

-------------------------
Sommano € 534.563,11

In corso d'opera sono stati  liquidati,  per i  lavori  in oggetto,  due acconti  per un importo 
complessivo netto di  € 424.317,21 per lavori ed oneri relativi  alla sicurezza a misura, oltre a  € 
93.349,79 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 517.667,00, rimanendo pertanto un credito 
a favore dell’Impresa aggiudicataria pari a netti € 13.849,27 oltre ad € 3.046,84 per IVA per un 
totale complessivo di € 16.896,11.

Rispetto all’importo complessivo impegnato a favore della ditta Crovetti  Dante S.r.l. per 
lavori, pari a € 438.815,44, si realizza un’economia pari a € 791,73, IVA compresa.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della 
regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria Crovetti  
Dante S.r.l. con protocollo INAIL 42673168 del 26/02/2024 è stato rilasciato il DURC, regolare, 
con scadenza il 25/06/2024.

L’impresa  è  in  possesso del  Durc di  Congruità  come attestato  con protocollo  CNCE n. 
202400304MO03/3 del 02/02/2024, con esito positivo, agli atti dell’Ente.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al 
fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice.

Il codice CUP relativo ai lavori in oggetto è il n. G47H21057450001 e il codice CIG è il n. 
9799504685.

L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F1012 (rif. Arch. 526).

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  22/01/2024, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
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Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 27/02/2024, 
prot. 9985/2024.

Si ritiene  pertanto  di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento  a saldo del 
residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 438.166,48 di cui € 410.166,48 
per lavori e € 28.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa 
di € 648,96 rispetto all’importo contrattuale pari a € 438.815,44 in esecuzione del contratto 
repertoriato in data 13/11/2023 al n. 29212 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
Modena in data 17/11/2023 al n. 28717 Serie 1T;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
534.563,11, di cui € 410.166,48 per lavori, € 28.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed 
€  96.396,63  per  IVA  al  22%,  con  una  minore  spesa  di  €  791,72  rispetto  all’importo 
impegnato pari a € 535.354,84;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 9985 del 
21/03/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 438.166,48 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 S.A.L. all’impresa per un importo di 
netti  €  424.317,21  (atti  liquidazione  n.  1946  del  06/11/2023  e  n.  3  del  02/01/2024) 
rimanendo pertanto un credito di netti € 13.849,27 oltre a € 3.046,84 per IVA 22% a favore 
della stessa;

5. di  liquidare  e  pagare  pertanto  all’impresa  aggiudicataria  la  somma  complessiva  di  € 
16.896,11, di cui € 13.849,27 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a € 3.046,84 per 
IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi 
atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 967/2023 – 
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res. 281/2023 –  cap.  4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21” 
(fin. D.M. 225/21 annualità 2022 - codice intervento 01115.V1.MO) del 
PEG 2024;

6. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di €  791,72 (Iva compresa)  che si  libera  dal  sub.  967 /2023 al  res.  281/2023 del 
succitato cap. 4773 del PEG 2024;

7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
agli atti di questa amministrazione, DURC protocollo INAIL 42673168 del 26/02/2024 con 
scadenza il 25/06/2024;

8. di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 
CNCE n. 202400304MO03/3 del 02/02/2024, con esito positivo, agli atti dell’Ente;

9. di  dare atto  che con la  presente determinazione  si  approva lo  Stato finale  e  la  regolare 
esecuzione dei lavori in appalto;

10. di dare atto che con determinazione n. 1081 del 22/06/2022 è stato affidato all’Ing. Stefano 
Colò  con  sede  in  via  Selve,  12  –  Fiumalbo  (Mo)  –  C.F.  CLOSFN71B18G393I  –  P.I. 
02738940366, il SERVIZIO DI PROGETTAZIONE COMPRESO IL CALCOLO STRUT-
TURALE inerente all’intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 48.295,95, li-
quidato per € 48.295,94, con una minore spesa di € 0,01 già liberata; (riaccertamento);

11. di dare atto che con determinazione n. 661 del 20/04/2023 è stata impegnata la somma di € 
120,00 per rimborso forfettario relativo alla pratica di deposito sismico, totalmente liquidata;

12. di dare atto che con determinazione n. 2084 del 28/11/2023 è stato affidato al Laboratorio 
Tecnologico Emiliano s.r.l., con sede Legale in Parma, Via Volturno n. 61 – Unità Locale di 
MO/ via del Carpentieri n. 44 Modena – C.F. e P.I. 01632910343, il servizio prove di labo-
ratorio per il controllo dei parametri tecnici per un importo complessivo di € 1.112,52, ese-
guite e liquidate a saldo per l’importo complessivo di € 580,23, con una minore spesa di € 
532,29 che si libera con il presente atto;

13. di dare atto che, per mero errore materiale, con la determinazione n. 1660 del 28/09/2023 è 
stato impegnato come compenso incentivante relativo alla redazione della perizia di varian-
te, (spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l’importo errato di € 775,56, in-
feriore rispetto al dovuto pari a € 1.035,30, con una differenza di € 259,74;

14. di dare atto, pertanto, che occorre aumentare di € 259,74 il sub. 968/2023, portandolo da € 
775,56 a € 1.035,30, con la disponibilità presente al res. 281/23 del cap. 4773 “Messa in si-
curezza ponti e viadotti D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 annualità 2022 - codice intervento 
01115.V1.MO) del PEG 2024;

15. di dare atto che rispetto all’importo di € 9.555,30, già impegnato e da liquidare quale spese 
tecniche (di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016):
- quanto a € 4.130,64 di cui € 3.718,46 per progetto esecutivo ed € 412,18 per progetto di 
variante, gli importi saranno liquidabili con apposito atto ai dipendenti aventi diritto quali 
accantonamento spese tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016,
- quanto a € 5.424,66, di cui € 4.801,54 per progetto esecutivo ed € 623,12 per progetto di  
variante, quale quota del fondo innovazione;
La  materiale  liquidazione  avverrà  successivamente  e  con  separato  atto  della  Direzione 
d’Area competente (giusto regolamento di questo Ente approvato con Atto del Presidente n. 
100/2023), sulla base delle allegate schede;

16. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-approvazione perizia di variante e 
il  nuovo  quadro  economico  risultante  dall’approvazione  del  certificato  di  regolare 
esecuzione, risulta come di seguito riportato:

Cap. 4773 - D.M. 225/21 annualità 2022
FINANZIATE SPESE

Importo lordo dei lavori € 477.765,10 € 477.054,61
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a detrarre oneri relativi alla sicurezza € - 28.000,00 € - 28.000,00
---------------- ----------------

IMPORTO SOGGGETTO A RIBASSO € 449.765,10 € 449.054,61
A detrarre ribasso d’asta   -    8,66% € - 38.949,66 € - 38.888,13

---------------- ----------------
Importo netto € 410.815,44 € 410.166,48
Oneri relativi alla sicurezza € 28.000,00 € 28.000,00

---------------- ----------------
Sommano lavori da contratto € 438.815,44 € 438.166,48

Aliquota IVA 22% € 96.539,40 € 96.396,63
Contributo aut. di vigilanza € 600,00 € 250,00
Accantonamento spese Tecniche € 8.520,00 € 8.520,00
Accantonamento spese Tecniche Variante € 775,56 € 1.035,30
Spese per accertamenti di laboratorio € 4.000,00 580,23
Deposito sismico € € 120,00
Incarico esterno € 38.064,27 € 38.064,27
Oneri Previdenziali € 1.522,57 € 1.522,57
IVA su incarico ed Oneri Previdenziali € 8.709,10 € 8.709,10
Imprevisti € 2.453,66 €
 ---------------- ----------------
Totale somme a disposizione € 161.184,56 155.198,10
 ---------------- ----------------
SOMMANO IMPORTI € 600.000,00 € 593.364,58
Economia realizzata € 6.  635,42  

17. di dare atto che rispetto alla somma complessiva finanziata di € 600.000,00 si è realizzata 
una minore spera di € 6.635,42 al cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti 
D.M.  225/21”  (fin.  D.M.  225/21  annualità  2022  -  codice  intervento 
01115.V1.MO) del PEG 2024, come segue:

- € 532,29 dal sub. 1139/23 al res. 281/23 – (prove laboratorio LTE - det. 2084/23);

- € 791,72 dal sub. 967/23 al res. 281/23 – (ditta Crovetti Dante);

- € 0,01 già liberati in fase di riaccertamento – (Ing. Stefano Colò – det. 1081/22); 

- € 5.311,40 presenti al res. 281/23; 

18. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) per un 
totale di € 9.555,30 ripartita come indicato nel precedente punto 3) del dispositivo della 
presente determinazione, dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con 
imputazione al res. 281/23 del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 
225/21”  (fin.  D.M.  225/21  annualità  2022  -  codice  intervento 
01115.V1.MO) del PEG 2024, come segue:

- € 8.520,00 al sub. 538/23   
- € 1.035,30 al sub. 968/23
19. di dare atto che alla materiale liquidazione in favore degli aventi diritto, si provvederà con 

successivo atto della Direzione d’Area competente per l’importo complessivo lordo di € 
4.130,64 ripartito come riportato nelle schede allegate;

20. di  dare  atto  che  il  codice  CUP  è  il  n.  G47H21057450001  e  il  codice  CIG  è  il  n. 
9799504685;
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21. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1012 (rif. Arch. 526);

22. di approvare la restituzione della cauzione di € 17.552,61 prestata dalla ditta Crovetti Dante 
S.r.l.,  Via Villaggio Artigiano n.  57 Loc.  Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F.  e 
P.IVA IT02027590369,  mediante polizza fidejussoria n. 5373.00.27.2799862483 rilasciata 
da Sace BT S.p.A. - Agenzia di Milano – appendice n. 1 in data 18/10/2023;

23. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione  trasparente,  Bandi  di  gara  e  contratti,  Atti  documenti  e  collegamenti 
riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera  
A.N.AC n. 601/2023 (All.1);

24. di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O.  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale  della  ditta  Crovetti  Dante  S.r.l.,  41027  Pievepelago  (MO),  C.F.  e  P.IVA 
IT02027590369  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area  Amministrativa  per  gli 
adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


