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Determinazione numero 733 del 15/05/2024

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEI PARAPETTI IN MURATURA DEI PONTI 
SULLA S.P. 468 KM 39+100, SULLA S.P. 14 KM 10+245 E S.P. 8.2 KM 3+585 
DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI. 
CUP G97H22002400001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione  Dirigenziale  n.  1428  del  23/08/2023  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 130.000,00 così suddivisi:

LAVORI PRINCIPALI A BASE D’APPALTO

Lavori a misura (ribassabili)  € 
40.587.26

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  € 
13.638,30

Importo mano d’opera €           50.054,36

 Totale a base di appalto   € 104.279,92

Somme a disposizione della stazione appaltante

  IVA al 22%   € 
22.941,58

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016   € 
2.085,60

Spese ANAC   € 
35,00 

Arrotondamenti   € 
657,90

Totale somme a disposizione    €    25.720,08
Totale importo investimento  € 130.000,00   

La  spesa  di  €  130.000,00  ha  trovato  copertura  al  Cap.  4763  “INTERVENTI  PER 
PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA – D.M. 49/18 – 
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D.M.  224/20  E  D.M.  141/22”  del  PEG  2023  finanziati  con  D.M.  141/22  (Cod.  Intervento 
01200.R1.MO) 

Con medesima determinazione n.1428 del 23/08/2023, è stata approvata quale modalità di 
scelta del contraente l’affidamento diretto in quanto l’importo della prestazione rientra nei limiti 
stabiliti  dall’art. 50, comma 1, lett,  a) del D.Lgs. n. 36/2023, e  affidati i lavori come di seguito 
descritto.

Si è provveduto, pertanto, a chiedere tramite l’apposita funzione Richiesta preventivo con 
PI245207-  23  pubblicata  in  data  04/08/2023  su  piattaforma Sater  di  Intercent-ER un'offerta  ai 
seguenti operatori economici:
-STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 Palagano (MO) C.F. e P.IVA 01693720367
-B.M.  SAS  di  Bocchi  Marco  &  C.  via  Villanova  1331  S.  Felice  s/Panaro  (MO)  C.F./P.IVA 

02574640369
-SOC. COOP. DI LAVORO B.A.T.E.A. via Pastore 27 Concordia s/Secchia (MO) C.F./P.IVA

00154960363
Entro il termine fissato sono pervenute le seguenti offerte:

-STRADEDIL SRL che offre un ribasso del 1,00% sull’importo lavori ribassabile
-B.M. SAS che offre un ribasso del 2,30% sull’importo lavori ribassabile

L’offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall’impresa B.M. SAS di Bocchi 
Marco & C con sede in S. Felice s/Panaro (MO) via Villanova 1331 C.F./P.IVA 02574640369 che ha 
offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 2,30% (pari  
ad € 933,51) per un importo lavori ribassato pari ad € 39.653,75 oltre ad € 13.638,30 per oneri della 
sicurezza e ad € 50.054,36 per manodopera (importo contrattuale € 103.346,41) ed a € 22.736,21 
per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 126.082,62 ed alle condizioni descritte nella 
documentazione progettuale posta a base dell’affidamento

L’importo contrattuale  è  stato fissato in  €.  103.346,41 + I.V.A.,  giusto contratto  rep.  N. 
29226 del 11/12/2023 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 11/12/2023 al n. 
31175 Serie 1T.

L'Impresa ha prestato la  cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria  n.  505298624 
rilasciata  dalla  Allianz  S.p.A.  –  agenzia  di  Mirandola  -in  data  18/09/2023  per  Euro  5.167,32 
(cinquemilacentosessantasettevirgola trentadue), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che 
dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  della  Provincia  di  Modena  con  prot.  n.  33107  in  data 
19/09/2023.

Il quadro economico post-affidamento, approvato con la suddetta determinazione 1428/23 è 
risultato come di seguito riportato:
LAVORI PRINCIPALI A BASE D’APPALTO

Lavori a misura (ribassabili)  € 
39.653,75

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  € 
13.638,30

Importo mano d’opera  € 
50.054,36

 Totale a base di appalto   € 103.346,41

Somme a disposizione della stazione appaltante

  IVA al 22%   € 
22.736,21

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016   € 
2.085,60



Determinazione n. 733 del 15/05/2024 pag. n. 3

Spese ANAC   € 
35,00 

Arrotondamenti   € 
657,90

Ribasso d’asta iva compresa  €            1.138,88

Totale somme a disposizione    €    26.653,59
Totale importo investimento  € 130.000,00   

I lavori sono iniziati   in data 18/09/2023 come da relativo verbale di consegna sottoscritto in 
pari data e ultimati data 17/12/2023 come risulta da verbale sottoscritto in data 18/12/2023 e quindi 
in tempo utile, e l'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dalla 
perizia originaria del progetto e secondo le indicazioni della D.L.

Il  Conto  Finale  dei  lavori  redatto  in  data  29/12/2023 dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 103.324,04 con una 
minore spesa di netti € 22,37 rispetto all’importo contrattuale di € 103.346,41.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 29/12/2023 da cui risulta un importo complessivo speso 
per lavori pari a € 126.055,33 (compresa I.V.A.).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:
Importo lordo lavori      €     104.255,15      

Importo manodopera non soggetta a ribasso €       50.133,73

a detr. Oneri relativi alla sicurezza             -    €       13.638,30

--------------------

Importo lavori a base d’asta  €       40.483,12

Ribasso d’asta – 2,30 % €         -  931,11

--------------------

Importo netto €       39.552,01

Importo manodopera non soggetta a ribasso            €       50.133,73

Oneri relativi alla sicurezza €       13.638,30

           --------------------

Importo totale €     103.324,04

Aliquota IVA 22% €       22.731,29

--------------------

Importo complessivo  €     126.055,33   

In  corso  d’opera  sono  stati  liquidati  all’impresa  Appaltatrice  n.  2  acconti  per  netti  € 
102.807,42  oltre  a  €  22.617,63  per  I.V.A.  al  22% cosicché  rimane  un  credito  totale  a  favore 
dell’Impresa stessa di netti € 516,62 per lavori ed oneri di sicurezza, oltre ad € 113,66 per IVA al 
22% per un totale di € 630,28, come di seguito specificato:

Euro Euro Euro
Importo lavori eseguiti 103.324,04 22.731,29 126.055,33   
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A detrarre

-Anticipazione (Determina n. 1816 del 18/10/2023) - 20.669,28 -  4.547,24 -  25.216,52
-Acconto 1° S.A.L. - 82.138,14 -18.070,39 -100.208,53

---------------- --------------
-

--------------

Credito dell’Impresa 516,62 113,66 630,28

L'Impresa  B.M.  S.a.S.  di  Bocchi  Marco  &  C,  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto  si  può 
considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di 
Modena in data 16/02/2024 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. 
INAIL_42522127 con  scadenza  15/06/2024,  dalla  quale  risulta  che  l’Impresa  è  in  regola  con  il 
versamento dei contributi a norma di legge.

L’impresa  è  in  possesso  del  Durc  di  Congruità  come  attestato  con  protocollo  CNCE  n. 
202400691MO03/3 del 28/02/2024 con esito positivo.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/12/2023, 
e sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 29/12/2023.
Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 

credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.
Il  codice CIG  relativo al  seguente appalto è il  n.  A001D88F84 e il  codice CUP è il  n. 

G97H22002400001. 
l’opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 11-15-03 F.1021 (rif. Arch. 634).
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA
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1. di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di €. 103.324,04 di cui € 39.552,01 
per lavori, € 50.133,73 per manodopera non soggetta a ribasso, ed € 13.638,30 per oneri 
finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 22,37 rispetto all’importo contrattuale 
pari a € 103.346,41 in esecuzione al contratto rep. n. 29226 del 11/12/2023 registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 11/12/2023 al n. 31175 Serie 1T;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
126.055,33, di cui € 103.324,04   per lavori ed oneri di sicurezza ed € 22.731,29 per IVA al 
22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 1339 cl.  
11-15-03 fasc. 1021 del 15/01/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del 
timbro dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a netti € 103.324,04 oltre a € 

22.731,20 per IVA 22% per un totale si €. 126.055,33 sono stati corrisposti in corso d’opera 
all’impresa Appaltatrice n. 2 acconti per netti € 102.807,42 oltre a € 22.617,63 per I.V.A. al 
22% cosicché rimane un credito totale a favore dell’Impresa stessa di netti € 516,62 per 
lavori ed oneri di sicurezza, oltre ad € 113,66 per IVA al 22% per un totale di € 630,28,  
come di seguito specificato:

Euro Euro Euro
Importo lavori eseguiti
A detrarre

103.324,04 22.731,29 126.055,33   

-Anticipazione  (Determina 
n. 1816 del 18/10/2023)

- 20.669,28 -  4.547,24 -  25.216,52

-Acconto 1° S.A.L. - 82.138,14 -18.070,39 -100.208,53
---------------- --------------- --------------

Credito dell’Impresa 516,62 113,66 630,28
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 630,28 all’impresa Appaltatrice 

B.M.  S.a.S.  di  Bocchi  Marco  &  C  a  saldo  di  ogni  suo  avere  per  i  lavori  in  oggetto 
regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con 
imputazione al sub. 824/24 – prenot. 1552/24 del Capitolo n. 4763/0 “INTERVENTI PER 
PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA – D.M. 
49/18 – D.M. 224/20 E D.M. 141/22” (Fin. 2022-DM 141/22 – int. 01200.R1.MO) del PEG 
2024;

7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di €. 27,29 già’ liberata in fase di riaccertamento;

8.  di  dare atto che il  confronto tra il  quadro economico del progetto post-affidamento e il 
quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

PROGETTO

Post-affidamento

LAVORI ESEGUITI

Euro Euro
Importo dei lavori ribassati 39.653,75   39.552,01
Importo manodopera 50.054,36 50.133,73
oneri per la sicurezza 13.638,30  13.638,30

------------------ ------------------
Sommano per lavori 103.346,41 103.324,04
Somme a disposizione:
I.V.A. 22% 22.736,21 22.731,29
Contributo A.N.A.C. 35,00 35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23  2.085,60 2.085,60
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Arrotondamenti  657,90 0
Ribasso d’asta IVA compresa 1.138,88 0
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 26.653,59        24.851,89

------------------
----

------------------
Importo complessivo  130.000,00 128.175,93
MINORE SPESA 1.824,07

9. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di €. 130.000,00 si realizza una minore 
spesa complessiva di € 1.824,07 già liberata in fase di riaccertamento;

10. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  richiedeva  il  rilascio  della  regolarità 
contributiva agli  Enti  Assicurativi  e Previdenziali  in data 16/02/2024 mediante procedura 
telematica  (DURC),  alla  quale  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot.  INAIL_42522127  con 
scadenza 15/06/2024, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il  versamento dei 
contributi a norma di legge;

11. di dare atto che L’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 
CNCE n. 202400691MO03/3 del 28/02/2024 con esito positivo;

12. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.085,60 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 872/23 – res. 2678/23 del   cap. 
4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - 
D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (Fin. 2022-DM 141/22 – int. 01200.R1.MO) del 
PEG 2024;  

13. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione;

14. di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata dall’Impresa B.M. S.a.S. di 
Bocchi  Marco  & C,  mediante  polizza  fidejussoria  n.  505298624  rilasciata  dalla  Allianz 
S.p.A.  –  agenzia  di  Mirandola  -  in  data  18/09/2023  per  Euro  5.167,32 
(cinquemilacentosessantasettevirgola trentadue), sottoscritta con firma digitale sia dal garante 
che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 33107 in data 
19/09/2023;

15. di dare atto che il codice CIG relativo al seguente appalto è il n. A001D88F84 e il codice 
CUP è il n. G97H22002400001. 

16. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1021 (rif. Arch. 634);

17. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

18. di trasmette il  presente atto all’U.O Contratti  e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


