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Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 738 del 15/05/2024

OGGETTO: NUOVO RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO 
(MO)  IN  VARIANTE  ALLA  S.P.  14  CUP  G41B15000090005-  CERTIFICATO  DI 
PAGAMENTO STRAORDINARIO RELATIVO AL SAL 2 - 50% A SALDO - EX ART. 26 
D.L.  50/2022  (L.  15  LUGLIO  2022,  N.  91).  RIMODULAZIONE  DEL  QUADRO 
ECONOMICO DELL'OPERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 
CUP G41B15000090005 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n. 1393 del 20/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità  
di scelta del contraente, per “REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN 
CESARIO  SUL  PANARO  (MO)  IN  VARIANTE  ALLA  S.P.  N.  14  DI  CASTELFRANCO", 
dell’importo complessivo di € 25.618.138,48, di cui € 14.406.297,53 di lavori, € 879.625,13 per 
oneri  di  sicurezza  (per  un  importo  di  €  15.285.922,66)  oltre  alle  somme a  disposizione  per  € 
10.332.215,82  con  copertura  finanziaria  al  cap.  4394  come  specificato  nella  succitata 
determinazione 1391/20.

La spesa è finanziata da Autostrade per l’Italia Spa, che, con nota assunta agli atti in data 
20/11/2013 prot. 113652, comunicava che il M.I.T. approvava la convenzione per il finanziamento 
dell’opera in oggetto sottoscritta in data 26/09/2013 con decreto prot. SVCA-MIT-008562 P del 
18/10/2013 per un importo complessivo di euro 25.618.138,48 IVA compresa.

Con  determina  n.  454  del  01/04/2021  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  al  CONSORZIO 
STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, C.F. 03126320369, con sede in 
via  Giardini  n.  1305,  Modena,  Imprese  Esecutrici  FRANTOIO  FONDOVALLE  S.R.L,  C.F. 
00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI 
QUIRINO S.P.A, C.F. 01810030369, con sede in Via Minelli  14, Mirandola,  che ha offerto di 
eseguire i lavori in oggetto per l’importo contrattuale di € 14.493.576,30 comprensivo degli oneri 
per la sicurezza, oltre ad IVA al 22% pari ad € 3.188.586,79 quindi per un importo complessivo pari 
a € 17.682.163,09, come da contratto rep. 28984 del 16/09/2021.

A seguito di fatti imprevisti ed imprevedibili emersi durante l’esecuzione dei lavori è stata 
redatta una perizia di variante approvata con det. n.271 del 21/02/2024 contenuta entro i limiti di cui 
all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’importo complessivo netto a € 679.412,58 esclusi gli oneri di 
sicurezza  e  l’IVA,  che  porta  così  l’importo  contrattuale  a  €  15.191.401,90  comprensivo  di  € 
898.038,15 per oneri di sicurezza, oltre all’IVA al 22% pari ad € 3.342.108,42, per un totale di € 
18.533.510,32.

Risulta invariata la somma complessivamente prenotata per il progetto pari a complessivi € 
25.618.138,48,  a  seguito  dell’approvazione  del  nuovo  quadro  economico,  con  il  solo  aumento 
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dell’importo contrattuale complessivo ad € 15.191.401,90 (compresi gli oneri di sicurezza) quale 
importo contrattuale per lavori, oltre € 3.342.108,42 per I.V.A. al 22%.

Il nuovo quadro economico, di importo complessivo invariato, si modifica come segue:
A.1 LAVORI A BASE D'ASTA 

(parte a corpo e parte a misura)
€ 14.406.297,53

ribasso d'asta 5,5% - € 792.346,36
sommano € 13.613.951,17

Oneri relativi alla sicurezza - progetto € 879.625,13
Totale progetto € 14.493.576,30

A.2 Perizia di variante (a misura) € 679.412,58
Oneri relativi alla sicurezza – variante € 18.413,02

Totale variante € 697.825,60
Sommano A € 15.191.401,90

B SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa)
B.1 Espropri ed indennizzi € 4.462.747,80
B.2 Procedimenti amministrativi € 126.845,00
B.3 Rimozione interferenze € 647.159,38
B.4 Archeologia € 15.871,22
B.5 Allacciamenti enel € 6.166,31
B.6 Imprevisti 1,9% € 333.937,97
B.7 Accordi bonari 1,9% € 333.937,97
B.8 Prove di laboratorio € 51.574,14
B.9 Spese generali € 550.454,41
B.10 Servizio di collaudo statico € 33.084,57
B.11 Servizio  di  collaudo  tecnico 

amministrativo
€ 23.296,00

B.12 Somme per lavori aggiuntivi € 483.684,17

Decreto aiuti + IVA € 813.894,40
IVA 22% € 3.342.108,42

a detrarre spese progettazione:
-Progetto Spea - € 700.391,02
-Piano  sicurezza  e  coordinamento 
Spea

- € 97.634,16

Sommano B € 10.426.736,58

IMPORTO COMPLESSIVO € 25.618.138,48

Per i nuovi e maggiori lavori oltre che per la richiesta dell’Impresa a causa dello stato di 
calamita proclamato nei mesi di maggio e giugno 2023 il  Direttore dei Lavori ha proposto una 
proroga del tempo contrattuale previsto pari a 75 giorni naturali e consecutivi.

Con Determina n. 639 del 30/04/2024 è stata concessa una proroga del tempo contrattuale di 
30  giorni,  a  causa  del  maltempo  che  pregiudica  le  lavorazioni  in  corso,  pertanto  il  tempo 
contrattuale risulta aumentato a 955 giorni naturali e consecutivi ed i lavori dovranno essere ultimati 
entro il giorno 15/06/2024. 

Ai sensi dell’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 
15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei 
prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli 
appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro 
il  31 dicembre  2021,  lo  stato di  avanzamento  dei  lavori  -  afferente  alle  lavorazioni  eseguite  e 
contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilità  dello  stesso,  nel 
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libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 - è adottato, anche in deroga alle 
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati, ai sensi dell’art.26 comma 2 del 
predetto Decreto Legge.

Con  determina  n.2153  del  06/12/2023  venivano  approvati  l’aggiornamento  dei  prezzi 
relativamente al periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022 redatto dal Direttore dei Lavori con relazione 
illustrativa  assunti  agli  atti  con  prot.  41577  del  27/11/2023,  l’aggiornamento  dei  prezzi 
relativamente al periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 agli atti con prot. 41581 del 27/11/2023 e 
l’aggiornamento dei prezzi relativamente al periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 agli atti con prot. 
41587 del 27/11/2023. 

Per  quanto  riguarda  il  periodo  compreso  fra  il  01/01/2022  ed  il  31/07/2022  sono state 
contabilizzate le lavorazioni all’interno del SAL n. 2 (per lavori eseguiti a tutto il 15/06/2022) ed il  
calcolo  per  la  determinazione  dell’importo  del  certificato  di  pagamento  straordinario  n.640 del 
23/11/2023 sulla base delle considerazioni predette, ammonta ad € 784.837,87 riconoscibile al 90% 
quindi per totali € 706.354,08. 

A tale importo viene detratta la somma già liquidata con certificato straordinario n.364 in 
data 17/06/2022 relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 31/03/2022 pari ad € 61.272,60 oltre a IVA 
al 22% per € 13.479,97 per totali € 74.752,57 utilizzando le somme a disposizione del progetto.

L’importo richiesto al fondo del decreto aiuti per lavori realizzati nel periodo compreso fra il 
01/01/2022 ed il 31/07/2022 relativamente al SAL 1 e al SAL 2 ammonta perciò ad € 645.081,48 
oltre  a IVA al 22% per  € 141.917,93 non compresa nell’importo  finanziato,  per complessivi  € 
733.291,71. 

Con determina  n.  2153  del  06/12/2023  è  stato  liquidato  all’Impresa  il  50% in  acconto 
dell’importo dovuto pari ad € 322.540,74 (IVA esclusa) come da certificato straordinario n. 640 del 
23/11/2023.

Con decreto ministeriale DM n.261 del 20/11/2023 sono state assegnate le quote a saldo per 
i  lavori  eseguiti  nel  periodo dal  01/01/2022 al  31/07/2022 pertanto  l’importo  relativo  a  questo 
periodo trasferito sul capitolo 4803 è di € 322.540,74 che corrisponde al saldo della richiesta.

Il suddetto importo è stato incassato al cap. 2561 (acc.to 1834/2023).
L’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della relativa fattura. 
La spesa trova copertura finanziaria al cap. n. 4394 “SP14 Variante di San Cesario” del Peg 

2024 per € 322.540,74 (fondi MIT) e per € 70.958,96 (quota IVA finanziata con fondi dell’Ente) al 
cap. 2707 del Peg 2024.

Sulla  base  del  riesame  degli  impegni  assunti  e  delle  liquidazioni  ad  oggi  effettuate,  si 
ridefinisce il quadro economico complessivo dell’opera come di seguito rappresentato:

totale cap. 4394 cap. 4803 Cap. 2707

A.1 LAVORI A BASE D'ASTA 
(corpo e misura)

€ 
14.406.297,53

ribasso d'asta 5,5% - € 792.346,36

€ 
13.613.951,17

Oneri relativi alla sicurezza - 
progetto

€ 879.625,13

Totale progetto € 
14.493.576,3

0

A.2 Perizia di variante (a misura) € 679.412,58
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Oneri relativi alla sicurezza – 
variante

€ 18.413,02

Totale variante € 697.825,60

Sommano A € 
15.191.401,9

0

€ 
15.191.401,9

0

B SOMME A DISPOSIZIONE 
(IVA compresa)

B.1 Espropri ed indennizzi € 
4.462.747,80

€ 
4.462.747,80

B.2 Procedimenti amministrativi € 126.845,00 € 126.845,00

B.3 Rimozione ed interferenze € 647.159,38 € 647.159,38

B.4 Archeologia € 15.871,22 € 15.871,22

B.5 Allacciamenti enel € 6.166,31 € 6.166,31

B.6 Imprevisti 1,9% € 333.937,97 € 333.937,97

B.7 Accordi bonari 1,9% € 333.937,97 € 333.937,97

B.8 Prove di laboratorio € 51.574,14 € 51.574,14

B.9 Spese generali € 550.454,41 € 550.454,41

B.10 Servizio di collaudo statico € 33.084,57 € 33.084,57

B.11 Servizio di collaudo tecnico-
amministrativo

€ 23.296,00 € 23.296,00

B.12 Somme per lavori aggiuntivi € 483.684,17 € 483.684,17

Decreto aiuti + IVA € 668.182,87 € 668.182,87

Decreto aiuti  (acconto)  det. 
1180 del 06/07/2022

€ 74.752,57 € 74.752,57

Decreto  aiuti  periodo  dal 
01/01/2022  al  31/07/2022 
(acconto 50% IVA esclusa)

€ 322.540,74 € 
322.540,74

IVA 22% su € 322.540,74 = 
acconto  50%  decreto  aiuti 
periodo  dal  01/01/2022  al 
31/07/2022

€ 70.958,96 € 70.958,96

Decreto  aiuti  periodo  dal 
01/01/2023  al  31/03/2023 
IVA compresa

€ 217.863,23 € 
217.863,23
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Decreto  aiuti  periodo  dal 
01/04/2023  al  30/06/2023 
IVA compresa

€ 271.379,23 € 
271.379,23

Decreto  aiuti  periodo  dal 
01/01/2022  al  31/07/2022 
(SALDO 50% IVA esclusa) 

€ 322.540,74 € 
322.540,74

IVA 22% su € 322.540,74 = 
SALDO  50%  decreto  aiuti 
periodo  dal  01/01/2022  al 
31/07/2022

€ 70.958,96 € 
70.958,96

IVA 22% sull’importo lavori € 
15.191.401,90

€ 
3.342.108,42

€ 
3.342.108,42

a  detrarre  spese  progetta-
zione 
Progetto Spea - € 

700.391,02
- € 

700.391,02
Piano  sicurezza  e  coordina-
mento Spea

- € 
97.634,16

- € 
97.634,16

Sommano B € 
11.936.345,3

8

€ 
11.124.562,1

8

€ 
811.783,20

IMPORTO COMPLESSIVO € 
26.823.421,3

8

€ 
25.618.138,4

8

€ 
1.134.323,

94

€ 
70.958,96

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilita’ - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate  le  premesse al  presente atto  quali  parti  integranti  e sostanziali  dello  stesso,  di 
approvare  l’importo  del  certificato  di  pagamento  straordinario  n.  716  del  09/05/2024 
corrispondente al 1° e 2° SAL emesso a saldo nella misura del 50% ai sensi dell’art. 26 del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 
luglio 2022, riferito alle lavorazioni effettuate  tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 luglio 
2022 e  contabilizzate  all’interno  del  SAL  n.  1  e  del  SAL  n.  2  dei  lavori  ad  oggetto  
“REALIZZAZIONE  DEL  RACCORDO  VIARIO  NORD-SUD  A  SAN  CESARIO  SUL 
PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. N. 14 DI CASTELFRANCO";

2)di impegnare a titolo di saldo 50% l’importo di € 322.540,74 oltre ad IVA al 22% pari 
ad € 70.958,96 per complessivi € 393.499,70 a favore della ditta CONSORZIO STABILE 
MODENESE società consortile per azioni, con sede in via Giardini n. 1305, Modena, C.F. e 
P.IVA 03126320369 come segue:

- € 322.540,74 (quota erogata dal MIT - DM 261 del 20/11/2023) al cap. 4803 del Peg 2024
- € 70.958,96 (quota IVA 22% finanziata con entrate proprie dell’Ente) al cap. 2707 del Peg 

2024;
3)di approvare il nuovo quadro economico dell’opera come riportato nelle premesse; 
4)di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno in corso;
5)di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale; 
6)di dare atto che il codice CIG è 8469784EDA e il codice CUP è G41B15000090005
7)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n.11-15-02 F47/2011 (rif. Arch. 91);
8)di  liquidare  alla  succitata  ditta  CONSORZIO  STABILE  MODENESE  SOCIETA' 

CONSORTILE  PER AZIONI  l’importo  di  €  393.499,70  comprensivo  di  IVA  al  22% a 
seguito di emissione della corrispondente fattura relativa al saldo (50%) del periodo riferito 
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 luglio 2022;

9)di dare atto che la ditta CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE 
PER AZIONI risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line 
prot. INAIL_42285753 emesso in data 01/02/2024 con validità a tutto il 31/05/2024;

10) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;

11) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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