
Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 736 del 15/05/2024

OGGETTO:  I.T.E.S.  BAROZZI  -  VIALE  MONTE  KOSICA  N.  136  -  MODENA. 
INTERVENTO  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO.  SECONDO  STRALCIO.  CUP 
G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
ESTERNI.  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  APPROVAZIONE  PROGETTO 
ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. 
A) DEL D.LGS. N.36/2023 E IMPEGNO DI SPESA CIG B13B7AFC96. . 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 835 dell’11/06/2021 il  Direttore dell’Area Tecnica Ing. Annalisa 
Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo a “I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI 
VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO 
STRALCIO  CORPO  LABORATORI”  dell'importo  complessivo  di  €  2.700.000,00  di  cui  € 
1.472.946,91 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati 
in € 553.573,40), € 67.365,25 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 1.159.687,84 per somme a 
disposizione. 

Con successiva Determinazione n. 1085 del 21/07/2021, in esito a procedura negoziata con 
gara informale,  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto,  ai  sensi  dell’articolo  32 
comma 5  e  33 comma 1 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 a  favore  del  RTI  formato  da:  CONSORZIO 
PRODUZIONE  E  LAVORO  ARTIGIANO  (CO.PRO.LA)  mandatario,  con  sede  in  Via  F.lli 
Bandiera 28 Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02513990420 (consorziata esecutrice ESPERIA 
HOTELS  SRLS  con  sede  in  Via  F.lli  Bandiera  28  Senigallia  (AN),  C.F.  e  Partita  IVA 
02792990422); CIEFFE DI CAMILLO’ FRANCESCO & C. S.A.S., con sede in Via Provinciale 
Anoia (RC), C.F. e Partita IVA 01196850802, mandante; per un importo di € 1.201.335,50 oltre ad 
€ 67.365,25 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 1.268.700,75 ) ed € 126.870,08 per 
IVA al 10% e, quindi, per l’importo complessivo di € 1395.570,83. I lavori sono iniziati in data 
22/12/2021. 

Con Determinazione n. 1995 del 17/12/2021 è stato affidato il servizio di ingegneria per la 
direzione  dei  lavori  sopra  identificati  all’  Ing.  Fabio  Lugli,  con sede in  Via  De'  Fogliani  19 a 
Modena, C.F. LGLFBA71E19F257W per un importo definitivo contrattuale di € 37.750,81 oltre ad 
€ 1.510,03 per oneri  di  cassa al  4% ed € 8.637,39 per  iva al  22% e quindi per complessivi  € 
47.898,23. 

Con Determinazione n. 308 del 02/03/2022, si è preso atto della sostituzione dell’impresa 
consorziata esecutrice HESPERIA HOTELS SRLS con la ditta VENEZIA COSTRUZIONI SRL 
con sede in Bari, Via M. Amoruso 5, C.F. e Partita IVA 0046588077 e, successivamente, con la 
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ditta B21 FACILITY MANAGEMENT Via S. Caterina 5/A 70124 Bari (BA) C.F. e Partita IVA 
00465880771. 

Con Determinazione n. 2109 del 06/12/2022 si è preso atto dell’avvenuto contratto di affitto 
di  ramo  d’azienda  a  mezzo  Atto  Notarile  redatto  a  cura  del  Dott.sa  Marta  Menghini  in  data 
09/08/2022  Rep.  n.  461  Racc.  279  iscritto  nel  registro  delle  imprese  delle  Marche  in  data 
23/08/2022  tra  la  ditta  Consorzio  CO.PRO.LA  (cedente)  con  sede  in  Via  F.lli  Bandiera  28 
Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02513990420 che ha affittato alla ditta Consorzio EDIL.ART 
(cessionario) con sede in Senigallia (AN) Via Bovio 1, C.F. e Partita IVA 02923150425 gli appalti  
pendenti trascritti nell’allegato “D” al predetto atto, appalti tra i quali è compreso anche il contratto 
e cantiere di cui alla Determinazione n. 1085 del 21/07/2021.

A completamento degli interventi di miglioramento sismico nell’edificio sede dell’Istituto 
Superiore J. Barozzi di Modena, posto in viale Monte Kosica angolo Via Cittadella, sono previsti in 
progetto  ulteriori  lavori  di  completamento,  che  in  questo  stralcio  riguardano  per  lo  più  la 
sostituzione di serramenti obsoleti nelle uscite di sicurezza, completi di vetri camera e di sicurezza 
antisfondamento,  serrature  e  maniglioni  antipanico,  la  sistemazione  delle  rampe  di  uscita,  dei 
dislivelli, la sostituzione di alcune porte interne, compreso la rimozione ed il recupero dei materiali

I  lavori,  viste  le  problematiche  relative  all’utenza  scolastica  e  alle  numerose  presenze 
durante le lezioni, è previsto che siano eseguiti durante il periodo di vacanze scolastiche e che siano 
terminati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2024/2025.

Il  progetto  esecutivo  per  I.T.E.S.  BAROZZI  -  VIALE  MONTE  KOSICA  N.  136  - 
MODENA.  INTERVENTO  DI  MIGLIORAMENTO SISMICO.  SECONDO  STRALCIO.  CUP 
G99F18000490001.  OPERE  DI  COMPLETAMENTO  PER  SOSTITUZIONE  SERRAMENTI 
ESTERNI è stato assunto agli atti con prot. 11564 del 05/04/2024.

L’importo dei lavori in appalto è pari a € 86.517,77 (di cui € 71.494,51 per lavori ribassabili, 
€ 14.224,49 per manodopera ed € 798,77 per oneri di sicurezza) oltre IVA e trova copertura nelle  
somme a disposizione del quadro economico principale.

Visti:
- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
Dato atto che:

- trattandosi di appalto di lavori d’importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, 
ai  sensi  dell’art.62,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.36/2023,  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’affidamento dell’appalto in oggetto;
- l’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento  diretto  dei  contratti  di  lavori  di  importo  inferiore  a  €  150.000,00,  anche  senza 
consultazione  di  più  operatori  economici,  assicurando  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di 
documentate  esperienze  pregresse  idonee  all’esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali  anche 
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a 
contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai 
requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale;
-  per  l’appalto  dei  lavori  in  oggetto  questa  amministrazione  intende avvalersi  della  piattaforma 
telematica regionale di negoziazione INTERCENT ER-SATER, conforme al disposto dell’art. 25 
del D.Lgs. n.36/2023;
-  il  Responsabile  del  Progetto  (RUP) ai  sensi  dell’art.  15 del  D.Lgs.  n.36/2023 è  la  Direttrice 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
-  il  suddetto  RUP  è  anche  responsabile  di  procedimento  per  le  fasi  di  programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della l. 241/90;
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- ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l’appalto, peraltro già accessibile, dato l’importo non 
rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti 
aggiudicabili  separatamente  in  quanto  ciò  comporterebbe  una  notevole  dilatazione  dei  tempi  e 
duplicazione di attività  amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui 
all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI:
- il progetto esecutivo dei lavori in appalto, predisposto ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n.36/2023 e 
dell’allegato 1.7 al suddetto decreto e articolato in un unico livello in consonanza all’All.1.7 del 
D.Lgs.n.36/2023 e composto dagli elaborati di cui al prot. 11564 del 05/04/2024; 
- la validazione del progetto prot. 12435 del 11/04/2024 effettuata ai sensi dell’art. 42, comma 4, del 
D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 34, comma 2, lett. d) dell’allegato I.7 al suddetto decreto;
- l’istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all’individuazione dell’operatore economico in 
possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
come da lettera  di avvio gara prot.  12284 del  10/04/2024 integrata  con lettera  prot.  12435 del 
11/04/2024; 

DATO  ATTO  che  si  è  provveduto  a  chiedere  tramite  l’apposita  funzione  Richiesta 
preventivo con PI137092-24 pubblicata in data 12/04/2024 su piattaforma Sater di Intercent ER 
un'offerta ai seguenti operatori economici: 
- Italporta snc Via Provinciale 40/1 44012 Scortichino di Bondeno (FE) P.IVA 00661020388;
- Gec.al serramenti S.r.l. Via Leonardo da Vinci, 47, 41030 Bastiglia MO P.IVA 02901410361;
- Infissi Goldoni s.r.l. Viale Gramsci 140 - 41037 Mirandola (MO) P.IVA 02189730365

Entro il termine fissato delle ore 12.00 del 26/04/2024 sono pervenute le seguenti offerte:
- Italporta snc (registro di sistema PI151335-24) che ha offerto un ribasso del 11,25 %;
- Gec.al serramenti S.r.l. (registro di sistema PI153983-24) che ha offerto un ribasso del 13,70%;
- Infissi Goldoni s.r.l. (registro di sistema PI155078-24) che ha offerto un ribasso del 31,50%;

L’operatore economico aggiudicatario risulta pertanto essere INFISSI GOLDONI s.r.l. - via 
Viale  Gramsci  140  -  41037 Mirandola  (MO) P.IVA 02189730365  per  l’importo  ribassato  di  € 
48.973,74 oltre € 14.224,49 per manodopera ed € 798,77 per oneri di sicurezza, per un importo 
complessivo di € 63.997,00 al netto di IVA 22%.

La spesa complessiva trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico 
dell’intervento  I.T.E.S.  BAROZZI  -  VIALE  MONTE  KOSICA  N.  136  -  MODENA. 
INTERVENTO  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO.  SECONDO  STRALCIO.  CUP 
G99F18000490001. 

Relativamente  allo  stesso  operatore  economico  è  stato  acquisito  il  modello  di 
autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per 
l'affidamento del contratto.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. 
INAIL_42899071 valido fino al 11/07/2024) e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare 
e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 15/05/2024 n. T 559703048 agli 
atti  dell’ente  e  che  in  pari  data  è  stato  consultato  il  casellario  ANAC  da  cui  non  risultano 
annotazioni a suo carico. 

I controlli sui requisiti di ordine generale di cui agli artt 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 da 
parte dell’U.O. Contratti attraverso il sistema FVOE di A.N.A.C. sono terminati con esito regolare 
in  data    13/05/2024  mentre  per  quanto  riguarda  i  requisiti  speciali  si  dà  atto  che  l’operatore 
economico è in possesso di SOA adeguata. 

DATO ATTO
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- che è stato acquisito il CIG B13B7AFC96 su piattaforma Sater ai fini sia della tracciabilità di cui 
alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
-  della  congruità  del  costo  della  manodopera  indicato  in  sede  di  presentazione  del  preventivo 
dall’affidatario;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori 
impiegati nell’appalto;
- che ai sensi dell’art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la 
cauzione provvisoria;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e 
trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso sui 
risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 9 del Dlgs. n. 36/2023;
- per l’avvio dell’esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui 
all’art.  1 del Dlgs n.36/2023, si procederà in via anticipata mediante la redazione del verbale di 
consegna del cantiere; 
- la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall’art. 28 del vigente Regolamento sui 
contratti dell’ente;

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consenta  di 
attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO  il  pieno  rispetto,  in  fase  istruttoria  e  di  predisposizione  degli  atti,  delle 
disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai 
sensi dell’art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al 
RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:
-il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 
192;
-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il codice CUP è G99F18000490001 e il codice CIG è B13B7AFC96. 
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente 
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 
13 del D.Lgs 50/2016, come indicato nel capitolato speciale d’appalto

Il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 è la Direttrice 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ . 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,

DETERMINA
1)richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di 

approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori ad oggetto  I.T.E.S. BAROZZI - VIALE 
MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. 
SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI dando altresì atto che l’opera è finanziata con 
entrate proprie e Mutui BEI 2018/2020; 

2)di dare atto che gli elaborati progettuali, regolarmente firmati dai progettisti e dal dirigente 
competente costituiscono l’“originale” del progetto e sono acquisiti agli atti con prot. n. 11564 
del 05/04/2024; 

3)di approvare, come modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto l’importo 
della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 
su piattaforma regionale Sater di Intercent ER; 

4)di affidare i lavori in oggetto all’impresa INFISSI GOLDONI s.r.l. - via Viale Gramsci 140 - 
41037 Mirandola  (MO) P.IVA 02189730365  che  sull'importo  lavori  di  progetto  offre  un 
ribasso del  31,50% per  un importo  lavori  ribassato  di  €  48.973,74 oltre  €  14.224,49 per 
manodopera ed € 798,77 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 63.997,00 al 
netto di IVA 22% pari ad € 14.079,34 (importo complessivo € 78.076,34);

5)di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  78.076,34  in  favore  della  ditta  aggiudicataria 
INFISSI GOLDONI s.r.l. P.IVA 02189730365 come segue:
• quanto a € 54.653,44 alla prenotazione 627/2024 al capitolo 563 “I.T.C. BAROZZI – Ites 
Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto - Mutui 
BEI 2018/2020-Anno 2018” del PEG 2024
• quanto a € 23.422,90 alla prenotazione 628/2024 al capitolo 563: “I.T.C. BAROZZI – Ites 
Barozzi  -  Miglioramento/Adeguamento  sismico  -  2'  Stralcio  -  Opera  419  –  aumento  del 
progetto - avanzo” del PEG 2024;

6)di impegnare la somma di € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della 
suddetta  somma  per  la  presente  selezione  (Id  Appalto  ANAC080666cd-b878-4378-b165-
69b3cbd7b2be)  attenendosi  alle  istruzioni  operative  pubblicate  sul  relativo  sito 
(anticorruzione.it), dando atto che la spesa viene suddivisa come segue:
•  quanto  a  €  24,50  alla prenotazione  627/2024 al capitolo 563 “I.T.C.  BAROZZI –  Ites 
Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto - Mutui 
BEI 2018/2020-Anno 2018” del PEG 2024
• quanto  a  € 10,50 alla  prenotazione  628/2024 al  capitolo 563:  “I.T.C.  BAROZZI – Ites 
Barozzi  -  Miglioramento/Adeguamento  sismico  -  2'  Stralcio  -  Opera  419  –  aumento  del 
progetto - avanzo” del PEG 2024;

7)di impegnare la somma di € 1.730,36 per incentivi come segue:
• quanto a € 1.211,25  alla prenotazione 627/2024 al capitolo 563 “I.T.C. BAROZZI – Ites 
Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto - Mutui 
BEI 2018/2020-Anno 2018” del PEG 2024
• quanto a € 519,11 alla prenotazione  628/2024 al  capitolo 563: “I.T.C. BAROZZI – Ites 
Barozzi  -  Miglioramento/Adeguamento  sismico  -  2'  Stralcio  -  Opera  419  –  aumento  del 
progetto - avanzo” del PEG 2024;
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8)di dare atto che la spesa trova copertura nelle somme a disposizione dell’intervento I.T.E.S. 
BAROZZI  -  VIALE  MONTE  KOSICA  N.  136  -  MODENA.  INTERVENTO  DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001;

9)di approvare il quadro economico di assestamento dell’intervento complessivo come segue:

Mutui BEI 
2018  Provincia

Revisione prez-
zi (Decreto n. 
97/2023) Totale 

A Lavori a corpo    
 Totale 1.268.700,75 0,00 1.268.700,75
B Somme a disposizione    

b.1.a

Lavori in economia - al-
lestimento aula inse-
gnanti provvisoria (Za-
netti e Bertoni) 2.223,88  2.223,88

b.1.b

Lavori in economia - al-
lestimento lab. multime-
diale provvisorio (Do-
marc) 423,50  423,50

b.1.c

Lavori in economia - al-
lestimento lab. multime-
diale provvisorio (Emil-
Tecno) 870,00  870,00

b.2

Lavori relativi alla op-
zione contrattuale mi-
glioramento US3 + US5 
ed ascensore 213.089,21 90.003,95 303.093,16

b.2a Lavori ascensore 90.152,64 38.636,84 128.789,48
b.2b Lavori serramenti 44.797,90 19.199,10 63.997,00
b.3 Imprevisti (Iva 10%) 72.746,37 1.910,40 74.656,76
b.3a Imprevisti ascensore 7.643,26 3.275,68 10.918,94
b.3b Imprevisti serramenti 1.539,40 659,74 2.199,15
b.4 Allacciamenti (Iva 22%) 1.000,00  1.000,00

b.5

Indagini gegnostiche e 
sismiche - integrazione 
relazione geologica (Iva 
22%) 0,00  0,00

b.6
Indagini per verifica or-
digni bellici (Iva 22%) 7.198,34  7.198,34

b.7

Royalties per brevetto 
torri dissipative (Oneri 
4% compresi) (Iva 22%) 21.941,48  21.941,48

b.8

Spese tecniche per veri-
fica interesse archeologi-
co (Oneri 4% compresi) 
(Iva 22%) 1.456,00  1.456,00

b.9 Spese tecniche progetto 
definitivo-esecutivo 
strutture (Oneri 4% com-

32.827,99  32.827,99
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presi) (Iva 22%)

b.10

Spese tecniche progetto 
definitivo-esecutivo im-
pianti (Oneri 4% com-
presi) (Iva 22%) 4.680,00  4.680,00

b.11

Spese tecniche progetto 
definitivo-esecutivo PSC 
(Oneri 5% compresi) 
(Iva 22%) 7.321,70  7.321,70

b.12
Spese tecniche integrati-
ve (progetto opzioni) 11.138,08 4.030,60 15.168,68

b,12a Spese tecniche ascensore 7.581,92 3.249,40 10.831,32

b.13

Spese tecniche per dire-
zione lavori e coordina-
mento in fase di esecu-
zione 88.400,00 10.400,00 98.800,00

b.14
Spese tecniche supporto 
RUP 3.720,00  3.720,00

b.15
Spese per il rilascio di 
visti e pareri 2.000,00 € 1.000,00 3.000,00

b.16

Spese per accertamenti 
di laboratorio art.111 
DLgs 50/2016 (Iva 22%) 9.000,00 € 6.000,00 15.000,00

b.17 Incentivo 30.806,24  30.806,24
b.17a Incentivi ascensore 700,00 € 300,00 1.000,00
b.17b Incentivo serramenti 1.211,25 € 519,11           1.730,36
b.18 Spese ANAC 600,00  600,00
b.18a Spese Anac Ascensore 24,50 € 10,50 35,00
b.18b Spese Anac Serramenti 24,50 € 10,50 35,00

b.19

Spese pubblicità e com-
missioni giudicatrici (iva 
compresa) 1.000,00  1.000,00

b.20 

spese straordinarie attua-
zione art. 26 DL 
17/05/2022 n. 50          48.374,28          48.374,28

b.21a

spese straordinarie attua-
zione decreto n. 97 del 
31/05/2023

             

          96.790,11         96.790,11

b.21b

spese straordinarie attua-
zione decreto n. 97 del 
31/05/2023_accantona-
mento           26.245,62         26.245,62

 Totale 714.492,45 179.205,82 123.035,73 1.016.734,00
     
C IVA    
c.1 Iva su lavori (10%) 126.870,07  126.870,07
c.2 Iva su imprevisti (10%) 26.648,52 8.494,14 35.142,66
c.2a iva imprevisti ascensore 764,33 327,57 1.091,89
c.2b iva imprevisti serramenti 338,67 145,14 483,81
c.2b Iva Ascensore (ive varie) 5.585,85 2.393,93 7.979,79
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c.2c Iva serramenti 9.855,54 4.223,80 14.079,34

c.3
Iva su lavori in econo-
mia (22%) 773,82  773,82

c.4

Iva su allacciamenti, in-
dagini, prove, accerta-
menti (22%) 3.783,63 € 1.320,00 5.103,63

c.5
Iva su spese tecniche 
(22%) 36.908,36 3.174,73 40.083,09

c.5a
iva spese tecniche ascen-
sore 1.668,02 714,87 2.382,89

c.6

IVA spese straordinarie 
attuazione art. 26 DL 
17/05/2022 n. 50 (10%)            4.837,43            4.837,43

c.7a

IVA spese straordinarie 
attuazione decreto n. 97 
del 31/05/2023             9.679,01           9.679,01 

c.7b

IVA spese straordinarie 
attuazione decreto n. 97 
del 31/05/2023_ accan-
tonamento             2.624,56           2.624,56

c.8 arrotondamenti                   0,01                  0,01
 Totale 218.034,25 20.794,18 12.303,57 251.132,00
     

 
ribasso d’asta indisponi-

bile MIUR 298.772,55  298.772,55
D TOTALE 2.500.000,00 200.000,00 135.339,30 2.835.339,30

10) di dare atto che il codice CUP è G99F18000490001 e il codice è B13B7AFC96; 
11) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori servizi e forniture al n. 06-06-02F855 (rif. Arch 419);
12) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è altresì  efficace in quanto in data 

13/05/2024 sono terminati i controlli generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023;
13) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 

regolare  (prot.  INAIL_42899071  valido  fino  al  11/07/2024)  e  non  risultano  in  corso 
procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena 
del 15/05/2024 n.  T 559703048 agli  atti  dell’ente  e  che in pari  data  è  stato consultato il 
casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico; 

14) di dare atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 
è la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita; 

15) di istituire l’Ufficio Direzione Lavori così composto:
- Direttore dei Lavori: geom. Sandra Poppi
- Direttore Operativo: geom. Rita Digani
- Ispettore di Cantiere: geom. Alessandro Ricci 
- Coordinatore della sicurezza: Geom. Rita Digani;

16) di demandare al  RUP, per mezzo degli Uffici competenti  tutti  gli adempimenti  derivanti 
dalla presente determinazione ed in particolar modo:

- l’accertamento  delle  condizioni  di  legge in  capo all’affidatario  e  l’acquisizione  della 
documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto, nonché;



Determinazione n. 736 del 15/05/2024 pag. n. 9

- l’acquisizione della garanzia fidejussoria da prestarsi da parte dell’aggiudicatario ai sensi 
dell’art. 53 del D.lgs. 36/2023;

- le autorizzazioni al sub appalto per i lavori/prestazioni che l’aggiudicatario ha dichiarato 
in sede di offerta, alle condizioni e con le procedure di cui all’art. 119 del citato decreto;

17) di  dare  atto  che  il  contratto  verrà  stipulato  nelle  forme previste  dall’art.  28  del  vigente 
Regolamento sui contratti dell’ente;

18) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg. 80 naturali e consecutivi 
dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

19) di  dare atto  che i  termini  di  pagamento  sono stabiliti  all’art.  21 del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto; 

20) di dare atto che l’affidatario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,  ai 
sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti 
gli  elementi  identificativi  richiesti  dalla  legge,  con  la  specificazione  che  il  mancato 
adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa 
di risoluzione immediata del contratto;

21) di  prevedere  l’obbligo  per  l’affidatario  di  assumere  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri 
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza 
riserva alcuna, le condizioni contrattuali;

22) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti  ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al 
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti  dell’utilità  ricevuta;  all’incameramento  della  cauzione  definitiva  ove  richiesta  o,  in 
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 
contratto;

23) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di 
risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

24) di  dare atto  che l’impresa  aggiudicataria  ha dichiarato  di  non aver  concluso contratti  di 
lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della 
Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima 
negli ultimi tre anni di servizio;

25) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;

26) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

27) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti 
ad ogni singola procedura" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC 
n. 601/2023 (All.1);

28) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Bilancio  e  Contabilità 
finanziaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la 
stessa  diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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