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Edilizia

Servizio Edilizia

Determinazione numero 834 del 28/05/2024

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE 
PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MODENA - 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
DEI SOLI LAVORI.. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2325 del 20/12/2023 la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di  Modena,  Ing.  Annalisa  Vita  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  “INTERVENTI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DA  REALIZZARE  PRESSO  GLI  ISTITUTI 
SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MODENA” riguardante una serie di piccoli interventi di 
manutenzione straordinaria da realizzarsi presso vari edifici scolastici della Provincia di Modena, 
dell'importo complessivo di € 70.518,50 di cui € 22.391,84 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 
12.631,56 per costi della manodopera ed € 4.855,70 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a 
ribasso d’asta,  ed € 30.639,40 per somme a disposizione.

Il suddetto progetto esecutivo, acquisito agli atti con prot. n. 44292 del 15/12/2023, per un 
importo complessivo di € 70.518,50 presenta il seguente quadro economico:

A LAVORI
a.1 Lavori 22.391,84 €
a.2 Manodopera 12.631,56 €
a.3 Oneri della sicurezza 4.855,70 €

TOTALE IMPORTO LAVORI DI PROGETTO 39.879,10 €
B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Imprevisti 16.836,00 €
b.2 Allacciamenti 5.000,00 €
b.3 Arrotondamenti 30,00 €
b.4 IVA sui lavori 22% 8.773,40 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 30.639,40 €
 TOTALE A+B 70.518,50 €

L'importo complessivo di € 70.518,50 è stato finanziato al  capitolo 3257 “Manutenzione 
straordinaria edifici scolastici – piccoli interventi diffusi” con fondi dell’Ente.

Con  Determinazione  n. 2325  del  20/12/2023  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa 
EDILMAGNANI S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Via Battezzate n. 22 – 41043 Corlo di 
Formigine (MO) - C.F.02163040369, per un importo lavori netto pari ad € 21.093,11 oltre ad € 
12.631,56 per manodopera e € 4.855,70 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 38.580,37) 
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oltre a € 8.487,68 per IVA 22% per un importo complessivo di € 47.068,05, avendo offerto un 
ribasso percentuale del -5,80%.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

A LAVORI
a.1 Lavori 21.093,11 €
a.2 Manodopera 12.631,56 €
a.3 Oneri della sicurezza 4.855,70 €

TOTALE IMPORTO LAVORI DI PROGETTO 38.580,37 €
B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Imprevisti 16.836,00 €
b.2 Allacciamenti 5.000,00 €
b.3 Arrotondamenti 30,00 €
b.4 IVA sui lavori 22% 8.487,68 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 30.353,68 €
TOTALE A+B 68.934,05 €

Il contratto per corrispondenza in forma commerciale è stato assunto agli atti con Prot. 5222 
del 15/02/2024, in esecuzione della determinazione n° 2325 del 20/12/2023.

I lavori sono stati consegnati il giorno 15/01/2024 come risulta dal verbale di consegna e 
inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 03/04/2024, in tempo utile come riportato nel 
corrispondente verbale.

Lo Stato finale  è  stato  redatto  in  data  03/05/2024 per  l'importo  complessivo  di  €  (IVA 
esclusa) così ripartito:

Euro Euro
Importo netto lavori finanziati 38.580,37

a) per lavori a misura e somministrazioni 39.879,10
- di cui oneri di sicurezza - 4.855,70
- di cui manodopera -12.631,56

-------------
Importo dei lavori soggetto a ribasso 22.391,84
Ribasso contrattuale -5,80% -1.298,73

-------------
Importo lavori netto 21.093,11
Oneri di sicurezza 4.855,70
Manodopera 12.631,56

------------
Importo netto lavori eseguiti 38.580,37
Minore spesa 0,00

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

Euro
Lavori  21.093,11
Oneri di sicurezza 4.855,70
Manodopera 12.631,56

--------------
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Lavori eseguiti Euro 38.580,37
IVA 22% 8.487,68 

--------------
Totale lavori eseguiti Euro 47.068,05

In corso d’opera non sono stati liquidati acconti alla ditta aggiudicataria, pertanto secondo il 
suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 38.580,37 per  
lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 8.487,68 per un totale complessivo di € 47.068,05.

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi  come risulta dai documenti agli atti  di 
questa amministrazione (DURC: INAIL_43081478 del 22/03/2024, scadenza validità 20/07/2024) 
presso sportello unico previdenziale.  L’impresa può ritenersi  pertanto in regola con gli obblighi 
contributivi.

L’impresa  è  in  possesso  del  Durc  di  Congruità  come  attestato  con  protocollo 
CNCEC9012133880 n. 202401097MO03/3 del 13/05/2024 con esito positivo.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  03/05/2024  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
15/05/2024,  si  ritiene  pertanto  di  dover  eseguire  la  liquidazione  finale  dei  soli  lavori  per  il 
pagamento a saldo del credito all’Impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al 
fine  di  poter  provvedere  al  saldo  del  credito  per  i  lavori  correttamente  eseguiti,  alla  ditta 
appaltatrice,  rimandando l’approvazione  del  quadro economico a  consuntivo dell’intera  opera a 
successivo apposito atto.

Il codice CIG dei lavori è Z013DCAE65.
L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 06-06-02 F1080.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136,  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  Responsabile  Unico del  Progetto  è  l’Ing.  Annalisa  Vita,  Direttore  Area Tecnica  della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
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DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 03/05/2024 che determina l’importo netto dei 
lavori al netto IVA, in € 38.580,37 di cui € 21.093,11 per lavori, € 12.631,56 per manodopera ed 
€  4.855,70  per  oneri  relativi  alla  sicurezza,  pari  all’importo  contrattuale,  in  esecuzione  del 
contratto  per  corrispondenza  in  forma  commerciale  assunto  agli  atti  con  Prot.  5222  del 
15/02/2024;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 15/05/2024, che determina una 
spesa complessiva di € 47.068,05 di cui € 38.580,37 per lavori comprensivi di oneri relativi alla  
sicurezza e manodopera ed € 8.487,68 per IVA 22%;

3) di dare atto che in corso d’opera non sono stati liquidati acconti alla ditta aggiudicataria;
4) di dare atto pertanto che il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in euro 38.580,37 per 

lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 8.487,68 per IVA al 22% per un totale complessivo 
di euro 47.068,05;

5) di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e acquisito agli 
atti in allegato alla presente determinazione; 

6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 47.068,05 all’impresa EDILMAGNANI S.R.L. 
UNIPERSONALE  con  sede  in  Via  Battezzate  n.  22  –  41043  Corlo  di  Formigine  (MO)  - 
C.F.02163040369, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente 
eseguiti,  dando  atto  che  il  relativo  mandato  di  pagamento  sarà  emesso  con  imputazione  al 
sub.229/2024 – prenot. 792/24 del cap. 3257 “Manutenzione straordinaria  edifici  scolastici  – 
piccoli interventi diffusi” (fin. Avanzo) del Peg 2024;

7) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in 
appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, 
alla ditta appaltatrice, rimandando l’approvazione del quadro economico a consuntivo dell’intera 
opera a successivo apposito atto;

8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dei 
soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Euro Euro
Lavori  21.093,11 21.093,11
Oneri di sicurezza 4.855,70 4.855,70
Manodopera 12.631,56 12.631,56

-------------- --------------
Lavori eseguiti Euro 38.580,37 38.580,37

IVA 22% 8.487,68 8.487,68 
-------------- --------------

Totale lavori eseguiti Euro 47.068,05 47.068,05
Minore spesa 0,00

9) di dare atto che la somma spesa per i lavori è pari alla somma impegnata per la ditta;
10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 

a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

LAVORI Euro Euro
Lavori  21.093,11 21.093,11
Oneri di sicurezza 4.855,70 4.855,70
Manodopera 12.631,56 12.631,56

-------------- --------------
Totale Lavori Euro 38.580,37 38.580,37
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SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% di € 38.580,68 8.487,68 8.487,68 
Imprevisti 16.836,00 16.836,00
Allacciamenti 5.000,00 5.000,00
Arrotondamenti 30,00 30,00

------------- ------------
Totale Somme a disposizione Euro 30.353,68 30.353,68

------------- ------------
TOTALE 68.934,05 68.934,05

11) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
agli  atti  di  questa  amministrazione  (DURC:  INAIL_43081478  del  22/03/2024,  scadenza 
validità 20/07/2024) presso sportello unico previdenziale;

12) di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 
CNCEC9012133880 n. 202401097MO03/3 del 13/05/2024 con esito positivo;

13) di  dare  atto  che  si  provvederà  successivamente  all’approvazione  del  quadro  economico  a 
consuntivo, nonché alla rilevazione eventuali economie con successiva apposita determinazione 
dirigenziale;

14) di dare atto che il codice C.I.G. è Z013DCAE65;
15) di dare atto che il Direttore dei lavori è individuato nella persona dell’Ing. Francesca Pollacci;
16) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013; 
17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria 

dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


