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Determinazione numero 897 del 04/06/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A 
SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE INFRASTRUTTURE, 
OPERE D'ARTE E MANUFATTI IN GENERE, RICADENTI SU STRADE DI 
COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ZONA FRIGNANO 
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO.. 
CUP G97H23000180001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 864 del 24/05/2023 è stato approvato il Computo Metrico dei lavori di 
cui all’oggetto dell’importo di € 39.933,33 di cui € 38.907,60 per lavori ed € 1.026,02 per oneri 
della sicurezza oltre a € 8.785,40 per IVA al 22%, compresi di imprevisti ed arrotondamenti, per un 
totale complessivo di € 50.00,00.

La  spesa  complessiva  di  €  50.000,00  è  stata  finanziata  con  fondi  M.I.T.  D.M.  123/20  (€ 
30.209,90)  e  D.M.  224/20  (€  19.790,10)  MESSA  IN  SICUREZZA  MANUFATTI  E  OPERE 
D'ARTE previsti al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete 
viaria – D.M. 123/20 E 224/20” del PEG 2023.

Con medesima determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta BONACORSI ERMANNO 
&  C.  SNC  con  sede  in  via  Via  Muriana  n.  89  –  41021  Fanano  (MO)  Cod.  Fisc.  e  P.IVA 
04073830368, che ha offerto il ribasso del 1,40% + ulteriore ribasso del 0,10% a fronte della man-
cata  presentazione  della  cauzione  definitiva,  e  pertanto  per  un  importo  netto  contrattuale  di  € 
39.350,55 di cui € 38.324,53 per lavori ed € 1.026,02 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurez-
za come da preventivo assunto agli atti con prot. n. PI 143268-23 del 08/05/2023.

Il quadro economico post-affidamento lavori è stato così determinato:
SOMMA AUTORIZZATA D.M. 

123/20
D.M. 

224/20
TOTALE

Importo lavori appaltati   € 23.155,60 15.168,93 38.324,53
oneri di sicurezza € 619,92 406,10 1.026,02

------------ ------------- ------------
Importo lavori appaltati 23.775,52 15.575,03 39.350,55
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% € 5.230,61 3.426,51 8.657,12
Imprevisti € 755,25 494,75 1.250,00 
Arrotondamenti € 18,72 12,26 30,98 
Ribassi IVA compresa € 429,80 281,55 711,35
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 -------------- -------------- --------------
Totale somme a disposizione € 6.434,38 4.215,07 10.649,45

 -------------- -------------- --------------
Totale progetto € 30.209,90 19.790,10 50.000,00 

Il  contratto per  corrispondenza  in  forma commerciale  è  stato assunto agli  atti  con Prot. 
40602 del 20/11/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
23/10/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 30/04/2023, da cui 
risulta un importo netto speso per lavori di € 39.349,75 con una minore spesa di € 0,80 rispetto 
all’importo contrattuale di € 39.350,55.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 48.006,69 come di seguito 
specificato:

SOMMA AUTORIZZATA D.M. 
123/20

D.M. 
224/20

TOTALE

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza € 23.775,52 15.575,03 39.350,55
IVA 22% € 5.230,61 3.426,51 8.657,12

-------------- -------------- --------------
Importo complessivo finanziato € 29.006,13 19.001,54 48.007,67

SOMMA SPESA
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurez-
za

€ 23.775,52 15.574,23 39.349,75

IVA 22% € 5.230,61 3.426,33 8.656,94
-------------- -------------- --------------

Totale speso € 29.006,13 19.000,56 48.006,69
DELTA -------------- -------------- --------------

Economia realizzata € // 0,98 0,98

Rispetto all’importo complessivo impegnato di € 48.007,67 si realizza un’economia pari a € 
0,98.

In corso d'opera è stato liquidato un acconto all'Impresa aggiudicataria, con certificato di paga-
mento n. 643/2023  per un importo netto di € 39.152,99 per lavori ed oneri di sicurezza oltre a € 
8.613,66 per IVA al 22% per complessivi € 47.766,65, rimanendo pertanto un credito a favore 
dell’impresa pari a netti € 196,76 oltre ad € 43,28 per un totale di € 240,04 (IVA compresa).

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della re-
golarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa BONACORSI ERMANNO 
E C. SNC.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 
08/03/2024 – scadenza 06/07/2024 dal quale risulta che l’Impresa può ritenersi in regola con gli ob-
blighi contributivi.

Per l’esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile, pertanto, non è 
necessario il Durc di Congruità.

L'opera  è  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F1063 (rif. Arch. 600).

Il  codice  CUP  relativo  al  presente  appalto  è  il  n.  G97H23000180001  (CUP  master 
G97H20001750001) e il codice CIG è il n. Z1E3B0D5F6.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/12/2022, sottoscritto 
dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 30/04/2024.
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Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo 
credito dell’Impresa, con il presente atto non si procederà alla restituzione del deposito cauzionale, 
in quanto non è stato prestato dall’impresa, che ha aggiunto un ulteriore 0,10% di ribasso.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari  di  cui  alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia 
di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente  Provincia  di  Modena  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 39.349,75 di cui € 38.323,81 
per lavori e € 1.025,94 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 0,80 ri-
spetto all’importo contrattuale pari a € 39.350,55 in esecuzione del contratto per Corrispon-
denza prot. 40602 del 20/11/2023;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
48.006,69 di cui € 39.349,75 per lavori ed € 8.656,94 per IVA al 22%;

3. di  dare  atto  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  acquisito  agli  atti  con  prot. 
17025/11.15.03 del 20/05/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del tim-
bro dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri di sicurezza pari a 

netti € 39.349,75 è stato liquidato, alla ditta aggiudicataria in corso d’opera, un acconto pari 
a netti € 39.152,99 rimanendo pertanto a credito della stessa € 196,76 oltre ad € 43,28 per 
IVA 22% per un totale di € 240,04;

6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 240,04 all’impresa aggiudicataria a saldo di 
ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo man-
dato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 606/23 – res. 1858/23 del cap. 
4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 123/20 
– D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. MIT D.M. 224/20 ann. 2023 – Int. 00243.21.MO) del  
PEG 2024;
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7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di  € 0,98 che si libera dal sub. 606/23 al res. 1858/23 del cap. 4763 “Interventi per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – 
D.M. 141/22” (fin. MIT D.M. 224/20 ann. 2023 – Int. 00243.21.MO);

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Post-affidamento Lavori eseguiti
Euro Euro

Importo lavori 38.324,53 38.323,81
oneri per la sicurezza 1.026,02 1.025,94

-------------- --------------
Sommano per lavori 39.350,55 39.349,75
Somme a disposizione:
IVA 22% 8.657,12 8.656,94
Imprevisti 1.250,00
Arrotondamenti 30,98
Ribassi IVA compresa 711,35

------------- -------------
Totale somme a disposizione 10.649,45 8.656,94

------------- -------------
Importo complessivo 50.000,00 48.006,69
Minore spesa 1.993,31

9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell’importo complessivo di € 50.000,00 
diviso per finanziamento, risulta come di seguito evidenziato:

D.M. 
123/20

D.M. 
224/20

TOTALE

Importo netto speso per lavori e oneri di sicu-
rezza

€ 23.775,52 15.574,23 39.349,75

IVA 22% € 5.230,61 3.426,33 8.656,94
------------- ------------- -------------

Totale speso € 29.006,13 19.000,56 48.006,69
 
Totale progetto € 30.209,90 19.790,10 50.000,00

------------ ------------ ------------
Economia realizzata € 1.203,77 789,54  1.993,31

10. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 50.000,00 si realizza una minore spesa 
complessiva di € 1.993,31 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manuten-
zione della rete viaria – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2024 come 
segue:
- € 1.203,77 presenti al res. 1857/23 (fin. MIT D.M. 123/20 ann. 2023 – int. 1377.20.MO)
- € 788,56 presenti al res. 1858/23 (fin. MIT D.M. 224/20 ann. 2023 – int. 00243.21.MO)
- € 0,98 che si libera dal sub 606/23 al res. 1858/23 (fin. MIT D.M. 224/20 ann. 2023 – 

Int. 00243.21.MO)
11. di dare atto che la ditta BONACORSI ERMANNO E C. SNC può ritenersi in regola con gli 

obblighi contributivi come da DURC del 08/03/2024 – scadenza 06/07/2024;
12. di dare atto che per l’esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto 

edile, pertanto, non è necessario il Durc di Congruità;
13. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1063 (rif. Arch. 600);
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14. di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n.  G97H23000180001 
(CUP master G97H20001750001) e il codice CIG è il n. Z1E3B0D5F6;

15. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Am-
ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

16. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


