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Determinazione numero 881 del 03/06/2024

OGGETTO: SP 16 DI CASTELNUOVO RANGONE. PONTE DI SPILAMBERTO ALLA 
PROGR. KM 21+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE 
PILE IN MURATURA EROSE DALLE PIENE DEL FIUME PANARO, RIPRISTINO E 
RINNOVO  DEGLI  ELEMENTI  COSTITUTIVI  IL  MANUFATTO  NEI  COMUNI  DI 
SPILAMBERTO  E  SAN  CESARIO  SUL  PANARO  (MO)
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. 
AFFIDAMENTO  MAGGIORI  LAVORI  E  IMPEGNO  DI  SPESA  
(CIG  9770236DCB  -  CUP  G87H21035660001  1°  STRALCIO  -  G87H21036100001  2° 
STRALCIO)
. 

CUP G17H22000830001 1° STRALCIO - G87H21036100001 2° STRALCIO
Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 507 del 28/03/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori  in  oggetto  assunto  agli  atti  dell’Ente  con prot.  10707 del  24/03/2023  e  prot.  10793 del 
27/03/2023,  di  importo  complessivo  euro  2.400.000,00  (€  1.850.983,72  per  lavori  soggetti  a 
ribasso,  €  104.520,52  per  oneri  della  sicurezza  non  ribassabili  ed  €  444.495,76  per  somme  a 
disposizione) finanziati con fondi MIT D.M. 225 del 29/05/2022 di cui:

 il CUP G87H21035660001 è relativo all’ anno di assegnazione fondi 2022 – cod. intervento 
01074.V1.MO (1° stralcio);

 il CUP G87H21036100001 è relativo all’ anno di assegnazione fondi 2023 – cod. intervento 
01339.V1.MO (2° stralcio);
Con Determinazione n. 856 del 24/05/2023 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa 

STRADEDIL SRL con sede in  VIA SASSOROSSO 38 -  FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 - 
PALAGANO (MO) P.IVA 1693720367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 
5,02%,  corrispondente  ad  €  92.919,38  per  un  valore  dell’offerta  di  €  1.758.064,34  oltre  € 
104.520,52 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.862.584,86) ed € 186.258,48 per IVA e, 
quindi, per l'importo complessivo di € 2.048.843,34.

Con la medesima determinazione si dà atto che la somma complessiva di € 2.400.000,00 
rientra nelle prenotazioni n. 277/2023 e 65/2023 al cap. 4773 del PEG 2023 ed è finanziata con 
risorse del D.M. 225/2021, (suddivisa per diversa annualità di finanziamento) di cui € 1.200.000,00 
con anno di assegnazione fondi 2022 – cod. intervento 01074.V1.MO (CUP G87H21035660001) e 
per € 1.200.000,00, con anno di assegnazione fondi 2023 – cod. intervento 01339.V1.MO (CUP 
G87H21036100001).

Contratto: REP. 29182 sottoscritto in data 04/09/2023.
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I lavori sono iniziati in data 14/06/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, 
con termine ultimo previsto per il giorno 08/04/2024, per un totale di 300 giorni contrattuali.

I  lavori  relativamente  al  1° stralcio CUP G87H21035660001 -  intervento 01074.V1.MO 
sono terminati in data 24/10/2023 come certificato dalla direzione lavori con Determinazione n. 
2292  del  19/12/2023,  in  cui  si  approva  il  CRE del  1°  stralcio  e  Determinazione  n.  2152  del 
06/12/2023 con cui si approva la relativa revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022.

Con Determinazione  n.  127 del  24/01/2024  è  stato  aggiornato  il  Quadro  economico  di 
assestamento, che risulta essere il seguente: 

CAP. 4773 CAP. 4773

 PRENOT. 277/23 PRENOT. 65/23  
 1° Stralcio 2° Stralcio  

 CUP 
G87H21035660001

CUP 
G87H21036100001 TOTALE

A) LAVORI    

A.1 Importo lavori                                     
914.534,04 

                                   
936.449,68 

                         1
.850.983,72 

Ribasso % -5,02% -5,02% -5,02%
Ribasso in valuta - 45.909,61 - 47.009,77 -  92.919,38 
A.1 Importo dei lavori ribassato 868.624,43 889.439,91 1.758.064,34 
A.2 Oneri di sicurezza 51.641,50 52.879,02 104.520,52 
    
B) SOMME A 
DISPOSIZIONE                              

B.1 Lavori in economia                                      
-   

                                     
-   

                            
-   

B.2 Rilievi, accertamenti ed 
indagini -   -                               

-   
B.3 Allacciamenti a pubblici 
servizi -   -                               

-   

B.4 Imprevisti IVA compresa -                                        
-   

                            
-   

B.5 Acquisizione aree o 
immobili e pertinenti 
indennizzi

-   2.000,00 2.000,00 

B.6 Accantonamento di cui 
all'art. 133, commi 3 e 4 del 
codice

-   -                               
-   

B.7.1 Spese di progettazione e 
coord. Sicurezza in esec. (1) 
AD 1545/22 - CIG 
9311482E04

71.899,32 4.209,56 76.108,88 

B.7.2 Incentivi per funzioni 
tecniche su lavori ed oneri (2%) 19.323,51 19.786,57 39.110,08 

B.7.3 Incentivi per funzioni -   2.420,77 2.420,77 
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tecniche su servizio 
progettazione
B.8 Spese per attività tecnico 
amministrative, supporto al 
Rup, verifica e validazione

-   -                               
-   

B.9 Spese per commissioni 
giudicatrici -   -                               

-   

B.10 Spese per pubblicità                                      
-   -                               

-   
B.11.1 Spese per prove in sito e 
di laboratorio (2) AD 1711/22 - 
CIG Z3537E52E0

30.638,68 -   30.638,68 

B.11.2 Spese per prove di 
laboratorio (LTE)

  
-   

  
10.279,90 

  
10.279,90 

B.11.3 Spese per verifiche 
tecniche (Geo-Controlli)

  
7.404,90 

  
19.720,10 

  
27.125,00 

B.12.1 IVA al 10% su lavori ed 
oneri di sicurezza

  
92.026,59 

  
94.231,89 

  
186.258,48 

B.12.2 C.N.P.A.I.A. 4% su 
B.7.1

  
2.875,97 

  
168,38 

  
3.044,36 

B.12.3 IVA al 22% su 
B.7.1+B.12.2

  
16.450,56 

  
963,15 

  
17.413,71 

B.12.4 IVA al 22% su B.11.1   
6.740,51    

6.740,51 

B.12.5 IVA al 22% su B.11.2   
-   

  
2.261,58 

  
2.261,58 

B.12.5 IVA al 22% su B.11.3   
1.629,08 

  
4.338,42 

  
5.967,50 

B.12.6 Spese deposito pratica 
sismica

  
150,00 -     

150,00 
B.12.7 Contributo ANAC su 
B.7.1

  
30,00 -     

30,00 
B.12.8 Contributo ANAC su 
lavori

  
660,00 -     

660,00 
B.13.1 Revisione prezzi DL 
50/2022

  
14.205,48 -     

14.205,48 

B.13.2 IVA al 10% su B.13.1   
1.420,55 -     

1.420,55 
Importo aggiuntivo perizia di 
variante -     

97.300,75 
  

97.300,75 
Economie da ribasso di gara 
residue

  
14.278,91 

  
-   

  
14.278,91 

   

TOTALE COMPLESSIVO                                 1.
200.000,00 

                               1.2
00.000,00 2.400.000,00

Nella  predetta  determina  n.  127/2024, per il  CUP G87H21035660001 – 1° STRALCIO è stato 
riportato erroneamente un quadro economico errato rispetto a quello riportato nella determina n. 
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2292/2023  -  “APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO 1° STRALCIO”. CUP G87H21035660001; pertanto, si 
ritiene di rettificare,  con il presente atto, tale quadro economico di riferimento,  come di seguito 
riportato:

Det. 127/2024
1° stralcio
ERRATO

Det. 127/2024
1° stralcio

CORRETTO 
Consuntivo

Come da Det.  
2292/2023

G87H2103566000
1

G87H21035660001

A.1 Importo dei lavori ribassato  868.624,43  868.624,42 
A.2 Oneri di sicurezza  51.641,50  51.641,50 
TOT. LAVORI E OS 920.265,93 920.265,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE - -
B.1 Lavori in economia  -   -
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini - -
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi - -
B.4 Imprevisti IVA compresa - -
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti 
indennizzi

 -   -

B.6  Accantonamento  di  cui  all'art.  133, 
commi 3 e 4 del codice

- -

B.7.1  Spese  di  progettazione  e  coord. 
sicurezza in esecuzione

71.899,32 71.899,32

B.7.2 Incentivi per funzioni tecniche su lavori 
ed oneri (2%)

19.323,51 19.323,51

B.7.3  Incentivi  per  funzioni  tecniche  su 
servizio progettazione

- -

B.8 Spese per attività tecnico amministrative, 
supporto al Rup, verifica e validazione

- -

B.9 Spese per commissioni giudicatrici - -
B.10 Spese per pubblicità  -   -
B.11.1 Spese per prove in sito e di laboratorio  30.638,68 27.930,66
B.11.2 Spese per prove di laboratorio  -   -
B.11.3 Spese per verifiche tecniche  7.404,90 5.950,00
B.12.1  IVA  al  10%  su  lavori  ed  oneri  di 
sicurezza

 92.026,59 92.026,59

B.12.2 C.N.P.A.I.A. 4% su B.7.1 2.875,98 2.875,98
B.12.3 IVA al 22% su B.7.1+B.12.2 16.450,56 14.709,19
B.12.4 IVA al 22% su B.11.1 6.740,51 6.144,75
B.12.5 IVA al 22% su B.11.2  -   -
B.12.6 IVA al 22% su B.11.3  1.629,08 1.309,00
B.12.7 Spese deposito pratica sismica  150,00 -
B.12.8 Contributo ANAC su B.7.1  30,00 30,00
B.12.9 Contributo ANAC su lavori  660,00 660,00
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B.13.1 Revisione prezzi DL 50/2022 14.205,48 14.205,48
B.13.2 IVA al 10% su B.13.1 1.420,55 1.420,55
Economie da ribasso di gara residue 14.278,91 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 279.734,07 258.485,03

TOTALE COMPLESSIVO 1.200.000,00 1.178.750,95

MINORE SPESA 21.249,05
 

I  lavori  sono  stati  sospesi  dal  giorno  22/12/2023  per  le  avverse  condizioni  meteo  e 
l’innalzamento del livello idrometrico del fiume Panaro e sono stati ripresi in data 25/03/2024; i 
lavori sono stati sospesi nuovamente il 18/04/2024 per la redazione della perizia di variante.

Il  maltempo  con  precipitazioni  molto  intense  che  hanno  colpito  l’area  del  cantiere,  in 
particolare con l’arrivo di diverse ondate di piena nel periodo dal 24/10/2023 al 07/11/2023, ha 
richiesto  lavorazioni  aggiuntive  per  il  ripristino  della  pista  di  cantiere  ed  un  nuovo  scavo per 
raggiungere la quota di perforazione dei micropali.

In  generale  le  condizioni  meteo  avverse  durante  il  periodo  settembre-dicembre  hanno 
comportato un utilizzo di maggiori ore di pompa per tenere la falda al di sotto del piano di scavo, 
oltre ad ore aggiuntive per la sistemazione dell’alveo e la manutenzione della pista di cantiere. 

Durante  le  operazioni  di  scavo  preliminari  alla  realizzazione  dei  micropali  sono  stati 
rinvenuti gravi danneggiamenti alle porzioni interrate delle pile, consistenti in scavernamenti che 
avrebbero potuto compromettere la sicurezza dei lavoratori.

Si è proceduto quindi ad intasare con un getto leggermente armato le cavità ed a mettere in 
sicurezza le porzioni di muratura non saldamente ancorate al corpo principale del manufatto.

Inoltre,  nel  corso  delle  lavorazioni  per  la  realizzazione  del  cordolo  di  coronamento  dei 
micropali, si è ritenuto opportuno eseguire un getto di pulizia in magrone per regolarizzare il piano 
di posa e permettere una maggiore rapidità ed accuratezza nella realizzazione dei manufatti.

Si è proceduto a cambiare le modalità costruttive del rivestimento delle pile: in progetto 
erano previsti 5 cm di betoncino e 3 cm di fibrorinforzato oltre ad una normale rete elettrosaldata; in 
fase  esecutiva  si  è  scelto  di  realizzare  un  unico  strato  di  6  cm  di  fibrorinforzato  con  rete 
elettrosaldata  zincata  poiché  l’utilizzo  di  un  unico  materiale  con  caratteristiche  superiori  è 
migliorativo rispetto alla soluzione di progetto sia in termini di coesione sia di durabilità per la 
protezione idraulica delle pile.

Inoltre, si è scelto di applicare la stessa protezione anche ai muri delle spalle, che risultavano 
essere esclusi dal progetto ma sono a contatto con l’alveo del fiume.

Il  Responsabile  del  Procedimento,  giudica  opportuno  approvare  la  cosiddetta  “modifica 
contrattuale” redatta  ai  sensi dell’art.  106, comma 2,  lett.  b)  del D.lgs 50/2016 come sopra in 
dettaglio descritto.

Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun 
modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L’importo complessivo è aumentato rispetto al progetto esecutivo ed è pari a € 2.500.000,00 
e la modifica contrattuale è pari a netti € 177.701,54, pertanto il nuovo importo contrattuale dei 
lavori in appalto viene fissato in € 2.040.286,40 oltre IVA al 10%; la modifica contrattuale trova 
copertura con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico, la rimodulazione delle somme a 
disposizione ed il finanziamento aggiuntivo di € 100.000,00 (Cap. 2707 – Avanzo).

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto REP. 29182 sottoscritto in data 04/09/2023 compreso 
il ribasso d'asta percentuale del -5,02%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli 
oneri di sicurezza.
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Il  Responsabile  del  Procedimento  giudica  opportuno  affidare  l'esecuzione  dei  maggiori 
lavori alla stessa impresa aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva 
dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha 
sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Per l’esecuzione dei nuovi lavori,  si  ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo 
contrattuale di giorni 30, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire.

Il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  per  quanto  sopraesposto  ammonta  a   
€ 2.500.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

CUP 
G87H21035660001

D.M. 225/22 
01074.V1.MO 

Cap 4773 
(1° stralcio)

CUP 
G87H21036100001 

D.M. 225/22 
01339.V1.MO 

Cap 4773
(2° stralcio)

CUP 
G87H21036100001 

FINANZIAMENTO 
AGGIUNTIVO 
Cap. 2707 
 Avanzo

TOTALE

A) LAVORI    
                             

-   

A.1 Importo lavori               914.534,04 
                 1.027.829

,39 
                   95.713,9

3 
        2.038.077,

36 
Ribasso % -5,02% -5,02% -5,02% -5,02%

Ribasso in valuta -               45.909,61 
- 

51.597,04 
- 

4.804,84 
-  

102.311,48 
A.1 Importo dei lavori 
ribassato               868.624,42 

                    976.232
,35 

                   90.909,0
9 

        1.935.765,
88 

A.2 Oneri di sicurezza
                 51.641,5

0 
                       52.879

,02                                   -   
            104.520,

52 

TOTALE LAVORI  
        2.040.286,

40 

    
                             

-   
B) SOMME A DISPOSI-
ZIONE    

                             
-   

B.1 Lavori in economia    
                             

-   
B.2 Rilievi, accerta-
menti ed indagini    

                             
-   

B.3 Allacciamenti a 
pubblici servizi    

                             
-   

B.4 Imprevisti IVA 
compresa    

                             
-   

B.5 Acquisizione aree 
o immobili e pertinen-
ti indennizzi    

                             
-   

B.6 Accantonamento 
di cui all'art. 133, com-
mi 3 e 4 del codice    

                             
-   

B.7.1 Spese di proget-
tazione e coord. Sicu-
rezza in esec. (1) AD 

                 71.899,3
2 

                         4.209
,56  

              76.108,
88 
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1545/22 - CIG 
9311482E04
B.7.2 Incentivi per fun-
zioni tecniche su lavori 
ed oneri (2%)

                 19.323,5
1 

                       23.528
,45  

              42.851,
96 

B.7.3 Incentivi per fun-
zioni tecniche su servi-
zio progettazione  

                         2.420
,77  

                2.420,
77 

B.8 Spese per attività 
tecnico amministrati-
ve, supporto al Rup, 
verifica e validazione                               -   
B.9 Spese per commis-
sioni giudicatrici    

                             
-   

B.10 Spese per pubbli-
cità    

                             
-   

B.11.1 Spese per pro-
ve in sito e di labora-
torio (2) AD 1711/22 - 
CIG Z3537E52E0

                 27.930,6
6   

              27.930,
66 

B.11.2 Spese per pro-
ve di laboratorio (LTE)  

                       10.279
,90  

              10.279,
90 

B.11.3 Spese per veri-
fiche tecniche (Geo-
Controlli)                    5.950,00 

                       19.720
,10  

              25.670,
10 

B.12.1 IVA al 10% su 
lavori ed oneri di sicu-
rezza

                 92.026,5
9 

                    102.911
,14 

                     9.090,9
1 

            204.028,
64 

B.12.2 C.N.P.A.I.A. 4% 
su B.7.1                    2.875,98 

                             16
8,38  

                3.044,
36 

B.12.3 IVA al 22% su 
B.7.1+B.12.2

                 14.709,1
9 

                             96
3,15  

              15.672,
34 

B.12.4 IVA al 22% su 
B.11.1                    6.144,75   

                6.144,
75 

B.12.5 IVA al 22% su 
B.11.2                                 -   

                         2.261
,58  

                2.261,
58 

B.12.6 IVA al 22% su 
B.11.3                    1.309,00 

                         4.338
,42  

                5.647,
42 

B.12.7 Spese deposito 
pratica sismica                                 -     

                             
-   

B.12.8 Contributo 
ANAC su B.7.1

                         30,0
0   

                      30,
00 

B.12.9 Contributo 
ANAC su lavori

                       660,0
0   

                    660,
00 

B.13.1 Revisione prezzi 
DL 50/2022

                 14.205,4
8   

              14.205,
48 

B.13.2 IVA al 10% su 
B.13.1                    1.420,55   

                1.420,
55 

Importo aggiuntivo 
perizia di variante    

                             
-   

Arrotondamento                                 8                        87,
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7,17 17 
    
TOTALE SOMME A 
DISP. 258.485,03   

            438.464,
55 

 Economie non recu-
perabili 21.249,05   21.249,05 
TOTALE COMPLESSI-
VO            1.200.000,00 

                 1.200.000
,00 

                 100.000,0
0 

        2.500.000,
00 

È stato  acquisto  agli  atti  con  prot.  18470/2024  dall’Ing.  Annalisa  Vita  –  Responsabile 
Anticorruzione, in data 22/05/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione 
dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 9,5405875% dell'importo contrattuale 
iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la 
natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo inferiore ai limiti previsti dal 
suddetto art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica Dott. 
Luca Rossi.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  le 
modifiche contrattuali ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs 
50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa infatti comporta un 
aumento del 9,5405875% del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;

2)di approvare le rettifiche relative alla determina n. 127/2024 descritte in premessa;
3)di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  ammontante  a  complessivi  

€ 2.500.000,00 come in premessa suddiviso;
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4)di  approvare  lo  schema  di  atto  di  sottomissione,  firmato  dalla  ditta  per  accettazione  ed 
allegato alla presente;

5)di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l’atto di sottomissione, il verbale 
nuovi  prezzi  e  tutti  gli  allegati  sono stati  acquisiti  agli  atti  dell’ente  con prot.  17256 del 
21/05/2024;

6)di  dare  atto  che  gli  allegati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici  
competenti per il proseguimento della pratica;

7)di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 2.040.286,40 determinando un 
aumento contrattuale di € 177.701,54, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene 
fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico 
di  assestamento  post  gara  ed  un  ulteriore  finanziamento  stanziato  in  occasione  della 
variazione di bilancio approvata dal Consiglio Provinciale in data 30/04/2024;

8)di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;
9)di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa 

STRADEDIL SRL con sede in VIA SASSOROSSO 38 - FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 - 
PALAGANO (MO), agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto REP. 29182 sottoscritto 
in data 04/09/2023, compreso il ribasso d'asta percentuale del -5,02%;

10) di prenotare € 100.000,00 (avanzo) al Cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del 
Peg 2024 - (CUP G87H21036100001 n. 11-03-15F989.2 - rif. Arch. 590);

11)  di  impegnare  €  100.000,00  alla  suddetta  prenotazione  del  Cap.  2707  “Interventi  di 
manutenzione speciale” del Peg 2024, a favore della ditta STRADEDIL SRL con sede in VIA 
SASSOROSSO  38  -  FRAZ.  BOCCASSUOLO  –  41046  -  PALAGANO  (MO)  P.IVA 
1693720367;

12) di impegnare altresì a favore della ditta STRADEDIL SRL con sede in VIA SASSOROSSO 
38 - FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 - PALAGANO (MO), P.IVA 1693720367, l’importo 
di € 95.471,69 alla prenot. 918/2024 del Cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – 
D.M.  225/21”  del  Peg  2024  (CUP  G87H21036100001 D.M.  225/22  cod.  interv. 
01339.V1.MO n. 11-03-15F989.2 - rif. Arch. 590) 

13) di  impegnare  alla  prenotazione  n.  918/2024 del  Cap.  4773 “Messa  in  sicurezza  ponti  e 
viadotti – D.M. 225/21” del Peg 2024 (CUP G87H21036100001 D.M. 225/22 cod. interv. 
01339.V1.MO - n. 11-03-15F989.2 - rif. Arch. 590) i seguenti importi:
- € 3.741,88 incentivi perizia per funzioni tecniche su lavori ed oneri (B.7.2)
- € 2.420,77 incentivi funzioni tecniche su servizio progettazione (B.7.3)

14) di dare atto che l’impresa è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-
line prot. INAIL 42764899 con validità fino al 02/07/2024;

15) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
16) di dare atto dei seguenti codici: CIG 9770236DCB - CUP G87H21035660001 (1° stralcio) e 

G87H21036100001 (2° stralcio);
17) di dare atto che le opere sono codificate nel programma di gestione dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-03-15F989.1 - rif. Arch. 544 (CUP G87H21035660001 - 1° 
Stralcio) ed al n. 11-03-15F989.2 - rif. Arch. 590 (CUP G87H21036100001 – 2° Stralcio);

18) di dare atto che si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 
30, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire;

19) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate;
20) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale 

Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);
21) di dare atto che è stato acquisto dall’ing. Annalisa Vita – Responsabile Anticorruzione in 

data  22/05/2024  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  Regolamento  Anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto, di cui al prot. 18470/2024;
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22) di dare atto che il Direttore dei lavori è l’ing. Diego Cavicchioli come da Determinazione n° 
856 del 24/05/2023;

23) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

24) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

25) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di  gara e contratti,  Atti,  documenti  e  collegamenti  riferiti  ad ogni  singola 
procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 
(All.1);

26) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


