
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 950 del 11/06/2024

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLE PROGR. KM. 16+073, 
17+743, 19+917 - CUP G77H21077600001 - CIG 9472318418 - APPROVAZIONE 
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E 
QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1959 del 15/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo “SP 4 
FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 
SICUREZZA  DEI  PONTI  ALLA  PROG.  KM  16+073,  ALLA  PROG.  KM  17+743  E  ALLA 
PROG. KM 19+917 per un importo complessivo di € 850.000,00 di cui € 527.825,07 per lavori sog-
getti a ribasso di gara, € 26.391,25 per oneri di sicurezza non ribassabili, € 121.927,59 per IVA al 
22% ed € 173.856,09 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto ripor-
tato:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a corpo  527.825,07
Oneri di sicurezza  26.391,25

--------------
Importo complessivo  554.216,32

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 121.927,59

- Autorità 375,00
- Imprevisti (IVA compresa) 67.614,39
- Servizio geologico 24.089,10
- Servizio progettazione 39.435,85
- Servizio indagini strutturali 25.755,09

       - prove di laboratorio 5.002,33
       - Spese tecniche Incentivi art. 133 D.lgs. 50 11.084,33
       - Deposito strutture 500,00

Sommano 173.856,09
--------------

Importo complessivo 850.000,00

La spesa complessiva di € 850.000,00 è stata finanziata con fondi del D.M. 225/2021.
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Con determinazione n. 2131 del 07/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Zac-
caria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 
02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,60%, corrispondente ad € 
24.279,95, per un valore dell’offerta di € 503.545,12 oltre € 26.391,25 per oneri di sicurezza (im-
porto contrattuale € 529.936,37) ed € 116.586,00 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo comples-
sivo di € 646.522,37, giusto contratto rep. 29149 del 30/01/2023.

 A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
è risultato così composto:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a CORPO  527.825,07
Ribasso d’asta 4,60% - 24.279,95

---------------
Sommano 503.545,12
Oneri di sicurezza  26.391,25
Importo complessivo  ---------------- 529.936,37

Somme a disposizione
IVA al 22% sui lavori 116.586,00
Autorità 375,00
Imprevisti (IVA compresa) 67.614,39
Servizio Geologico 24.089,10
Servizio progettazione 39.435,85
Indagini strutturali 25.755,09
Prove di laboratorio 5.002,33
Spese tecniche Incentivi art. 133 D.lgs. 50 11.084,33
Quota deposito strutture 500,00
Ribasso d’asta (IVA compresa) 29.621,54

Sommano 203.477,63
--------------

Importo complessivo 850.000,00

L’importo  contrattuale  è  stato  fissato  in  €  646.522,37  giusto  contratto  rep.  29149  del 
30/01/2023.

Con determina n. 1240 del 18/07/2023 è stata approvata una perizia di variante con un 
nuovo  quadro  economico  dell’importo  complessivo  invariato  e  quindi  pari  ad  €  850.000,00 
complessivi.

L’importo contrattuale, in virtù della succitata perizia, è stato aumentato di netti € 68.710,68 
finanziati  in parte con l’utilizzo delle  somme a disposizione risultanti  dal ribasso d’asta e dagli 
imprevisti.

 I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Zaccaria Costruzioni srl – C.F. 
e  P.IVA  02378870360,  che  si  è  dichiarata  disponibile  ad  eseguirli  agli  stessi  prezzi  patti  e 
condizioni  del  contratto  principale  ed  ha  sottoscritto  apposito  atto  di  sottomissione  agli  atti 
dell’Ente con prot. 25020 del 08/07/2023.

 Il nuovo quadro economico post approvazione perizia è risultato così suddiviso:

Euro Euro
Lavori a misura complessivi lordi 599.848,85  
Ribasso d’asta 4,60% -27.593,05  

---------------
 Sommano 572.255,80  

Oneri di sicurezza 26.391,25  
Importo complessivo ---------------- 598.647,05
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Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori           131.702,35 
Autorità 375,00  
Decreto 50/22 12.000,00
Servizio Geologico 24.089,10  
Servizio progettazione 39.435,85
Indagini strutturali 25.755,09
Prove di laboratorio 5.002,33
Spese tecniche incentivi art. 133 D.lgs. 50            11.084,33
Spese tecniche variante               1.374,21
Quota deposito strutture 500,00
Arrotondamenti 34,69

 Sommano 119.650,60
---------------

Importo complessivo  850.000,00

Con determina  n.  1671  del  29/09/2023  e  determina  n.  2236  del  13/12/2023  sono  stati 
approvati assestamenti del quadro economico dell’importo complessivo invariato.

A seguito dell’ultimo assestamento approvato con la succitata determinazione n. 2236/23 il 
quadro economico risulta così suddiviso:

Euro Euro
Lavori a misura complessivi lordi 598.018,14  
Ribasso d’asta 4,60% -27.508,83  

--------------
 Sommano 570.509,31  

Oneri di sicurezza 26.391,25  
Importo complessivo 596.900,56
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori           131.318,12 
Autorità 375,00  
Decreto 50/22 16.446,25
Servizio Geologico 4.853,16  
Servizio progettazione 39.435,85
Indagini strutturali 25.755,09
Prove di laboratorio 4.086,74
Spese tecniche incentivi art.133 D.lgs. 50            11.084,33
Spese tecniche variante               1.374,21
Quota deposito strutture 360,00
Lavori complementari 18.010,69

 Sommano 121.781,32
-------------

Importo complessivo  850.000,00

I lavori sono iniziati in data 12/12/2022 e sono terminati il 04/08/2023, e quindi entro i 
tempi contrattuali iniziali di 240 giorni, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse.

I ponti non sono mai stati chiusi al transito.
Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha redatto  il  certificato di regolare esecuzione  in data 

29/09/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 596.900,53 con un risparmio pari a 
€ 0,03 rispetto all’importo contrattuale di € 596.900,56.

In corso d'opera sono statui liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 3 acconti per netti 
€ 593.916,03, il credito dell’impresa ammonta a € 2.984,50 per lavori oltre € 656,59 per IVA al 
22% per un totale di € 3.641,09 come di seguito evidenziato:
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Lavori netti €   596.900,53
Pagamento in acconto:
1° SAL €   154.733,68
2° SAL €   166.855,27
3° SAL €   272.327,08

- € 593.916,03
Credito dell’Impresa per lavori €       2.984,50
IVA al 22% €          656,59
Credito complessivo €       3.641,09

L’Impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese 
(MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi 
assicurativi  come  risulta  da  certificato  DURC  prot.  INAIL  43920007  con  scadenza  in  data 
26/09/2024 Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 24/05/2024, per l’esecuzione 
dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state  
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 28977 del 09/08/2023, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 24/05/2024 a firma del Direttore dei lavori l’Impresa 
non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall’appalto in oggetto.

Durante il corso dei lavori non è stato richiesto nessun sub-appalto.
Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla  

progettazione per complessivi € 12.458,54, secondo il regolamento in vigore.
Con determinazione n. 1959 del 15/11/2022 è stato approvato il pagamento del contributo a 

favore dell’A.N.A.C. di € 375,00 – NUMERO GARA PI312660-22.
Con  determina  n.  482  del  24/03/2023  sono  state  affidate  le  prove  sui  materiali  al 

LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena 
(MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 5.002,00 e successivamente liquidate 
fatture per complessivi € 4.086,74 IVA compresa.

Con determinazione n. 1933 del 13/12/2021 è stato affidato il servizio di progettazione e 
per il calcolo statico delle opere strutturali  all’ing. MONTALTI ANDREA via Saragozza 168/2 
Bologna C.F. MNTNDR78A18C573B - P.IVA 04479580401 per complessivi € 31.081,22 più 4% 
CNPAIA pari ad € 1.243,25 ed IVA al 22% pari a € 7.111,38 per un importo complessivo di € 
39.435,85 e liquidato per € 32.324,45 risultando il tecnico esente IVA.

Con  determinazione  n.  2236  del  13/12/2023  è  stato  approvato  il  calcolo 
dell’aggiornamento  prezzi  di  cui  al  D.lgs.  50/2022  per  l’intero  importo  dell’opera  pari  ad  € 
16.446,25 IVA compresa regolarmente liquidato con certificato straordinario n. 651 del 04/12/2023.

Con  determinazione  n.  563  del  08/04/2022  è  stato  affidato  il  servizio  di  relazione 
geologica  geotecnica  e  sismica al  dott.  Geol.  Francesco Dettori  via  Placido Rizzotto  50 41126 
Modena cod. fiscale DTTFNC73A02F257V P.IVA 02739470363 per un importo complessivo di € 
4.853,16 regolarmente liquidato.

Con determinazione  n.  318 del  02/03/2022 sono stati  affidati  i  lavori  di  indagini  sulle 
strutture esistenti alla ditta Fea srl via Manzolino est 14 41013 Castelfranco Emilia (MO), P.IVA 
02764870362 per un importo complessivo di € 25.755,09 regolarmente liquidato.

Con determinazione n. 2131 del 07/12/2022 è stata approvata la quota per il deposito alla 
struttura  sismica  competente  delle  strutture  presso  l’Unione  dei  Comuni  del  Frignano  per 
complessivi € 360,00 regolarmente liquidata.

Con  determinazione  n.  2366  del  27/12/2023  sono  stati  approvati  ed  affidati  i  lavori 
complementari relativi a manufatti adiacenti all’impresa  Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in 
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Via  Ponticello  154  –  41055  Montese  (MO)  -  C.F.  e  P.IVA  02378870360,  per  un  importo 
complessivo di € 18.010,53, già liquidato.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
842.888,41 come di seguito specificato:

Euro Euro
Lavori a misura complessivi lordi 598.018,11  
Ribasso d’asta 4,60% -27.508,83  

--------------
 Sommano 570.509,28  

Oneri di sicurezza 26.391,25  
Importo complessivo 596.900,53
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori           131.318,12 
Autorità 375,00  
Decreto 50/22 16.446,25
Servizio Geologico 4.853,16  
Servizio progettazione 32.324,45
Indagini strutturali 25.755,09
Prove di laboratorio 4.086,74
Spese tecniche incentivi art.133 D.lgs. 50            11.084,33
Spese tecniche variante               1.374,21
Quota deposito strutture 360,00
Lavori complementari 18.010,53

 Sommano 114.669,76
--------------

Importo complessivo  842.888,41
                            
realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 850.000,00 pari a € 7.111,59.
 Lo Stato Finale è stato redatto in data 29/09/2023 e sottoscritto dall’impresa con riserva 
dell’importo di € 596.900,53 al netto del ribasso d'asta.

Il conto finale è stato redatto in data 29/09/2023 e sottoscritto dall’Impresa con riserva 
dell’importo complessivo di € 3.641,09 di cui € 2.984,50 per lavori e € 656,59 per IVA al 22%.
 Il codice CUP relativo al seguente appalto è il n. G77H21077600001 e il codice CIG è il n. 
9472318418.

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al n. 11-15-03F977 – (Rif. Arch. 479).

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell’Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 24/05/2024 assunto agli atti con prot. 18205 del 
27/05/2024 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 29/09/2023.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

  Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 596.900,53 di cui € 570.509,28 per 
lavori ed € 26.391,25 per oneri relativi alla sicurezza, con un risparmio pari a € 0,03 rispetto 
all’importo contrattuale, giusto contratto rep. 29149 del 30/01/2023 e atto di sottomissione prot. 
25020 dell’08/07/2023;

2) di  approvare  il  certificato  di  regolare  esecuzione  che  evidenzia  una  spesa  complessiva  a  € 
728.218,65 di cui € 596.900,53 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 131.318,12 per IVA al 
22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di  
regolare  esecuzione)  sono  acquisiti  agli  atti  con  prot.  18205  del  27/05/2024  regolarmente 
firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 596.900,53 come 
in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all’impresa aggiudicataria dei lavori 
per un importo di netti € 593.916,03 rimanendo pertanto netti € 2.984,50 a credito dell’impresa 
stessa; 

5) di approvare il saldo finale a favore dell’impresa  Zaccaria Costruzioni S.R.L., Via Ponticello 
154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, pari a € 2.984,50 oltre all’IVA del 
22% pari a € 656,59 per complessive € 3.641,09;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 3.641,09 a favore della stessa Impresa  Zaccaria 
Costruzioni  srl,  con  sede  in  Via  Ponticello  154  –  41055  Montese  (MO)  -  C.F.  e  P.IVA 
02378870360,  a  completo  saldo  dei  lavori  eseguiti  dando  atto  che  il  relativo  mandato  di 
pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 785/23 – res. 1123/23 – cap. 4773 “Messa in 
sicurezza  ponti  e  viadotti  –  D.M.  225/21”  (fin.  D.M.  225/21  anno  2021  –  cod.  int. 
00865.V1.MO) del PEG 2024;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta si evince una minore spese di € 0,03 
che si libera dal sub. 785/23 al res. 1123/23 – cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – 
D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 anno 2021 – cod. int. 00865.V1.MO) del PEG 2024; 

8) di dare atto che l’Impresa Zaccaria  Costruzioni  srl  ha presentato il  Durc di congruità  come 
attestato con protocollo CNCE n. 202301815MO03/3 del 30/10/2023 con esito positivo, assunto 
agli atti con prot. 16012 del 12/05/2024;

9) di dare atto che l’Impresa Zaccaria costruzioni srl è in regola con gli oneri contributivi come 
risulta dal DURC prot. INAIL 43920007 con scadenza in data 26/09/2024;

10) di dare atto che con determinazione n. 1959 del 15/11/2022 è stato approvato il pagamento del 
contributo a favore dell’A.N.A.C. di € 375,00 – NUMERO GARA PI312660-22;
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11) di  dare atto  che con determinazione  n.  482 del  24/03/2023 sono state  affidate  le  prove sui 
materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 
41122  Modena  (MO)  C.F.  01632910343,  per  un  importo  complessivo  di  €  5.002,00  e 
successivamente liquidate fatture per complessivi € 4.086,74 IVA compresa, con una minore 
spesa di € 915,26;

12) di  dare  atto  che  con  determinazione  n.  1933  del  13/12/2021  è  stato  affidato  il  servizio  di 
progettazione e per il calcolo statico delle opere strutturali all’ing. MONTALTI ANDREA via 
Saragozza 168/2 Bologna C.F. MNTNDR78A18C573B - P.IVA 04479580401 per complessivi 
€ 31.081,22 più 4% CNPAIA pari  ad € 1.243,25 ed IVA al 22% pari  a € 7.111,38 per un 
importo complessivo di € 39.435,85 e liquidato per € 32.324,45, con una minore spesa di € 
7.111,40 risultando il tecnico esente IVA, che si liberano con il presente atto;

13) di  dare  atto  che  con  determinazione  n.  2236  del  13/12/2023  è  stato  approvato  il  calcolo 
dell’aggiornamento prezzi  di cui al  D.lgs. 50/2022 per l’intero importo dell’opera pari  ad € 
16.446,25  IVA  compresa  regolarmente  liquidato  con  certificato  straordinario  n.  651  del 
04/12/2023;

14) di dare atto che con determinazione n. 563 del 08/04/2022 è stato affidato il servizio di relazione 
geologica geotecnica e sismica al dott. Geol. Francesco Dettori via Placido Rizzotto 50 41126 
Modena cod. fiscale DTTFNC73A02F257V P.IVA 02739470363 per un importo complessivo 
di € 4.853,16 regolarmente liquidato;

15) di dare atto che con determinazione n. 318 del 02/03/2022 sono stati affidati i lavori di indagine 
sulle strutture esistenti alla ditta Fea srl via Manzolino est 14 41013 Castelfranco Emilia (MO), 
P.IVA 02764870362 per un importo complessivo di € 25.755,09 regolarmente liquidato;

16) di dare atto che con determinazione n. 2131 del 07/12/2022 è stata approvata la quota per il 
deposito  alla  struttura  sismica  competente  delle  strutture  presso  l’Unione  dei  Comuni  del 
Frignano per complessivi € 360,00 regolarmente liquidata;

17) di dare atto che con determinazione n. 2366 del 27/12/2023 sono stati approvati ed affidati i 
lavori complementari relativi a manufatti adiacenti all’impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., con 
sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, per un importo 
complessivo di € 18.010,53, già liquidato;

18) di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  di  assestamento  approvato  con 
determinazione  n.  2236/23  e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di 
seguito riportato:

Euro Euro
Lavori a misura complessivi lordi 598.018,14 598.018,11 
Ribasso d’asta 4,60% - 27.508,83 -27.508,83 

-------------- ----------------
 Sommano 570.509,31 570.509,28 

Oneri di sicurezza 26.391,25 26.391,25 
--------------- ----------------

Importo complessivo 596.900,56 596.900,53
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori 131.318,12           131.318,12 
Autorità 375,00 375,00 
Decreto 50/22 16.446,25 16.446,25
Servizio Geologico 4.853,16 4.853,16 
Servizio progettazione 39.435,85 32.324,45
Indagini strutturali 25.755,09 25.755,09
Prove di laboratorio 4.086,74 4.086,74
Spese tecniche incentivi art.133 D.lgs. 50 11.084,33           11.084,33
Spese tecniche variante 1.374,21              1.374,21
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Quota deposito strutture 360,00 360,00
Lavori complementari 18.010,69 18.010,53

-------------- --------------
 Sommano 121.781,32 245.987,88

--------------- --------------
Importo complessivo 850.000,00 842.888,41
Minore spesa 7.111,59

                        

19) di dare atto che rispetto all’importo finanziato di € 850.000,00 al cap. 4773 “Messa in sicurezza 
ponti e viadotti – D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 anno 2021 – cod. int. 00865.V1.MO) del 
PEG 2024, si evince una minore spesa di € 7.111,59 come segue:
- € 7.111,40 dal sub. 324/23 al res. 1123/23 (risparmio IVA su incarico Montalti)
- € 0,03 dal sub. 785/23 al res. 1123/23 (minore spesa lavori)
- € 0,16 già presenti alla prenot. 922/24

20) di  contabilizzare  la  somma dovuta  per  spese tecniche  relative  agli  incentivi  art.  113 D.lgs. 
50/2016, relative all’esecuzione dei lavori come da regolamento in vigore, contabilizzata per un 
totale  di  €  12.458,54  dando  atto  che  i  relativi  mandati  di  pagamento  saranno  emessi  con 
imputazione  alla  prenot.  922/24 del  cap.  4773 “Messa in sicurezza ponti  e viadotti  – D.M. 
225/21” (fin. D.M. 225/21 anno 2021 – cod. int. 00865.V1.MO) del PEG 2024, come segue:
- € 11.084,33 al sub 514/24 (lavori principali)
- €   1.374,21 al sub 515/24 (perizia di variante)

21) di dare atto che relativamente alle spese per incentivi, la quantificazione degli stessi è avvenuta 
in sede di approvazione del Progetto esecutivo con il contestuale e specifico impegno di spesa. 
La materiale liquidazione avverrà successivamente e con separato atto della Direzione d’Area 
competente (giusto regolamento di questo Ente approvato con Atto del Presidente n. 100/2023), 
dando atto che la scheda di ripartizione è allegata al presente atto;

22) di dare atto che il codice CUP relativo al seguente appalto è il n. G77H21077600001 e il codice 
CIG è il n. 9472318418;

23) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F977 – (Rif. Arch. 479);

24) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. 1934309 rilasciata 
dalla  Revo  Insurance  S.p.A.  –  Agenzia  Assiteca  di  Milano  -  in  data  14/12/2022  per  euro 
21.197,45 (ventunomilacentonovantasette virgola quarantacinque), sottoscritta con firma digita-
le sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 
43158  in  data  15/12/2022,  e delle  assicurazioni  prestate  dall’impresa  Zaccaria  Costruzioni 
S.R.L., Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO); 

25) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

26) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale 
dell’impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) e all'U.O. 
Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


