
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 1095 del 01/07/2024

OGGETTO:  S.P.  N°  486  "DI  MONTEFIORINO"  -  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AL KM 69+150 E AL KM. 
72+000 DELLA SP 486 IN COMUNE DI FRASSINORO - APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI 
PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA.. 
CUP G27H21035410001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1192 del 10/07/2023 il Dirigente Dott. Luca Rossi ha approvato il 
progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 128.355,32 per lavori soggetti 
a ribasso di gara, € 8.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 43.644,68 per somme a 
disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

Con la medesima Determinazione n.  1192 del  10/07/2023 i  lavori  sono stati  aggiudicati 
all’Impresa CAVA CINGHI STRADE SNC con sede in Palagano (MO) via Sassorosso 16 C.F./ 
P.IVA 03309400368 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 1,08% e quindi per un importo 
contrattuale di € 134.969,08 (di cui € 126.969,08 per lavori ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza)  
oltre a € 29.693,20 per IVA al 22% per un totale di € 164.662,28, giusto contratto rep. 28716 del 
17/11/2023.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

QUADRO ECONOMICO 
POST GARA

Cap. 4773 
D.M. 225

Cap. 4763 
D.M. 123

Cap. 4763 
D.M. 224

Importi Totali 
(euro)

a) - Importo lavori a misura 
ribassati

euro 100.000,00 26.969,08 0,00 126.969,08  

b) - Oneri Specifici (OS) 
per la Sicurezza, non 
soggetti a ribasso d'asta

euro 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI euro 100.000,00 34.969,08 0,00 134.969.08  

B - SOMME A 
DISPOSIZIONE
IVA al 22% sui lavori euro 29.693,20 29.693,20
INCENTIVI e SPESE euro 2.727,11 2.727,11  
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TECNICHE (DL+SICUREZZA) 
(IVA ed altri oneri comp.)
PROVE DI LABORATORIO 
(IVA comp.)

euro 1.500,00 1.500,00  

OCCUPAZIONI TEMPORANEE euro 529,02 470.98 1.000,00
CONTRIBUTO Autorità 
Vigilanza

euro 35,00 35,00  

IMPREVISTI (IVA comp.)
+RIBASSO d’ASTA

euro 10.075,61 10.075,61  

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

euro 45.030,92  

TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

euro 100.000,00 48.335,82 31.664,18 180.000,00

Il progetto esecutivo dei lavori il cui importo complessivo ammonta ad euro 180.000,00 è 
stato posto agli atti con prot. 23184 del 26/06/2023 ed è finanziato con D.M. 225/21, D.M. 123/20 e 
D.M. 224/20.

La spesa complessiva di € 180.000,00 finanziata con fondi MIT - D.M. 225/21, D.M. 123/20 
e D.M. 224/20 è stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 1192 del 10/07/2023.

I lavori sono iniziati il 18/09/2023.
Il tempo contrattuale è 147 giorni naturali e consecutivi.
I lavori sono stati sospesi in data 04/12/2023 a causa abbondanti piogge e nevicate che non 

consentivano il proseguimento di nessuna lavorazione in sicurezza;
I lavori sono ripresi in data 29/01/2024.
A causa delle incessanti precipitazioni piovose che non consentivano l’esecuzione di alcuna 

lavorazione, i lavori sono stati sospesi nuovamente in data 26/02/2024.
Essendo decadute le condizioni che imponevano la sospensione dei lavori, gli stessi sono 

ripresi in data 09/04/2024 e la nuova scadenza contrattuale diveniva il giorno 21/05/2024.
I lavori sono contabilizzati a misura.
Durante l’esecuzione delle opere sono emerse alcune necessità di modifica delle lavorazioni 

e  di  integrazione  delle  opere  a  causa  di  fatti  imprevisti  e  imprevedibili  emersi  durante  il  
compimento dei lavori. 

Nello specifico si riporta quanto segue:
1) durante gli scavi per la realizzazione dei cordoli di collegamento dei micropali è emerso 

che la soletta esistente, a collegamento dei cordoli porta barriera, è di spessore costante e molto 
armata, contrariamente a quanto ipotizzato in fase di progetto. Il Direttore dei Lavori ha dunque 
valutato dannoso per la struttura procedere alla parziale demolizione della soletta esistente per la 
realizzazione  dei  cordoli  di  collegamento  dei  micropali,  con il  rischio  di  tranciare  le  armature 
esistenti e dunque compromettere la resistenza della soletta stessa. Si ritiene lo spessore della soletta 
esistente, misurato pari a 30 cm, sufficiente per l’ancoraggio dei micropali e dunque si decide di 
realizzare dei singoli dadi di ancoraggio per ciascun micropalo. In questo modo si limita al minimo 
la demolizione della soletta esistente. Si prescrive inoltre di ripristinare tutte le armature esistenti  
accidentalmente tranciate durante gli scavi. Il dettaglio di tale lavorazione è riportato nella tavola di 
variante.

2)  si  individuano  tratti  di  asfalto  particolarmente  danneggiato  prima  e  dopo  il  ponte, 
probabilmente anche a causa delle precipitazioni e delle temperature rigide invernali. Si prevede di 
estendere le aree di fresatura e di stendere uno strato di tappeto di 4 cm per ripristinare e uniformare 
il manto stradale. Il dettaglio di tale lavorazione è riportato nella tavola di variante.

3) a seguito di pulizie e sabbiature è emersa la necessità di procedere al ripristino di parte 
dei  cordoli  porta  barriera  esistenti,  per  ripristinare  i  copriferri  danneggiati  da  sali  e  acque 
meteoriche.  Si  prevede  di  applicare  una  vernice  protettiva  per  migliorare  la  durabilità  del 
calcestruzzo.
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4) non è stato  necessario ricorrere  ad  occupazioni  temporanee  di  terreni  di  proprietà  di 
privati per la realizzazione dei lavori, poiché è stato possibile lavorare esclusivamente in area di 
pertinenza della strada e di proprietà del Comune di Frassinoro.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti e indifferibili e da realizzare con urgenza 
visto la necessità di completare le operazioni di consolidamento dell’impalcato e delle strutture del 
ponte.

Sentiti  il  Responsabile  del  Procedimento,  il  Progettista  e  il  Direttore  dei  Lavori,  si  è 
proceduto a redigere una perizia di variante per cause impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 
106 del D.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c) n. 1 e n. 2) e dell’art. 34 del Capitolato speciale d’appalto 
– per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 180.000,00 e a un 
verbale di nuovi prezzi unitari con n. 3 nuovi prezzi unitari a misura, per un importo aggiuntivo di 
netti € 7.078,62 per nuovi lavori e € 1.000,00 per oneri di sicurezza aggiuntivi.

Pertanto, il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 143.047,70 + 
IVA al 22%, il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d’asta e delle somme a 
disposizione per imprevisti del quadro economico dell’opera.

La somma prevista per oneri di sicurezza,  non soggetta a ribasso d’asta, ora ammonta a 
complessivi € 9.000,00.

Il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 143.047,70 + IVA al 
22%,  il  cui  finanziamento  trova  copertura  con  utilizzo  del  ribasso  d’asta  e  delle  somme  a 
disposizione per imprevisti del quadro economico dell’opera.

I  nuovi  prezzi  aggiuntivi,  di  seguito  riportati,  sono  stati  definiti  in  contraddittorio  e 
concordati  fra  il  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Erica  Ferrari  e  il  rappresentante  legale  dell’Impresa 
CAVA CINGHI STRADE S.R.L Geom. Nico Bettuzzi.

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.L. 50/2016, è stato firmato l’atto di sottomissione.
La perizia di variante, completa di tutti gli elaborati, è stata assunta agli atti con prot. 21565 

del 18/06/2024.
Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessivi € 180.000,00 

con  un  aumento  dell’importo  contrattuale  rispetto  all’importo  contrattuale  pari  a  €  8.078,62 
cosicché  il  nuovo  importo  contrattuale  diventa  di  €  143.047,70  al  netto  del  ribasso  d’asta 
utilizzando le somme a disposizione per imprevisti.

Per i lavori della perizia di variante è prevista una proroga di giorni 7 per permettere la 
realizzazione  delle  maggiori  quantità  di  asfalto  e i  maggiori  ripristini  dei cordoli  porta  barriera 
esistenti.

Il  nuovo quadro economico derivante dalla  perizia  di  variante,  dell’importo complessivo 
invariato di € 180.000,00 risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO 
VARIANTE

Cap. 4773 
D.M.225

Cap. 4763 
DM123

Cap. 4763 
DM224

Importi Totali 
(euro)

a) - Importo lavori a corpo 
soggetti a ribasso

euro 100.000,00 26.969,08 0,00 126.969,08  

b) - Oneri Specifici (OS) per la 
Sicurezza, non soggetti a 
ribasso d'asta

euro 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

c) Perizia di variante - lavori euro 7.078,62 7.078,62

d) Oneri Specifici perizia di 
variante (OS) per la Sicurezza, 
non soggetti a ribasso d'asta

euro 1.000,00 1.000,00

TOTALE IMPORTO euro 100.000,00 43.047,7 0,00 143.047,7  
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LAVORI 

B - SOMME A 
DISPOSIZIONE
IVA al 22% sui lavori - PE euro 29.693,20 29.693,20
IVA al 22% sui lavori – 
Perizia di Variante

1.306,31 470.98 1.777,29

INCENTIVI e SPESE 
TECNICHE 
(DL+SICUREZZA) (IVA ed 
altri oneri comp.) - PE

euro 2.727,11 2.727,11  

Spese Tecniche Perizia di 
Variante

161,57 161,57

PROVE DI LABORATORIO 
(IVA comp.)

euro 1.039,06 1.500,00 2.539,06  

CONTRIBUTO Autorità 
Vigilanza

euro 35,00 35,00  

IMPREVISTI (IVA comp.)
+RIBASSO d’ASTA

euro 19,07 19,07

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

euro 36.952,30

TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

euro 100.000,
00

48.335,82 31.664,18 180.000,00

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica.

Rilevato che:
 la  variante  in  oggetto  non  comporta  alcuna  modifica  sostanziale  alla  natura  dei  lavori 

appaltati;
 trattasi  di  nuovi  lavori  di  importo  inferiore  al  50%  dell'importo  contrattuale  e  che  la 

modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto
 il  contratto iniziale è di  importo parecchio inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

trattasi pertanto di lavori rientranti, quindi, nelle casistiche previste dall'art. 106 comma 7 
del D.lgs. n. 50/2016.

 l’importo netto della presente perizia è di € 8.078,62, comprensivi di ulteriori € 1.000,00 per 
Oneri di Sicurezza;

 con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa a favore della ditta 
aggiudicataria è pari ad € 9.855,91 (8.078,62 per lavori oltre a € 1777,29 per iva al 22%);

 per i lavori della perizia di variante è prevista una proroga di giorni 7 per permettere la 
realizzazione  delle  maggiori  quantità  di  asfalto  e  i  maggiori  ripristini  dei  cordoli  porta 
barriera esistenti.

 a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto, al 
netto del ribasso d’asta del 1,08%, ammonta a complessivi € 143.047,70 di cui € 134.047,70 
per lavori e € 9.000,00 per oneri sicurezza (oltre € 31.470,49 per IVA al 22%);

 le spese tecniche aumentano di € 161,57.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai 
sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1), lettera c) “Modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia” e di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d’opera 
all’impresa CAVA CINGHI STRADE SNC con sede in Palagano (MO) via Sassorosso 16 C.F./ 
P.IVA 03309400368.
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L’impresa CAVA CINGHI STRADE SNC con sede in Palagano (MO) via Sassorosso 16 
C.F./ P.IVA 03309400368 si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati  
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo 
apposito atto di sottomissione.

È stato acquisito dall'ing.  Annalisa  Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. 22871 del 
26/06/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto. 

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la 
presente perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 comma 7 del 
D.lgs. n. 50/2016, dando atto che il valore è compreso nel quinto di cui al comma 12 del 
citato art. 106;

2. di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con 
prot.  21565 del  18/06/2024,  cl.  11-15-03 f.  1028 regolarmente  firmata  e  contestuale 
apposizione del timbro dell'ente;

3. di dare atto che gli  elaborati  facenti  parte della perizia  di  variante  sono approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli 
uffici competenti per il proseguimento della pratica; 

4. di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi 
euro 180.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo; 

5. di dare atto che l'importo contrattuale passa da €  134.969.08 ad €  143.047,70 con un 
aumento di € 8.078,62, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a 
disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;

6.  di dare atto che risulta ulteriormente aumentata di euro 1.000,00 la somma prevista per 
gli oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, che ora ammonta a complessivi 
9.000,00 euro; 
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7.  di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 3 nuovi prezzi unitari 
a misura, firmato dalla ditta per accettazione;

8.  di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  all’Impresa 
CAVA CINGHI STRADE SNC con sede in Palagano (MO) via Sassorosso 16 C.F./ 
P.IVA 03309400368 agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre n. 3 
nuovi prezzi elementari; 

9.  di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC 
acquisito on line, con prot. INPS n. 40164793 del 14/03/2024, valido fino al 12/07/2024; 

10.  di dare atto che la modifica è stata prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lett.  c)  1) e 2) e che la  stessa rientra  nei  casi  di  cui  al  comma 7 dell’art. 
succitato essendo tale aumento inferiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

11.  di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene 
concessa una proroga di giorni 7 per permettere la realizzazione delle maggiori quantità 
di asfalto e i maggiori ripristini dei cordoli porta barriera esistenti;

12. di impegnare l’aumento contrattuale a favore della ditta CAVA CINGHI STRADE SNC 
con  sede  in  Palagano  (MO)  via  Sassorosso  16  C.F./  P.IVA  03309400368  pari  a  € 
9.855,91 (Iva 22% compresa) come segue:

 per € 9.384,93 alla prenot. 901/2024 - CAP. 4763 “Interventi per programmi straordinari 
di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 
141/22” del PEG 2024 (D.M. 123/20 - COD. 01377.20.MO annualità 2023)

 per € 470,98 alla prenot. 902/2024 – CAP. 4763 “Interventi per programmi straordinari 
di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 
141/22” del PEG 2024 (D.M. 224/20 - COD. 00243.21.MO annualità 2023);

13.  di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
14.  di impegnare la somma di € 161,57 per compenso incentivante relativo alla redazione 

della perizia di variante alla prenot. 901/2024 - CAP. 4763  “Interventi per programmi 
straordinari  di  manutenzione  della  rete  viaria  –  D.M.  49/18 –  D.M.  123/20 –  D.M. 
224/20 – D.M. 141/22”  del PEG 2024 (D.M. 123/20 - COD. 01377.20.MO annualità 
2023);

15.  di  dare  atto  che la  scheda di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione del progetto originario e della  perizia  di  variante  verranno approvate con 
successivo atto secondo il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto 
esecutivo;

16.  di dare atto che, a seguito della prima perizia di variante, il nuovo quadro economico 
risulta:

QUADRO ECONOMICO 
VARIANTE

Cap. 4773 
D.M.225

Cap. 4763 
DM123

Cap. 4763 
DM224

Importi Totali 
(euro)

a) - Importo lavori a corpo 
soggetti a ribasso

euro 100.000,00 26.969,08 0,00 126.969,08  

b) - Oneri Specifici (OS) per la 
Sicurezza, non soggetti a 
ribasso d'asta

euro 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

c) Perizia di variante - lavori euro 7.078,62 7.078,62

d) Oneri Specifici perizia di 
variante (OS) per la Sicurezza, 
non soggetti a ribasso d'asta

euro 1.000,00 1.000,00

TOTALE IMPORTO 
LAVORI 

euro 100.000,00 43.047,7 0,00 143.047,7  
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B - SOMME A 
DISPOSIZIONE
IVA al 22% sui lavori - PE euro 29.693,20 29.693,20
IVA al 22% sui lavori – 
Perizia di Variante

1.306,31 470.98 1.777,29

INCENTIVI e SPESE 
TECNICHE 
(DL+SICUREZZA) (IVA ed 
altri oneri comp.) - PE

euro 2.727,11 2.727,11  

Spese Tecniche Perizia di 
Variante

161,57 161,57

PROVE DI LABORATORIO 
(IVA comp.)

euro 1.039,06 1.500,00 2.539,06    

CONTRIBUTO Autorità 
Vigilanza

euro 35,00 35,00  

IMPREVISTI (IVA comp.)
+RIBASSO d’ASTA

euro 19,07 19,07

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

euro 36.952,30

TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

euro 100.000,
00

48.335,82 31.664,18 180.000,00

17.  di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 9923933096 e il codice CUP è il  
n. G27H21035410001 e il CUP MASTER è il n. G97H20001750001;

18. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1028 (rif. Arch. 617);

19.  di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto: 
 Ing. Erica Ferrari direttore dei lavori,
 Direttore operativo: geom. Walter Stella,
 ispettore di cantiere: geom. Luigi Furino,
 Direttore opere geotecniche Geol. Antonio Gatti; 

20.  di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione è stato nominato nella persona dell’Ing. Erica Ferrari, funzionario 
dell’Area Tecnica; 

21.  di dare atto che è stato acquisito con prot. 22871 del 26/06/2024 dall'ing. Annalisa Vita 
–  Direttore  dell'Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento 
anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto; 

22.  di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR); 

23. di  dare  atto  che  non  si  provvede  all’adeguamento  della  cauzione  definitiva  e  della 
polizza RCT CAR relative al contratto in essere; 

24.  di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per gli  adempimenti  di  competenza,  dando atto  che la  stessa diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria;

25. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e 
nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
servizi e forniture” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

26. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso 
il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


