
Area Tecnica
Viabilità

Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1122 del 04/07/2024

OGGETTO:  INTERVENTI  PER  IL  MIGLIORAMENTO  DELLA  SICUREZZA  SULLE 
STRADE  PROVINCIALI  AREA  SUD  -  ZONE  FRASSINORO  E  LAMA-SERRA. 
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, VERBALE NUOVI PREZZI E NUOVO 
QUADRO  ECONOMICO.
AFFIDAMENTO MAGGIORI  LAVORI  E  IMPEGNO  DI  SPESA.  (CIG A000AE0A3E - 
CUP G27H23000070001).. 
CUP G27H23000070001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione  n.  1500 del  06/09/2023 è stato approvato il  progetto esecutivo  dei 
lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 180.000,00 così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 105.285,70
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 3.563,88
c) Costo della mano d’opera 36.283,20
1) Totale appalto 145.132,78

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 2.902,66
- Contributo Autorità di Vigilanza 35,00
- IVA ed eventuali altre imposte 31.929,21
- arrotondamento 0,35

d) Somme a disposizione dell’amministrazione 34.867,22
2) Totale progetto 180.000,00

L’importo complessivo di € 180.000,00 è stata prenotata, col medesimo atto, al cap. 4763 
“Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 
– D.M. 224/20 – D.M. 141/22”.

Con la stessa determinazione n. 1500 del 06/09/2023 si aggiudicavano i lavori alla ditta R.R. 
s.r.l. Via Panoramica n. 142 - 41046 Monchio di Palagano (MO), C.F. e P.IVA 02081260362, che 
ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,50%, corrispondente ad € 2.632,14 per un 
valore dell’offerta di € 102.653,56 oltre € 3.563,88 per oneri di sicurezza e ad € 36.283,20 quale 
importo  della  mano  d’opera  non  soggetti  a  ribasso  (importo  contrattuale  €  142.500,64)  ed  € 
31.350,14 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 173.850,78.

Con la succitata determinazione,  è stata impegnata a favore della ditta  aggiudicataria,  la 
spesa  complessiva  di  €  173.850,78  alla  pren.  904/2024  (sub.  imp.  450/2024)  al  cap.  4763 
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“Interventi  per  programmi straordinari  di  manutenzione  della  rete  viaria  –  D.M. 49/18 – D.M. 
123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2024.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 105.285,70

Ribasso d’asta -2,50% - 2.632,14
----------------

Importo lavori 102.653,56
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 3.563,88
c) Costo mano d’opera 36.283,20

----------------
1) Totale appalto 142.500,64

Somme a disposizione
- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 2.902,66
- contributo autorità di Vigilanza 35,00
- IVA ed eventuali altre imposte 31.350,14
- Economia da ribasso (IVA compresa) 3.211,21
- Arrotondamenti 0,35

d) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 37.499,36
2) Totale progetto 180.000,00

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto 
d’appalto)  in  data  04/10/2023 come da verbale  di  consegna,  per  una  durata  di  giorni  120 con 
termine ultimo previsto per il giorno 31/01/2024.

A decorrere dal  13/12/2023, i  lavori  sono stati  sospesi a causa delle  avverse condizioni 
climatiche e per consentire a codesta Amministrazione di redigere una prima perizia di variante.

In  corso  d’opera  è  sopraggiunta  la  necessità  di  eseguire  altre  lavorazioni  anche  in 
considerazione che una parte sostanziale del progetto iniziale (SP 24 km 5+000) ha ricevuto un suo 
finanziamento dedicato.

Pertanto,  in  considerazione  di  quanto  sopra  descritto,  e  in  accordo  con  la  ditta 
aggiudicataria, verrà stralciata la realizzazione dello scatolare sulla SP 24 al km 5+000 e verranno 
eseguite altre lavorazioni simili (attraversamenti stradali) in altri punti come di seguito descritti:

 SP 21 km 33+300 – drenaggio in cunetta (Zona Lama-Serra)
 SP 486 km 75+500 – attraversamento con tubo diam. 800 (Zona di Frassinoro)
 SP 35 km 3+700 – attraversamento con elementi scatolari (Zona di Frassinoro)

e come meglio indicato nel relativo computo metrico.
Nella redazione della variante in corso d’opera non sono intervenuti ulteriori finanziamenti 

esterni,  quindi,  si  procederà  solamente  al  recupero  del  ribasso  d’asta  di  €  3.211,21  lordi,  per 
incrementare i lavori già previsti da contratto.

Previ accordi tra il  Responsabile  del Progetto,  il  Progettista  e il  Direttore dei  Lavori,  si 
procede a redigere una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi dell’art. 120 del 
D.lgs. 36/2023 comma 1, lett. c).

L’importo  dei  lavori  aggiuntivi  ammonta  a  netti  €  2.587,31,  pertanto  il  nuovo importo 
contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 145.087,95 oltre IVA al 22%.

Si evidenzia che l’importo di perizia imputabile all’art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1, 
lett. c) rispetta i requisiti di legge sopraccitati e non comporta nuove categorie di lavori.

A seguito della perizia, il nuovo quadro economico risulta pertanto:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)  107.263,27

Ribasso d’asta -2,50%  - 2.681,58
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----------------
Importo lavori 104.581,69

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 3.563,88
c) Importo Mano d’Opera 36.942,38

----------------
1) Totale appalto 145.087,95

Somme a disposizione
- IVA ed eventuali altre imposte 31.919,35
- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 45 D.lgs. 36/2023 (progetto) 2.902,66
- accantonamento spese tecniche (variante) 52,73
- contributo autorità di Vigilanza 35,00
- arrotondamenti 2,31

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 34.912,05
2) Totale progetto 180.000,00

In considerazione della variazione e delle maggiori lavorazioni previste in variante come di 
seguito specificate:

 scorporo scatolare su SP 24 al km 5+000 (tempo esecuzione come da cronoprogramma 55 
gg);

 inserimento di nuovo scatolare su SP 35 al km 3+700 (tempo esecuzione previsto 35 gg)
 inserimento di nuovo attraversamento su SP 486 km 75+500 (tempo esecuzione previsto 10 

gg)
 inserimento di nuovo drenaggio in cunetta su SP 21 km 33+300 (tempo esecuzione previsto 

15 gg)
si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 5, pertanto il 

nuovo termine per ultimare i lavori verrà fissato alla ripresa dei lavori tenendo conto dei giorni di 
proroga concessi.

Per mero errore materiale, negli elaborati allegati alla variante (01 Relazione Variante e 07 
Atto di Sottomissione) sono indicati erroneamente 30 gg di proroga a fronte dei 5 gg realmente 
concessi.

Rilevato:
 che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori 

appaltati;
 che la variante in corso d’opera non comportano un aumento degli oneri di sicurezza;
 che per eseguire le maggiori lavorazioni previste in variante si è reso necessario redigere un 

verbale nuovi prezzi (prezzi reperiti da listini regionali);
 che l’importo netto di perizia è di € 2.587,31 compresi gli oneri aggiuntivi per la mano 

d’opera (€ 1.928,13 per lavori ed € 659,18 quale importo mano d’opera);
 che,  con il  rideterminato  quadro economico  il  maggiore  impegno  di  spesa,  è  pari  ad € 

3.211,21 (€ 2.587,31 per lavori + € 569,21 per IVA 22% + € 52,73 per accantonamento 
spese tecniche variante + € 1,96 per arrotondamenti);

 che  la  presente  variante  non  comporta  una  alterazione  delle  procedure  di  selezione  del 
soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

 che al  fine di  consentire  l’esecuzione  delle  maggiori  lavorazioni  previste  in  variante,  si 
ritiene  necessario  concedere  una  proroga  sul  tempo  contrattuale  di  giorni  5  naturali  e 
consecutivi per l’esecuzione delle ulteriori  lavorazioni,  pertanto, il termine per ultimare i 
lavori verrà fissato alla ripresa dei lavori tenendo conto dei giorni di proroga concessi;

 che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto, al 
netto del ribasso d’asta del 2,50%, ammonta a complessivi € 145.087,95 di cui € 104.581,69 
per lavori, € 3.563,88 per la sicurezza ed € 36.942,38 quale importo della mano d’opera non 
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soggetti a ribasso (nuovo importo contrattuale € 145.087,95 oltre € 31.919,35 per IVA al 
22%);

 che la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori, per un totale di € 3.211,21 trova copertura 
finanziaria al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete 
viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del PEG 2024 – ribasso 
di gara;

 l’importo degli oneri di sicurezza rimane pari a € 3.563,88.
 le spese tecniche aumentano di € 52,73.

L’importo complessivo dei lavori in oggetto, pari ad € 180.000,00, è composto da un unico 
finanziamento.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi 
del D.L.vo 36/2023 art. 120, comma 1), lettera c) “Modifica di contratti in corso di esecuzione”.

L’impresa  R.R.  s.r.l.  Via  Panoramica  n.  142  -  41046  Monchio  di  Palagano  (MO)  si  è 
dichiarata:

 disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi 
prezzi patti e condizioni del contratto principale;

 disponibile ad accettare i nuovi prezzi unitari acquisiti per le nuove e maggiori lavorazioni 
da eseguirsi;
sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.
È stato acquisito dall’Ing. Annalisa Vita, direttore Area Tecnica,  in data 17/06/2024 con 

prot. 21349 il  nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Il  Responsabile del Progetto giudica opportuno affidare l’esecuzione dei maggiori  lavori 
della perizia di variante in corso d’opera all’impresa R.R. s.r.l.  Via Panoramica n. 142 - 41046 
Monchio di Palagano (MO) aggiudicataria dei lavori principali.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile unico del progetto è il dott.  Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
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DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di  approvare  le 
modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lett. c), e dell'art. 34 del 
capitolato speciale d'appalto già previste nei documenti di gara;

2) di dare atto che la presente variante è composta di seguenti documenti:
 Relazione tecnica
 Tavola particolari costruttivi;
 Elenco prezzi unitari;
 Computo + variante;
 Quadro di raffronto;
 Verbale nuovi prezzi;
 Atto di sottomissione;

3) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera ammontante a complessivi  € 180.000,00 
come in premessa suddiviso;

4) di approvare il verbale nuovi prezzi, firmato dalla ditta per accettazione;
5) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
6) di dare atto che il computo della variante, l’atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli 

allegati che compongono la variante in corso d’opera sono stati acquisiti agli atti dell’ente con 
prot.  22072 del  20/06/2024  regolarmente  firmati  e  con contestuale  apposizione  del  timbro 
dell'ente;

7) di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

8) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a  € 145.087,95 determinando un 
aumento contrattuale di € 2.587,31, come indicato in premessa;

9) di dare atto che l’importo degli oneri di sicurezza rimane pari a € 3.563,27;
10) di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa 

R.R.  s.r.l.  Via  Panoramica  n.  142  -  41046  Monchio  di  Palagano  (MO),  C.F.  e  P.IVA 
02081260362, agli  stessi prezzi (compreso nuovi prezzi accettati  con relativo verbale nuovi 
prezzi),  patti  e  condizioni  del  progetto  esecutivo,  aggiudicato  dalla  ditta  suddetta  come da 
Determinazione Dirigenziale n. 1500 del 06/09/2023, per l'importo di netti € 145.087,95 oltre 
ad € 31.919,35 per IVA 22% per un totale di € 177.007,30;

11) di impegnare l’aumento pari a € 3.156,52 IVA al 22% compresa (€ 2.587,31 lavori + € 569,21 
IVA) alla prenot. 904/2024 - cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione 
della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del PEG 2024 a 
favore dell’Impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142 - 41046 Monchio di Palagano (MO), C.F. 
e P.IVA 02081260362;

12) di impegnare la spesa di € 52,73 per compenso incentivante relativo alla redazione della perizia 
di  variante  alla  prenot.  904/2024  -  cap.  4763  “Interventi  per  programmi  straordinari  di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del 
PEG 2024;

13) di are atto che l’importo degli oneri di sicurezza rimane pari a € 3.563,88;
14) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2024;
15) di dare atto che la ditta R.R. s.r.l. è in possesso di regolarità contributiva come attestato da 

DURC on-line Numero Protocollo INAIL_44199658 rilasciato in data 19/06/2024 e valido fino 
al 17/10/2024;

16) di dare atto che il codice CIG è A000AE0A3E mentre il codice CUP è G27H23000070001;
17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  

servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1059 (Rif. Arch. 635);
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18) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, come descritto in premessa, si ritiene necessario 
concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 5 (CINQUE) naturali e consecutivi;

19) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
mediante l'Osservatorio regionale dell’Emilia-Romagna (SITAR);

20) di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e della polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere;

21) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

22) di  dare  atto  che  è  stato  acquisto  dall’Ing.  Annalisa  Vita,  direttore  Area  Tecnica,  in  data 
17/06/2024  con  prot.  21349  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  Regolamento  Anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

23) di dare atto che l’ufficio di progettazione della presente variante è composta dal Geom. Vaccari 
Sarto Franco e dal Geom. Vincenzo Sinagra;

24) di dare atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Simone Battaglia come da determinazione 
dirigenziale n. 1500 del 06/09/2023;

25) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

26) di dare atto  che contro il  presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


