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Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1187 del 15/07/2024

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - PROGR. KM. 10+037. LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEI TRE OCCHI SUL FOSSO CODA 
DI MARANO IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO) CIG: A01FC5F638 CUP: 
G67H23002320003 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER 
LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1929 del 07/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in  oggetto  per  un importo  complessivo  di  €  60.000,00 di  cui  €  48.278,22 per  lavori  (di  cui  € 
35.358,05 per lavori ribassabili, € 2.298,96 per oneri di sicurezza ed € 10.621,21 per oneri di mano-
dopera), € 10.621,21 per IVA al 22% ed € 1.100,57 per somme a disposizione, suddiviso come da 
quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d’asta a corpo euro 35.358,05
Oneri di sicurezza euro 2.298,96
             Oneri manodopera euro 10.621,21

-------------
Importo complessivo euro 48.278,22

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 10.621,21

- Autorità 35,00
- Occupazioni terreni 100,00
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 965,57

Sommano 1.100,57
------------

Importo complessivo 60.000,00

L’intero importo di € 60.000,00 è stato finanziato con avanzo di amministrazione e ha trova-
to copertura finanziaria al cap. 2707 del Peg 2023.  

Con la  medesima  determinazione  n.  1929 del  07/11/2023 i  lavori  sono stati  aggiudicati 
all’impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - 
C.F. e P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,00%, corri-
spondente ad  (pari ad € 353,58) per un importo lavori  ribassato pari  ad € 35.004,47 oltre ad € 
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2.298,96 per oneri della sicurezza e ad € 10.621,21 per costo manodopera invariato (importo con-
trattuale € 47.924,64) ed a € 10.543,42 per IVA al 22%,  per un importo complessivo pari a € 
58.468,06.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
è risultato così composto:

quadro economico di assestamento
lavori a base d'asta Euro 35.358,05  
ribasso d'asta -1% Euro -353,58  
lavori netti Euro 35.004,47
mano dopera Euro 10.621,21
oneri sicurezza Euro 2.298,96

--------------
Totale appalto Euro 47.924,64
Somme a disposizione  
IVA al 22% Euro 10.543,42  
ANAC Euro 35,00  
spese tecniche Euro 965,57  
occupazioni temporanee Euro 100,00  
ribasso d'asta (IVA compresa) Euro 431,37  
sommano ---------------- 12.075,36

--------------
  TOTALE PROGETTO Euro  60.000,00

L'importo complessivo autorizzato per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta è risul-
tato come di seguito riportato:

-Per lavori a base d'asta      €     47.924,64
-Per I.V.A. al 22%              €     10.543,42

------------------
Importo complessivo         €     58.468,06

  Il contratto dei lavori è stato sottoscritto in data 18/12/2023 e registrato nel Registro Scrit-
ture Private al n. 3287 del 18/12/2023.

Relativamente  al  presente  appalto  il  codice  CUP  è  il  n.   G67H23002320003 e il 
codice CIG è il n. A01FC5F638.

L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03F1107 – Rif. Arch. 653.

I lavori sono iniziati in data 13/11/2023 e sono terminati il 30/12/2023, e quindi entro i 
tempi contrattuali iniziali di 90 giorni, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse. Il ponte 
non è mai stato chiuso al transito.

Il Conto Finale dei lavori, redatto in data 08/01/2024 è stato sottoscritto dall'Impresa  per 
l'importo complessivo di € 292,34 di cui € 239,62 per lavori e € 52,72 per IVA al 22%.

Lo Stato Finale dei lavori  è stato redatto in data 08/01/2024 e sottoscritto  dall'impresa 
senza  riserva dell'importo di € 47.924,64 al netto del ribasso d'asta.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 01/07/2024 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
e  oneri  di  sicurezza di  € 47.924,64 oltre  all’IVA al  22% pari  a  €  10.543,42 per  complessivi  € 
58.468,06, pari all’importo contrattuale.
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Sono  stati  prenotati  gli  incentivi  alla  progettazione  ai  sensi  dell’art.  45  del  d.lgs. 
36/202350/2016 per complessivi € 965,57 da liquidare sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione.

E’ stato impegnato e liquidato il contributo a favore dell’A.N.A.C. di euro 35,00 – n. gara 
9384242. 

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
59.468,63 come di seguito specificato:

Euro Euro
Lavori a corpo netti 35.004,47  
manodopera 10.621,21  
Oneri di sicurezza 2.298,96  
Importo complessivo -------------- 47.924,64
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori           10.543,42 
Autorità 35,00  
Spese tecniche incentivi art.45 dlgs 36/2023 965,57

 Sommano ------------ 1.000,57
-------------

Importo complessivo  59.468,63
realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 60.000,00 pari a € 531,37.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconto per netti € 
47.685,02, il credito dell'impresa ammonta pertanto a netti € 239,62 per lavori oltre a € 52,72 per 
IVA al 22% per un totale complessivo di € 292,34 come di seguito evidenziato:

Lavori netti €    47.924,64
Pagamento in acconto:
1° SAL €   47.685,02

- €    47.685,02
------------------

Credito dell’Impresa per lavori €         239,62
IVA al 22%    €           52,72

------------------
Credito complessivo €         292,34

L'Impresa  Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese 
(MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi 
assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 01/07/2024, 
vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena e il D.U.R.C. rilasciato dall’INAIL con prot. 
n. 43920007 valido fino al 26/09/2024.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 01/07/2024, per l'esecuzione dei 

lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono 
state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207 del 
05/10/2010, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 01/07/2024 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa 
non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

   Durante il corso dei lavori non è stato autorizzato nessun sub-appalto. 
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Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 01/07/2024 assunto agli atti con prot. 23746 del 
03/07/2024 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 08/01/2024.

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto in data 08/01/2024 è stato sottoscritto dall'Impresa 
con riserva.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 47.924,64 di cui € 35.004,47 per la-
vori,  €  10.621,21  per  mano  d’opera  ed  €  2.298,96  per  oneri  relativi  alla  sicurezza,  pari 
all’importo contrattuale, giusto contratto Registro Scritture Private n. 3287 del 18/12/2023;

2) di  approvare  il  certificato  di  regolare  esecuzione  che  evidenzia  una  spesa  complessiva  a  € 
58.468,06 di cui € 47.924,64 per lavori (compresi oneri e mano d’opera) ed € 10.543,42 per 
IVA 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di  
regolare  esecuzione)  sono  acquisiti  agli  atti  con  prot.  23746  del  03/07/2024  regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 47.924,64 come 
in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa aggiudicataria dei lavori per 
un importo di netti €. 47.685,02 rimanendo pertanto netti €. 239,62 a credito dell’impresa stessa; 

5) di approvare il saldo finale a favore dell’impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., Via Ponticello 
154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, pari a € 239,62 oltre all’IVA del 22% 
pari a € 52,72 per complessive € 292,34;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 292,34 a favore della  stessa Impresa Zaccaria 
Costruzioni  S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 
02378870360,  a  completo  saldo  dei  lavori  eseguiti  dando  atto  che  il  relativo  mandato  di 
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pagamento verrà emesso con imputazione al  sub. 164/24 impegno 767/24 del capitolo 2707 
“Interventi di manutenzione speciale” (fin. Avanzo) del PEG 2024;

7) di  dare  atto  che  l’importo  speso  per  lavori,  oneri  di  sicurezza  ed  IVA  è  pari  all’importo 
impegnato per la Ditta;

8) di dare atto che l’Impresa Zaccaria costruzioni srl è in regola con gli oneri contributivi come 
risulta dal DURC prot. n.43920007 rilasciato da Inail con scadenza in data 26/09/2024;

9) di  dare  atto  che l’Impresa  Zaccaria  Costruzioni  srl  ha presentato il  Durc  di  congruità  prot. 
CNCE n. 202400974MO03/3 del 16/04/2024;

10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento, e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Euro Euro
Lavori a corpo netti 35.004,47 35.004,47 
manodopera 10.621,21 10.621,21 
Oneri di sicurezza 2.298,96 2.298,96 

------------- --------------
Importo complessivo 47.924,64 47.924,64
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori 10.543,42           10.543,42
Autorità 35,00 35,00 
Spese tecniche incentivi art.45 dlgs 36/2023 965,57 965,57
Occupazioni temporanee 100,00
Ribasso d’asta (IVAcompresa) 431,37

 ------------- -------------
Totale somme a disposizione 12.075,36 1.000,57

-------------- -------------
Importo complessivo 60.000,00 59.468,63 

Minore spesa 531,37
 

11) di dare atto che rispetto al finanziamento di € 60.000,00 si registra una minore spesa di € 531,37 
alla prenot. 767/24 del Cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin avanzo);

12) di mantenere  impegnata  la somma dovuta per  spese tecniche in € 965,57 dando atto  che il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 165/24 – imp. 767/24 del 
Cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin avanzo);

13)   di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di pre-
disposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

14) di dare atto che il codice CUP è il n.  G67H23002320003 e il codice CIG è il n. A01FC5F638.
15) di dare atto l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture al n. 11-15-03F1107 – Rif. Arch. 653;
16) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2043549 

rilasciata  dalla  Revo Insurance  S.p.A.  –  agenzia  di  Milano –  in  data  23/11/2023  per  Euro 
2.396,23 (duemilatrecentonovantasei  virgola  ventitre)  agli  atti  dell’ente  con prot.  41524 del 
27/11/23 e delle assicurazioni prestate dall’impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., Via Ponticello 
154 – 41055 Montese (MO);

17) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale 
dell’impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) e all’U.O. 
Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


