
Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Mobilità sostenibile

Determinazione numero 1191 del 15/07/2024

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO 
CICLOPEDONALE MODENA-GAGGIO-VILLASORRA-CASTELFRANCO EMILIA.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO 
ECONOMICO A CONSUNTIVO DEI SOLI LAVORI.. 
CUP G11B18000150003 

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione n. 2250 del 21/12/2022 il dirigente del servizio Pianificazione 
Urbanistica, Scolastica, Trasporti e Mobilità Sostenibile  Ing. Daniele Gaudio  ha approvato il progetto 
esecutivo LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE 
MODENA-GAGGIO-VILLASORRA-CASTELFRANCO EMILIA, identificata come il tronco 06 
della Ciclovia del Sole, quale tratto integrativo al tracciato  principale, con inizio su percorso natura 
Panaro,  dal   ponte  ciclabile, in confine  tra  i  comuni  di  Modena  e  Castelfranco  Emilia, fino a   
in  via  Sebenico,  in  corrispondenza  della  ciclabile  che  da  via  Sebenico  porta  a  Panzano e poi 
al capoluogo comunale.

Il suddetto progetto esecutivo, acquisito agli atti con prot. n. 42085 del 06/12/2022, per un 
importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 125.674,51 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 
2.153,30 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ed € 72.172,19 per somme a 
disposizione, come da quadro economico sotto riportato:

Descrizione Importi  

Euro 

Contributo FSC 
Bando Ciclabilità

Euro 

Quota comune di 
Castelfranco Emilia

Euro 

Quota
Provincia di

 Modena
Euro

A)Importo lavori a  misura   125.674,51  54.535,38 54.535,38 16.603,75
B)Oneri di sicurezza  2.153,30 934,40 934,40 284,50

--------------- --------------- ------------- -------------
Totale base d’asta  127.827,81 55.469,78 55.469,78 16.888,25
     
C)Somme a  disposizione      
Imprevisti   86,99 34,80 34,80 17,39
Acquisizione aree  /immobili  28.173,62 11.269,45 11.269,45 5.634,72
Contributo Anac  30,00 0,00 0,00 30,00
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Incentivi art. 113 Dlgs  50/13  2.556,56 1.022,62 1.022,62 511,32
Oneri autor.  paesaggistica  100,00 0,00 0,00 100,00

Accertamenti e  indagini con Iva   1.000,00 0,00 0,00 1000,00

Spese per  progettazione,  coordina-
mento  sicurezza direzione  lavori   
Integrazione incarico   
Oneri accessori  CNPAIA  
Iva su spese tecniche  

7.996,15
1.542,71

381,55
2.182,49

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Totale spese tecniche  12.102,90 0,00 0,00 12.102,90
con iva e accessori       
Iva sui lavori 22%  28.122,12 12.203,35 12.203,35 3.715,42

Totale somme a  disposizione   72.172,19 24.530,22 24.530,22 23.111,75
------------- -------------- -------------- -------------

Totale complessivo   200.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00

L'importo complessivo di € 200.000,00 è stato finanziato per una quota di € 40.000,00 con 
entrate  proprie  al  capitolo  4775  “Completamento  collegamento  ciclopedonale  Modena-Gaggio- 
Villa Sorra-Castelfranco Emilia” (Quota Provincia) e per una quota di € 160.000,00 al  capitolo 
4774 con contributo del Comune di Castelfranco Emilia (€ 80.000,00) e fondi FSC della Regione 
Emilia-Romagna (€ 80.000,00).

La somma di € 80.000,00 finanziata dalla Regione Emilia-Romagna (FSC  2014/2020) è 
stata accertata al capitolo di entrata n. 2529 del Peg 2022 e la somma di € 80.000,00 finanziata al 
Comune di Castelfranco Emilia al capitolo di entrata n. 1576 del Peg 2022.

Con la  medesima Determinazione  n.  2250 del  21/12/2022 i  lavori  sono stati  aggiudicati 
all’impresa I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 C.F./P.IVA 
02255520369, per un importo contrattuale di € 125.251,48 (di cui € 123.098,18 per lavori ed € 
2.153,30  per  oneri  della  sicurezza)  oltre  a  €  27.555,33  per  IVA,  al  22%,  per  un  totale  di  € 
152.806,81, avendo offerto un ribasso percentuale del -2,05%.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:
Descrizione Importi 

Euro
Contributo FSC Bando 

Ciclabilità
Euro

Quota comune di 
Castelfranco Emilia

euro

Quota Provincia 
di Modena

A)Importo lavori a  misura   123.098,18  53.417,40 53.417,40 16.603,38
B)Oneri di sicurezza  2.153,30 934,40 934,40 284,50

--------------
-

---------------- --------------- -------------

Importo contrattuale   125.251,48 54.351,80 54.351,80 16.547,88 

     
C)Somme a  disposizione      
Imprevisti   86,99 34,80 34,80 17,39
Acquisizione aree  /immobili  28.173,62 11.269,45 11.269,45 5.634,72
Contributo Anac  30,00 0,00 0,00 30,00
Incentivi art. 113 Dlgs  50/13  2.556,56 1.022,62 1.022,62 511,32
Oneri autor.  paesaggistica  100,00 0,00 0,00 100,00
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Accertamenti e indagini con Iva   1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Spese per progettazione, coordina-
mento sicurezza direzione lavori   
Integrazione incarico   
Oneri accessori CNPAIA  
Iva su spese tecniche  

7.996,15
1.542,71

381,55
2.182,49

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Totale spese tecniche  12.102,90 0,00 0,00 12.102,90
con iva e accessori       
Iva sui lavori 22%  28.122,12 12.203,35 12.203,35 3.715,42
Ribasso d’asta iva compresa 3.143,12 1.363,93 1.363,93 415,26

Totale somme a  disposizione   74.748,52 25.648,20 25.648,20 23.452,12
-------------- ---------------- ------------- -------------

Totale complessivo   200.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00

Il contratto è stato sottoscritto in data 24/02/2023 e repertoriato al n. 29151 e assunto agli  
atti  con  Prot.  6719/2023  del  24/02/2023,  in  esecuzione  della  determinazione  n.  2250  del 
21/12/2022.

I lavori sono stati consegnati il giorno 15/03/2023 come risulta dal verbale di consegna e 
inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale.

I  lavori  sono  stati  sospesi  verbale  dal  02/05/2023  al  05/06/2023,  dal  10/07/2023  al 
25/09/2023, dal 3/10/2023 al 4/12/2023, dal 23/12/2023 al 18/01/2024.

Con  il  verbale  il  verbale  di  sospensione  del  3/10/2023  venivano  sospesi  i  lavori  per 
redazione di variante consistente in modifica del tracciato per metterlo al  sicuro dalle piene del 
fiume Panaro, in accordo con il RUP. 

Gli elaborati costituenti tale perizia sono stati assunti agli atti della Provincia di Modena coi 
numeri di protocollo 26108 del 17/07/2023, 35453 del 09/10/2023, 41888 del 29/11/2023 e 41904 
del 29/11/2023.

Con determinazione numero 2131 del 4/12/2023 sono stati approvati gli elaborati di perizia 
la modifica contrattuale e il nuovo quadro economico, l’affidamento maggiori lavori e il relativo 
impegno di spesa e proroga dei tempi contrattuali.

L’importo dei lavori a contratto a seguito della perizia di variante è stato aumentato di netti 
€ 1.674,40 per un importo complessivo pari a netti € 126.925,88 (IVA esclusa) (di cui € 2.153,30 
per oneri della sicurezza) oltre a € 27.923,69 per IVA, al 22%, per un totale di € 154.849,57.

Il nuovo quadro economico post affidamento variante viene così rideterminato:

Descrizione progetto appalto variante Contributo 
FSC Bando 
Ciclabilità

Quota comune di 
Castelfranco Emi-

lia

Quota provincia 
di modena

A)Importo lavori a  misura   125.674,51 123.098,18 124.772,58  54.143,99 54.143,99 16.484,60
B)Oneri di sicurezza  2.153,30 2.153,30 2.153,30 934,40 934,40 284,50

------------- -------------- --------------- ------------ ---------------- --------------

Importo contrattuale   127.827,81 125.251,48 126.925,88 55.078,39 55.078,39 16.769,10 

      
C)Somme a  disposizione       
Imprevisti   86,99 86,99 0,00 00,00 00,00 00,00
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Acquisizione aree  /immobili  28.173,62 28.173,62 28.173,62 11.269,45 11.269,45 5.634,72
Contributo Anac  30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00
Incentivi art. 113 Dlgs  50/13  2.556,56 2.556,56 2.556,56 1.022,62 1.022,62 511,32
Oneri autor.  paesaggistica  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00

Accertamenti e  indagini con Iva  1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1000,00

Spese per  progettazione,  coordi-
namento  sicurezza direzione  la-
vori   
Integrazione incarico   
Oneri accessori  CNPAIA  
Iva su spese tecniche  

7.996,15
1.542,71

381,55
2.182,49

7.996,15
1.542,71

381,55
2.182,49

7.996,15
1.542,71

381,55
2.182,49

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Totale spese tecniche  12.102,90 12.102,90 12.102,90 0,00 0,00 12.102,90
con iva e accessori        
Iva sui lavori 22%  28.122,12 27.555,33 27.923,69 12.117,25 12.117,25 3.689,20
Ribasso d’asta iva compresa 3.143,12 1.187,34 512,29 512,29 162,76

Totale somme a  disposizione   72.172,19 74.748,52 73.074,12 24.921,61 24.921,61 23.230,90
---------------

---
-------------- ------------- --------------- --------------- ----------------

Totale complessivo   200.000,00 200.000,00 200.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00

 I  lavori  in  oggetto  sono stati  ultimati  il  08/01/2024,  in  tempo utile  come riportato  nel 
corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 24/04/2024 per l'importo complessivo di € 126.917,00 
(IVA esclusa) così ripartito:

Euro Euro
Importo netto lavori finanziati 126.925,88

a) per lavori a misura e somministrazioni 129.528,18
- di cui oneri di sicurezza - 2.153,30

-------------
Importo dei lavori soggetto a ribasso 127.374,88
Ribasso contrattuale -2,05% -2.611,18

-------------
Importo lavori netto 124.763,70
Oneri di sicurezza 2.153,30

------------
Importo netto lavori eseguiti 126.917,00
Minore spesa 8,88

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

Euro
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Lavori  124.763,70
Oneri di sicurezza 2.153,30

--------------
Lavori eseguiti Euro 126.917,00

IVA 22% 27.921,74 
--------------

Totale lavori eseguiti Euro 154.838,74

In corso d’opera non sono stati liquidati acconti alla ditta aggiudicataria, pertanto secondo il 
suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 126.917,00 per 
lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 27.921,74 per un totale complessivo di € 154.838,74.

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi  come risulta dai documenti agli atti  di 
questa amministrazione Durc INPS prot. n. 41262440 valido fino al 05/10/2024 presso sportello 
unico previdenziale. L’impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo n. 24889 del 
12/07/2024 con esito positivo.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  24/04/2024  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
24/04/2024,  si  ritiene  pertanto  di  dover  eseguire  la  liquidazione  finale  dei  soli  lavori  per  il 
pagamento a saldo del credito all’Impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al 
fine  di  poter  provvedere  al  saldo  del  credito  per  i  lavori  correttamente  eseguiti,  alla  ditta 
appaltatrice,  rimandando l’approvazione  del  quadro economico a  consuntivo dell’intera  opera a 
successivo apposito atto.

Il codice CIG dei lavori è il n.  9532813625 e il codice CUP è il n. G11B18000150003.
L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 09-04-03F51 (rif arch. 572).
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136,  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  Responsabile  Unico  del  Progetto  è  l’Ing.  Gaudio  Daniele,  Dirigente  del  servizio 
Pianificazione Urbanistica, Scolastica, Trasporti e Mobilità Sostenibile della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 24/04/224 che determina l’importo netto dei 
lavori  al  netto  IVA, in € 126.917,00 di cui €  124.763,70  per lavori  ed €  2.153,30  per oneri 
relativi alla sicurezza, nei limiti delle somme autorizzate con un risparmio di euro 8,88 giusto 
contratto rep. n. 29151 del 24/02/2023;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 24/04/2024, che determina una 
spesa complessiva di €  154.838,74  di cui € 126.917,00 per lavori (oneri di sicurezza compresi) 
ed  € 27.921,74 per Iva 22%;

3) di dare atto che in corso d’opera non sono stati liquidati acconti alla ditta aggiudicataria;
4) di dare atto pertanto che il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in euro 126.917,00 

per  lavori  ed  oneri  per  la  sicurezza  oltre  ad  euro  27.921,74  per  IVA al  22% per  un  totale 
complessivo di euro 154.838,74;

5) di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e acquisito agli 
atti dell’ente con prot. n.  21346 del 17/06/2024;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 154.838,74 all’impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI 
SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 C.F./P.IVA 02255520369, aggiudicataria dei 
lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso come segue:
Cap.  4775  “Completamento  collegamento  ciclopedonale  Modena  –  Gaggio  –  Villa  Sorra  – 
Castelfranco Emilia” – quota provincia:
- € 14.131,89 al sub. 349/23 – res. 1135/23
- €   6.056,52 al sub. 545/24 – prenot. 942/24
- €      267,73 al sub. 547/24 – prenot. 942/24
Cap.  4774  “Completamento  collegamento  ciclopedonale  Modena  –  Gaggio  –  Villa  Sorra  – 
Castelfranco Emilia” – quota Enti - Comune di Castelfranco Emilia:
- € 46.416,44 al sub. 344/2023 – res. 1133/23  
- € 19.892,76 al sub. 538/24 – prenot. 940/24  
- €      680,48 al sub. 540/24 – prenot. 940/24  
Cap.  4774  “Completamento  collegamento  ciclopedonale  Modena  –  Gaggio  –  Villa  Sorra  – 
Castelfranco Emilia” – quota Enti – FSC 2014-2020:
- € 46.416,44 al sub. 346/23 – res. 1134/23
- € 19.892,76 al sub. 541/24 – prenot. 941/24
- €   1.083,72 al sub. 543/24 – prenot. 941/24

7) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per la ditta si evince una minore spesa di € 10,84 
come segue:
- € 2,16 al sub. 547/24 della prenot. 942/24 - Cap. 4775 - quota provincia
- € 4,34  al  sub.  540/24 della  prenot.  940/24 -  Cap. 4774 -  quota Comune di Castelfranco 

Emilia 
- € 4,34 al sub. 543/24 della prenot. 941/24 - Cap. 4774 -  quota  FSC 2014-2020.

8) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in 
appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, 
alla ditta appaltatrice, rimandando l’approvazione del quadro economico a consuntivo dell’intera 
opera a successivo apposito atto;

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dei 
soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:
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Post-perizia 
Euro

Consuntivo
Euro

Importo netto lavori finanziati 124.772,58 124.763,70
Oneri di sicurezza 2.153,30 2.153,30
 --------------- ---------------
Importo lavori netto 126.925,88 126.917,00
IVA 22% 27.923,69 27.921,74

-------------- --------------
Importo netto lavori eseguiti 154.849,57 154.838,74 
Minore spesa (al netto IVA) 10,83 

10) di dare atto che la somma spesa per i lavori è minore alla somma impegnata per la ditta per un 
importo corrispondente a netti € 10,84;

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a 
consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

Post-perizia 
Euro

Consuntivo
Euro

Importo netto lavori finanziati 124.772,58 124.763,70
Oneri di sicurezza 2.153,30 2.153,30
 --------------- ---------------
Importo lavori netto 126.925,88 126.917,00
IVA 22% 27.923,69 27.921,74

-------------- --------------
Importo lavori eseguiti 154.849,57 154.838,74 

Acquisizione aree/immobili 28.173,62 28.173,62
Contributo Anac 30,00 30,00
Incentivi art. 113 D Lgs. 50/2013 2.556,56 2.556,56
Oneri per autorizzazione paseaggistica 100,00 100,00
Accertamenti e indagini con iva 1.000,00 1.000,00
Spese tecniche:
.  per  progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento 
sicurezza
. integrazione incarico
. oneri accessori CNPAIA
. IVA su spese tecniche

7.996,15
1.542,71

381,55
2.182,49

7.996,15
1.542,71

381,55
2.182,49

Totale spese tecniche 12.102,90 12.102,90
Ribasso d’asta (IVA compresa) 1.187,34 1.187,34

-------------- ------------
Totale somme a disposizione 45.150,42 45.150,42

-------------- -------------
Totale complessivo 200.000,00 199.989,16
Minore spesa solo sui lavori 10,84

12) di  dare  atto  che  il  quadro  economico  a  consuntivo  dei  soli  lavori  diviso  per  fonti  di 
finanziamento risulta come segue:
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      Consuntivo
Euro

Contributo 
FSC Bando 
Ciclabilità

Quota comune 
di Castelfranco 

Emilia

Quota 
provincia di 

modena 
Importo netto lavori finanziati 124.763,70 54.305,70 53.975,17 16.482,83 
Oneri di sicurezza 2.153,30 934,40 934,40 284,50 
 --------------- ------------- ------------- ---------------
Importo lavori netto 126.917,00 55.240,10 54.909,57 16.767,33 
IVA 22% 27.921,74 12.152,82 12.080,11 3.688,81 

-------------- -------------- -------------- --------------
Importo lavori eseguiti 154.838,74 67.392,92 66.989,68 20.456,14  

Acquisizione aree/immobili 28.173,62 10.555,54 11.983,36 5.634,72
Contributo Anac 30,00 30,00
Incentivi  art.  113  D  Lgs. 
50/2013

2.556,56 1.022,62 1.022,62 511,32

Oneri  per  autorizzazione 
paseaggistica

100,00 100,00

Accertamenti e indagini con iva 1.000,00 1.000,00
Spese tecniche:
.  per  progettazione,  direzione 
lavori e coordinamento sicurezza
. integrazione incarico
. oneri accessori CNPAIA
. IVA su spese tecniche

7.996,15
1.542,71

381,55
2.182,49

7.996,15
1.542,71

381,55
2.182,49

Totale spese tecniche 12.102,90 12.102,90
Ribasso d’asta (IVA compresa) 1.187,34 1.024,58 0,00 162,76

-------------- ------------ -------------- ------------
Totale somme a disposizione 45.150,42 12.602,74 13.005,98 19.541,70 

-------------- -------------- ------------- -------------
Totale complessivo 199.989,16 79.995,66 79.995,66 39.997,84 

Totale progetto 200.00,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00
Minore spesa solo sui lavori 10,84 4,34 4,34 2,16

13) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
agli  atti  di  questa  amministrazione  Durc  INPS prot.  n.  41262440 calido  fino  al  05/10/2024 
presso sportello unico previdenziale;

di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 
protocollo n. 24889 del 12/07/2024 con esito positivo;
14) di  dare  atto  che  si  provvederà  successivamente  all’approvazione  del  quadro  economico  a 

consuntivo, nonché alla rilevazione eventuali economie con successiva apposita determinazione 
dirigenziale;

15) di  dare  atto  che  il  codice  CIG  dei  lavori  è  il  n.   9532813625  e  il  codice  CUP  è  il  n.  
G11B18000150003;

16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 09-04-03F51 (rif arch. 572);

17) di dare atto che il Direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell’Arch. Paes. Giulia 
Mazzali  con  studio  in  Bologna  via  Marzabotto  10  CF.  MZZGLI81M62F240S  P.IVA 
03181100367;
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18) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  con  polizza  fidejussoria  n.  113331351 
rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Airola – in data 19/01/2023 per 
Euro  6.262,55  (seimiladuecentosessantadue  virgola  cinquantacinque),  sottoscritta  con  firma 
digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con 
prot. n. 3541 in data 02/02/2023;

19) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013; 

20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti  e all’U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


