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Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1218 del 18/07/2024

OGGETTO: S.P.38 DI CIVAGO PROGR. KM 7+536 LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO RIACCIO IN COMUNE DI FRASSINORO 
(MO) E VILLA MINOZZO (RE) CIG 98798928CB - CUP G47H21057760001
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1163  del  05/07/2023  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 100.000,00 di cui di cui € 
71.734,32 per lavori di cui € 2.089,35 per oneri di sicurezza, € 15.781,55 per IVA al 22% ed € 
12.484,13 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Euro Euro
Lavori a corpo soggetti a ribasso 69.644,97
Oneri di sicurezza 2.089,35
Importo lavori a base di appalto ------------- 71.734,32
Somme a disposizione:
- IVA al 22% sui lavori 15.781,55
- Autorità lavori pubblici 35,00
- Imprevisti (IVA compresa) 8.014,44
- Prove di laboratorio 2.000,00
- Espropri 1.000.00
- Spese tecniche 1.434,69

Sommano 12.484,13
--------------

Importo complessivo 100.000,00

Il suddetto importo di € 100.000,00 è stato finanziato interamente con MIT D.M. 225/21 e ha 
trovato copertura al cap. 4773 del Peg 2023 per € 50.000,00 quota parte della Provincia di Modena 
e al cap. 4381 per € 50.000,00 la quota parte della Provincia di Reggio Emilia.

Con la medesima determinazione n.  1163 del 05/07/2023   i  lavori  sono stati  aggiudicati 
all’impresa SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL con sede in Frassinoro (MO) via Diga 7 P.I-
VA  02145230369 che  ha  offerto  di  eseguire  i  lavori  in  oggetto  con  un  ribasso  percentuale 
sull'importo mediante offerta a prezzi unitari su lista delle lavorazioni e forniture del 3,00% per un 
importo contrattuale netto di € 67.555,62 oltre ad € 2.089,35 per oneri della sicurezza (importo con-
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trattuale  € 69.644,97) ed a  € 15.321,89 per  IVA al  22% per  un importo  complessivo pari  a  € 
84.966,86.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è 
risultato così composto:

 totale euro Totale euro
cap. 4773 
Prov. Modena

cap. 4381 
Prov. Reggio

Lavori a corpo soggetti a ribasso 69.644,97    
ribasso d'asta 3% -2.089,35    

-------------
sommano netti 67.555,62    
Oneri di sicurezza 2.089,35    
Importo lavori a base di appalto      ---------- 69.644,97 34.822,48 34.822,49
Somme a disposizione:     
IVA al 22% sui lavori  15.321,89 7.660,95 7.660,94
 Autorità lavori pubblici 35,00  17,50 17,50
 Imprevisti (IVA compresa) 8.014,44  4.007,22 4.007,22
Prove di laboratorio 2.000,00  1.000,00 1.000,00
Espropri 1.000,00  500,00 500,00
Spese tecniche 1.434,69  717,35 717,34
ribasso d'asta IVA comrpesa 2.549,01  1.274,50 1.274,51
 Sommano 15.033,13   

------------ ------------- -------------
Importo complessivo  100.000,00 50.000,00 50.000,00

Il  contratto  dei  lavori  è  stato  sottoscritto  in  data  29/08/2023  e  registrato  nel  Registro 
Scritture Private al n. 3269 del 30/08/2023.

Con determina n. 2130 del 04/12/2023 è stata approvata una perizia di variante con un 
nuovo  quadro  economico  dell’importo  complessivo  invariato  e  quindi  pari  ad  €  100.000,00 
complessivi.
L’importo  contrattuale,  in  virtù  della  succitata  perizia,  è  stato  aumentato  di  netti  €  8.520,93 
finanziati  in parte con l’utilizzo delle  somme a disposizione risultanti  dal ribasso d’asta e dagli 
imprevisti. I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Sassatelli Ferdinando e C. 
srl, aggiudicataria dei lavori principali.

 Il nuovo quadro economico posto affidamento perizia è risultato così suddiviso:

Euro Euro
Lavori a corpo appaltati (di cui € 2.089,35 per oneri sicurezza) 69.644,97  
Lavori a corpo variante (di cui € 248,18 per oneri di sicurezza) 8.520,93
 Importo Complessivo (di cui € 2.337,53 per oneri di sicurezza)  ------------- 78.165,90
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  17.196,50
   
spese tecniche 1.434,69  
spese tecniche aggiuntive 167,91  
Occupazioni temporanee terreni 1.000,00  
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Prove di laboratorio 2.000,00  
Anac 35,00  
 Sommano 4.637,60
- --------------
Importo complessivo  100.000,00

Con  determina  n.973  del  12/06/2024  si  è  proceduto  con  un  assestamento  del  quadro 
economico, con una diversa distribuzione delle somme a disposizione per l’applicazione del D.L. 
50/2022 a seguito della compilazione dello stato corrispondente al finale, dell’importo complessivo 
invariato, come da nuovo quadro economico così suddiviso:

 totale euro Totale euro
cap. 4773 
Prov. Modena

cap. 4381 
Prov. Reggio

Lavori a corpo 67.555,62    
Lavori a corpo variante 8.272,75    
oneri sicurezza 2.089,35    
Oneri di sicurezza variante 248,18    
Importo lavori a base di appalto  -------------- 78.165,90 39.082,95 39.082,95
Somme a disposizione:     
IVA al 22% sui lavori  17.196,50 8.598,25 8.598,25
 Autorità lavori pubblici 35,00  17,50 17,50
Prove di laboratorio 376,49  376,49 0,00
residui prove di laboratorio 121,27  121,27 0,00
Espropri 289,89  38,31 251,58
decreto aiuti DL50/22 2.212,35  963,93 1.248,42
Spese tecniche 1.434,69  717,35 717,34
spese tecniche variante 167,91  83,95 83,96
 Sommano 4.637,60   

-------------- --------------- -------------
Importo complessivo  100.000,00 50.000,00 50.000,00

I lavori sono iniziati in data 17/07/2023 e sono terminati il 12/12/2023, e quindi entro i 
tempi contrattuali iniziali di 90 giorni, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse. Il ponte 
non è mai stato chiuso al transito.

Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha redatto  il  certificato di regolare esecuzione  in data 
08/01/2024  da  cui  risulta  un  importo  netto  speso  per  lavori  di  €  78.165,90  pari  all’importo 
contrattuale.

Lo Stato Finale dei lavori  è stato redatto in data 08/01/2024 e sottoscritto  dall'impresa 
senza riserva dell'importo di € 78.165,90 al netto del ribasso d'asta.

Il  Conto Finale  dei  lavori,  redatto  in  data  08/01/2024 e sottoscritto  dall'Impresa  senza 
riserva dell'importo complessivo di € 476,81 di cui € 390,83 per lavori e € 85.98 per IVA al 22%.
 Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 01/07/2024, per l'esecuzione 
dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati,  regolarizzati con 
accordi bonari, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi 
dell’art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e in ogni caso a tutt’oggi non è stata ricevuta nessuna 
richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 01/07/2024 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa 
non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.
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   Durante il corso dei lavori non è stato autorizzato nessun sub-appalto. 
     Sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 
per  complessivi  €  1.602,60,  da  liquidare  sulla  base  del  nuovo  regolamento  in  fase  di 
predisposizione.

E’  stato  impegnato  e  liquidato  il  Contributo  a  favore  dell’A.N.A.C.  di  euro  35,00  – 
NUMERO GARA PI187462-23

Con determinazione n. 1372 del 08/08/2023 sono stati affidate  le prove sui materiali al 
LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena 
(MO) C.F. 01632910343, per  un importo  complessivo di  €  995,52 e  successivamente  liquidate 
fatture per complessivi € 376,49 I.V.A. compresa, rimanendo pertanto €. 121,27 da liquidare.

Con determinazione n. 973 del 12/06/2024 è stato approvato il calcolo dell’aggiornamento 
prezzi di cui al D.Lgs 50/2022 per l’intero importo dell’opera pari ad € 2.212,35 IVA compresa 
regolarmente liquidato con certificato straordinario n. 723 del 05/06/2024.

Con determinazione 1045 del 24/06/2024 è stata approvata la determinazione, liquidazione 
e pagamento delle indennità di occupazione temporanea ai proprietari interessati per un impegno 
dispesa complessivo di € 92,00, regolarmente liquidati.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
99.802,11 come di seguito specificato:

 totale euro Totale euro
cap. 4773 
Prov. Modena

cap. 4381 
Prov. Reggio

Lavori a corpo 67.555,62    
Lavori a corpo variante 8.272,75    
oneri sicurezza 2.089,35    
Oneri di sicurezza variante 248,18    
Importo lavori a base di appalto  78.165,90 39.082,95 39.082,95
Somme a disposizione:     
IVA al 22% sui lavori  17.196,50 8.598,25 8.598,25
 Autorità lavori pubblici 35,00  17,50 17,50
Prove di laboratorio 376,49  376,49 0,00
residui prove di laboratorio 121,27  121,27 0,00
Espropri 92,00   92,00
decreto aiuti DL50/22 2.212,35  963,93 1.248,42
Spese tecniche 1.434,69  717,35 717,34
spese tecniche variante 167,91  83,95 83,96
 Sommano 4.439,71   

-------------- -------------- ---------------
Importo complessivo  99.802,11 49.961,69 49.840,42

Importo Finanziato 100.000,00 50.000,00 50.000,00
minore spese  197,89 38,31 159,58

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 100.000,00 pari a € 197,89 di cui € 38,31 alla 
prenot. 927/24 del cap. 4773 (Provincia di Modena) ed € 159,58 alla prenot. 872/24 del cap. 4381 
(Provincia di Reggio Emilia).

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 2 acconti per netti 
€ 77.775,07, il credito dell'impresa ammonta a € 476,81 di cui € 390,83 per lavori ed € 85,98 per  
IVA al 22% come di seguito evidenziato:
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Lavori netti €   78.165,90
Pagamento in acconto:
1° SAL €   42.111,63
2° SAL €   35.663,44

- € 77.775,07
Credito dell’Impresa per lavori €        390,83
IVA al 22% €          85,98
Credito complessivo €        476,81

L'Impresa Sassatelli Ferdinando & C. SRL con sede in Frassinoro (MO) via Diga 7 P.IVA 
02145230369, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi  come 
risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 01/07/2024, vista la richiesta 
effettuata  dalla Provincia di Modena e il D.U.R.C. rilasciato dall’INAIL con prot. n. 44070691 
valido fino al 09/10/2024.

 Relativamente al presente appalto il codice CUP è il n.  G47H21057760001 e il codice 
CIG 98798928CB.
  L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al n. 11-15-03F1029 – Rif. Arch. 610.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 01/07/2024 assunto agli atti con prot. 24129 del 
01/07/2024 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 08/01/2024.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
  Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA
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1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 78.165,90 di cui € 75.828,37 per 
lavori  ed  €  2.337,53  per  oneri  relativi  alla  sicurezza,  pari  all’importo  contrattuale,  giusto 
contratto Registro Scritture Private al n. 3269 del 30/08/2023;

2) di  approvare  il  certificato  di  regolare  esecuzione  che  evidenzia  una  spesa  complessiva  a  € 
95.362,40 di cui € 78.165,90 per lavori (compresi omeri di sicurezza) ed € 17.196,50 per IVA 
22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di  
regolare  esecuzione)  sono  acquisiti  agli  atti  con  prot.  24129  del  01/07/2024  regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 78.165,90 come 
in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all’impresa aggiudicataria dei lavori 
per un importo di netti €. 77.775,07 rimanendo pertanto netti €. 390,83 a credito dell’impresa 
stessa; 

5) di approvare il saldo finale a favore dell’impresa Sassatelli Ferdinando & C. SRL con sede in 
Frassinoro (MO) via Diga 7 P.IVA 02145230369, pari a netti € 390,83 oltre all’IVA del 22% 
pari a € 85,98 per complessive € 476,81;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 476,81 a favore della stessa Impresa  Sassatelli 
Ferdinando & C. SRL con sede in Frassinoro (MO) via Diga 7 P.IVA 02145230369, a completo 
saldo dei lavori  eseguiti  dando atto che il  relativo mandato di pagamento verrà emesso con 
imputazione al sub 388/24 – prenot. 872/24 – cap. 4381 “Manutenzione straordinaria viabilita’ 
con contributi” (fin. Provincia di Reggio E.- int. 00668.V1.RE) del P.E.G. 2024;

7) di dare atto che l’Impresa Sassatelli  Ferdinando & C. srl ha presentato il  Durc di congruità 
assunto agli atti dell’Ente con prot.616 del 09/01/2024, Protocollo CNCE 202302280MO03/3 in 
data 29/112/2023 attestante l’esito positivo;

8) di dare atto che l’Impresa Sassatelli Ferdinando & C. srl è in regola con gli oneri contributivi 
come risulta dal DURC prot. n. 44070691 INAIL valido fino al 09/10/2024;

9) di dare atto che è stato impegnato e liquidato il Contributo a favore dell’A.N.A.C. di euro 35,00 
– NUMERO GARA PI187462-23;

10) di dare atto che con determinazione n. 1372 del 08/08/2023 sono stati  affidate  le prove sui 
materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 
41122  Modena  (MO)  C.F.  01632910343,  per  un  importo  complessivo  di  €  995,52  e 
successivamente  liquidate  fatture  per  complessivi  €  376,49  I.V.A.  compresa,  rimanendo 
pertanto €. 121,27 da liquidare;

11) di mantenere pertanto impegnata la somma di € 121,27 al sub 842/24 – prenot. 2349/24 – cap. 
4773  “Messa  in  sicurezza  ponti  e  viadotti  –  D.M.  225/21”  (fin.  D.M.  225/21  –  Int. 
01181.V1.MO – quota provincia) del P.E.G. 2024;

12)  di  dare  atto  che  con  determinazione  n.  973  del  12/06/2024  è  stato  approvato  il  calcolo 
dell’aggiornamento prezzi di cui al  D.Lgs 50/2022 per l’intero importo dell’opera pari  ad € 
2.212,35  IVA  compresa  regolarmente  liquidato  con  certificato  straordinario  n.  723  del 
05/06/2024;

13) di dare atto che con determinazione 1045 del 24/06/2024 è stata approvata la determinazione, 
liquidazione e pagamento delle indennità di occupazione temporanea ai proprietari interessati 
per un impegno dispesa complessivo di € 92,00, regolarmente liquidati;

14) di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  di  assestamento  approvato  con 
determinazione  n. 973 del 12/06/2024 e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta 
come di seguito riportato:
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15) di dare atto che rispetto al  finanziamento di € 100.000,00 si registra una minore spesa di € 
197,89 come segue:
- € 38,31 presenti  alla  prenot.  927/24  del  cap.  al  cap.  4773 “Messa in sicurezza ponti  e 

viadotti  –  D.M. 225/21”  (fin.  D.M. 225/21 – Int.  01181.V1.MO – quota provincia)  del 
P.E.G. 2024;

- € 159,58 presenti alla prenot. 872/24 – cap. 4381 “Manutenzione straordinaria viabilità con 
contributi” (fin. quota Reggio Emilia – Int. 00668.V1.RE) del P.E.G. 2024;

16) di mantenere impegnata la somma di € 1.602,60 le spese tecniche relative agli incentivi art.113 
D.Lgs. 50/2016 relative all’esecuzione dei lavori come segue:
- € 801,30 al sub. 527/24 – prenot. 927/24 – cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – 

D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 – Int. 01181.V1.MO – quota provincia) del P.E.G. 2024;
- € 801,30 al sub. 389/24 – prenot. 872/24 – cap. 4381 “Manutenzione straordinaria viabilità 

con contributi” (fin. quota Reggio Emilia – Int. 00668.V1.RE) del P.E.G. 2024;
17) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tec-

nico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predi-
sposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

18) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G47H21057760001 e il 
codice CIG 98798928CB,

19)  di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F1029 – Rif. Arch. 610;

20) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1207451696 
rilasciata  dalla  HDI  Assicurazioni  S.P.A –  agenzia  di  Paternò  –  in  data  26/07/2023  per  €. 
6.965,00  (seimilanovecentosessantacinque  virgola  zero)  e  delle  assicurazioni  prestate 
dall’impresa Sassatelli Ferdinando & C. srl via Diga 7 Frassinoro (MO);

 totale euro Totale euro
cap. 4773 
Prov. Modena

cap. 4381 
Prov. Reggio

Lavori a corpo 67.555,62    
Lavori a corpo variante 8.272,75    
oneri sicurezza 2.089,35    
Oneri di sicurezza variante 248,18    
Importo lavori a base di ap-
palto  78.165,90 39.082,95 39.082,95
Somme a disposizione:     
IVA al 22% sui lavori  17.196,50 8.598,25 8.598,25
 Autorità lavori pubblici 35,00  17,50 17,50
Prove di laboratorio 376,49  376,49 0,00
residui prove di laboratorio 121,27  121,27 0,00
Espropri 92,00   92,00
decreto aiuti DL50/22 2.212,35  963,93 1.248,42
Spese tecniche 1.434,69  717,35 717,34
spese tecniche variante 167,91  83,95 83,96
 Sommano 4.439,71   
Importo complessivo  99.802,11 49.961,69 49.840,42
minori spese  197,89 38,31 159,58
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21) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale 
dell’impresa  Sassatelli Ferdinando & C. srl via Diga 7 Frassinoro (MO) e all’U.O. Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


