
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 1249 del 25/07/2024

OGGETTO:  SP  N°  486  "DI  MONTEFIORINO"  -  PROGR.  KM.  71+769.  LAVORI  DI 
MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPALCATO E DELLE BARRIERE GUARD-RAIL DEL 
PONTE  DI  RICCOVOLTO  IN  COMUNE  DI  FRASSINORO.
APPLICAZIONE  LEGGE15  LUGLIO  2022  N.91  CONVERSIONE  IN  LEGGE  CON 
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N.50 "MISURE URGENTI 
IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE 
IMPRESE  E  ATTRAZIONE  DEGLI  INVESTIMENTI,  NONCHE'  IN  MATERIA  DI 
POLITICHE  SOCIALI  E  DI  CRISI  UCRAINA".
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DELLA MAGGIORAZIONE 
DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI EROGATA DAL MIT, APPROVAZIONE 
NUOVO  QUADRO  ECONOMICO.
CUP  G27H21035300001
. 
CUP G27H21035300001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione dirigenziale n. 1298 del 19/07/2022 il Dirigente del Servizio Viabilità 
–  Area  Tecnica  ha approvato  il  progetto  esecutivo  e  il  quadro  economico relativo  ai  lavori  in 
oggetto  per  l’importo  complessivo  di  €  450.000,00  di  cui  €  349.983,65  a  base  d’appalto 
comprensivi di € 16.463,30 per oneri sicurezza ed € 100.016,35 per somme a disposizione, fra cui 
l’IVA al 22%. 

Il finanziamento per € 450.000,00 era previsto e interamente compreso nel finanziamento 
MIT - D.M. 225/2021 codice intervento 00934.V1.MO finanziamento 2021 e trovava copertura 
finanziaria al cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti” del PEG 2022.

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  1542  del  31/08/2022  i  lavori  sono  stati  affidati 
all’Impresa  STRADEDIL  -  S.R.L  VIA  SASSOROSSO  38  -  41046  Palagano  (Modena)  C.F. 
01693720367  P.IVA  IT01693720367  che  ha  offerto  di  eseguire  i  lavori  per  un  importo  di  € 
316.077,24  oltre  a  €  16.463,30  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  €  332.540,54),  € 
73.158,92 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 405.699,46.

Con Determinazione  dirigenziale  n.  995 del 14/06/2023 veniva approvata  una perizia  di 
variante  in  corso  d’opera,  a  importo  complessivo  invariato,  a  seguito  della  quale  il  quadro 
economico diveniva il seguente:
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PE – Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 316.077,24
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PV - Perizia di variante 7.977,69
Sommano 324.054,93

Oneri di sicurezza – Progetto esecutivo 16.463,30
Oneri di sicurezza Perizia di variante 1.100,00
sommano 17.563,30
Importo complessivo Euro 341.618,23

Somme a disposizione
IVA al 22% sui lavori 75.156,01
Contributo Autorità di Vigilanza 225,00
Imprevisti + recupero ribasso d’asta IVA compresa 21.821,34
Prove d laboratorio 3.000,00
Spese Tecniche progetto esecutivo 6.999,67
Spese Tecniche Perizia di Variante 179,75
Spese per occupazioni temporanee 1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 108.381,77

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 450.000,00

Con successiva Determinazione dirigenziale n. 1632 del 25/09/2023 veniva approvata una 
seconda perizia di variante, sempre a importo complessivo invariato, a seguito della quale il quadro 
economico aggiornato diveniva il seguente:

PE - PE – Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 316.077,24
PV1 – Perizia di variante 1 7.977,69
PV2 – Perizia di variante 2 17.578,33
sommano 341.633,26
Oneri di sicurezza – Progetto esecutivo 16.463,30
Oneri di sicurezza Perizia di variante 1 1.100,00
sommano 17.563,30
Importo complessivo per lavori Euro 359.196,56

Somme a disposizione
IVA al 22% sui lavori 79.023,24
Contributo Autorità di Vigilanza 225,00
Imprevisti + recupero ribasso d’asta IVA compresa 24,21
Prove d laboratorio 3.000,00
Spese Tecniche progetto esecutivo 6.999,67
Spese Tecniche Perizia di Variante 1 179,75
Spese Tecniche Perizia di Variante 2 351,57
Spese per occupazioni temporanee 1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 90.803,44

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro 450.000,00
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I lavori hanno avuto inizio in data 19/09/2022 e, tenendo conto delle sospensioni e riprese 
dei lavori e di ulteriori giornate aggiuntive concesse per l’esecuzione dei lavori, gli stessi dovevano 
essere ultimati entro il giorno 14/10/2023.

I lavori si sono conclusi, come attestato dal Certificato di ultimazione lavori del 20/10/2023, 
il giorno 13/10/2023, quindi entro i termini contrattuali stabiliti. 

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: 
conversione in legge, con modificazioni del  decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in 
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove all’art. 26 comma 6 ter - Disposizioni 
urgenti in materia di appalti pubblici di lavori - dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, 
con termine finale di presentazione entro il 31/12/2022 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto 
delle misure dal 1° gennaio 2023 al 30 Settembre 2023, siano adottati  in deroga alle specifiche 
clausole contrattuali applicando i prezzari aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2023, riconoscendo 
i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 80%.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha 
approvato l’aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 
della regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

La quota spettante all’Appaltatore è stata quantificata in € 11.083,42 (IVA esclusa) quale 
maggiorazione  spettante  all’appaltatore  per  lavori  eseguiti  e  contabilizzati  dal  01/01/2023  al 
31/07/2023 (2° SAL a tutto il 31/07/2023) che si procederà a liquidare oltre all’IVA al 22% pari a € 
2.438,35 per un totale di € 13.521,77.

L’importo relativo a tale maggiorazione spettante all’Appaltatore è stato richiesto al MIT 
con nota prot. 38232 del 30/10/2023.

Con D.M. 288 del 13/12/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato 
alla Provincia di Modena il contributo di € 13.521,77 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse 
richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 31/07/2023 (2° SAL), 
come da nota assunta agli atti con prot. 38232 del 30/10/2023, fra cui quella relativa ai lavori in 
oggetto pari ad € 11.083,42 IVA esclusa.

L’importo così stabilito di € 11.083,42 oltre ad € 2.438,35 per IVA al 22% per un totale di € 
13.521,77 verrà liquidato a seguito di emissione di regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova completa  copertura finanziaria  al  cap.  4803 “Manutenzione  Straordinaria 
strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022” (fondi MIT) del Peg 2024.

Il nuovo quadro economico dell’opera viene così ridefinito:
PE – Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 316.077,24
PV1 – Perizia di variante 1 7.977,69
PV2 – Perizia di variante 2 17.578,33
sommano 341.633,26
Oneri di sicurezza – Progetto esecutivo 16.463,30
Oneri di sicurezza Perizia di variante 1 1.100,00
sommano 17.563,30
Importo complessivo per lavori Euro 359.196,56

Somme a disposizione
IVA al 22% sui lavori 79.023,24
Contributo Autorità di Vigilanza 225,00
Imprevisti + recupero ribasso d’asta IVA compresa 24,21
Prove d laboratorio 3.000,00
Spese Tecniche progetto esecutivo 6.999,67
Spese Tecniche Perizia di Variante 1 179,75
Spese Tecniche Perizia di Variante 2 351,57
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Spese per occupazioni temporanee 1.000,00
Saldo DL 50/2022 2° SAL erogato dal MIT (IVA compresa) 13.521,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 104.325,21

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro 463.521,77

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica.

Si dà atto che il presente atto viene firmato dalla Direttrice Area Tecnica Ing. Annalisa Vita 
in sostituzione del RUP dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di 
impegnare  la  spesa  di  €  13.521,77  a  favore  della  ditta  STRADEDIL  -  S.R.L  VIA 
SASSOROSSO 38 - 41046 Palagano (Modena) C.F. e P.IVA 01693720367 quale quota a saldo 
della  maggiorazione  del  2° stato di avanzamento lavori  a  tutto  il  31/07/2023,  al  cap.  4803 
“Manutenzione Straordinaria strade - Adeguamento prezzi - D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022” del 
Peg 2024 (quota erogata dal MIT – D.M. 288 del 13/12/2023);
2)  di  liquidare  e  pagare  all’appaltatore  la  somma  di  €  13.521,77  (di  cui  €  11.083,42  per 
revisione prezzi e € 2.438,35 per IVA al 22%) dietro la presentazione di regolare fattura, con 
successivo apposito atto;
3)  di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  come  in  premessa  suddiviso, 
ammontante a complessivi € 463.521,77;
4) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
5) di dare atto che la somma di € 13.521,77 è stata accertata al cap. 2561 “Contributi per fondo 
adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022” - Accertamento n. 788 del Peg 2024;
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6) di dare atto che la ditta STRADEDIL S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e 
CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_ 44440709 emesso in data 03/07/2024 con validità 
a tutto il 31/10/2024;
7) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 9323862653 e il codice CUP è il n. 
G27H21035300001;
8) di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel programma di  gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F998 (rif. Arch. 536);
9)  di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
10)  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


