
Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1281 del 30/07/2024

OGGETTO:  PNRR  M4C1I3.3  -  ISTITUTI  ITI  E  IPSIA CORNI DI  MODENA LARGO 
MORO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 2° STRALCIO (CUP. 
G98B20000510001  -  CIG:  9718722F18)  E  3°  TRALCIO  (CUP  G98B20000520001  - 
CIG:9718745217). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU 
(PNRR  MISSIONE  4,  COMPONENTE  1,  INVESTIMENTO  3.3).  APPROVAZIONE 
VARIANTI.. 
CUP G98B20000520001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2319 del 28/12/2022, la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena, Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo dei due stralci dei seguenti lavori: 

- “Istituto Corni via Largo Moro Modena. Messa in sicurezza facciate esterne - Secondo 
stralcio” per un importo complessivo pari a € 165.000,00 di cui € 106.940,07 per lavori soggetti a  
ribasso di gara, € 17.297,81 per oneri di sicurezza non ribassabili  ed € 40.762,12 per somme a 
disposi-zione e il progetto;

-  “Istituto  Corni  via  Largo  Moro Modena.  Messa  in  sicurezza  facciate  esterne  -  Terzo 
stralcio” per un importo complessivo di € 330.000,00 di cui € 210.092,49 per lavori  soggetti  a 
ribasso di gara, € 38.143,80 per oneri di sicurezza non ribassabili  ed € 81.763,71 per somme a 
disposizione.

Con i seguenti quadri economici:
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I progetti sono stati redatti dall’ing. Alessia Restori, a seguito dell’affidamento del Servizio 
di progettazione e Direzione Lavori come da Determinazione numero 601 del 29/04/2021.

Con determinazione  numero  1295  del  25/07/2023,  la  Direttrice  dell’Area  Tecnica  della 
Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita,  disponeva di aggiudicare i  lavori  in oggetto,  ai  sensi 
dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, all’impresa “SA.FI ART SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA” con sede in Via Orazio Persio 52 – 70022 Altamura - C.F. e 
P.IVA  08273670722,  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del  16,91%, 
corrispondente ad € 18.083,57 (Stralcio II) e a 35.526,64 € (Stralcio III) per un valore dell’offerta 
di:

· Stralcio II: € 88.856,50 oltre € 17.297,81 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
106.154,31) ed € 23.353,95 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 129.508,26;

· Stralcio III: € 174.565,85 oltre € 38.143,80 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
212.709,65) ed € 46.796,12 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 259.505,77;

In data 20.11.2023 il Direttore dei Lavori Ing. Alessia Restori ha provveduto alla consegna 
dei lavori che l’impresa ha sottoscritto senza riserve, per entrambi gli stralci;

La tempistica dei cantieri risulta essere la seguente:
 In data 20.11.2023 furono consegnati i lavori di entrambi gli stralci, il 2° stralcio con 

durata 100 gg, quindi, con data termine al 28.02.2024, ed il 3 stralcio con durata 170 gg, 
quindi, con data con termine al 08.05.2024.

 I lavori iniziarono sul 2° stralcio solo il 16.12.2023 e si protrassero sino al 19.12 con 
esecuzione limitata ad alcune rimozioni localizzate di intonaco e mosaico sul fabbricato 
E.

 I lavori sul 3° stralcio non iniziarono mai.
Si dà atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto 

Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020), PNRR M. 4- C. 1 - Inv. 3.3 e  
rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui 
il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e 
in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

Con  determinazione  n.  217  del  14/02/2024  veniva  corrisposta  l’anticipazione  ai  sensi 
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 per il solo stralcio II per il quale il Direttore dei Lavori 
Ing.  Alessia  Restori  aveva  attestato  l’effettivo  avvio  delle  attività  di  cantiere  (prot.  4308  del 
08/02/2024) e l’impresa aveva presentato la relativa polizza.

Durante l’esecuzione dei lavori sul fabbricato “E”, è emerso che il rivestimento murario 
fosse  maggiormente  distaccato  rispetto  quanto  indicato  nella  diagnostica  del  05.03.2021 
(commissionata  dalla  Provincia  di  Modena  alla  Ditta  Tecnoindagini)  su  cui  si  è  fondata  la 
progettazione dell’intervento.

Per garantire il proseguo delle lavorazioni, la Ditta esecutrice si è dichiarata disponibile ad 
eseguire  battiture  speditive  sui  rivestimenti  di  alcune  facciate  per  verificarne  lo  stato  dei 
rivestimenti, operazioni che hanno confermato il generale peggioramento dei rivestimenti rispetto 
alla diagnostica del 2021 (indagini eseguite nelle giornate 6-7-8-9 febbraio 2024).

Per  quanto  riguarda  il  3°stralcio,  vista  la  necessità  di  dover  escludere  le  facciate  del 
fabbricato “A” oggetto di miglioramento sismico, si sono riconsiderate le facciate maggiormente 
degradate segnalate nella Diagnostica della ditta Tecnoindagini del 2021, e, a seguito della battitura 
speditiva, si sono rivalutate, al fine di inserirle nella variante.

Le lavorazioni previste in variante hanno riguardato maggiori sostituzioni dei rivestimenti in 
laterizio delle facciate rispetto agli interventi di consolidamento precedentemente previsti, a causa 
del degrado maggiormente esteso, limitando i nuovi rivestimenti in laterizio solo alle fasce inferiori 
degli edifici per limitare le manutenzioni future, prevedendo intonachino in altezza. Si sono anche 
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aumentate le zone di rifacimento dei mosaici rispetto agli interventi di incollaggio delle tessere, per 
la maggiore estensione del degrado.

Quindi, anche sulla base delle esigenze del Committente, ai fini di una ottimizzazione delle 
risorse  disponibili  in  contratto,  si  è  rivista  l’intera  progettazione  e  computazione  delle  facciate 
presenti nei due stralci, con ricollocazione degli interventi tra i due stralci sulla base delle priorità  
tecniche  sopravvenute,  rispetto  a  quanto  previsto  nel  progetto  originario,  anche  per  evitare  di 
incrementare la spesa di ciascuno stralcio.

Con proprio provvedimento (Prot. 5824/2024), il Rup autorizzava la predisposizione delle 
variazioni  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1 lett.  c),  senza  aumento  di  spesa rispetto  al  progetto 
originario, con sospensione dei lavori ai fini della redazione delle stesse.

Pertanto, in data 20.02.2024, il Direttore dei Lavori sospendeva le lavorazioni di entrambi 
gli stralci  per la redazione della variante resasi necessaria a seguito delle mutate condizioni dei 
rivestimenti, il tutto come ampiamente descritto nella relazione della progettista e D.L. Ing. Alessia 
Restori, presentata contestualmente alla Variante inviata e acquisita agli atti con prot. Generale n. 
20667 del 12/06/2024 nella quale, si attesta, altresì, la necessità di modificare rispetto ai progetti 
originari  alcune  singole  lavorazioni,  nuove lavorazioni  che  comportano  anche l’introduzione  di 
nuovi prezzi unitari, senza che ciò alteri la natura generale del contratto.

A seguito di vari incontri  tecnici  tra la Direzione lavori (ing. Restori) e la Provincia sul 
contenuto delle varianti, il rifacimento dei rivestimenti è stato limitato solo alle fasce più basse per 
limitare future operazioni manutentive, tenendo, inoltre, conto delle esigenze di programmazione 
delle manutenzioni dei due Istituti scolastici ad elevato numero di studenti nonché delle interferenze 
dovute alle attività scolastiche in corso.

Malgrado i contatti intercorsi per via breve tra il Direttore dei lavori e la Ditta SA.FI ART 
SRL (anche, da ultimo, in data 06.05.2024 nel quale si comunicava che gli elaborati di variante 
erano  disponibili  e  sarebbero  stati  anticipati  per  posta  elettronica  prima  dell’approvazione  per 
eventuali osservazioni), il 13/05/2024 (con protocolli nn. 16048 e 16049) pervenivano richieste di 
risoluzione del contratto per entrambi gli stralci da parte della ditta esecutrice SA.FI ART SRL, in 
applicazione  dell’art.107 comma 2 del  D.Lgs.n.50/2016.  Il  Rup,  con nota  del  31/05/2024 prot. 
18989, comunicava all’impresa la presa d’atto della risoluzione contrattuale e convocava la stessa il 
06/06/2024 per la redazione dello stato di consistenza dei lavori svolti sino a tale data.

Il giorno 11/07/2024 è stata inviata alla Ditta la Relazione sulle opere eseguite nei due stralci 
e relativa quantificazione economica.

Per quanto riguarda la variante dei lavori sopra descritta, la stessa ed i relativi allegati sono 
stati predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Alessia Restori, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera  
c) nn.1 e 2   del D.Lgs.n.50/2016.

Per quanto concerne il  dettaglio  delle  modifiche,  si  rimanda agli  elaborati  prodotti  e,  in 
particolare, al quadro di raffronto facente parte della perizia.

Conseguentemente  a  quanto  sopra  esposto,  il  nuovo  quadro  economico  del  2°  stralcio 
risulta, pertanto, essere:

2° STRALCIO € € € €

LAVORI PROGETTO
(Iniziale)

AGGIUDICAZIONE
(ribasso 16,91%)

VARIAZIONE 
(progetto) 

IMPORTO 
(definitivo)

Importo  lavori  a  base 
d’asta

106.940,07 88.856,50 103.830,22 86.272,53

Importo oneri sicurezza 17.297,81 17.297,81 20.382,83 20.382,83
TOTALE 124.237,88 106.154,31 124.213,05 106.655,36
SOMME  A 
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DISPOSIZIONE
IVA  22%  SU 
IMPORTO  TOTALE 
LAVORI

27.332,33 23.353,95 27.326,87 23.464,18

SPESE  TECNICHE  DI 
PROGETTO,  DL  E 
SICUREZZA

9.108,26 9.108,26 9.108,26 9.108,26

IVA  22%  SU  SPESE 
TECNICHE

2.003,82 2.003,82 2.003,82 2.003,82

INCENTIVO 2.239,16 2.204,16 2.239,16 2.239,16
Contributo  autorità 
vigilanza

60,00 95,00 95,00 95,00

Arrotondamenti 18,55 18,55 13,84 13,84
Ribasso  da  impegnare 
ma indisponibile

22.061,95 21.420,38

TOTALE  SOMME  A 
DISPOSIZIONE

40.762,12 58.845,69 40.786,95 58.344,64

TOTALE PROGETTO 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00

Quello del terzo stralcio risulta pertanto essere:

3° STRALCIO € € € €

LAVORI PROGETTO
(iniziale)

AGGIUDICAZIONE
(ribasso 16,91%)

VARIAZIONE 
(progetto)

IMPORTO 
(definitivo)

Importo lavori a base 
d’asta

210.092,49 174.565,85 215.490,32 179.050,91

Importo oneri 
sicurezza

38.143,80 38.143,80 32.721,21 32.721,21

TOTALE 248.236,29 212.709,65 248.211,53 211.772,12
SOMME A 
DISPOSIZIONE
IVA 22% SU 
IMPORTO TOTALE 
LAVORI

54.611,98 46.796,12 54.606,54 46.589,87

SPESE TECNICHE DI 
PROGETTO, DL E 
SICUREZZA

18.216,52 18.216,52 18.216,52 18.216,52

IVA 22% SU SPESE 
TECNICHE

4.007,63 4.007,63 4.007,63 4.007,63

INCENTIVO 4.222,98 4.222,98 4.222,98 4.222,98
Contributo autorità 
vigilanza

450,00 700,00 700,00 700,00

Arrotondamenti 4,60 4,60 34,80 34,80
Ribasso da impegnare 
ma indisponibile

43.342,50 44.456,08

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

81.763,71 117.290,35 81.753,67 118.227,88

TOTALE PROGETTO 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00
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Rilevato:
 che  le  varianti  in  corso  d’opera,  sui  due  stralci,  in  oggetto  non  comportano  alcuna 

modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
 che un nuovo contraente sostituirà l’aggiudicatario precedente in quanto la ditta SA.FI 

ART SRL ha chiesto la risoluzione contrattuale dei due contratti ottenendo il nulla osta 
da parte della provincia.

Il Responsabile del Progetto, ing. Annalisa Vita, giudica necessario approvare la variante in 
corso d’opera redatta ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. art. 106 comma 1 lett.b) nn.1 e 2  dando 
atto che trattasi di variazione di lavorazioni che non comporta aumento di spesa rispetto al progetto 
originario e non altera la natura sostanziale del contratto. 

È stato acquisito dalla Dott.ssa Gambarini Responsabile Anticorruzione, in data 26/06/2024 
prot. 22693, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Il responsabile del progetto è la Direttrice dell’Area tecnica della Provincia di Modena, Ing. 
Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate  le  premesse  al  presente  atto  che  ne  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale, di approvare le varianti progettuali sullo stralcio 2° e stralcio 3° dei lavori in 
oggetto in corso d’opera redatte dal Direttore di Lavori Ing. Alessia Restori,  ai sensi 
dell'art.106 del D.Lgs. N.50/2016 comma 1 lettera b) nn.1) e 2) senza aumento di spesa 
rispetto al progetto originario;

2. di dare atto che conseguentemente l'importo complessivo della variazione progettuale 
resta invariato rispetto al progetto originario ed ammonta ad € 330.000,00;

3. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n.cl.06-06-02 f.944/ /Rif.Arch.460 e 461) 

4. di dare atto che da parte della Direzione lavori è stata redatta apposita relazione, allegata 
al progetto presentato poi aggiornata, sia per il secondo che terzo stralcio acquisite agli 
atti con prot. gen. n° 22048 del 20/06/2024.

5. di dare atto che il progetto in modifica dello stralcio 2° è stato acquisito agli atti con 
prot. n. 20667 del 12/06/2024 e quello dello stralcio 3° è stato acquisito agli atti con 
prot. n. 20669 del 12/06/2024 regolarmente firmati;
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6. di prendere atto della risoluzione contrattuale richiesta da parte dell’aggiudicatario come 
in premessa illustrato e che si procederà ad affidare all’operatore economico successivo 
in graduatoria al medesimo ribasso contrattuale; 

7. di approvare i quadri economici come in premessa illustrati;
8. di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà interamente esigibile nell'anno 2024;
9. di  dare  atto  che  i  codici  del  2°  stralcio  sono  CUP  G98B20000510001  -  CIG: 

9718722F18 e quelli del 3°stralcio sono CUP G98B20000520001 – CIG 9718745217;
10. di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  dalla  Dott.ssa  Gambarini  Patrizia  Responsabile 

Anticorruzione,  in  data  26/6/2024  prot.  22693  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente 
regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

11. di  dare  atto  che  il  responsabile  del  progetto  è  l’ing.  Annalisa  Vita  Direttrice  Area 
Tecnica della Provincia di Modena;

12. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

13. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli  adempimenti  di  competenza,  dando atto che la stessa diviene 
esecutiva  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


