
Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 1289 del 30/07/2024

OGGETTO: ISTITUTO SUPERIORE D'ARTE "A. VENTURI" DI MODENA. SEDE DI VIA 
DEI SERVI. LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO 
DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 2012. - INT. 708 - C.U.P 
G94H14000350005. 
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI COLLAUDO A CONSUNTIVO. 
. 
CUP G94H14000350005 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 209 del 07/12/2016 venne approvato il progetto esecutivo 
dei “Lavori di riparazione e miglioramento sismico a seguito dei danni conseguenti al terremoto del 
maggio 2012”, nell’importo complessivo di € 2.308.000,00, di cui € 1.531.197,62 per lavori a base 
d’asta ed € 776.802,38 per somme a disposizione;

Il progetto esecutivo trovava copertura finanziaria per € 1.483.087,92 con fondi della Regione 
Emilia-Romagna - emergenza terremoto 2012 (parere congruità PG.2014.0481232 del 10/12/2014) e 
per € 824.912,08 con fondi di questo Ente. 

La  spesa  ha  trovato  copertura  al  capitolo  n.  4371  “Manutenzione  straordinaria  scuole 
interessate dagli eventi sismici con contributi” del PEG 2016;

Con determinazione dirigenziale n° 76 del 30/03/2017 venivano aggiudicati  i  lavori di cui 
trattasi al CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Bologna, via Marco 
Emilio Lepido n. 182/2, CF- P. Iva n. 03530851207 che affidava l'esecuzione dei lavori a C.L.C. di  
Livorno, per l'importo contrattuale, a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale sull'importo a 
base d'appalto del 10,83 % di € 1.392.605,08 (di cui € 1.141.116,95 per lavori ed € 251.488,13 per 
oneri di sicurezza), oltre iva 10% pari ad € 139.260,51 per un totale complessivo di € 1.531.865,59.

Con  Determinazione  n°  211  del  19/09/2018  veniva  approvata  la  Perizia  di  Variante  e 
Suppletiva n.1, nell’importo complessivo di € 2.308.000,00, di cui € 1.518.857,30 per lavori al netto 
ed oneri per la sicurezza ed € 789.142,70 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Con  Determinazione  n°  300  del  29/11/2018  è  stata  approvata  la  Perizia  di  Variante  e 
Suppletiva n. 2, nell’importo complessivo di € 2.308.000,00, di cui € 1.550.448,56 per lavori al netto 
ed oneri per la sicurezza ed € 757.551,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione

Con  Determinazione  n°  84  del  09/05/2019  è  stata  approvata  la  Perizia  di  Variante  e 
Suppletiva n. 3 “di assestamento”, nell’importo complessivo di € 2.308.000,00, di cui € 1.529.600,86 
per  lavori  al  netto  ed  oneri  per  la  sicurezza  ed  €  778.399,14  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione.
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E’ stato acquisito il Nulla-Osta alle varianti  non sostanziali  da parte della Regione Emilia 
Romagna – Agenzia regionale per la ricostruzione Sisma 2012 (ns prot. 22121/2024).

Il quadro economico autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna, allegato al nulla-osta sopra 
richiamato, è il seguente:

FENICE - Q.T.E. di variante con 
modifica dei lavori autorizzata dal 
Commissario - Intervento n. 708

(Quadro Econo-
mico Commissa-

rio)

(Quadro Econo-
mico Assicura-

zione)

(Quadro Econo-
mico Fondi Pro-

pri)

TOTALE GENE-
RALE 

PERIZIA FINA-
LE

Importo lavori    857.586,49 €     203.920,29 €        227.521,46 €       1.289.028,24 € 
Disponibilità residua - € - € - € - €
Oneri per la sicurezza    219.151,71 €       15.595,68 €            5.825,23 €           240.572,62 € 
Economia da acquisire - art.10 c.8 
Regolamento (l'importo immesso è 
sottratto dai totali)

- € - € - € - €

(A) Totale Lavori 1.076.738,20 €     219.515,97 €        233.346,69 €       1.529.600,86 € 
Somme a disposizione     
IVA sui lavori 10%    106.915,17 €       22.070,76 €          23.974,16 €           152.960,09 € 

Spese tecniche (max 10% di totale 
Lavori - Spese di cui agli artt. 90, 92, 
93 del codice o Spese tecniche e am-
ministrative per i Consorzi di Bonifi-
ca)

   107.604,85 €       26.980,60 €         29.307,42 €           163.892,87 € 

Contributi spese tecniche (cnpaia) 4%       4.304,19 €         1.079,22 €            1.172,30 €               6.555,71 € 

IVA spese tecniche + contributi (cn-
paia 4%) 22%      24.619,99 €         6.173,16 €            6.705,54 €             37.498,69 € 

Imprevisti (max 10% di totale Lavori)    107.604,85 €         7.611,40 €            8.267,81 €           123.484,06 € 

IVA sugli imprevisti 10%      10.760,49 €            761,14 €               826,78 €             12.348,41 € 

Lavori in economia, previsti in pro-
getto ed esclusi dall'appalto, ivi inclu-
si i rimborsi previa fattura

- €                            79.324,56 €          86.165,56 €           165.490,12 € 

Rilievi, accertamenti e indagini      43.940,18 €       12.204,33 €          13.256,84 €             69.401,35 € 
Allacciamenti ai pubblici servizi - €                                   5.461,79 €            5.932,81 €             11.394,60 € 

Spese di cui agli articoli 90 comma 5, 
92 comma 7-bis e articolo 93 del co-
dice (max 2% di totale Lavori)

- €                               15.712,91 €          17.067,99 €             32.780,90 € 

Eventuali spese per commissioni giu-
dicatrici                600,00 € - €  - €                   600,00 € 

Spese per pubblicità e, ove previsto, 
per opere artistiche - €               910,73 €               989,27 €               1.900,00 € 

Altro                   - €                44,25 €                 48,09 €                     92,34 € 

(B) Totale Somme a disposizione    406.349,72 €     178.334,85 €        193.714,57 €           778.399,14 € 

TOTALE GENERALE (A+B) 1.483.087,92 €     397.850,82 €        427.061,26 €       2.308.000,00 € 

Con determinazione dirigenziale n. 247 del 31/10/2017 è stato nominato collaudatore statico 
l'Ing. Paola Rossi, Istruttore Direttivo presso il Servizio Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area 
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LL.PP,  iscritto  all'Albo  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Bologna  con  numero  5829A  e  con 
anzianità oltre i 10 anni.

Con Determinazione dirigenziale n. 118 del 12/11/2019 è stato nominato collaudatore tecnico 
amministrativo l'Arch. Paola Vincenzi, Istruttore Direttivo presso il Servizio Lavori Speciali Edilizia 
dell'Area LL.PP, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Modena con numero 609 e con 
anzianità oltre i 10 anni.

Il  certificato  di  collaudo  tecnico  amministrativo  è  stato  emesso  in  data  13/11/2019  ed 
acquisito agli atti di questo Ente con prot. 36215;

Con Determinazione  n°  1961 del  15/12/2021 veniva  approvato  il  Certificato  di  Collaudo 
Tecnico Amministrativo, redatto dall’Arch. Vincenzi, liquidando, allo stesso tempo, il saldo finale 
dovuto all’impresa esecutrice dei lavori;

Al punto 9) del dispositivo della surrichiamata determinazione dirigenziale n. 1961/2021 si 
dava atto che il quadro economico a consuntivo generale sarebbe stato approvato con successivo e 
separato atto.

Da  un’attenta  e  puntuale  ricognizione  delle  spese  effettivamente  sostenute  è  emerso  che 
l’ammontare  a  consuntivo  delle  stesse  è  pari  a  complessivi  €  1.868.952,14,  con  una  economia 
complessiva di € 439.047,86, così come si evince dal quadro riepilogativo generale qui di seguito 
riportato:

FENICE - Q.T.E. di variante con 
modifica dei lavori autorizzata dal 
Commissario - Intervento n. 708

(Consuntivo Qua-
dro Economico 
Commissario)

(Consuntivo Qua-
dro Economico 
Assicurazione)

(Consuntivo 
Quadro Econo-
mico Fondi Pro-

pri)

TOTALE GE-
NERALE 

CONSUNTIVO

Importo lavori          857.586,49 €        298.175,98 €        133.265,77 €  1.289.028,24 € 
Disponibilità residua - € - € - € - €
Oneri per la sicurezza          219.151,71 €          15.595,68 €            5.825,23 €     240.572,62 € 
Economia da acquisire - art.10 c.8 
Regolamento (l'importo immesso è 
sottratto dai totali)

- € - € - € - €

(A) Totale Lavori       1.076.738,20 €        313.771,66 €        139.091,00 €  1.529.600,86 € 
Somme a disposizione
IVA sui lavori 10%          106.915,17 € 31.377,17 €          14.667,75 €    152.960,09 € 
Spese tecniche (max 10% di totale 
Lavori - Spese di cui agli artt. 90, 92, 
93 del codice o Spese tecniche e am-
ministrative per i Consorzi di Bonifi-
ca)

      106.013,31 €                       -   €                      -   €         106.013,31 
€ 

Contributi spese tecniche (cnpaia) 
4%              4.240,53 €                       -   €                       - 

€         4.240,53 € 

IVA spese tecniche + contributi (cn-
paia 4%) 22%            22.835,36 €                       -   €                      -   €       22.835,36 € 

Lavori in economia, previsti in pro-
getto ed esclusi dall'appalto, ivi inclu-
si i rimborsi previa fattura

                       -   €          26.440,00 €                      -   €       26.440,00 € 

Allacciamenti ai pubblici servizi                         -   €          10.327,30 €                      -   €       10.327,30 € 
Spese di cui agli articoli 90 comma 5, 
92 comma 7-bis e articolo 93 del co-
dice (max 2% di totale Lavori)

                        -   €          13.173,23 €                       - 
€       13.173,23 € 

Eventuali spese per commissioni giu-
dicatrici                 600,00 €                       -   €                       - 

€            600,00 € 
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Spese per pubblicità e, ove previsto, 
per opere artistiche                         -   €            2.761,46 €                      -   €        2.761,46 € 

(B) Totale Somme a disposizione 240.604,37 € 84.079,16 €         14.667,75 €       39.351,28 € 

TOTALE GENERALE SPESO        1.317.342,57 € 397.850,82 €        153.758,75 €  1.868.952,14 €  

FINANZIAMENTO 1.483.087,92 € 397.850,82 € 427.061,26 € 2.308.000,00 €

ECONOMIA 165.745,35 € 0,00 € 273.302,51 € 439.047,86 €

L’economia complessiva registrata  è pari  ad € 439.047,86 di cui  € 165.745,35 è la quota 
dell’economia  registrata  a  valere  sui  Fondi  del  Commissario  Delegato  e  la  restante  parte  di  € 
273.302,51 è l’economia complessiva registrata a valere sui Fonsi Propri di questo Ente;

L’art.  10, comma 8, dell’ordinanza n. 13 del 26/06/2024 testualmente recita:  “....omissis... 
viceversa nel caso in cui il cofinanziamento provenisse da altre fonti, le somme derivanti dal ribasso 
d’asta potranno essere portate in economia in modo proporzionale rispetto all’ammontare iniziale dei 
finanziamenti  dichiarati  in sede di appalto a seguito dell’ottenimento della congruità del progetto 
presentato.”.

Dovendo applicare la norma di cui al  precedente capoverso,  viene,  rideterminata la quota 
ammissibile a contributo a valere sui fondi del Commissario Delegato nonché la quota posta a carico 
dei Fondi Propri, rimodulando in modo proporzionale l’economia registrata sui Fondi Propri come da 
quadro riassuntivo di seguito indicato:

Finanziamento Importo 
originario

(A)

Importo a 
collaudo

(B)

Economia 
sui lavori

(C)

Art. 10, c. 8, 
Ord. 

13/2024
(D)

Importo 
definitivo 

ammissibile
E=B-D

Economia su 
finanziamento

F=A-E

Fondi 
Commissario  – 
Programma Opere 
Pubbliche  e  Beni 
Culturali (Ord. N. 
13/2024)  –  cod. 
int. 708

1.483.087,92 1.317.342,57 165.745,35 175.901,12 1.141.441,45 341.646,47

Fondi  Provincia 
di  Modena  – 
Assicurazione

397.850,82 397.850,82 0,00 0,00 397.850,82 0,00

Fondi  Provincia 
di  Modena  – 
Entrate proprie

427.061,26 153.758,75 273.302,51 -175.901,12 329.659,87 97.401,39

TOTALI 2.308.000,00 1.868.952,14 439.047,86 0,00 1.868.952,14 439.047,86
Il raffronto fra le somme autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna e le risultanze del quadro 

economico a consuntivo risulta essere il seguente:

FENICE - Q.T.E. di variante con modifica 
dei lavori autorizzata dal Commissario - In-

tervento n. 708

TOTALE GENERA-
LE 

Q.E. PERIZIA FI-
NALE

TOTALE GENERA-
LE 

Q.E. CONSUNTIVO

DIFFERENZE 
IMPORTO

Importo lavori           1.289.028,24 
€               1.289.028,24 €                      -   € 

Disponibilità residua                            -   €                                 -   €                     -   € 

Oneri per la sicurezza              240.572,62 
€                  240.572,62 €                      -   € 

Economia da acquisire - art.10 c.8 Regolamento 
(l'importo immesso è sottratto dai totali)                            -   €                                  -   €                  -   € 

(A) Totale Lavori           1.529.600,86 
€               1.529.600,86 €                     -   € 
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Somme a disposizione    

IVA sui lavori 10%              152.960,09 
€                  152.960,09 € -   €

Spese tecniche (max 10% di totale Lavori - Spe-
se di cui agli artt. 90, 92, 93 del codice o Spese 
tecniche e amministrative per i Consorzi di Boni-
fica)

             163.892,87 
€                  106.013,31 €        58.999,11 € 

Contributi spese tecniche (cnpaia) 4%                  6.555,71 
€                      4.240,53 €          2.359,96 € 

IVA spese tecniche + contributi (cnpaia 4%) 
22%

               37.498,69 
€                    22.835,36 €        13.499,00 € 

Imprevisti (max 10% di totale Lavori)              123.484,06 
€                                 -   €      123.484,06 € 

IVA sugli imprevisti 10%                12.348,41 
€                                 -   €        12.348,41 € 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclu-
si dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

             165.490,12 
€                    26.440,00 €      139.050,12 € 

Rilievi, accertamenti e indagini                69.401,35 
€                                  -  €        69.401,35 € 

Allacciamenti ai pubblici servizi                11.394,60 
€                    10.327,30 €          1.067,30 € 

Spese di cui agli articoli 90 comma 5, 92 comma 
7-bis e articolo 93 del codice (max 2% di totale 
Lavori)

               32.780,90 
€                    13.173,23 €        19.607,67 € 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici                     600,00 
€                         600,00 €                     -   € 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere ar-
tistiche

                 1.900,00 
€                      2.761,46 € - 861,46 € 

Altro                       92,34 
€                                -   €               92,34 € 

(B) Totale Somme a disposizione              778.399,14 
€                  339.351,28 €      439.047,86 € 

TOTALE GENERALE           2.308.000,00 
€               1.868.952,14 €          439.047,86 € 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità della 
Provincia di Modena;

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia 

di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore,  con sede in Modena, Viale 
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia  di Modena ha designato quale Responsabile  della  protezione dei dati  la 
società  Lepida S.c.p.A., contattabile  tramite  e-mail  dpo-team@lepida.it  oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche 
dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA
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1) di  approvare  il  quadro  economico  a  consuntivo  dei  LAVORI  DI  RIPARAZIONE  E 
MIGLIORAMENTO  SISMICO  A  SEGUITO  DEI  DANNI  CONSEGUENTI  AL 
TERREMOTO  DEL  2012.  COD.  INT.  708  -  ISTITUTO  SUPERIORE  D'ARTE  “A. 
VENTURI” DI MODENA. SEDE DI VIA DEI SERVI, suddiviso come in premessa riportato, 
nell’importo complessivo di € 1.868.952,14;

2) di  dare  atto  che  rispetto  al  finanziamento  complessivo  di  €  2.308.000,00,  si  registra  una 
economia complessiva di € 439.047,86, determinata come di seguito riportata:

Finanziamento Importo 
originario

Importo a 
collaudo

Economia

Fondi Commissario – Programma Opere Pubbliche 
e Beni Culturali (Ord. N. 13/2024) – cod. int. 708

1.483.087,92 1.317.342,57 165.745,35

Fondi Provincia di Modena – Assicurazione 397.850,82 397.850,82 0,00
Fondi Provincia di Modena – Entrate proprie 427.061,26 153.758,75 273.302,51
TOTALI 2.308.000,00 1.868.952,14 439.047,86

3) di dare atto, altresì, che in applicazione dell'art. 10, comma 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 
del 26/06/2024, le somme ammissibili sono state rideterminate come dal prospetto qui di seguito 
riportato:

Finanziamento Importo 
originario

(A)

Importo a 
collaudo

(B)

Economia 
sui lavori

(C)

Art. 10, c. 8, 
Ord. 

13/2024
(D)

Importo 
definitivo 

ammissibile
E=B-D

Economia su 
finanziamento

F=A-E

Fondi 
Commissario  – 
Prog.  OO.PP  e 
Beni  Culturali 
(Ord.  N. 
13/2024) – cod. 
int. 708

1.483.087,92 1.317.342,57 165.745,35 175.901,12 1.141.441,45 341.646,47

Fondi 
Provincia  di 
Modena  – 
Assicurazione

397.850,82 397.850,82 0,00 0,00 397.850,82 0,00

Fondi 
Provincia  di 
Modena  – 
Entrate 
proprie

427.061,26 153.758,75 273.302,51 -175.901,12 329.659,87 97.401,39

TOTALI 2.308.000,00 1.868.952,14 439.047,86 0,00 1.868.952,14 439.047,86
4) di  dare  atto  che  il  Certificato  di  Collaudo  Tecnico-Amministrativo,  a  firma  dell'arch.  Paola 

Vincenzi, è stato acquisito agli atti di questo Ente al n. 36215 di prot, in data 13/11/2019 ed è 
stato approvato, ai soli fini della liquidazione finale all'impresa esecutrici, con determinazione 
dirigenziale n. 1961 del 15/12/2021;

5) di  dare  atto  che  restano  confermati  tutti  i  contenuti  della  determinazione  dirigenziale  n. 
1961/2021;

6) di dare atto che il codice CUP è il G94H14000350005;
7) di  inviare  copia  della  presente  determinazione  alla  Regione  Emilia-Romagna  -  Agenzia 

Regionale  per  la  Ricostruzione  Sisma  2012,  al  fine  di  ottenere  l'erogazione  della  quota  di 
contributo a valere sul Programma Opere Pubbliche e Beni Culturali (Ord. N. 13/2024) - cod. int. 
708, quantificata in complessivi € 1.141.441,45;

8) di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere all'aggiornamento del Piano di Utilizzo 
delle  risorse  derivanti  da  Proventi  Assicurazione,  già  approvato  con  atto  del  Presidente  n. 
25/2021;
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Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


