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Determinazione numero 1296 del 31/07/2024

OGGETTO: SP 30 DI SESTOLA - PROGR. KM.8+081 - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  PONTE  "PRUGNETO"  SUL 
TORRENTE SCOLTENNA - CUP G97H21027610001 CIG 9907932C21. APPROVAZIONE 
PERIZIA  DI  VARIANTE  IN  CORSO  D'OPERA,  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO. 
AFFIDAMENTO  MAGGIORI  LAVORI  PERIZIA  DI  VARIANTE,  E  IMPEGNO  DI 
SPESA.. 
CUP G97H21027610001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n. 1089 del 27/06/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in 
oggetto, per l’importo complessivo di € 490.000,00 (comprensivo di costi della manodopera stimati 
in € 78.567,80).

Con determina n. 1229 del 13/07/2023 si sono aggiudicati i lavori all’impresa ZACCARIA 
COSTRUZIONI  SRL con  sede  in  Via  Ponticello  154  –  41055  Montese  (MO)  -  C.F./  P.IVA 
02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,31%, corrispondente ad € 
7.932,33 per un valore dell’offerta di € 335.458,40 oltre € 13.735,63 per oneri di sicurezza (importo 
contrattuale € 349.194,03); come da contratto d'appalto rep. 29199 del 16/10/2023.

In  entrambe  le  determinazioni,  per  mero  errore  materiale,  la  spesa  complessiva  è  stata 
suddivisa non correttamente tra le fonti di finanziamento:

-  con  determina  n.  1607  del  20/09/2023  è  stata  rettificata  la  determina  n.  1089  del 
27/06/2023

-  con  determina  n.  1613  del  21/09/2023  è  stata  rettificata  la  determina  n.  1229  del 
13/07/2023 con il seguente quadro economico:

D.M. 225/21
cap. 4773

D.M. 123/20
cap. 4763

D.M. 224/20
cap. 4763 TOTALE

Lavori a base d’asta a CORPO 232.595,03 85.520,43 25.275,27 343.390,73
RIBASSO D'ASTA -2,31% -5.372,95 -1.975,52 -583,86 -7.932,33
sommano netti 227.222,08 83.544,91 24.691,41 335.458,40
Oneri di sicurezza 9.303,80 3.420,82 1.011,01 13.735,63
Importo complessivo 236.525,88 86.965,73 25.702,42 349.194,03

    
Somme a disposizione     
IVA al 22% sui lavori 52.035,70 19.132,46 5.654,53 76.822,69
Autorità   250 250
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Imprevisti (IVA compresa)   23.620,61 23.620,61
Lavori di monitoraggio lesioni 13.516,38  13.516,38
Occupazione terreni   2.000,00 2.000,00
Relazione geologica 1.776,32  1.776,32
Prove di laboratorio   6.000,00 6.000,00
Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50   7.142,53 7.142,53
ribasso d'asta (IVA compresa) 6.555,00 2.410,13 712,31 9.677,44

    
Importo complessivo 310.409,28 108.508,32 71.082,40 490.000,00

Finanziamento rettificato:
 per € 310.409,28 (CUP G97H21027610001) con fondi di cui al D.M. 225/21 – 

cod. intervento 01226.V1.MO annualità 2022 e trova copertura finanziaria al cap. 
4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21” del PEG 2023;

 per  €  108.508,32  (CUP MASTER G97H20001750001)  con  fondi  di  cui  D.M. 
123/20 e per ulteriori € 71.082,40 (CUP MASTER G97H20001750001) con fondi 
di cui D.M. 224/20 (cod. intervento 00243.21.MO e 01377.20.MO annualità 2023) 
e trova copertura finanziaria al cap. 4763” Interventi per programmi straordinari  
di manutenzione della rete viaria – DM 49/18 – DM 123/20 – DM 224/20 – DM  
141/22” del PEG 2023.

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e 
forniture al n. 11-15-03 F 1032 (rif. Arch. 585).

I lavori sono iniziati il giorno 16/10/2023 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale è pari a 180 giorni naturali e consecutivi, prorogati a seguito di una 

sospensione dal 07/12/2023 al 23/05/2023.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo, come previsto nel progetto esecutivo.
Durante  l’esecuzione  dei  lavori  sono emerse  necessità  di  modificare  o aggiungere  delle 

lavorazioni per far fronte a situazioni impreviste e imprevedibili o per il miglioramento dell’opera 
sia in fase di costruzione che in via definitiva.

In particolare:
a)  a causa della conformazione del terreno nel sottosuolo, durante l’esecuzione dei micropali è 

stato necessario utilizzare una quantità maggiore di iniezione di boiacca cementizia rispetto al 
quantitativo teorico previsto. La quantità effettivamente utilizzata ammonta a circa 3,5 volte il 
volume teorico necessario per l’esecuzione dei micropali.

b)  dovendo realizzare i cordoli porta-barriera del ponte in parte a sbalzo è necessario prevedere il  
ponteggio, previsto in progetto, con caratteristiche portanti per la pedonabilità e per il sostegno 
delle casserature.

c)  in fase di ordinativo delle barriere guard-rail è stato necessario unificare la loro tipologia in 
quanto non è stato possibile trovare in commercio l’elemento di transizione che permettesse il 
collegamento fra la barriera tipo H3 bordo ponte e la barriera tipo H2 bordo ponte. È stato quin-
di necessario prevedere che nei tratti dove era prevista la barriera guarda rail tipo H2 bordo 
ponte venga installata la barriera guard rail tipo H3 bordo ponte.

d) è stato necessario prevedere delle quantità aggiuntive di armatura in acciaio e di calcestruzzo 
per la realizzazione del cordolo porta-barriera in quanto, a causa dei movimenti franosi verso 
Sestola, il piano di posa non è regolare ed inoltre l'uscita, sempre verso Sestola, è in curva quin-
di occorre adeguare l’altezza alla pendenza trasversale della strada.

e)  a causa delle avverse condizioni meteorologiche dei mesi scorsi e delle ripetute piene del tor-
rente Scoltenna si è verificato un deposito di ghiaia che ostruisce il deflusso delle acque sotto 
all’arco del ponte lato Pavullo. Dovendo intervenire sotto all’arco lato Sestola e dovendo devia-
re l’acqua sotto all’arco centrale e all’arco lato Pavullo, è necessario prevedere maggiori lavori 
in alveo oltre alla formazione della pista di cantiere.
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Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle necessità costruttive sopra indicate e meglio precisate di seguito.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti e indifferibili e da realizzare con urgenza 
visto la necessità di completare le operazioni di ripristino della sicurezza sul ponte Prugneto ed 
eseguire i lavori in alveo del torrente Scoltenna prima delle piogge autunnali.

Pertanto, sentiti il responsabile del procedimento, il progettista, il direttore dei lavori, si è 
proceduto  a  redigere  una  perizia  di  variante  per  lavori  aggiuntivi  di  importo  inferiore  al  15% 
dell’importo  contrattuale,  ai  sensi  dell'art.  34  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e  dell’art.  106 
comma 2, del D.lgs. n° 50/2016 e un verbale di nuovi prezzi unitari, come previsto dall’art. 36 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, con n. 1 nuovo prezzo unitario a corpo, formato da n. 5 nuovi prezzi 
elementari per un importo aggiuntivo netto di € 52.335,91.

Pertanto, l’importo netto dei lavori in appalto viene fissato in € 401.529,94 oltre IVA il cui 
finanziamento  trova copertura con l’utilizzo  del  ribasso d’asta,  delle  somme a disposizione  per 
imprevisti e dal nuovo finanziamento di € 30.000,00.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il Direttore dei Lavori  
geom. Mauro Pizzirani e il Legale Rappresentante dell’impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL, 
sig.ra Valeria Passini, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento 
per  la  direzione,  contabilità  e  collaudazione  dei  lavori  pubblici;  sui  prezzi  medesimi  e  sui 
corrispondenti  valori  si  applicano tutte  le  prescrizioni  e  le  pattuizioni  generali  e  particolari  del 
contratto principale compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

La  somma  complessivamente  impegnata  ammonta  a  complessivi  €  520.000,00  con  un 
aumento  dell’importo  contrattuale  di  €  52.335,91 più  IVA 22%;  il  nuovo importo  contrattuale 
ammonta a € 401.529,94 più IVA 22%, ottenuto utilizzando parte delle somme a disposizione, dal 
ribasso d’asta e dal finanziamento aggiuntivo di € 30.000,00.

Risulta invariata la somma di € 13.735,63 per oneri per la sicurezza non soggetta al ribasso 
d’asta.

A seguito dei maggiori  lavori  previsti  dalla perizia  di  variante  e suppletiva è necessario 
provvedere a una proroga del tempo contrattuale di 30 gg.

Considerando  che  l’opera  in  oggetto  rientra  nell’ambito  regolamentato  dall’art.  106 del 
D.lgs. n. 50/2016 per i motivi esposti, si ritiene di affidare i nuovi e maggiori lavori della perizia di 
variante  ai  sensi  del  citato  D.lgs.  a  ZACCARIA  COSTRUZIONI  SRL  con  sede in  Via 
Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F./ P.IVA 02378870360 per evidenti 
motivi di economicità e cantierizzazione.

Il nuovo quadro economico, di importo complessivo aumentato, si modifica come segue:
QUADRO PERIZIA DI VARIANTE euro euro
Progetto originario 335.458,40  
Perizia di variante 52.335,91  
sommano netti   387.794,31
Oneri di sicurezza   13.735,63
Importo complessivo   401.529,94
    
Somme a disposizione    
 IVA al 22% sui lavori   88.336,59
 Autorità 250,00  
Lavori di monitoraggio lesioni 13.516,38  
Occupazione terreni 2.005,49  
Relazione geologica 1.776,32  
Prove di laboratorio 4.396,03  
Spese  tecniche  Incentivi  art.133  d.lgs 7.142,53  
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50
spese tecniche incentivi variante 1.046,72  
   30.133,47
Importo complessivo   520.000,00

Somme a disposizione:
Gli incentivi previsti all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 vengono al momento accantonati e, con 

atti successivi, verranno determinati i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti aventi diritto.
Sono stati azzerati gli importi relativi agli imprevisti e al ribasso d’asta.
Sono stati evidenziati gli importi liquidati per lavori di monitoraggio lesioni e per relazione 

geologica.
Con  determina  n.  1949  del  09/11/2023  è  stato  approvato  l’affidamento  delle  prove  di 

laboratorio sui materiali da costruzione per complessive € 4.396,03.
Il quadro economico complessivo diviso per fonti di finanziamento risulta così definito:

 

D.M. 
225/21 
cap. 4773

D.M.
123/20 
cap. 4763

D.M. 
224/20 
cap. 4763 cap. 2707 totale

Progetto originario 227.222,08 83.544,91  24.691,41  335.458,40
Perizia di variante 5.372,96 1.975,51 20.397,28 24.590,16  52.335,91
sommano netti 232.595,04 85.520,42 45.088,69 24.590,16 387.794,31
Oneri di sicurezza 9.303,80 3.420,82 1.011,01  13.735,63
Importo complessivo 241.898,84 88.941,24 46.099,70 24.590,16 401.529,94
      
Somme a disposizione      
 IVA al 22% sui lavori 53.217,74 19.567,08 10.141,93 5.409,84 88.336,59
 Autorità   250,00  250,00
Lavori di monitoraggio lesioni 13.516,38    13.516,38
Occupazione terreni   2.005,49  2.005,49
Relazione geologica 1.776,32    1.776,32
Prove di laboratorio   4.396,03  4.396,03
Spese  tecniche  Incentivi  art133  d.lgs. 
50   7.142,53  7.142,53
spese tecniche incentivi variante   1.046,72  1.046,72
      
Importo complessivo 310.409,28 108.508,32 71.082,40 30.000,00 520.000,00

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità Area - 
Tecnica.

È stato acquisito dall’ing. Annalisa Vita – Direttore dell’Area tecnica con prot. 26895/2024 
il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la presente 
perizia  di  variante  in  corso  d'opera  per  i  lavori:  SP 30 DI SESTOLA -  PROGR. KM. 
8+081 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA DEL PONTE "PRUGNETO" SUL TORRENTE SCOLTENNA redatta ai sensi dell'art. 
106 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 il cui valore risulta compreso nella percentuale prevista 
dall’art. 106 comma 2 lett. b) e, pertanto, trattasi di modifica contrattuale motivata;

2) di dare atto che la Perizia di Variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unita-
ri, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 25563 
CL. 11-15-03 f. 1032 del 17/07/2024 regolarmente firmata e con contestuale apposizione del 
timbro dell'ente; 

3) di dare atto che gli elaborati facenti parte della Perizia di Variante sono approvati in sostituzio-
ne e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti  
per il proseguimento della pratica;

4) di approvare il quadro economico della Perizia di Variante che assomma a complessivi euro 
520.000,00 importo aumentato rispetto al progetto esecutivo;

5) di dare atto che l’importo contrattuale passa da € 349.194,03 ad € 401.529,94 con un aumento 
di € 52.335,91, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione 
presenti nel quadro di aggiudicazione di cui alla premessa;

6) di dare atto che risulta invariata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
che in totale risulta essere pari a € 13.735,63 rispetto all’importo previsto in fase d’appalto; 

7) di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 1 nuovi prezzi unitari a corpo 
formato anche da n. 5 nuovi prezzi elementari, firmato dalla ditta per accettazione;

8) di  approvare l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  a  ZACCARIA CO-
STRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F./ 
P.IVA 02378870360, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre a n. 1 
nuovo prezzo unitario a corpo formato anche da n. 5 nuovi prezzi elementari; 

9) di dare atto che l'impresa Zaccaria Costruzioni srl è in possesso di regolarità contributiva, veri-
ficata con DURC acquisito on line, con prot. INAIL n. 43920007 del 29/05/2024, valido fino al 
26/09/2024;

10) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa 
una proroga del tempo contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi;

11) di prenotare la somma di € 30.000,00 al capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” 
(finanziamento avanzo) del PEG 2024

12) di impegnare la somma di € 52.335,91 oltre IVA al 22% per complessivi € 63.849,81 a favore 
dell’Impresa Zaccaria Costruzioni srl come segue:
- € 30.000,00 al capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (finanziamento avanzo) 

del PEG 2024;
- € 2.410,14 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete 

viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” finanziamento D.M. 
123/20 del PEG 2024
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- € 6.554,99 al cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” finanziamento 
D.M. 225/21 del PEG 2024

- € 24.884,68 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete 
viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” finanziamento D.M. 
224/20 del PEG 2024

13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
14) di dare atto che la somma di euro 1.046,72 per compenso incentivante relativo alla redazione 

della perizia di variante trova copertura nell’ambito della prenotazione di cui al presente atto al 
cap. 4763 D.M. 224/20 del Peg 2024;

15) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione 
del progetto originario e della perizia di variante verranno approvate con successivo atto secon-
do il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;

16) di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  gara  CIG  è  il  n.  9907932C21  e  il  CUP 
G97H21027610001;

17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1032 (rif. Arch. 585);

18) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
- Direttore dei lavori: geom. Mauro Pizzirani 
- Direttore Operativo: Ing. Eugenio Santi
- Ispettore di cantiere: dott.sa Carolina Pincelli;

19) di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato nominato nella per-
sona del geom. Mauro Pizzirani, funzionario dell’Area Tecnica;

20) di dare atto che è stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita – Direttore dell'Area Tecnica, con prot. 
26895/2024, il  nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativa-
mente alla regolarità del presente atto;

21) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzio-
ne mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Ammi-
nistrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione 
“Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” 
ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

23) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza RCT CAR saranno eventualmente adeguate 
al nuovo importo contrattuale complessivo così come sopra determinato;

24) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio 
Viabilità – Area Tecnica;

25) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministra-
tiva per gli adempimenti di competenza;

26) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministra-
tiva per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’appo-
sizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

27) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tri-
bunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


