
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1348 del 08/08/2024

OGGETTO: SP4 "FONDOVALLE PANARO" - PROGR. KM. 32+500 - LAVORI 
URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL 
PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E 
SESTOLA - 2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP. G77H18000990001 - CIG N. 8350765547 
 APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE ESCLUSIVAMENTE PER I LAVORI IN APPALTO
. 

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con  Determinazione  n.  n.  848  del  29/06/2020,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.193.422,03, di cui a base di appalto € 
958.902,74 (€ 939.724,69 per lavori comprensivi di spese di manodopera stimata in € 210.958,61, 
ed € 19.178,05 per oneri relativi alla sicurezza) oltre ad € 234.519,29 per somme a disposizione Iva 
compresa suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

euro euro
Lavori a base d’asta a corpo 939.724,69

Oneri di sicurezza 19.178,05
Importo complessivo 958.902,74

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 210.958,60
- occupazioni temporanee 1.202,13
- Prove di laboratorio 10.851,73
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 11.506,83

Sommano 23.560,69
Importo complessivo 1.193.422,03

L’intervento è stato finanziato come segue:
- € 998.478,69 – prenot. 99/20 – cap. 4732 “SP 4 Ponte scoltenna. Manutenzione pile in alveo e ri-
facimento appoggi travi” - avanzo di amministrazione;
- € 194.943,34 – prenot. 97/2020 – cap. 2707  “Interventi di manutenzione speciale”  - avanzo di 
amministrazione.

Con  determinazione  dirigenziale  n°  984  del  22/07/2020,  i  lavori  sono  stati  affidati 
all'impresa  Stradedil  s.r.l.  -  Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di  Palagano (MO) P.IVA 
01693720367 con un ribasso contrattuale del 10,88%, per un importo contrattuale di € 856.660,69 
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(di cui € 837.482,64 per lavori ed € 19.178,05 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% € 188.465,35 
per  un  importo  complessivo  di  €  1.045.126,04,  come  da  contratto  d'appalto  rep.  28935  del 
08/02/2021.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
è risultato così composto:

euro euro
Lavori a base d’appalto 939.724,69
Ribasso d’asta – 10,88% -  102.242,05
Lavori netti  837.482,64
Oneri di sicurezza 19.178,05
Lavori a corpo al netto del ribasso d’asta  856.660,69

Somme a disposizione
Iva al 22% su € 856.660,69  188.465,35
 Prove di laboratorio  10.851,73
spese tecniche 11.506,83 
Occupazione terreni 1.202,13 
Ribassi d'asta iva compresa 124.735,30 

148.295,99
IMPORTO COMPLESSIVO  1.193.422,03

Con determina  n.  1054 del  20/06/2022 è stata  approvata una perizia  di  variante  con un 
nuovo quadro economico dell’importo complessivo, aumentato rispetto al progetto esecutivo, pari a 
€ 1.371.808,79, finanziato in parte con nuovi fondi e in parte l’utilizzo delle somme a disposizione 
risultanti dal ribasso d’asta. 

 I  nuovi  maggiori  lavori  sono  stati  affidati  alla  stessa  impresa  Stradedil  Srl  -  p.i. 
016693720367, aggiudicataria dei lavori principali per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori 
Il nuovo quadro economico post approvazione perizia di variante, è risultato così suddiviso:
                                         

Euro Euro
a) Lavori a base d’asta a corpo  837.482,64

Lavori a base d'asta perizia 230.810,11
Totale al loro del ribasso d'asta --------------  1.068.292,75
Oneri sicurezza progetto  19.178,05
Oneri sicurezza perizia variante  4.710,41
Totale oneri di sicurezza -------------  23.888,46
Importo complessivo contrattuale  1.092.181,21

b) IVA al 22% su € 1.092.181,21  240.279,87
c)  Somme a disposizione:

 Autorità Lavori Pubblici (esente) 0,00
 Prove di laboratorio 10.851,73
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016  11.506,83
 Incentivi perizia di variante  2.826,25
 Occupazioni temporanee  1.202,13 
 Compensazioni 2° semestre 2021 DM 4/4/2022  5.128,14
 Spese per prove di collaudo  5.000,00
Spese  aggiuntive collaudatore  2.772.63
 Spese per pratica simica variante                 60,00
Sommano b) + c) -----------------  279.627,58

IMPORTO COMPLESSIVO  1.371.808,79

L’importo complessivo del progetto è aumentato di complessivi € 
178.386,76 al cui finanziamento è stato fatto fronte come segue:
- €. 110.000,00 al Cap 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 
2022 ( Entrate proprie)
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- €. 68.386,76 al Cap 4763 “Interventi per programmi straordinari della manu-
tenzione della rete viaria – DM 49/18 – DM 123/202 – DM 224/20” del Peg 2022 
(finanziamenti statali) di cui:
a) € 41.439,32 – DM 123/20 cod. Intervento 01368.MO finanz. 2022
b) € 26.947,44 – DM 224/20 cond. Intervento 00241.21.MO finanz. 2022

 Il deposito cauzionale definitivo a garanzia dei lavori principali, costituito con la cauzione 
definitiva  mediante  garanzia  fidejussoria  n.  16826481  appendice  1,  rilasciata  dalla  Elba 
assicurazioni spa sede di Genova - in data 22/07/2022, è stato elevato, in rapporto alle quantità 
aggiuntive, ad € 60.014,96.

Si è reso necessario redigere l’atto aggiuntivo rep. n. 29094 del 05/09/2022.
I lavori sono iniziati il 31/08/2020 e il tempo contrattuale è stato definito pari a 420 giorni na-

turali e consecutivi. 
Sono state necessarie le seguenti sospensioni:

 1° sospensione: dal 02/12/2020 al 17/05/2021 per 166 giorni
2° sospensione: dal 15/11/2021 al 07/02/2022 per 84 giorni
3° sospensione: dal 28/04/2022 al 12/06/2022 in attesa perizia di variante
4° sospensione: dal 20/12/2022 al 06/02/2023 per maltempo
Richiesta di sospensione causa pandemia covid 19 del 05/03/2021 prot. 7178.
Richiesta di danni di forza maggiore alveo torrente del 17/11/2021 prot. 37086. 

E’ stata concessa una proroga di 115 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei 
lavori previsti nella perizia di variante e una proroga di 45 giorni con ulteriore atto di sottomissione.

Il certificato ultimazione lavori è stato redatto in data 10/03/2023.
Il quadro dei tempi dei lavori risulta come sotto riportato:

sp4 2° stralcio   sospensione ripresa  termine
31/08/2020 420 25/10/2021 02/12/2020 17/05/2021 166 09/04/2022

   15/11/2021 07/02/2022 84 02/07/2022
   28/04/2022 12/06/2022 45 16/08/2022
   20/12/2022 06/02/2023 48 03/10/2022
 Det 1054 del 0/06/2022   proroga  115 26/01/2023
 Det 1948 del 14/11/2022   proroga  45 12/03/2023
ultimazione 10/03/2023      

E’ stato emesso l’ordine di servizio n.1 del 16/07/2021 per la ripresa sollecita dei lavori 
dopo la sospensione.

Quindi tutte le scadenza intermedie previste dal Capitolato e dal Cronoprogramma sono 
state rispettate, senza necessità di invocare la penale per il ritardo dei lavori

Con  determina  413  del  15/03/2023  è  stato  approvato  un  assestamento  del  quadro 
economico, con diminuzione dell’importo complessivo, come di seguito riportato:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a corpo  837.482,64  
Lavori a base d'asta perizia  230.810,11  
Totale al loro del ribasso d'asta -------------  1.068.292,75
Oneri sicurezza progetto  19.178,05  
Oneri sicurezza perizia variante  4.710,41  
Totale oneri di sicurezza -------------  23.888,46
Importo complessivo contrattuale   1.092.181,21
IVA al 22% su € 1.092.181,21  240.279,87  

 Somme a disposizione:   
 Autorità Lavori Pubblici (esente) 0,00  
 Prove di laboratorio  2.844,19  
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 11.506,83  
 Incentivi perizia di variante  2.826,25  
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 Occupazioni temporanee  560,00  
 Compensazioni 2° semestre 2021 DM 4/4/2022  5.128,14  
 Spese per prove di collaudo  8.927,52  
Spese per aumento incarico collaudatore  3.414,72  
 Spese per pratica simica variante  460,00  
Sommano b) + c)   275.947,52
IMPORTO COMPLESSIVO   1.368.128,73

Con determina 1181 del 07/07/2023 è stato rettificato il quadro economico di assestamento 
approvato con determinazione 413/23 come segue:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a corpo 837.482,64  
Lavori a base d'asta perizia 230.810,11  
Totale al loro del ribasso d'asta   1.068.292,75
Oneri sicurezza progetto  19.178,05  
Oneri sicurezza perizia variante  4.710,41  
Totale oneri di sicurezza   23.888,46
Importo complessivo contrattuale   1.092.181,21
IVA al 22% su € 1.092.181,21  240.279,87  
 Somme a disposizione:   
 Autorità Lavori Pubblici (esente) 0,00  
 Prove di laboratorio  2.927,88  
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016  11.506,83  
 Incentivi perizia di variante 2.826,25  
 Occupazioni temporanee  476,31  
 Compensazioni 2° semestre 2021 DM 
4/4/2022 5.128,14  

 Spese per prove di collaudo  8.927,52  
Spese per aumento incarico collaudatore  3.414,72  
 Spese per pratica simica variante  460,00  
Sommano    275.947,52
IMPORTO COMPLESSIVO  € 1.368.128,73

  Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 28/12/2023, per l'esecuzione 

dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state  
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 9938 del 20/03/2023, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

 Come risulta dal certificato in data 28/12/2023 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa 
non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Durante l’esecuzione dei lavori non è stato richiesto nessun sub-appalto. 
Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla 

progettazione per complessivi € 14.333,08, con successivo apposito atto. 
Il contributo a favore dell’A.N.A.C. risulta esente in quel periodo di gare.

Con  determinazione  n.  463  del  23/03/2023  sono  stati  approvati  lavori  di  montaggio 
segnaletica e oneri per collaudo   per € 8.927,42 e liquidati per € 8.820,15 (atto liquid. 770/23) a 
favore impresa Stradedil srl.

Con determinazione 2349 del 22/12/2023 è stato quantificato il compenso per occupazione 
temporanee per € 355,00 a favore proprietà Santi Benito totalmente liquidato (Atto liquid. 20/24).

Spese per procedimenti autorizzativi sismica: € 400,00 (determina 204 del 26/11/2019), ed € 
60,00 per variante a favore Unione dei Comuni del Frignano.
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 Con determina n. 1053 del 10/08/2020 sono state affidate  le prove sui materiali al 
LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena 
(MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 4.151,77 e successivamente liquidate 
fatture per complessive € 2.927,88 I.V.A. compresa.

Con Determinazione dirigenziale 1179 del 08/09/2020 è stato approvato l’affidamento del 
servizio  di  collaudo  statico  in  corso  d’opera  e  finale,  e  il  relativo  Disciplinare  Tecnico 
Prestazionale,  relativamente  ai  lavori:  “S.P.  4  –  km-  32+500  LAVORI  URGENTI  DI 
CONSOLIDAMENTO  DELLE  FONDAZIONI  E  DELLE  STRUTTURE  DEL  PONTE  SUL 
TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA - 1° e 
2° STRALCIO FUNZIONALE” all’ing. Ubaldo Rubbianesi, via del Giaggiolo 106 41126 Modena 
codice fiscale RBBBLD52L09Z600U P.iva 03862400367, per un importo contrattuale netto di € 
16.000,00  oltre  al  Contributo  Cassa  Previdenza  (4%),  pari  ad  €  640,00  ed  IVA al  22% di  € 
3.660,80, per complessivi € 20.300,80. Tale importo è stato liquidato su altro capitolo di spesa.

Con determina 607 del 14/04/2023 è stato approvato una integrazione al compenso per il 
collaudatore statico dell’importo complessivo di € 3.412,32 per i lavori aggiuntivi della perizia di 
variante.

Con determinazione n. 1569 del 06/09/2022 è stata approvata la compensazione prezzi 2° 
semestre  2021  per  €  5.128,14  a  favore  impresa  Stradedil  srl,  totalmente  liquidata  con  atto 
liquidazione 1648/22.

Con determina 2274 del 18/12/2023 sono stati approvati l’aggiornamento e la liquidazione 
di certificati straordinari del Decreto Aiuti DL n.50 del 17/05/2022, e il nuovo quadro economico 
dell’importo complessivo di € 1.437.947,27 aumentato di € 69.818,54 (finanziato per € 5.994,71 al 
cap. 473 e per 63.823,83 al cap. 4803 del P.E.G. 2023), in virtu’ dalla maggiore spesa relativa al 
50% del primo semestre 2022 per € 33.243,39 liquidato con atto 22/24) e al 100% del primo trime-
stre 2023 per € 36.575,15 (liquidato con atto 38/24).

Deve ancora essere liquidato, in attesa dell’arrivo del finanziamento del MIT, il totale del se-
condo semestre 2022 indicato in € 74.068,73 esclusa IVA, ma da rettificare per errore di trascrizio-
ne con ulteriori € 16.441,00 IVA compresa (già disponibili nel cap. 2707 a seguito della variazione 
di bilancio di aprile 2024.

Con determina 905 del 05/06/2024 è stato approvato il saldo aggiornamento prezzi primo 
semestre anno 2022 che ha comportato un maggiore spesa di € 33.243,39 (finanziata per €. 5.994,71 
al cap. 2707 E.P. e per € 27.248,68 al cap. 4803 – MIT DM 261/2023 e liquidata con atto 1140/24) 
e di conseguenza il nuovo quadro economico di assestamento dell’importo complessivo aumentato 
a complessivi  € 1.471.190,66, con l’adeguamento delle  somme a disposizione,  come di seguito 
riportato: 

euro euro
cap.4803

euro
cap.4732

euro
cap.2707

euro
Totale

euro
Totale al loro del ribasso d'asta  1.068.292,75     1.068.292,75
Totale oneri di sicurezza   23.888,46    23.888,46

----------------- -----------------
Importo complessivo contrattuale   1.092.181,21    1.092.181,21
IVA al 22% su € 1.092.181,21 240.279,87     240.279,87
 Somme a disposizione:       
Decreto aiuti 1°sem. 2022 acconto 50%    27.248,68   27.248,68
Iva 22% su Decreto aiuti 1° sem 2022     5.994,71  5.994,71
Decreto aiuti 1°sem 2022 saldo 50%   27.248,68    27.248,68
Iva 22% saldo Decreto aiuti 1° sem. 22      5.994,71  5.994,71
Decreto aiuti 1° trimestre 2023   36.575,15   36.575,15
 Autorità Lavori Pubblici (esente) 0,00     0,00
 Prove di laboratorio  2.927,88     2.927,88
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016  11.506,83     11.506,83
 Incentivi perizia di variante  2.826,25     2.826,25
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 Occupazioni temporanee  476,31     476,31
 Compensaz. 2° sem 2021 DM 4/4/2022  5.128,14     5.128,14
 Spese per prove di collaudo  8.927,52     8.927,52
Spese aumento incarico collaudatore 3.414,72      3.414,72
 Spese per pratica simica variante 460,00     460,00
Sommano   275.947,52   275.947,52

----------------- ------------ ------------ ------------ ----------------
IMPORTO COMPLESSIVO   1.368.128,73 91.072,51 5.994,71 5.994,71 1.471.190,66

I  lavori  si  sono  svolti  in  conformità  delle  prescrizioni  progettuali  senza  dare  adito  a 
contestazioni o riserve e sono terminati in data 10/03/2023 in tempo utile.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto la  Relazione di accompagnamento al conto 
finale in data 28/12/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 1.092.181,21 pari 
all’importo contrattuale.

L'importo complessivamente  speso per  solo lavori  ed IVA ammonta a  € 1.332.461,07 
come di seguito specificato:
                                       

Euro Euro
a) Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta 1.068.292,75

Totale oneri di sicurezza 23.888,46
Importo STATO FINALE dei lavori  1.092.181,21

b) IVA al 22% su € 1.092.181,21               240.279,86
IMPORTO COMPLESSIVO solo lavori 1.332.461,07

 pari all’importo impegnato per la ditta. 
In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.7 acconti per netti € 

1.086.720,30,  il  credito  dell'impresa  ammonta  a  €  6.662,31  di  cui  €  5.460,91  per  lavori  ed  € 
1.201,40 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   1.092.181,21
Pagamento in acconto:
1° SAL €    68.190,19
2° SAL €    42.618,87
3° SAL €  110.809,06
4° SAL €  269.105,91
5° SAL €  306.212,31 
6° SAL €  240.134,82
7° SAL €    49.649,14

- € 1.086.720,30
Credito dell’Impresa per lavori €           5.460,91
IVA al 22% €           1.201,40
Credito complessivo €           6.662,31

 L'Impresa  STRADEDIL  S.r.l.  con  sede  in  Via  Sassorosso  38  –  41044  Boccassuolo  di 
Palagano (MO) - p. IVA  01693720367, assuntrice dei lavori  in oggetto,  risulta adempiente agli 
obblighi  assicurativi  come  risulta  dal  certificato  relativo  alle  ASSICURAZIONI  SOCIALI  del 
03/07/2024 -   D.U.R.C. rilasciato da INAIL prot. n. 44440709 con scadenza il 31/10/2024.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al 
fine  di  poter  provvedere  al  saldo  del  credito  per  i  lavori  correttamente  eseguiti,  alla  ditta 
appaltatrice,  rimandando l’approvazione  del  quadro economico a  consuntivo dell’intera  opera a 
successivo apposito atto, all’arrivo dei fondi del Decreto Aiuti da parte del MIT.

Relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G77H18000990001 e il codice CIG 
e’ il n. 8350765547.
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L'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi e 
forniture al n. 11-15-03 F738.5 (rif. arch. n. 319).
  Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 10/03/2023 e sottoscritto dall'impresa senza 
nessuna riserva dell'importo di € 1.092.181,21 al netto del ribasso d'asta.

Il Conto finale dei lavori è stato redatto in data 10/03/2023 e sottoscritto dall'Impresa senza 
alcuna riserva dell'importo complessivo di € 6.662,31 di cui € 5.460,91 per lavori e € 1.201,40 per 
IVA al 22%.

  RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA PER LAVORI: 

  Importo autorizzato per lavori                   € 1.092.181,21

  Importo speso per lavori                            € 1.092.181,21
                                                   --------------------------------
          Minore importo.........................        €          ===

Visto il Collaudo tecnico amministrativo e liquidazione del conto finale redatto dall’ing. 
Diego Cavicchioli, incaricato con determina 488 del 28/03/2024, assunto agli atti con prot. 17254 
del 21/05/2024, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 10/03/2023.

 Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Luca  Rossi  Dirigente  del  Servizio 
Manutenzione Opere Pubbliche.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 1.092.181,21 di cui € 1.068.292,75 
per lavori ed € 23.888,46 per oneri relativi alla sicurezza, pari all’importo contrattuale giusto 
contratto rep. 28935 del 08/02/2021 e atto aggiuntivo rep. n. 29094 del 05/09/2022; 
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2) di  approvare  il  Collaudo  tecnico  amministrativo  redatto  dall’Ing.  Diego  Cavicchioli  che 
evidenzia  una  spesa  complessiva  per  solo  lavori  ed  IVA  pari  a  €.  1.332.461,07  di  cui  € 
1.092.181,21per  lavori  compresi  oneri  della  sicurezza,  ed  €  240.270,86 per  IVA 22%,  pari 
all’importo impegnato per la ditta.

3) di dare atto  che il  Collaudo tecnico amministrativo e gli  atti  contabili  (allegati  al  Collaudo 
tecnico amministrativo) sono acquisiti agli atti  con prot. 17254 del 21/05/2024 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 1.092.181,21 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 7 acconto all’impresa aggiudicataria dei 
lavori per un importo di netti €. 1.086.720,30 rimanendo pertanto netti €. 5.460,91 a credito 
dell’impresa stessa; 

5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa STRADEDIL S.r.l. con sede in Via Sassorosso 
38 – 41044 Boccassuolo di Palagano (MO) -  p. IVA 01693720367, pari  a € 5.460,91 oltre 
all’IVA del 22% pari a € 1.201,40 per complessive € 6.662,31;

6) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  di  €  6.662,31  a  favore  della  stessa  Impresa 
STRADEDIL S.r.l. con sede in Via Sassorosso 38 – 41044 Boccassuolo di Palagano (MO) - p. 
IVA 01693720367, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di 
pagamento verrà emesso con imputazione al sub-impegno 656/24 – prenot. 967/24 del capitolo 
4732 “SP 4 Ponte Scoltenna – Manutenzione pile  in alveo e rifacimento appoggi travi”  del 
P.E.G. 2024;

7) di  dare  atto  che  l'impresa  è  in  possesso  di  regolarità  contributiva,  verificata  con  D.U.R.C. 
acquisito on line, prot.INAIL n.44440709 del 03/07/2024, valido fino al 31/10/2024;

8) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in 
appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, 
alla  ditta  appaltatrice,  rimandando  l’approvazione  del  quadro  economico  a  consuntivo 
dell’intera opera, comprese le spese tecniche relative agli incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016, a 
successivo apposito atto, all’arrivo dei fondi del Decreto Aiuti da parte del MIT;

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con determinazione 905 del 
05/06/2024  e il quadro economico dei soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Euro Euro 
Totale al loro del ribasso d'asta € 1.068.292,75 € 1.068.292,75
Totale oneri di sicurezza € 23.888,46 € 23.888,46

------------------ ------------------
Importo complessivo contrattuale € 1.092.181,21 € 1.092.181,21
IVA al 22% su € 1.092.181,21 € 240.279,87 € 240.279,86
 Somme a disposizione:   
Decreto aiuti 1°sem. 2022 acconto 50% € 27.248,68 € 27.248,68
Iva 22% su Decreto aiuti 1° sem 2022 € 5.994,71 € 5.994,71
Decreto aiuti 1°sem 2022 saldo 50% € 27.248,68 € 27.248,68
Iva 22% saldo Decreto aiuti 1° sem. 22 € 5.994,71 € 5.994,71
Decreto aiuti 1° trimestre 2023 € 36.575,15 € 36.575,15
 Autorità Lavori Pubblici (esente) € 0,00 € 0,00
 Prove di laboratorio € 2.927,88 € 2.927,88
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 11.506,83 € 11.506,83
 Incentivi perizia di variante € 2.826,25 € 2.826,25
 Occupazioni temporanee € 476,31 € 476,31
 Compensaz. 2° sem 2021 DM 4/4/2022 € 5.128,14 € 5.128,14
 Spese per prove di collaudo € 8.927,52 € 8.927,52
Spese aumento incarico collaudatore € 3.414,72 € 3.414,72
 Spese per pratica simica variante € 460,00 € 460,00
Somme a disposizione 0,01
Sommano € 275.947,52 € 275.947,52

----------------- -----------------
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IMPORTO COMPLESSIVO € 1.471.190,66 € 1.471.190,66

10) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dei soli lavori diviso per finanziamento risulta 
come di seguito riportato:

cap.4803
DM 261/23

euro

cap.4732
avanzo

euro

cap.2707
avanzo

euro

cap. 4763
DM 123/20
DM 224/20

Euro
Totale
euro

Importo complessivo contrattuale  799.113,12  237.013,37 56.054,72  1.092.181,21

IVA al 22% su € 1.092.181,21  175.804,88 52.142,94 12.332,04  240.279,86
 Somme a disposizione:     
Decreto aiuti 1°sem. 2022 acconto 
50% 27.248,68    27.248,68
Iva 22% su Decreto aiuti 1° sem 
2022   5.994,71   5.994,71
Decreto aiuti 1°sem 2022 saldo 50% 27.248,68   27.248,68
Iva 22% saldo Decreto aiuti 1° sem. 
22    5.994,71 5.994,71
Decreto aiuti 1° trimestre 2023 36.575,15   36.575,15
 Autorità Lavori Pubblici (esente)    0,00
 Prove di laboratorio   2.927,88  2.927,88
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016   11.506,83  11.506,83
 Incentivi perizia di variante     2.826,25 2.826,25
 Occupazioni temporanee     476,31 476,31
 Compensaz. 2° sem 2021 DM 
4/4/2022     5.128,14 5.128,14
 Spese per prove di collaudo  8.927,52  8.927,52
Spese aumento incarico collaudatore    3.414,72 3.414,72
 Spese per pratica simica variante  460,00  460,00
Somme a disposizione 0,01
Sommano    275.947,52

------------ ------------- -------------- ----------- ----------------
IMPORTO COMPLESSIVO  91.072,51 1.004.734,94 306.996,44 68.386,76 1.471.190,66

11) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G77H18000990001 e il 
codice CIG e’ il n. 8350765547;

12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F738.5 (Rif. Arch. 319);

13) di dare atto che il DURC di congruità non necessario in quanto la denuncia di inizio lavori è 
avvenuta in data antecedente il 1° novembre 2021, come da Decreto Semplificazione del 2020 – 
DL 76 del 16/07/2020;

14) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1682648 
rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a. – agenzia di Aelle – Genova – in data 03/08/2020 per € 
47.117,00 (pari al 5,50% dell’importo del contratto rep 28935 dell’08/02/2021) acquisita agli 
atti  dell’Ente  con prot.  n.  25900 in  data  31/08/2020,  importo  elevato  a  60.014,96,  in  virtù 
dell’approvazione  delle  perizia  di  variante  (come  da  atto  aggiuntivo  Rep.  N.  29094  del 
05/09/2022) con Appendice 1 in data 20/07/2022 acquisita agli atti dell’ente con prot. 28429 del 
10/08/2022  e  delle  assicurazioni  prestate  dall’Impresa  STRADEDIL  S.r.l.  con  sede  in  Via 
Sassorosso 38 – 41044 Boccassuolo di Palagano (MO) - p. IVA 01693720367;

15) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;

16) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti   ai fini dello svincolo del deposito contrattuale 
della ditta STRADEDIL S.r.l. con sede in Via Sassorosso 38 – 41044 Boccassuolo di Palagano 
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(MO) - p. IVA 01693720367e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli 
adempimenti di competenza.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(In sostituzione di ROSSI LUCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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