



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 2233 del 06/12/2024

OGGETTO: I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI - CUP: G99F18000490001. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG B27EE3B869. CUP G99F18000490001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 835 dell'11/06/2021 il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo a "I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI" dell'importo complessivo di € 2.700.000,00 di cui € 1.472.946,91 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 553.573,40), € 67.365,25 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 1.159.687,84 per somme a disposizione.

Con successiva Determinazione n. 1085 del 21/07/2021, in esito a procedura negoziata con gara informale, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 a favore del RTI formato da: CONSORZIO PRODUZIONE E LAVORO ARTIGIANO (CO.PRO.LA) mandatario, con sede in Via F.lli Bandiera 28 Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02513990420 (consorzio esecutrice ESPERIA HOTELS SRLS con sede in Via F.lli Bandiera 28 Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02792990422); CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C. S.A.S., con sede in Via Provinciale Anogia (RC), C.F. e Partita IVA 01196850802, mandante; per un importo di € 1.201.335,50 oltre ad € 67.365,25 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 1.268.700,75) ed € 126.870,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1395.570,83. I lavori sono iniziati in data 22/12/2021.

Con Determinazione n. 308 del 02/03/2022, si è preso atto della sostituzione dell'impresa consorzio esecutrice HESPERIA HOTELS SRLS con la ditta VENEZIA COSTRUZIONI SRL con sede in Bari, Via M. Amoruso 5, C.F. e Partita IVA 0046588077 e, successivamente, con la ditta B21 FACILITY MANAGEMENT Via S. Caterina 5/A 70124 Bari (BA) C.F. e Partita IVA 00465880771.

Con Determinazione n. 2109 del 06/12/2022 si è preso atto dell'avvenuto contratto di affitto di ramo d'azienda a mezzo Atto Notarile redatto a cura del Dott.sa Marta Menghini in data 09/08/2022 Rep. n. 461 Racc. 279 iscritto nel registro delle imprese delle Marche in data

23/08/2022 tra la ditta Consorzio CO.PRO.LA (cedente) con sede in Via F.lli Bandiera 28 Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02513990420 che ha affittato alla ditta Consorzio EDIL.ART (cessionario) con sede in Senigallia (AN) Via Bovio 1, C.F. e Partita IVA 02923150425 gli appalti pendenti trascritti nell'allegato "D" al predetto atto, appalti tra i quali è compreso anche il contratto e cantiere di cui alla Determinazione n. 1085 del 21/07/2021.

Con Determinazione n. 736 del 15/05/2024 inoltre si disponeva l'aggiudicazione dei lavori I.T.E.S. BAROZZI – VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI a favore della ditta INFISSI GOLDONI s.r.l. - via Viale Gramsci 140 - 41037 Mirandola (MO) P.IVA 02189730365 che sull'importo lavori di progetto offre un ribasso del 31,50% per un importo lavori ribassato di € 48.973,74 oltre € 14.224,49 per manodopera ed € 798,77 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 63.997,00 al netto di IVA 22% pari ad € 14.079,34 (importo complessivo € 78.076,34).

Con successiva Determinazione n. 1139 del 08/07/2024 si disponeva l'aggiudicazione degli ulteriori lavori ad oggetto I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO PIANO SECONDO E LAVORI IN COPERTURA a favore della ditta EDILEA SRL, Via Piero della Francesca, 63, 41124 MODENA, C.F. e P.IVA 01681370365 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso dell'1,10% per l'importo di € 39.493,11, di cui € 34.799,03 per lavori ed € 4.694,08 per oneri della sicurezza oltre a IVA al 22% pari a € 8.688,49 per un totale complessivo di € 48.181,60.

Con successiva Determina n.1913 del 31/10/2024 si disponeva l'approvazione e il collaudo appalto principale dei soli lavori in oggetto.

Con la medesima Determinazione si approvava il quadro economico a consuntivo dei soli lavori dell'intervento.

A completamento dei lavori sopra menzionati, si rende necessario procedere con ulteriori lavori di completamento che riguardano interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e tecnologici.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36, procedendo solamente alla redazione di un computo metrico estimativo e di un capitolato speciale d'appalto, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione omesso.

Pertanto, è stato redatto il progetto denominato: "I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI" assunto agli atti con prot. n. 21866 del 19/06/2024 (Cl. 06-06-02 F 855.3) che presenta il seguente quadro economico:

LAVORI	IMPORTI
Lavori compresa manodopera	35.480,44 €
Oneri per la sicurezza	226,66 €
TOTALE LAVORI	35.707,10 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche 2%	714,14 €
Imprevisti e arrotondamenti	35,00 €
I.V.A sui Lavori 22%	7.855,56 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.604,70 €
TOTALE	44.311,80 €

L'importo complessivo dei lavori previsti con corrispettivo a misura compresi nell'appalto ammonta a € 35.707,10 di cui € 29.018,62 per lavori, € 6.461,82 per manodopera ed € 226,66 per oneri della sicurezza (non ribassabile), oltre a € 7.855,56 per I.V.A. al 22%.

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Computo metrico estimativo;
- DUVRI;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Relazione tecnica.

Visti:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs.n.36/2023 tutte le comunicazioni e lo scambio di informazioni di cui al Codice sono eseguite in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale e, pertanto, dovrà avvenire utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; si è proceduto quindi, per motivi di urgenza, mediante l'utilizzo della posta elettronica ed alla richiesta di preventivo;

- che l'offerta verrà richieste ad operatori in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;

- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023.

È stata inoltrata dal RUP una semplice richiesta di preventivo di spesa alla ditta IPM GROUP S.R.L. con sede legale in Via G. DI VITTORIO N°2, Campogalliano MO, cap 41011, C.F./P.IVA 03907890366. La ditta, già affidataria in qualità di subappaltatrice, dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali degli edifici provinciali, è in grado di garantire l'esecuzione tempestiva degli interventi inquanto ben a conoscenza dello stato esistente di tutti gli

impianti. Inoltre si esclude l'interferenza con altre ditte e i conseguenti disagi all'attività didattica connessi a possibili interruzioni del funzionamento degli impianti in caso di intervento di ditta che, seppur qualificata, non abbia piena conoscenza dell'edificio oggetto di intervento.

Entro il termine fissato, con offerta assunta agli atti dell'ente al prot. n. 22407 del 24/06/2024, l'operatore ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire l'intervento e formulato il ribasso percentuale del 4,9% sull'importo dei soli lavori, e quindi per un importo netto di € 34.058,53 per lavori comprensivi di manodopera oltre ad € 226,66 per oneri della sicurezza, per un totale di € 34.285,19, oltre ad € 7.542,74 per IVA 22% e quindi per un importo complessivo di € 41.827,93.

Il preventivo di cui si tratta attua tutti i canoni della congruità della spesa, oltre che della sua legittimità contabile.

La spesa complessiva trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001 finanziato con entrate proprie e Mutui BEI 2018/2020 al capitolo 563 del Peg 2024.

Relativamente allo stesso operatore economico sono stati acquisiti:

- il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto (modello MA prot. n. 24535 del 10/07/2024);
- è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta;
- l'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC online regolare prot. INAIL_45618166 rilasciato in data 30/09/2024 e valido fino al 28/01/2025 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena n. T 582705333 del 25/11/2024 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.

La ditta IPM GROUP SRL ha richiesto il rilascio della c.d. patente a punti di cui all'art. 27 del D.Lgs n. 81/08 tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come da documento assunto a prot. 40980 del 26/11/2024.

Si dà atto che relativamente ai controlli di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, si applica l'art.52 c.1 del suddetto decreto trattandosi di affidamento inferiore ai 40.000 € e che comunque gli stessi sono terminati regolarmente in data 08/08/2024 su sistema FVOE di Anac per altro affidamento.

DATO ATTO

- che è stato acquisito il CIG B27EE3B869 su piattaforma Sater ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- che ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs. n. 36/2023;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà in via anticipata mediante la redazione del verbale di consegna del cantiere;
- la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;

-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Il Responsabile del Progetto è l'ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare progetto denominato: "I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI" assunto agli atti con prot. n. 21866 del 19/06/2024 Cl. 06-06-02F855.3;
- 2) di approvare, come modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023;
- 3) di affidare i lavori sopra menzionati alla ditta IPM GROUP S.R.L. con sede legale in Via G. di Vittorio n. 2, 41011 Campogalliano (MO), C.F. e P.IVA 03907890366 che ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare i lavori con uno sconto pari al 4,9% sull'importo dei soli lavori, e quindi per un importo netto di € 34.058,53 per lavori comprensivi di manodopera

oltre ad € 226,66 per oneri della sicurezza, per un totale di € 34.285,19, oltre ad € 7.542,74 per IVA 22% e quindi per un importo complessivo di € 41.827,93;

4) di impegnare la somma complessiva di € 41.827,93 a favore della ditta IPM GROUP S.R.L. con sede legale in Via G. di Vittorio n. 2, 41011 Campogalliano (MO) C.F. e P.IVA 03907890366 come segue:

- quanto a € 29.279,55 alla prenotazione 627/2024 al capitolo 563 “I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto - Mutui BEI 2018/2020-Anno 2018” del PEG 2024

-quanto a € 12.548,38 alla prenotazione 628/2024 al capitolo 563: “I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 – aumento del progetto - avanzo” del PEG 2024;

5) di impegnare la somma per incentivi per € 714,14 al capitolo 563 del Peg 2024 come segue:

6) quanto a € 499,90 alla prenotazione 627/2024 al capitolo 563 “I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto - Mutui BEI 2018/2020-Anno 2018” del PEG 2024

7) quanto a € 214,24 alla prenotazione 628/2024 al capitolo 563: “I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 – aumento del progetto - avanzo” del PEG 2024;

8) di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno in corso;

9) di approvare il quadro economico di assestamento dell’intervento come segue:

	Quadro approvato con det. 1913 del 31/10/2024			Quadro di assestamento delle somme a disposizione		
	Mutui BEI 2018 Euro	Provincia Euro	Revisione prezzi (Decreto n. 97/2023) Euro	Mutui BEI 2018 Euro	Provincia Euro	Revisione prezzi (Decreto n. 97/2023) Euro
Lavori al netto del ribasso	1.201.335,50			1.160.509,72		
Oneri di sicurezza	67.365,25			67.365,25		
Totale lavori eseguiti	1.268.700,75	0,00		1.227.874,97	0,00	
A detrarre penale su ritardi				- 60.251,34		
Totale				1.167.623,63		
Somme a disposizione						
Lavori in economia - allestimento aula insegnanti provvisoria (Zanetti e Bertoni)	2.223,88			2.223,88		
Lavori in economia - allestimento lab. multimediale provvisorio (Domarc)	423,50			423,50		
Lavori in economia - allestimento lab. multimediale provvisorio (Emil-Tecno)	870,00			870,00		
Lavori in Economia - saggi iniziali	2.000,00	1.150,00		2.000,00	1.150,00	
Lavori relativi alla opzione contrattuale miglioramento US3 + US5 ed ascensore	0,00	€ 0,00		0,00	0,00	
Lavori ascensore	90.152,64	38.636,84		90.152,64	38.636,84	
Lavori serramenti	44.797,90	19.199,10		44.797,90	19.199,10	
Lavori deposito e tetto	27.645,18	11.847,93		27.645,18	11.847,93	
Lavori impianti elettrici e tecnologici				23.999,63	10.285,56	
Imprevisti (Iva 10%)						
Imprevisti ascensore	7.643,26	3.275,68		7.643,26	3.275,68	
Imprevisti serramenti	1.539,40	659,74		1.539,40	659,74	
Allacciamenti (Iva 22%)	0,00	0,00		0,00	0,00	
Indagini geognostiche e sismiche - integrazione relazione geologica (Iva 22%)	0,00	0,00		0,00	0,00	

Indagini per verifica ordigni bellici (Iva 22%)	7.198,34			7.198,34		
Royalties per brevetto torri dissipative (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	21.941,48			21.941,48		
Spese tecniche per verifica interesse archeologico (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	2.704,00			2.704,00		
Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo strutture (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	32.827,99			32.827,99		
Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo impianti (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	4.680,00			4.680,00		
Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo PSC (Oneri 5% compresi) (Iva 22%)	7.251,97			7.251,97		
Spese tecniche integrative (progetto opzioni)						
Spese tecniche ascensore	3.032,77	7.798,54		3.032,77	7.798,54	
Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione	71.259,25			71.259,25		
Spese tecniche supporto RUP	3.720,00			3.720,00		
Spese per il rilascio di visti e pareri	200,00			200,00		
Spese per accertamenti di laboratorio art.111 DLgs 50/2016 (Iva 22%)	6.351,63	4.234,42		6.351,63	4.234,42	
Incentivo	30.806,24			30.806,24		
Incentivi ascensore	700,00	300,00		700,00	300,00	
Incentivo serramenti	1.211,25	519,11		1.211,25	519,11	
Incentivo deposito e tetto	558,32	239,28		558,32	239,28	
Incentivo impianti elettrici e tecnologici				499,90	214,24	
Spese ANAC	600,00			600,00		
Spese Anac Ascensore	24,50	10,50		24,50	10,50	
Spese Anac Serramenti	24,50	10,50		24,50	10,50	
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (iva compresa)	0,00			0,00		
spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50	48.374,28	0,00		48.374,28	0,00	
spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023			96.790,11			96.790,11
spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023_accantonamento			26.245,62			26.245,62
spese straordinarie attuazione decreto n. 288 del 13/12/2023			14.890,72			14.890,72
Lavori in economia ancora disponibili	263.624,85	81.574,68		239.125,32	71.074,88	
Totale	684.387,14	169.456,32	137.926,45	684.387,13	169.456,32	137.926,45
IVA						
Iva su lavori (10%)	126.870,07			116.762,36	0,00	
Iva su imprevisti (10%)	0,00	0,00		0,00	0,00	
iva imprevisti ascensore	764,33	327,57		746,33	327,57	
iva imprevisti serramenti	338,67	145,14		338,67	145,14	
Iva Ascensore (ive varie)	5.585,85	2.393,93		5.585,85	2.393,93	
Iva serramenti	9.855,54	4.223,80		9.855,54	4.223,80	
Iva deposito e tetto	6.081,94	2.606,55		6.081,94	2.606,55	
Iva impianti elettrici e tecnologici				5.279,92	2.262,82	
Iva su lavori in economia (22%)	1.213,82	253,00		1.213,82	253,00	
Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	2.980,99	931,57		2.980,99	931,57	
Iva su spese tecniche (22%)	30.946,23	0,00		30.946,23	0,00	
iva spese tecniche ascensore	667,21	1.715,68		667,21	1.715,68	

IVA spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50 (10%)	4.837,43	0,00		4.837,43	0,00	
IVA spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50			9.679,01			9.679,01
IVA spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023			2.624,56			2.624,56
IVA spese straordinarie attuazione decreto n. 288 del 13/12/2023			1.489,07			1.489,07
arrotondamento	0,01			0,01	0,01	
Iva economie 22%	57.997,47	17.946,43	0,00	52.717,55	15.683,61	
Totale	248.139,56	30.543,67	13.792,64	238.031,85	30.543,68	13.792,64
<i>ribasso d'asta indisponibile MIUR</i>	<i>298.772,55</i>			<i>298.772,55</i>		
TOTALE	2.500.000,00	200.000,00	151.719,09	2.388.815,16	200.000,00	151.719,09
<i>Minore spesa sui lavori (IVA compresa)</i>				<i>111.184,84</i>		

- 10) di dare atto che il codice CUP è G99F18000490001e il codice CIG è B27EE3B869;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori
- 12) servizi e forniture al n. 06-06-02F855 (rif. Arch 419);
- 13) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC online regolare prot. INAIL_45618166 rilasciato in data 30/09/2024 e valido fino al 28/01/2025 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena n. T 582705333 del 25/11/2024 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
- 14) di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al Titolo V del D.Lgs. n. 36/2023 mediante autodichiarazione contenuta nel Modello MA) assunto agli atti con Prot. N. Prot. 24535 del 10/07/2024;
- 15) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a 150.000,00;
- 16) di dare atto che il Responsabile del Progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 17) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 114 e dall'All.II.14 del D.Lgs.n.36/2023 il direttore dei lavori è individuato nella persona del Per. Ind. Antonino Malara, dipendente della Provincia di Modena e il direttore operativo nella persona del Per. Ind. Lorenzo Della Casa dello stesso servizio dell'ente;
- 18) di dare atto che il contratto sarà perfezionato nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente del vigente regolamento sui contratti;
- 19) di dare atto che l'assicurazione RCT dell'impresa, adeguata per tipologia ed importo ai lavori da realizzare, sarà consegnata dalla ditta affidataria prima della stipulazione del contratto o, in caso di avvenuta consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs.n.36/2023, contestualmente alla consegna stessa al direttore dei lavori;
- 20) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 21) di dare atto che ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 81/2008, l'appaltatore coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente appalto. Per il presente progetto si fa riferimento al documento DUVRI ricevuto per mezzo pec con prot. n. 22509 del 25/06/2024;

- 22) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 23) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 24) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 25) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;
- 26) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 601/2023 (All.1);
- 27) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)