



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (1)

### Determinazione numero 182 del 29/01/2025

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA SP 467-SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - SP 17. CUP G51B18000470002 - CIG 90712242DB. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PIPING E INSTALLAZIONE POMPE CAT. OG6 IMPRESA ELETTROMECCANICA MANFREDINI .INTEGRAZIONE IMPORTO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1616 DEL 24/09/2024**

**CUP G51B18000470002**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 28/01/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 8.468.516,39 che venivano affidati, in esito a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 1026 del 14/06/2022 all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede in via Provinciale 700 Montese (MO) CF /P.IVA 00279260368, per un importo contrattuale netto di € 7.876.506,91 di cui € 7.596.499,24 per lavori e € 280.007,67 per oneri di sicurezza (impegnati al cap. 3115 del Peg 2025).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 07/11/2022 mentre il contratto è stato stipulato in data 23/09/2022 al repertorio n. 29105. Con Determina n. 70 del 16/01/2024 è stata approvata la Perizia di Variante Sostanziale n. 1, di carattere esclusivamente tecnico e volta a recepire formalmente le modifiche apportate in fase di cantiere, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo

In data 18/09/2024 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 31948 a termini della quale l'impresa appaltatrice FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di fornitura e posa piping e installazione pompe rientranti nella categoria scorporabile OG6 all'impresa ELETTROMECCANICA MANFREDINI SRL con sede in Soliera (MO) via A. Boito 1521 Cod. Fisc. e P.IVA 02252620360 per un importo di € 29.900,00 I.V.A. esclusa, di cui € 300,00 per oneri relativi alla sicurezza .

Con determinazione dirigenziale n. 1616 del 24/09/2024 si autorizzava il subappalto in oggetto e con prot. n. 32613 del 24/09/2024 si notificava il provvedimento di autorizzazione alla ditta appaltatrice e al subappaltatore.

Con determinazione dirigenziale n. 2460 del 23/12/2024 si approvava una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punti 1) e 2), comma 2 lett. b) e comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 che aggiorna l'importo contrattuale ad € 8.379.738,40 con rimodulazione degli importi delle categorie previste in gara, che non ha però riguardato la categoria OG6, oggetto del presente subappalto.

In data 24/01/2025 con prot. n. 2567 perveniva una richiesta di integrazione al subappalto precedentemente autorizzato con la suddetta determinazione per un importo aggiuntivo di € 6.000,00 di cui €60,00 per oneri della sicurezza, per ulteriori lavori di fornitura e posa piping e installazione pompe che aggiorna l'importo complessivo in € 35.900,00 di cui 360,00 per oneri della sicurezza. In allegato alla richiesta perveniva anche l'atto aggiuntivo al contratto di aumento dell'importo delle prestazioni da eseguire, firmato dalle parti contraenti.

Si ritiene pertanto, sentito il Direttore dei Lavori che ha confermato l'entità dell'intervento oggetto di subappalto, di accogliere la richiesta di integrazione dell'importo precedentemente autorizzato con determinazione dirigenziale n. 1616 del 24/09/2024 e si da atto che, a seguito dell'aumento richiesto di € 6.000,00 l'importo residuo subappaltabile nella categoria OG6 viene aggiornato ad € 906.866,76 I controlli sui requisiti generali del subappaltatore di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sono terminati regolarmente in data 28/10/2024 come da comunicazione dell'U.O. Contratti prot. 37305 di pari data.

L'integrazione all'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate tutte le norme precedentemente richiamate nella determinazione n. 1616/24 da parte dell'impresa appaltatrice e di quella subappaltatrice, compreso il pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità Area Tecnica della Provincia di Modena Dott. Luca Rossi

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## DETERMINA

1) di prendere atto dell'istanza assunta agli atti con prot. n.2567 del 24/01/2025 dell'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede in via Provinciale 700 Montese (MO) CF /P.IVA 00279260368e di autorizzare la richiesta di integrazione dell'importo del subappalto precedentemente autorizzato con determinazione n. 1616 del 24/09/2024 all'impresa ELETTROMECCANICA MANFREDINI SRL con sede in Soliera (MO) via A. Boito 1521 Cod. Fisc. e P.IVA 02252620360 per la realizzazione di ulteriori lavorazioni consistenti in fornitura e posa piping e installazione pompe e che, in conseguenza di ciò, l'importo complessivamente autorizzato viene aggiornato in € 35.900,00. di cui € 360,00 per oneri della sicurezza con un aumento di € 6.000,00 come da integrazione al contratto firmata dalle parti contraenti;

2) di integrare, pertanto, la suddetta determinazione nella parte relativa all'importo autorizzato e residuo nella categoria OG6 e di confermarla invece in ogni sua altra parte ;

- 3) di dare atto che, come disposto dalla succitata determinazione n. 1616, il pagamento al subappaltatore verrà effettuato dall'appaltatore e, pertanto, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
- 4) di dare atto che il subappaltatore è esonerato dagli adempimenti in materia di c.d. patente a punti nei cantieri in quanto in possesso di Attestazione Soa in classifica III e che i controlli sui requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sono terminati regolarmente in data 28/10/2024;
- 5) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INAIL\_45842467 del 09/10/2024 ,valido fino al 06/02/2025;
- 6) di dare atto che il codice CIG è 90712242DB e il codice C.U.P. è G51B18000470002;
- 7) di dare atto che – con la presente integrazione - residuano € 906.866,76 come importo limite subappaltabile della categoria OG6 ;
- 8) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. ,alla Ditta subappaltatrice ELETTROMECCANICA MANFREDINI, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)