



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 254 del 11/02/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI INDAGINI E STUDI PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI E DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER INTERVENTI CONCERNENTI LA VIABILITA' PROVINCIALE - INDAGINI 2024 (CIG B12FC6919C - CUP G99J22003670001) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G99J22003670001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 454 del 22/03/2024 è stato approvato il progetto relativo al servizio in oggetto assunto agli atti con prot. 8107 del 07/03/2024 per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 23.432,50 per importo del servizio (ribassabile), € 14.361,85 per manodopera (non ribassabile) ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza (non ribassabili) oltre ad € 8.864,76 per IVA al 22%, € 805,89 per incentivi funzioni tecniche ed € 35,00 di contributo ANAC.

Con la medesima determinazione n. 454 del 22/03/2024 il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla ditta GEO-GROUP S.R.L. C.F. e P.IVA 02981500362 con sede in Modena via Padova 160 che ha offerto un ribasso del 5% sull'importo del servizio ribassabile, oltre ad un ribasso del 2% sull'importo della manodopera giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale come dichiarato nel modello offerta economica (offerta PI096737-24).

L'importo ribassato pertanto è pari ad € 22.260,87 per il servizio oltre ad € 14.074,61 per costo della manodopera ed € 2.500,00 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € 38.835,48 al netto di IVA.

A seguito della diminuzione dell'importo del servizio in seguito ai ribassi di gara, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così definito:

A) PRESTAZIONI:

Importo a base d'appalto		38.835,48
Importo delle prestazioni ribassabili	22.260,87	
Oneri per la sicurezza presunti	2.500,00	
Importo manodopera	14.074,61	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22%	8.543,81
Contributo Anac	35,00

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	805,89	
Ribasso di gara IVA inclusa	1.779,82	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		11.164,52
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		50.000,00

I lavori sono finanziati con fondi MIT, D.M. 141/2022 – codice intervento 01559.R1.MO. la spesa trova copertura finanziaria al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22”.

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G99J22003670001 e il codice CIG è il n. B12FC6919C.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-11-07F87 (rif. Arch. 719).

Il contratto è stato stipulato su piattaforma Sater di Intercent-ER n° PI138599-24 del 15/04/2024.

L'avvio dell'esecuzione del servizio, avvenuta sotto riserve di legge in data 25/03/2024 come da verbale redatto in pari data con termine ultimo al 31/12/2024.

Le prestazioni hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione si sono concluse il giorno 19/09/2024 pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

La contabilità finale redatta dal direttore dell'esecuzione è stata sottoscritta dall'appaltatore senza riserve per un importo complessivo di netti € 38.830,26 con una minore spesa di netti € 5,22 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dell'esecuzione ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 30/01/2025 da cui risulta un importo netto speso per prestazioni del servizio, oneri di sicurezza e manodopera di € 38.830,26 oltre all'IVA al 22% pari a € 8.542,66 per complessivi € 47.372,92.

Il quadro economico a consuntivo assomma ad € 48.213,81 come di seguito specificato:

A) PRESTAZIONI:

Importo prestazioni, manodopera e oneri della sicurezza	38.830,26
---	-----------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22%	8.542,66	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	805,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		9.383,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		48.213,81

Con atto n. 2255 del 09/12/2024 sono stati liquidati all'appaltatore € 38.830,26 oltre ad € 8.542,66 per IVA al 22% per un totale di € 47.372,92.

Il credito residuo a favore dell'appaltatore è pertanto pari ad € 0,00.

L'appaltatore GEO-GROUP S.R.L. C.F e P.IVA 02981500362 con sede in Modena via Padova 160 è risultato regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INAIL_46102842 emesso in data 21/10/2024 con validità a tutto il 18/02/2025.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Vista la contabilità finale del servizio redatta dal Direttore dell'Esecuzione, sottoscritta dall'impresa senza alcuna riserva in data 30/09/2024.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 30/01/2025.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare la contabilità finale del servizio dell'importo netto di € 38.830,26, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale pari a € 38.835,48, di € 5,22 in esecuzione del contratto stipulato su piattaforma Sater di Intercent-ER n° PI138599-24 del 15/04/2024;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 47.372,92 di cui € 38.830,26 per prestazioni, oneri di sicurezza e manodopera oltre ad € 8.542,66 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è stato assunto agli atti con prot. 3260 del 30/01/2025;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per prestazioni, oneri della sicurezza e manodopera pari a netti € 38.830,26, sono stati corrisposti all'appaltatore GEO-GROUP S.R.L. C.F e P.IVA 02981500362 con sede in Modena via Padova 160 come in premessa evidenziato pagamenti per netti € 38.830,26, pertanto il credito residuo a favore dell'appaltatore è pari ad € 0,00;
- 5) di dare atto che l'appaltatore GEO-GROUP S.R.L. C.F e P.IVA 02981500362 con sede in Modena via Padova 160 è risultato regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INAIL_46102842 emesso in data 21/10/2024 con validità a tutto il 18/02/2025;
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 6,37 che si libera dal sub. 781/24 al res. 1188/24 - cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22" (Fin. MIT - D.M. 141/22 - Int. 01559.R1.MO) del Peg 2025;

- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	AD 454/2024 Euro	consuntivo Euro
Importo servizio manodopera e oneri di sicurezza	38.835,48	38.830,26
Incentivi funzioni tecniche	805,89	805,89
Contributo ANAC	35,00	35,00
IVA al 22%	8.543,81	8.542,66
Economie da ribasso di gara residue	1.779,82	0,00
IMPORTO COMPLESSIVO	50.000,00	48.213,81
Minore spesa		1.786,19

- 8) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 50.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 1.786,19 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22” (Fin. MIT – D.M. 141/22 – Int. 01559.R1.MO) del Peg 2025 come segue:
- € 1.779,82 al res. 1188/24
 - € 6,37 che si liberano dal sub. 781/24 al res. 1188/24
- 9) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 805,89 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 783/24 – res. 1188/24 - cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22” (Fin. MIT – D.M. 141/22 – Int. 01559.R1.MO) del Peg 2025;
- 10) alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati si provvederà, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il codice CIG è B12FC6919C e il codice CUP è G99J22003670001;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-11-07F87 (rif. Arch. 719);
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 14) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)